ev.č. objednatele:  B 0035/15	           	ev.č. zhotovitele: A1541/15

Dodatek č. 3
smlouvy o dílo uzavřené dne 19.8.2015 v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany
Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	Doručovací číslo: 701 26
IČO / DIČ:	70890021  /  CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:	VODNÍ DÍLA – TBD a.s.	
Sídlo:  	Praha 1, Hybernská 40,  PSČ 110 00 	
Korespondenční adresa:  	Studená 2, 638 00 Brno 
IČO  /  DIČ: 	49241648  /  CZ49241648
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2154 

NÁZEV AKCE:		
VD Kružberk – rekonstrukce koruny hráze a návodního líce - TBD (dále zakázka)


V souladu se zněním čl. 13. bod 13.6. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:



čl. 2. Dodací lhůta bod 2.2. nově zní takto:
2.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo do 31.7.2017.


Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.





	V Ostravě dne 31.5.2017
	V Praze dne 31.5.2017

	
	

	Za  objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	

	
	

	........................................
	..............................................


      Ing. Jiří Pagáč				      Ing. Miloš Sedláček, prokurista
       generální ředitel

     Ing. Petr Březina
      technický ředitel

   první zástupce
generálního ředitele
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