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Dodatek č. 1,  
 

k SOD/32/2022 ze dne 16. 8. 2022  
 

ke stavbě  

„Velká Bíteš – ul. Hybešova, rekonstrukce kanalizace I. etapa“ 
 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva  

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva 

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer      

ve věcech technických:  Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer      

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       číslo účtu:     1622321399/0800 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva 

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer      
  zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93) 

       (dále jen objednatel) 

 

1.2. Zhotovitel:                    EUROVIA CS, a.s. 
       se sídlem:       U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

       zastoupený:                           Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih 

       k jednání jsou oprávněni:   

-  ve věcech smluvních:  Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih 

-  ve věcech technických:  Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih 

       IČ:                                      45274924 

       DIČ:                                     CZ45274924 

       Peněžní ústav:                       Komerční banka, a.s. 

       Číslo účtu:                            1005845621/0100 

       Zapsaný v OR vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561 

       (dále jen zhotovitel) 

 

Čl. 2 Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly z důvodu související stavby „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. 

Hybešova – 2. etapa, SO 05 Rekonstrukce vodovodu (úsek č. 1)“ na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění: 

         
Termín dokončení stavby:   
 

 

3.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 1.4. Výzvy a podpisu 

protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max.  do 31. května 2023 

se dodatkem č. 1 mění na: 
 

3.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 1.4. Výzvy a podpisu 

protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max.  do 31. srpna 2023 
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Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 16. 8. 2022 se nemění a zůstávají v platnosti.  

2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/32/2022 (objednatel), č. 090/1/2022 

(1856.2241090KDA) (zhotovitel), je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.  

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.  

             Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných   

podmínek. 

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním 

smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 

právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí 

tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od 

objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné 

účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním 

systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 

5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 
 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne  24.5.2023                                                       V Brně, dne 15.5.2023 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 

                  objednatel:                                                                                         zhotovitel: 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko          EUROVIA CS, a.s. 

              Ing. Radek Zlesák                     Ing. Ludvík Šumbera 

           předseda předsednictva                                                                 ředitel závodu Morava jih 


