
D O D A T E K  Č .  1 
K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
__ __  _ v pl. znění, dále také jen „dodatek11 _  _ _  ____=

Rekonstrukce křižovatky 11/138 a 11/141 Temelín

číslo smlouvy zhotovitele: IN V 23SH 002 číslo smlouvy objednatele: 4/VZ/2022

1. Smluvní strany
1.1. Obj ednatel (stavebník):

Sídlo:
Zastoupený: 

tel:

e-mail:

IČO:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice
Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organu nettéteno.
387 021 010 [ .......................................................... .

sekretariat@susjk.cz

709 71 641 DIČ: CZ70971641
..

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:
Technický dozor stavebníka (dále TDS): 
Zastupující TDS:

Koordinátor bezpečnosti práce:

Ing. Andrea Jankovcová 
............................ 
....... ............ ............. 
.................... 
....................... 
............................

tel.: 387 021 010 
tel.: .................... 
tel.: .................... 
tel.: .................... 
tel.: .................... 
tel.: ....................

jako „ objednatel “ na straně jedné

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupený-
tel.:
e-mail:

IČO:

ID datové schránky: 

Bankovní spojení:

Š + H Bohunice, s.r.o.
Temelín 3, 373 01 Temelín
Hanou Hessovou -  jednatelkou společnosti
.............................
hessova@shbohunice.cz

450 22 313 DIČ: CZ45022313

xt25uiz

ČSOB a.s., č. účtu: 211201515/0300
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 1187, datum zápisu 16.03.1992
Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí: .......................... 
jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Hana Hessová tel.: ...........................

................................ tel.: ........................... 

tel.: ........................... (č. autorizace 3552)

mailto:hessova@shbohunice.cz


2. Předmět dodatku
Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo 
č. objednatele 4/VZ/2022 a č. zhotovitele 1NV23SH002 uzavřené dne 1. 2. 2023 (dále také jen ,,smlouva“) 
podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.
Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění rozsah díla uvedený 
v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i výše smluvní ceny díla z článku 4, odst. 4.1. smlouvy 
o dílo.... ...,

Výše úvedéné odstávce zní nově takto:
2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 4/VZ/2022, dále projektovou 

dokumentací! „Rekonstrukce křižovatky n/138 a 11/141 Temelín", ve stupni DSP+ZDS/PDPS, 
• vypracovaná jprojekční kanceláří WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/11, 377 01 J. Hradec, IČO 

63906601 a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který se vztahuje ke stavebním objektům 
dle následujícího odst. 2.3., je nedílnou součástí této SoD a je , aktualizovaný o soupis prací dle 
odsouhlaseného ZL č. 1.

4.1: Smluvní strány uzavřely dohodu o ceně - o způsobu-smluvení ceny podle úst. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH 7 871 043,97 Kč

ZL c. 1 -  méněpráce bez DPH - 163 377,78 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH 7 707 666,19 Kč

DPH 21 %________________________________________________________1 618 609,90 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH 9 326 276,09 Kč

slovy: devět milionů třistadvacetšest tisíc dvěstěsedmdesátšest korun českých 9/100 včetně DPH.
Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými 
cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu 
výměr či jiného ukazatele/.
Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

3. Ostatní ujednání
Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu 
platná.
Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle 
§ 504 zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru 
smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho 
uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku 
považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.
Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění 
v registru smluv.



Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné 
vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1



Stavba:
Úsek:

Rekonstrukce křižovatky II138 a II141 Temelín číslo smlouvy objednatele: 4/VZ/2022 

číslo smlouvy zhotovitele: INV23SH002

Investor ( objednatel) stavby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: Stavební poradna spol. s r.o. - Jan Bělohlav
Průběžná 2521/48, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

Projektant: WAY project s.r.o. - ............................. 
Jarošovská 1126/11,377 01 J. Hradec

Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o. -................................ 
Temelín 3,373 01 Temelín

Předmět změny: Zhotovitel neprováděl vybrané práce, které jsou specifikovány v příloze A. Zkoušení materiálů a konstrukcí nezávislou 
zkušebnou dle požadavků investora odpovídá pouze poměrné části předpokládaného rozsahu. Archeologické práce, chráničky 
sdělovacích kabelů a plynovodu zhotovitel neprováděl. Dále Zhotovitel neprováděl jednu uliční vpusť.

Dotčené místo: Rekonstrukce křižovatky II138 a II141 Temelín

Odkaz na soupis prací: viz.příloha A

Návrh ocenění:

méněpráce
jednotka

kč
množství

1,000
jedn cena cena celkem 

-163 377,78 -163 377,78

Celkem bez DPH -163 377,78

DPH 21% -34 309,33
Celkem včetně DPH -197 687,11
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