
Č.j.: RSD-79130/2023-1

v  v

Ředitelství silnic a dálnic CR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Česká republika 
IČO: 659 93 390

(dále jen „Objednatel")

a

CzechToll s.r.o.
se sídlem: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika 
IČO: 06315160, DIČ: CZ06315160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 280083

a

SkyToll, a. s.
se sídlem, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 44 500 734, DIČ: 2022712153, IČ DPH: SK2022712153

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 4646/B,

(dále jen „Dodavatel")

(Objednatel a Dodavatel budou dále označovány společně též jako „Smluvní strany")

spolu uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 21 ke Smlouvě

o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

(dále též jen jako „Dodatek Smlouvy")

S ohledem na skutečnost, že:



Dodatek č. 21 ke Smlouvě o dodávce a poskytováni komplexních služeb provozu SEM

A. dne 20.09.2018 byla mezi Českou republikou -  Ministerstvem dopravy, vystupujícím v právním 
postavení objednatele (dále jen „MD") a Dodavatelem uzavřena Smlouva o dodávce 
a poskytování komplexních služeb provozu SEM (dále jen ,,SmIouva“);

B. dne 16.10.2018 byla mezi MD, vystupujícím v právním postavení postupitele a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, vystupujícím v právním postavení postupníka a za účasti Dodavatele uzavřena 
„Smlouva o postoupení Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM ze 
dne 20. září 2018", evidenční číslo smlouvy: S-286-120/2018, č.j.: 17/2018- 120- ZPK/1, na 
základě které došlo s účinností ke dni 16.10.2018 v souladu s odst. 40.10. Smlouvy k postoupení 
Smlouvy a všech práv a povinností z MD na Objednatele, jako subjekt, který vykonává funkci 
provozovatele SEM ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZPK“);

C. Objednatel požádal Dodavatele ve smyslu odst. 47.1 Smlouvy o provedení Změny evidované 
v přehledu změnových požadavků pod ěíslem U043, spočívající ve vytvoření a implementaci 
čtyř (4) nových transakčních DWH reportů pro třísložkové mýtné (dále jen „Změna U043“);

D. Dodavatel následně ve smyslu odst. 47.3 Smlouvy na základě výslovného pokynů Objednatele 
zpracoval komplexní návrh Změny U043 a Objednatel poté v souladu s odst. 47.6 Smlouvy 
rozhodl o realizaci Změny U043, jelikož jde o Změnu přípustnou a pro Objednatele nezbytnou 
především z důvodů uvedených níže v článku 1. tohoto Dodatku Smlouvy;

E. Objednatel požádal Dodavatele ve smyslu odst. 47.1 Smlouvy o provedení Změny evidované 
v přehledu změnových požadavků pod číslem U047, spočívající ve vytvoření a implementaci 
funkcionality umožňující provedení doplatku mýtného za jízdu s chybně nastaveným 
počtem náprav Zákazníkem v Zákaznické samoobsluze nebo na Kontaktním místě (dále 
jen „Změna U047“);

F. Dodavatel následně ve smyslu odst. 47.3 Smlouvy na základě výslovného pokynů Objednatele 
zpracoval komplexní návrh Změny U047 a Objednatel poté v souladu s odst. 47.6 Smlouvy 
rozhodl o realizaci Změny U047, jelikož jde o Změnu přípustnou a pro Objednatele nezbytnou 
především z důvodů uvedených níže v článku 3. tohoto Dodatku;

G. Smluvní strany mají zájem vyřešit problematiku dočasného uzavření nebo omezení provozní 
doby části Obchodních míst v období ode dne 17.03.2020 do dne 31.05.2021, jehož příčinou byla 
pandemie COVID-19;

se Smluvní strany v souladu s odst. 47.6. a 54.6. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku
Smlouvy, a to v následujícím znění:
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Dodatek č. 21 kc Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

Článek 1.
Přípustnost Změny U043

1.1 Změna U043 spočívající ve vytvoření a implementaci čtyř (4) nových transakčních DWH 
reportů pro třísložkové mýtné v rámci Systému elektronického mýtného (dále jen ,,SEM“), je 
změnou přípustnou a pro Objednatele nezbytnou především z následujících důvodů:

a) na základě více než roční zkušenosti s fungováním třísložkového mýtného je nezbytné 
vytvořit a implementovat čtyři (4) nové transakční DWH reporty pro třísložkové mýtné 
v rámci SEM, zohledňující změnu ust. § 22 odst. 1 ZPK, kdy došlo s účinností ke dni 
01.01.2021 k rozčlenění mýtného na tři složky, konkrétně (i) náklady vynaložené na 
zpoplatnění pozemní komunikace, (ii) náklady vyvolané znečištěním ovzduší z provozu 
vozidel v SEM na zpoplatněných pozemních komunikacích a (iii) náklady vyvolané hlukem 
z provozu vozidel v SEM na zpoplatněných pozemních komunikacích. Prostřednictvím 
nových transakčních DWH reportů bude Objednatel získávat veškeré nezbytné údaje 
vztahující se k třísložkovému mýtnému v potřebné struktuře, podobě a formě pro provozní 
i kontrolní činnost realizovanou Objednatelem; a zároveň

b) v případě realizace Změny U043 budou dodrženy veškeré původní technické podmínky, 
stanovené zadávacími podmínkami a Smlouvou, technické řešení SEM jako funkčního 
celku zůstane stejné, pouze dojde k implementaci čtyř (4) nových DWH reportů 
pro třísložkové mýtné; a zároveň

c) realizace Změny U043 bude bez dopadu na uživatelské rozhraní koncových uživatelů, bez 
dopadu na změnu publikace služeb, jakož i bez dopadu na úpravu publikace dat do 
propojeného datového fondu (tj. na základě Dodatku Smlouvy nejsou poskytovány 
koncovému uživateli nové typy služeb a nedochází ke změně rozhraní ani funkčnosti služby 
z pohledu koncového uživatele); a zároveň

d) jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ,,ZZVZ“), neboť:
i. vytvoření a implementace čtyř (4) nových transakčních DWH reportů pro třísložkové 

mýtné v rámci SEM nebylo součástí Technického řešení Dodavatele, ani původního 
závazku ze Smlouvy; a zároveň

ii. vytvořením a implementací čtyř (4) nových transakčních DWH reportů pro třísložkové 
mýtné v rámci SEM budou vyřešeny nezbytné provozní potřeby Objednatele 
vyplývající z více než roční zkušenosti s fungováním třísložkového mýtného, neboť bez 
těchto reportů by Objednatel neměl dostatečná data o mýtném od data jeho změny na 
třísložkové mýtné, která jsou nezbytná pro provozní analýzy Objednatele v rámci SEM 
a provádění kontrol Objednatelem v rámci SEM; a zároveň

iii. změna v osobě Dodavatele pro účely vytvoření a implementaci čtyř (4) nových 
transakčních DWH reportů pro třísložkové mýtné v rámci SEM není možná z důvodu 
slučitelnosti s předmětem plnění Smlouvy, kdy Dodavatel nese plnou odpovědnost za



Dodatek č. 21 kc Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

vybudování, provoz a kompatibilitu SEM jako funkčního celku i jeho jednotlivých 
částí; a zároveň

iv. změna v osobě Dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména 
v souvislosti se snížením rozsahu odpovědnosti Dodavatele za funkčnost SEM jako 
funkčního celku a za funkčnost DWH, a zároveň by nutně vedla ke zvýšení nákladů na 
realizaci tohoto plnění; a zároveň

v. souhrnná hodnota všech dodatečných dodávek a služeb realizovaných na základě 
Dodatku Smlouvy a všech předcházejících dodatků Smlouvy v souladu s ust. § 222 
odst. 5 ZZVZ nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy; a zároveň

vi. celkový cenový nárůst související se všemi dosud provedenými změnami podle § 222 
odst. 5 a 6 ZZVZ nepřekročí limit stanovený v § 222 odst. 9 ZZVZ.

Článek 2.
Předmět, termín plnění, cena a platební podmínky Změny U043

2.1 Předmět plnění Změny U043:

Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy realizovat Změnu U043, spočívající 
ve vytvoření a implementaci čtyř (4) nových transakčních DWH reportů pro třísložkové mýtné 
v SEM, které doplní stávající DWH reporty vytvářené Dodavatelem v souladu se 
schválenou dokumentací P5.36 „Datový sklad, analytické nástroje a reporting“. Dodavatel se 
zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy realizovat v rámci Změny U043 konkrétně 
následující činnosti:

2.1.1 DWH a reporting SEM:

a) Dodavatel se zavazuje nad rámec stávajících DWH reportů vytvářených podle 
schválené dokumentace P5.36 „Datový sklad, analytické nástroje a reporting“ vytvořit 
a implementovat do SEM čtyři (4) nové transakční DWH reporty pro třísložkové 
mýtné, konkrétně:

(i) Report Toll rate structure -  Transactions by emissions and axles (Agregace 
podle emisí a náprav): Report zobrazí agregované sumy třísložkového mýtného 
s rozdělením na: typ vozidla, typ komunikace, hmotnostní kategorii, třísložkové 
rozdělení, denní/noční sazbu, emisní třídu, skupiny emisních tříd a počet náprav. 
Report bude nabízet volbu zobrazení dle následujících parametrů: datum od, datum 
do, typ komunikace, označení komunikace, mýtný úsek, typ vozidla, hmotnostní 
kategorie, stát registrace vozidla, třísložkové sazby (užití komunikace, hluk, 
znečištění ovzduší) a denní/noční sazba.

(ii) Toll rate structure -  Aggregation per days (Agregace po dnech): Report zobrazí 
agregované sumy třísložkového mýtného s rozdělením na: typ vozidla, typ 
komunikace, hmotnostní kategorii, třísložkové rozdělení a zobrazení po 
jednotlivých dnech. Report bude nabízet volbu zobrazení dle následujících 
parametrů: datum od, datum do, typ komunikace, označení komunikace, mýtný
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úsek, typ vozidla, hmotnostní kategorie, stát registrace vozidla, třísložkové sazby 
(užití užití komunikace, hluk, znečištění ovzduší), denní/noční sazba a emisní třída.

(iii) Toll rate structure -  Details (Detaily): Report zobrazí detaily mýtných transakcí 
doplněné o jednotlivé položky třísložkového mýtného. Report bude obsahovat 
sloupce: časové razítko, ID transakce, pozemní komunikace, mýtný úsek, směr, 
délka zpoplatněného úseku, registrační značka, stát registrace vozidla, typ pozemní 
komunikace, typ vozidla, hmotnostní kategorie vozidla, emisní třída, počet náprav, 
denní sazba, poplatek za užití pozemní komunikace, poplatek za hluk, poplatek za 
znečištění, výše mýtného (Kč) a stav mýtné transakce. Report bude nabízet volbu 
zobrazení dle následujících parametrů: datum od, datum do, označení komunikace, 
mýtný úsek, registrační značka, stát registrace vozidla, typ vozidla, hmotnostní 
kategorie, třísložkové sazby (komunikace, hluk, znečištění ovzduší), denní/noční 
sazba, stav transakce, poskytovatel EETS.

(iv) Toll rate structure -  Transactions by emissions and axles 2 (Tabulka sazeb 
z detailů): Report zobrazí agregované sumy třísložkového mýtného a jejich počet 
s rozdělením na: typ vozidla, typ komunikace, hmotnostní kategorii, denní/noční 
sazbu, třísložkové rozdělení, skupinu emisních tříd a počet náprav. Report bude 
nabízet volbu zobrazení dle následujících parametrů: datum od, datum do, typ 
komunikace, označení komunikace, mýtný úsek, typ vozidla, hmotnostní kategorie, 
stát registrace vozidla, třísložkové sazby (užití komunikace, hluk, znečištění 
ovzduší), denní/noční sazba.

b) Dodavatel se zavazuje za účelem vytvoření a implementace nových transakčních DWH 
reportů pro třísložkové mýtné specifikovaných v bodě 2.1.1 písni, a) tohoto Dodatku 
Smlouvy upravit definici skupin emisních tříd v transformační a prezentační vrstvě 
DWH SEM.

c) Dodavatel se zavazuje za účelem vytvoření a implementace nových transakčních DWH 
reportů pro třísložkové mýtné specifikovaných v bodě 2.1.1 písni, a) tohoto Dodatku 
Smlouvy rozšířit datový model transformační a prezentační vrstvy DWH SEM pro 
oblast mýtných transakcí.

d) Dodavatel se zavazuje za účelem vytvoření a implementace nových transakčních DWH 
reportů pro třísložkové mýtné specifikovaných v bodě 2.1.1 písm. a) tohoto Dodatku 
Smlouvy upravit historická data evidovaná od zavedení třísložkového mýtného v ČR.

2.1.2 E2E testování Změny U043:

a) Dodavatel se zavazuje před nasazením nových transakčních DWH reportů pro 
třísložkové mýtné specifikovaných v bodě 2.1.1 písm. a) tohoto Dodatku Smlouvy 
provést na testovacím prostředí end-to-end testování (i) rozšířeného procesu 
transformace dat do tabulek detailů a agregací mýtných transakcí, (ii) nových 
transakčních DWH reportů pro třísložkové mýtné a (iii) úpravy historických dat.

b) Dodavatel se zavazuje nejpozději deset (10) kalendářních dnů před provedením 
testování Změny U043 předložit Objednateli testovací scénáře. Dodavatel se zavazuje 
nejpozději pět (5) kalendářních dnů před provedením testů zaškolit kompetentní
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pracovníky Objednatele účastnící se testování Změny U043. Objednatel se zavazuje 
zajistit účast svých kompetentních pracovníků na zaškolení a při provedení testů.

2.1.3 Činnosti vyvolávající náklady spojené se spuštěním Změny U043:
a) Dodavatel se zavazuje nejprve nasadit nové transakční DWH reporty pro třísložkové 

mýtné specifikované v bodě 2.1.1 písm. a) tohoto Dodatku Smlouvy na testovací 
prostředí SEM, přičemž na testovacím prostředí bude probíhat také jeho schvalování 
ze strany Objednatele.

b) Po schválení nových transakčních DWH reportů pro třísložkové mýtné 
specifikovaných v bodě 2.1.1 písm. a) tohoto Dodatku Smlouvy ze strany Objednatele, 
se Dodavatel zavazuje nasadit uvedené DWH reporty pro třísložkové mýtné na 
produkční prostředí SEM, a zahájit jejich provoz.

c) Po zahájení provozu nových transakčních DWH reportů pro třísložkové mýtné, se 
Dodavatel zavazuje provést finální validaci řádného fungování Změny U043 a SEM 
jako celku, zprávu o provedení finální validace předá Dodavatel Objednateli nejpozději 
do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne zahájení provozu Změny U043.

2.1.4 Analýza dopadu Změny U043 na SEM a návrh její realizace:
a) Dodavatel se zavazuje před vytvořením čtyř (4) nových transakčních DWH reportů pro 

třísložkové mýtné analyzovat jejich dopad na SEM a vypracovat detailní návrh řešení.
b) Dodavatel se zavazuje před vytvořením čtyř (4) nových transakčních DWH reportů pro 

třísložkové mýtné vypracovat na základě interně provedené analýzy zadání 
softwarových úprav SEM pro vývoj.

2.1.5 Zajištění jakosti při realizaci Změny U043:
a) Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy zajistit kontrolu souladu 

Změny U043 se Smlouvou SEM a příslušnými právními předpisy (zejména ZPK a 
NV ě. 240/2014 Sb.).

b) Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy zajistit výstupní kontrolu 
dokumentace zpracovávané v souvislosti s realizací Změny U043 (tj. aktualizace 
dokumentace skutečného provedení SEM) a její doručení Objednateli.

2.1.6 Řízení realizace Změny U043:
a) Dodavatel se zavazuje za účelem řádného postupu při realizaci Změny U043 a dodržení 

harmonogramu prací zabezpečit rovněž materiální a personální zdroje pro realizaci 
jednotlivých činností, koordinaci jednotlivých činností, kontrolu řádné realizace 
jednotlivých činností a v případě potřeby rovněž organizaci externích jednání se 
zástupci Objednatele, a to vše zejména za účelem zajištění nezbytné součinnosti, 
zejména při provedení end-to-end testů a vyjasnění případných otázek či nesrovnalostí. 
Smluvní strany se dohodly, že všechny relevantní dokumenty týkající se realizace 
Změny U043, zejména zápisy z případných zjednání a kontrolní protokoly z testů 
budou součástí Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny.

b) Dodavatel se zavazuje za účelem plnění do deseti (10) pracovních dnů od nabytí 
účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy připravit a předat Objednateli harmonogram prací

6



Dodatek č. 21 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

a činností nezbytných pro realizaci Změny U043. Objednatel se zavazuje předložený 
podrobný harmonogram prací projednat s Dodavatelem a do pěti (5) pracovních dnů 
schválit. V případě, že Objednatel bude mít výhrady či připomínky, je Dodavatel 
povinen je do pěti (5) pracovních dnů vypořádat a předat Objednateli ke schválení. 
Pokud i v tomto případě Objednatel bude mít výhrady a připomínky, Smluvní strany se 
zavazují najít vzájemně souhlasné stanovisko s cílem dokončení realizace Změny U043 
v rozsahu a termínech stanovených tímto Dodatkem Smlouvy. Objednatelem 
schválený harmonogram prací je pro Dodavatele závazný, přičemž do doby jeho 
schválení je Dodavatel povinen postupovat podle jím předloženého návrhu 
harmonogramu prací.

2.1.7 Aktualizace dokumentace skutečného provedení SEM: Dodavatel se zavazuje v rámci 
realizace Změny U043 provést aktualizaci dokumentace skutečného provedení SEM, 
konkrétně dokumentace P5.36 „Datový sklad, analytické nástroje a reporting“ a její Přílohy 
č. 1 „Základní popis reportů“.

2.1.8 Skolení personálu Dodavatele: Dodavatel se zavazuje v rámci realizace Změny U043 
rovněž k souvisejícímu proškolení příslušných pracovníků Back-office Dodavatele, kteří 
se zabývají (budou zabývat) v rámci své pracovní činnosti tvorbou DWH reportů. Činnost 
Dodavatele zahrnuje rovněž přípravu školících materiálů.

2.1.9 Možnost objednání fakultativního plnění -  školení personálu Objednatele:
a) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel šije oprávněn objednat u Dodavatele školení 

pracovníků Objednatele, v rámci kterého by byly prezentovány čtyři (4) nové 
transakční DWH reporty pro třísložkové mýtné, a to v rozsahu potřebném pro jejich 
efektivní a celostní využití pracovníky Objednatele. Dodavatel v rámci přípravy 
školení zajistí pro personál Objednatele školicí materiály. Jednoho člověkodne školení 
se z důvodů jeho praktického zaměření a naplnění jeho cílů může účastnit nejvýše deset 
(10) pracovníků Objednatele.

b) Jelikož Objednatel není ke dni podpisu Dodatku Smlouvy rozhodnutý, zda bude 
poptávat školení, případně v jakém rozsahu, a současně s ohledem na skutečnost, že 
vyžádaná školení personálu Objednatele jsou ve smyslu čl. 6.7.9 Přílohy č. 1 Smlouvy 
SEM vyhrazenou změnou závazku ze Smlouvy SEM, dohodly se Smluvní strany, že 
školení personálu Objednatele nebude plněním poskytovaným Dodavatelem a 
hrazeným Objednatelem na základě tohoto Dodatku Smlouvy.

c) Objednatel je oprávněn objednat školení personálu Objednatele formou objednávky 
(pokynu k poskytnutí služby školení) doručené do datové schránky Dodavatele. 
Dodavatel do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení objednávky zašle Objednateli 
své potvrzení, včetně návrhu obsahu školení, termínu konání školení a časového 
rozsahu školení. Skolení bude Dodavatelem realizováno za cenu stanovenou v položce 
105 Ceníku tvořícího Přílohu č. 5 Smlouvy „Vyžádaná školení personálu Objednatele11 
(použije se Ceník účinný ke dni objednání školení Objednatelem).
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2.2 Termín plnění Změny U043:

2.2.1 Dodavatel se zavazuje realizovat Změnu U043, tj. činnosti specifikované v odst. 2.1 tohoto 
Dodatku Smlouvy, nejpozději do čtyř (4) měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti. Rádné 
provedení činností Dodavatelem bude ověřeno testem správného fungování nových 
transakčních DWH reportů pro třísložkové mýtné dle bodu 2.1.2 tohoto Dodatku Smlouvy.

2.2.2 Dodavatel se zavazuje dokončit Změnu U043 a zahájit její provoz, tedy nasadit nové 
transakční DWH reporty pro třísložkové mýtné na produkční prostředí SEM nejpozději do 
šesti (6) měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy.

2.2.3 Rádná realizace Změny U043 dle tohoto Dodatku Smlouvy Dodavatelem bude potvrzena 
podpisem samostatného Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U043 oběma 
Smluvními stranami ve smyslu čl. 47.8. Smlouvy. Dodavatel má za povinnost Protokol 
o předání a převzetí dokončení Změny U043 předložit Objednateli nejpozději pět (5) 
kalendářních dnů před datem předání dokončené Změny U043.

2.3 Cena a platební podmínky Změny U043:

2.3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za realizaci Změny U043, tj. všech činností nezbytných 
pro realizaci Změny U043, je stanovena na základě specifikace ceny a jednotkových cen 
jednotlivých dílčích činností obsažených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy. Celková 
cena za realizaci plnění dle tohoto Dodatku Smlouvy činí 668.555,35 Kč (šest set šedesát 
osm tisíc pět set padesát pět korun českých třicet pět haléřů) bez DPH.

2.3.2 Soulad ceny sjednané v bodě 2.3.1 tohoto Dodatku Smlouvy s pravidly cenotvorby u 
změnových řízení stanovenými v odst. 47.4 Smlouvy, byl ověřen znaleckým posudkem 
vyhotoveným dne 30.12.2022 pod číslem 262/2022 znaleckou kanceláří Cetag s.r.o., 
zapsanou do seznamu znalců vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

2.3.3 Cena za realizaci činností sjednaná v bodě 2.3.1 tohoto Dodatku Smlouvy bude 
Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného Dodavatelem po 
podpisu Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U043 dle bodu 2.2.3 tohoto 
Dodatku Smlouvy oběma Smluvními stranami.

2.3.4 Splatnost, doručování a povinné náležitosti daňového dokladu vystavovaného 
Dodavatelem se řídí článkem 39. Smlouvy.

Článek 3.
Přípustnost Změny U047

3.1 Změna U047 spočívající ve vytvoření a implementaci funkcionality umožňující provedení 
doplatku mýtného za jízdu s chybně nastaveným počtem náprav Zákazníkem v Zákaznické 
samoobsluze SEM nebo na Kontaktním místě SEM, je změnou přípustnou a pro Objednatele 
nezbytnou především následujících důvodů:

a) na základě více než dvouleté zkušenosti s provozem SEM a jednání se sdružením dopravců 
(ČESMAD BOHEMIA, z.s.) je nezbytné pro realizaci doplatků mýtného z titulu chybně 
nastaveného počtu náprav u vozidla a pro řádný výběr mýtného doplnit tuto on-line
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funkcionalitu rovněž v Zákaznické samoobsluze SEM a na Kontaktním místě SEM, a to na 
základě zadání časového intervalu, místa začátku jízdy po zpoplatněné pozemní 
komunikace, místa konce jízdy po zpoplatněné pozemní komunikaci a správného počtu 
náprav vozidla. Tím dojde k efektivnějšímu vybírání doplatků na mýtném za chybně 
nastavený počet náprav, spolu se snížením administrativy související s vyřizováním podání 
týkajících se doplatků mýtného, a ve výsledku rovněž ke zvýšení výběru mýtného; a zároveň

b) v případě realizace Změny U047 budou dodrženy veškeré původní technické podmínky, 
stanovené zadávacími podmínkami a Smlouvou, technické řešení SEM jako funkčního celku 
zůstane stejné, pouze dojde k implementaci funkcionality umožňující zadání doplatku 
mýtného z titulu chybně nastaveného počtu náprav u vozidla rovněž v Zákaznické 
samoobsluze SEM a na Kontaktním místě SEM; a zároveň

c) jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ,,ZZVZ“), neboť:
i. vytvoření a implementace funkcionality umožňující zadání doplatku mýtného z titulu 

chybně nastaveného počtu náprav u vozidla rovněž v Zákaznické samoobsluze SEM a 
na Kontaktním místě SEM nebyla součástí Technického řešení Dodavatele, ani 
původního závazku ze Smlouvy; a zároveň

ii. vytvoření a implementace funkcionality umožňující zadání doplatku mýtného z titulu 
chybně nastaveného počtu náprav u vozidla rovněž v Zákaznické samoobsluze SEM a 
na Kontaktním místě SEM je nezbytná z hlediska rozšíření on-line služeb pro vyřešení 
požadavku sdružení dopravců na uživatelsky srozumitelné kanály snižující jejich 
administrativní zatížení, a tím i pro SEM s dopadem na zefektivnění výběru nedoplatků 
a zajištění zvýšení výběru mýtného; a zároveň

iii. změna v osobě Dodavatele pro účely vytvoření a implementace funkcionality 
umožňující zadání doplatku mýtného z titulu chybně nastaveného počtu náprav 
u vozidla rovněž v Zákaznické samoobsluze SEM a na Kontaktním místě SEM není 
možná z důvodu slučitelnosti s předmětem plnění Smlouvy, kdy Dodavatel nese plnou 
odpovědnost za vybudování, provoz a kompatibilitu SEM jako funkčního celku i jeho 
jednotlivých částí; a zároveň

iv. změna v osobě Dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména 
v souvislosti se snížením rozsahu odpovědnosti Dodavatele za funkčnost SEM jako 
funkčního celku i za funkčnost jeho jednotlivých částí, a zároveň by nutně vedla ke 
zvýšení nákladů na realizaci tohoto plnění; a zároveň

v. souhrnná hodnota všech dodatečných dodávek a služeb realizovaných na základě 
Dodatku Smlouvy a všech předcházejících dodatků Smlouvy v souladu s ust. § 222 
odst. 5 ZZVZ nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy; a zároveň

vi. celkový cenový nárůst související se všemi dosud provedenými změnami podle § 222 
odst. 5 a 6 ZZVZ nepřekročí limit stanovený v § 222 odst. 9 ZZVZ.
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Článek 4.
Předmět, termín plnění, cena a platební podmínky Změny U047

4.1 Předmět plnění Změny U047:

Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy realizovat Změnu U047, spočívající 
ve vytvoření a implementaci funkcionality umožňující zadání doplatku mýtného z titulu chybně 
nastaveného počtu náprav Zákazníkem rovněž v Zákaznické samoobsluze SEM a na 
Kontaktním místě SEM. Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy realizovat 
konkrétně následující činnosti:

4.1.1 Centrální informační systém SEM: Dodavatel se zavazuje vytvořit a implementovat do 
Centrálního informačního systému funkcionalitu umožňující zadání doplatku mýtného 
z titulu chybně nastaveného počtu náprav u vozidla rovněž v Zákaznické samoobsluze 
SEM a na Kontaktním místě SEM. Dodavatel se zavazuje realizovat novou funkcionalitu 
tak, aby Zákazník mohl realizovat v Zákaznické samoobsluze SEM nebo na Kontaktním 
místě SEM doplatek mýtného za jízdu s chybně nastaveným počtem náprav u vozidla po 
zadání povinných údajů pro provedení doplatku mýtného (časový interval, místo začátku 
jízdy po zpoplatněné pozemní komunikaci, místo konce jízdy po zpoplatněné pozemní 
komunikaci, správný počet náprav u vozidla) v rámci nastaveného časového období (délka 
časového intervalu je parametrizovatelná, výchozí nastavení intervalu pro zadání doplatku 
mýtného bude 48 hodin). Dodavatel se zavazuje realizovat novou funkcionalitu tak, aby po 
zadání povinných údajů pro provedení doplatku mýtného došlo automaticky k přecenění 
dotčených mýtných transakcí podle zadaného správného počet náprav, přičemž v Režimu 
následného placení bude přecenění mýtných transakcí zohledněno ve fakturaci danému 
Zákazníkovi a v Režimu placení předem v úpravě zůstatku předplaceného mýtného na 
mýtném účtu Zákazníka.

4.1.2 POS aplikace SEM: Dodavatel se zavazuje doplnit do POS aplikace, konkrétně aplikace 
pro Kontaktní místa SEM funkcionalitu umožňující zadání doplatku mýtného z titulu 
chybně nastaveného počtu náprav u vozidla. Dodavatel v rámci této aktualizace POS 
aplikace doplní maximálně tři (3) nové obrazovky a implementuje volání funkcionality 
z Centrálního informačního systému SEM. Dodavatel za zavazuje realizovat aktualizaci 
POS aplikace tak, aby po zadání povinných údajů pro provedení doplatku mýtného v rámci 
nastaveného časového období Zákazníkem na Kontaktním místě SEM, došlo automaticky 
k přecenění dotčených mýtných transakcí podle zadaného správného počtu náprav, jak 
podrobně specifikováno v bodě 4.1.1 tohoto Dodatku Smlouvy.

4.1.3 Zákaznická samoobsluha SEM: Dodavatel se zavazuje doplnit do Zákaznické samoobsluhy 
SEM funkcionalitu umožňující zadání doplatku mýtného z titulu chybně nastaveného 
počtu náprav u vozidla. Dodavatel v rámci této aktualizace Zákaznické samoobsluhy SEM 
doplní maximálně tři (3) nové obrazovky pro zadání povinných vstupních údajů 
Zákazníkem (časový interval, místo začátku jízdy po zpoplatněné pozemní komunikaci, 
místo konce jízdy po zpoplatněné pozemní komunikaci, správný počet náprav u vozidla). 
Dodavatel implementuje funkcionalitu tak, že po zadání povinných vstupních údajů 
Zákazníkem bude aktivována (spuštěna) funkcionalita pro výpočet doplatku mýtného
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z Centrálního informačního systému SEM. Dodavatel za zavazuje realizovat aktualizaci 
Zákaznické samoobsluhy SEM tak, aby po zadání povinných údajů pro provedení doplatku 
mýtného v rámci nastaveného časového období Zákazníkem v Zákaznické samoobsluze 
SEM, došlo automaticky k přecenění dotčených mýtných transakcí podle zadaného 
správného počtu náprav, jak podrobně specifikováno v bodě 4.1.1 tohoto Dodatku 
Smlouvy. Výsledek přecenění jízdy (výše doplatku mýtného) bude Zákazníkovi zobrazen 
v Zákaznické samoobsluze SEM.

4.1.4 E2E testování Změny U047:
a) Dodavatel se zavazuje před nasazením funkcionality umožňující zadat na Kontaktním 

místě (v POS aplikaci) doplatek mýtného z titulu chybně nastaveného počtu náprav 
u vozidla do produkčního prostředí SEM, provést v testovacím prostředí end-to-end 
testy zahrnující: (i) test zadání vstupních parametrů pro přecenění mýtných transakcí 
s chybně nastavenými nápravami, (ii) test správného zobrazení a výstupu mýtných 
transakcí dle zadaných parametrů, (iii) kontrolu doplatku mýtného ve fakturaci pro 
mýtné účty v Režimu následného placení a (iv) kontrola doplatku mýtného v zůstatku 
předplaceného mýtného pro mýtné účty v Režimu placení předem.

b) Dodavatel se zavazuje před nasazením funkcionality umožňující zadání doplatku 
mýtného z titulu chybně nastaveného počtu náprav u vozidla v Zákaznické 
samoobsluze SEM do produkčního prostředí SEM, provést v testovacím prostředí end- 
to-end testy zahrnující: (i) test zadání vstupních parametrů pro přecenění mýtných 
transakcí s chybně nastavenými nápravami, (ii) test správného zobrazení a výstupu 
mýtných transakcí dle zadaných parametrů, (iii) kontrolu doplatku mýtného ve 
fakturaci pro mýtné účty v Režimu následného placení, (iv) kontrolu doplatku mýtného 
v zůstatku předplaceného mýtného pro mýtné účty v Režimu placení předem, (v) 
kontrolu zobrazení informací o možnosti doplatku mýtného za jízdu s chybně 
nastaveným počtem náprav ve veřejné části Zákaznického portálu SEM v jednotlivých 
jazykových mutací a (vi) kontrolu řádného zobrazení údajů v jednotlivých jazykových 
mutacích Zákaznického portálu SEM a Zákaznické samoobsluhy SEM.

c) Dodavatel se zavazuje nejpozději deset (10) kalendářních dnů před provedením 
testování Změny U047 předložit Objednateli testovací scénáře. Dodavatel se zavazuje 
nejpozději pět (5) kalendářních dnů před provedením testů zaškolit kompetentní 
pracovníky Objednatele účastnící se testování Změny U047. Objednatel se zavazuje 
zajistit účast svých kompetentních pracovníků na zaškolení a při provedení testů.

4.1.5 Činnosti vyvolávající náklady spojené se spuštěním Změny U047:
a) Dodavatel se zavazuje nejprve nasadit novou funkcionalitu umožňující zadání doplatku 

mýtného z titulu chybně nastaveného počtu náprav u vozidla v Zákaznické 
samoobsluze SEM a na Kontaktním místě SEM na testovací prostředí SEM, přičemž 
na testovacím prostředí bude probíhat také jeho schvalování ze strany Objednatele.

b) Po schválení nové funkcionality umožňující zadání doplatku mýtného z titulu chybně 
nastaveného počtu náprav u vozidla v Zákaznické samoobsluze SEM a na Kontaktním 
místě SEM ze strany Objednatele, se Dodavatel zavazuje nasadit uvedené rozhraní na 
produkční prostředí SEM, a zahájit jeho provoz.
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c) Po zahájení provozu nové funkcionality umožňující zadání doplatku mýtného z titulu 
chybně nastaveného počtu náprav u vozidla v Zákaznické samoobsluze SEM a na 
Kontaktním místě SEM na produkčním prostředí SEM, se Dodavatel zavazuje provést 
finální validaci řádného fungování Změny U047 a SEM jako celku a zprávu o 
provedení této finální validace předá Objednateli do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne 
zahájení provozu Změny U047.

4.1.6 Řízení realizace Změny U047:
a) Dodavatel se zavazuje za účelem řádného postupu při realizaci Změny U047 a dodržení 

harmonogramu prací zabezpečit rovněž materiální a personální zdroje pro realizaci 
jednotlivých činností, koordinaci jednotlivých činností, kontrolu řádné realizace 
jednotlivých činností, organizaci interních jednání realizačního týmu Dodavatele a 
v případě potřeby rovněž organizaci externích jednání se zástupci Objednatele, a to vše 
zejména za účelem zajištění nezbytné součinnosti, zejména při provedení end-to-end 
testů a vyjasnění případných otázek či nesrovnalostí. Smluvní strany se dohodly, že 
všechny relevantní dokumenty týkající se realizace Změny U047, zejména zápisy 
z případných z jednání a kontrolní protokoly z testů budou součástí Protokolu o předání 
a převzetí dokončení Změny.

b) Dodavatel se zavazuje za účelem plnění do čtrnácti (14) kalendářních dnů od nabytí 
účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy připravit a předat Objednateli harmonogram prací 
a činností nezbytných pro realizaci Změny U047. Objednatel se zavazuje předložený 
podrobný harmonogram prací projednat s Dodavatelem a do pěti (5) pracovních dnů 
schválit. V případě, že Objednatel bude mít výhrady či připomínky, je Dodavatel 
povinen je do pěti (5) pracovních dnů vypořádat a předat Objednateli ke schválení. 
Pokud i v tomto případě Objednatel bude mít výhrady a připomínky, Smluvní strany se 
zavazují najít vzájemně souhlasné stanovisko s cílem dokončení realizace Změny U047 
v rozsahu a termínech stanovených tímto Dodatkem Smlouvy. Objednatelem 
schválený harmonogram prací je pro Dodavatele závazný, přičemž do doby jeho 
schválení je Dodavatel povinen postupovat podle jím předloženého návrhu 
harmonogramu prací.

4.1.7 Aktualizace provozních předpisů pro obsluhu SEM: Dodavatel se zavazuje v rámci 
realizace Změny U047 provést rovněž aktualizaci dokumentace P5.32 Provozní předpisy 
pro obsluhu SEM, v části provozní předpisy pro Kontaktní místa SEM.

4.1.8 Aktualizace dokumentace skutečného provedení SEM: Dodavatel se zavazuje v rámci 
realizace Změny U047 provést rovněž aktualizaci dokumentace skutečného provedení 
SEM, konkrétně dokumentace P5.39 Funkční specifikace software pro SEM, v části 
specifikace software související s Centrálním informačním systémem SEM.

4.1.9 Skolení personálu Dodavatele: Dodavatel se zavazuje rovněž k souvisejícímu proškolení 
příslušných pracovníků Back-offíce Dodavatele, pracovníků Kontaktních míst SEM a 
pracovníků Zákaznického centra SEM, kteří se zabývají (budou zabývat) v rámci své 
pracovní činnosti rovněž doplatky na mýtném z důvodu chybně nastaveného počtu náprav. 
Činnost Dodavatele zahrnuje rovněž přípravu školících materiálů.
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4.2 Termín plnění Změny U047:

4.2.1 Dodavatel se zavazuje realizovat Změnu U047, tj. činnosti specifikované v odst. 4.1 tohoto 
Dodatku Smlouvy, nejpozději do čtyř (4) měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti. Rádné 
provedení činností Dodavatelem bude ověřeno testem správného fungování funkcionality 
umožňující zadání doplatku mýtného z titulu chybně nastaveného počtu náprav u vozidla 
v Zákaznické samoobsluze SEM i na Kontaktním místě SEM v testovacím prostředí dle 
bodu 4.1.4 tohoto Dodatku Smlouvy.

4.2.2 Dodavatel se zavazuje dokončit Změnu U047 a zahájit její provoz, tedy nasadit 
funkcionalitu umožňují zadání doplatku mýtného z titulu chybně nastaveného počtu náprav 
u vozidla v Zákaznické samoobsluze SEM i na Kontaktním místě SEM na produkční 
prostředí SEM nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku 
Smlouvy.

4.2.3 Rádná realizace Změny U047 dle tohoto Dodatku Smlouvy Dodavatelem bude potvrzena 
podpisem samostatného Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U047 oběma 
Smluvními stranami ve smyslu čl. 47.8. Smlouvy. Dodavatel má za povinnost Protokol 
o předání a převzetí dokončení Změny U047 předložit Objednateli nejpozději pět (5) 
kalendářních dnů před datem předání dokončené Změny U047.

4.3 Cena a platební podmínky Změny U047:

4.3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za realizaci Změny U047, tj. všech činností nezbytných 
pro realizaci Změny U047, je stanovena na základě specifikace ceny a jednotkových cen 
jednotlivých dílčích činností obsažených v Příloze č. 2 tohoto Dodatku Smlouvy. Celková 
cena za realizaci plnění dle tohoto Dodatku Smlouvy činí 905.869,84 Kč (devět set pět 
tisíc osm set šedesát devět korun českých osmdesát čtyři haléřů) bez DPH.

4.3.2 Soulad ceny sjednané v bodě 4.3.1 tohoto Dodatku Smlouvy s pravidly cenotvorby 
u změnových řízení stanovenými v odst. 47.4 Smlouvy, byl ověřen znaleckým posudkem 
vyhotoveným dne 30.12.2022 pod číslem 263/2022 znaleckou kanceláří Cetag s.r.o., 
zapsanou do seznamu znalců vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

4.3.3 Cena za realizaci činností v bodě 4.3.1 tohoto Dodatku Smlouvy bude Objednatelem 
uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem po podpisu 
Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U047 dle bodu 4.2.3 tohoto Dodatku 
Smlouvy oběma Smluvními stranami.

4.3.4 Splatnost, doručování a povinné náležitosti daňového dokladu vystavovaného 
Dodavatelem se řídí článkem 39. Smlouvy.

Článek 5.
Soulad Dodatku Smlouvy s komplexním návrhem Změn U043 a U047

5.1 Smluvní strany potvrzují, že specifikace předmětu a podmínky realizace Změny U043, sjednané 
v tomto Dodatku Smlouvy, plně odpovídají obsahu komplexního návrhu na provedení Změny 
U043 zpracovaného Dodavatelem (ve verzi 1.1), který Objednatel věcně odsouhlasil dne 
12.05.2022.
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5.2 Smluvní strany potvrzují, že specifikace předmětu a podmínky realizace Změny U047, sjednané 
v tomto Dodatku Smlouvy, plně odpovídají obsahu komplexního návrhu na provedení Změny 
U047 zpracovaného Dodavatelem (ve verzi 1.3), který Objednatel věcně odsouhlasil dne 
24.03.2022.

Článek 6.
Změna závazku dle ZZVZ

6.1 Změna závazku dle ZZVZ. Smluvní strany ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ prohlašují, že 
celková předpokládaná absolutní hodnota změny realizované tímto Dodatkem Smlouvy podle 
ust. § 222 odst. 5 ZZVZ činí celkem 1.574.425,19 Kč bez DPH, tj. 0,015 % Celkové 
nabídkové ceny bez DPH a v součtu s ostatními změnami ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ 
2,86 % Celkové nabídkové ceny bez DPH. Smluvní strany současně ve smyslu § 222 odst. 9 
ZZVZ prohlašují, že celkový cenový nárůst související se změnami realizovanými tímto 
Dodatkem Smlouvy a předcházejícími dodatky Smlouvy podle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ po 
odečtení hodnoty nerealizovaných činností činí 2,1429 % Celkové nabídkové ceny bez DPH. 
Smluvní strany společně konstatují, že Změny U043 a U047 realizují podle ust. § 222 odst. 5 
ZZVZ.

Článek 7.
Poskytnutí Služeb Provozu SEM

7.1 Dodavatel prohlašuje, že v období ode dne 17.03.2020 do dne 31.05.2021 došlo k uzavření 
nebo omezení provozní doby části Obchodních míst z důvodu pandemie COVID-19 a Služby 
provozu Obchodních míst byly poskytnuty v omezeném rozsahu.

7.2 Objednatel prohlašuje, že mu v důsledku uzavření nebo omezení provozní doby části 
Obchodních míst z důvodu pandemie COVID-19 v období ode dne 17.03.2020 do dne 
31.05.2021 nevznikl vůči Dodavateli nárok na smluvní pokutu nebo náhradu újmu, když 
pandemie COVID-19 naplňovala ve vztahu k uzavření nebo omezení provozní doby 
Obchodních míst definici Vyšší moci ve smyslu odst. 1.36 Smlouvy, resp. Okolnosti vylučující 
odpovědnost ve smyslu odst. 48.5 Smlouvy a Okolnosti vylučující vznik nároku na smluvní 
pokutu ve smyslu odst. 49.3 Smlouvy.

7.3 S ohledem na omezený rozsah poskytnutých Služeb z důvodu pandemie COVID-19 uplatnil 
Objednatel nárok na přiměřenou slevu z ceny předmětných Služeb, odpovídající hodnotě 
neposkytnutých Služeb. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel poskytne Objednateli 
z důvodu uzavření nebo omezení provozní doby části Obchodních míst z důvodu pandemie 
COVID-19 v období ode dne 17.03.2020 do dne 31.05.2021 jednorázově slevu z ceny Služeb 
Provozu SEM ve výši 607.733,11 Kč bez DPH. Smluvní strany stanovily výši slevy z ceny 
Služeb Provozu SEM v souladu s pravidly uvedenými v podmínce P6.82 Přílohy č. 1 Smlouvy.

7.4 Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel poskytne Objednateli slevu z ceny Služeb Provozu 
SEM formou ponížení standardně měsíčně fakturované ceny Služeb Provozu SEM, přičemž 
takto bude ponížena první faktura (daňový doklad) za Služby Provozu SEM vystavovaná 
Dodavatelem po nabytí účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy.
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7.5 Objednatel prohlašuje, že poskytnutím slevy z ceny Služeb Provozu SEM dle tohoto článku 
Dodatku Smlouvy jsou veškeré jeho nároky vůči Dodavateli z titulu uzavření nebo omezení 
provozu Obchodních míst v období ode dne 17.03.2020 do dne uzavření tohoto Dodatku 
Smlouvy vypořádány.

Článek 8.
Závěrečná ustanovení

8.1 Postavení Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení 
Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem, zůstávají nadále platné a účinné 
v nezměněné podobě tak, jako byly Smluvními stranami ve Smlouvě dohodnuty.

8.2 Změna Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek Smlouvy lze měnit pouze dalším písemným 
dodatkem Smlouvy uzavřeným Smluvními stranami.

8.3 Nabytí účinnosti: Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními 
stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

8.4 Přílohy; Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy jsou jeho následující přílohy:

Příloha č. 1: Cenová specifikace realizace Změny U043;

Příloha č. 2; Cenová specifikace realizace Změny U047;

8.5 Počet stejnopisů: Dodatek Smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopisu 
podepsaném elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran.

8.6 Okolnosti uzavření Dodatku Smlouvy: Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek 
Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku Smlouvy za určitý 
a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku 
rozhodující.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA
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PODPISOVÁ STRANA
Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
04.07.2023 17:23:50

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podpísal

Dátum: 2023.06.29 
14:38:15 +02'00'

CzechToll s.r.o.

Digitálně podpísal

Dátum: 2023.06.29 
14:39:45 +02'00'

SkyToll, a. s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.29 
12:10:30 +02'00'

CzechToll s.r.o.

Digitálně podpísal

Dátum: 2023.06.29 
14:39:00 +02'00'

SkyToll, a. s.
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*czechtoll
Č L E N  S K U P I N Y  P P F

NACENĚNÍ ZMĚNY

ID_______Název Služby___________________________________________________________________________________
U047 K o m p le xn í návrh  Zm ěny U047 -  Rozš ířen í ZS o  do p la tky  za jízdu  s ch yb ně  nastaveným  počtem  náprav

ID_______ po lo žka_________________________________________________________________________
Geomodel

Geomodel ■ Aktualizace 
Geomodel - Fyzické testováni 
Geomodel - Rollout

* Systém elektronického mýtného fe
2.1 Infrastruktura DC
2.2 Nehmotný majetek DC
2.3 OBU/exOBU
2.4 Centrální Systém Sběru mýtných události
2 JS Centrální informační systém

Náklady na Opravu SW SEM na zákazku: Kvalifikační stupeň 1. (Práce programátora 
Náklady na Opravu SW SEM na zákazku: Kvalifikační stupeň II. (práce analytika) 
Náklady na úpravu SW SEM na zákazku: Kvalifikační stupeň III. (práce architekta)

2.6 Centrální systém kontroly úhrady mýtného
2.7 Kontrolní brány
2.8 Hlídková vozidla
2.9 POS aplikace

Náklady na úpravu SW SEM na zákazku: Kvalifikační stupeň 1. (Práce programátora 
Náklady na úpravu SW SEM na zákazku: Kvalifikační stupeň II. (práce analytika) 
Náklady na úpravu SW SEM na zákazku: Kvalifikační' stupeň III. (práce architekta)

2.10 Zákaznický portál a samoobsluha
Náklady na úpravu SW SEM na zakazku: Kvalifikační stupeň 1. (Práce programátora 
Náklady na úpravu SW SEM na zákazku: Kvalifikační stupeň II. (práce analytika) 
Náklady na úpravu SW SEM na zákazku: Kvalifikační stupeň III. (práce architekta)

2.11 Mobilní aplikace
2.12 Rozhráni EETS
2.13 DWH a reporting
2.14 Komunikační rozhraní SEM

Dohledové pracovišti
Pohledové pracoviště Dodavatele 
Dohledové pracoviště Objednatele

Extern! služby
4.1 Obchodní místa
4.2 Call-centrum
4.3 Hromadný tisk
4.4 Platební infrastruktura
4.5 Logistika

Služby
5.1 Integrace a E2E testováni
5.2 Výkonostni a bezpečnostní testy
5.3 Náklady spojené se spuštěním změny
5.4 Zabezpečeni personálu Dodavatele pro realizaci změny

Souvisejíc! náklady s realizaci změny
6.1 Analýza dopadu Změny na SEM a návrh jeji realizace
6.2 Zajištění jakosti při realizaci Změny
6.3 Řízeni realizace Změny
6.4 Aktualizace provozních předpisů pro obsluhu SEM
6.5 Aktualizace dokumentace skutečného provedeni SEM
6.6 Vyškoleni personálu Dodavatele
6.7 Proškoleni personálu Objednatele
6.8 Informační kampaň
6.9 Právní služby

Celkem

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

v l. 2
24.04.2023



*czechtoll
Č L E N  S K U P I N Y  P P F

ID______ Název Služby______________________
U043 DWH reporty pro třísložkové mýtné

ID________ p o l o ž k a ___________________________

Geomodel

Geomodel - Aktualizace 

Geomodel - Fyzické testováni 

Geomodel - Rollout

Systém elektron ického mýtného
2.1 Infrastruktura DC
2.2 Nehmotný majetek OC
2.3 OBU/exOBU
2.4 Centrální Systém Sběru mýtných událostí
2.5 Centrální Informační systém
2.6 Centrální systém kontroly úhrady mýtného
2.7 Kontrolní brány
2.8 Hlídková vozidla
2.9 ROS aplikace
2.10 Zákaznický portál a samoobsluha

2.11 Mobilní aplikace
2.12 Komunikační interface EETS
2.13 DWH a reporting

2.14 Komunikační rozhraní SEM
2.15 GIS Engine včetně statických a dynamických vrstev

Poh ledové pracoviště
Dohledové pracoviště Dodavatele 
Dohledové pracoviště Objednatele

Externí služby
4.1 Obchodní místa

4.2 Call-centrum

4.3 Hromadný tisk

4.4 Platební infrastrukti

4.5 Logistika

Služby
5.1 Integrace a E2E testování

5.2 Výkonnostní a bezpečnostní testy

5.3 Náklady spojené se spuštěním změny

5.4 Zabezpečení personálu Dodavatele pro realizaci změny

Související náklady s realizaci zm ěny
6.1 Analýza dopadu Změny na SEM a návrh její realizace
6.2 Zajištěni jakosti při realizaci Změny
6.3 Řízeni realizace Změny
6.4 Aktualizace provozních předpisů pro obsluhu SEM

6.5 Aktualizace dokumentace skutečného provedeni SEM
6.6 Vyškolení personálu Dodavatele
6.7 Proškolení personálu Objednatele
6.8 Informační kampaň
6.9 Právní služby

Celkem

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH



vl.2
24.04.2023


