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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

 
mezi účastníky: 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor 
IČ: 00261891 
DIČ: CZ00261891 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov 
číslo účtu: 
(dále jen “objednatel“) 
 
a 
 
Boele s.r.o. 
sídlo: Korunní 2569/108G, Vinohrady, 101 00, Praha 10 
adresa pro doručování: Korunní 2569/108G, Vinohrady, 101 00, Praha 10 
IČ:  10881476 
DIČ: CZ10881476 
zastupuje:   
bankovní spojení: Fio banka a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21, Praha 1             
číslo účtu:                                                
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 350085 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

I. Předmět smlouvy 
 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.  
 

 
II. Dílo 

 
1.  Dílem se v této smlouvě rozumí zpracování projektové dokumentace řešení konverze objektu 
bývalých městských lázní v Chomutově včetně dopravní a provozní infrastruktury, projektu interiéru a 
souvisejících úprav bezprostředního veřejného prostranství (dále jen „stavební úpravy“ ), včetně 
provedení související inženýrské činnosti (podrobný rozsah díla je stanoven v příloze č. 6 této smlouvy), 
a to v návaznosti na soutěž o návrh „Konverze objektu bývalých městských lázní na knihovnu 21. 
století“ (dále jen „architektonická soutěž“), která proběhla v období let 2022 / 2023 v souladu s § 143 
a násl. zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podkladem pro provedení díla je vítězný 
návrh řešení zpracovaný zhotovitelem, v zastoupen
Podrobná specifikace řešeného území je přílohou č. 5 této smlouvy. Dílo se pro účely této smlouvy dělí 
následovně: 
 
Dílo se skládá ze tří samostatných částí, a to ČÁST I, ČÁST II a ČÁST III. a Vedlejších činností. ČÁST I, 
ČÁST II a ČÁST III. budou prováděny jako samostatné ucelené části díla. Vedlejší činnosti budou 
prováděny v průběhu jednotlivých částí díla, a to za podmínek stanovených touto smlouvou. Hovoří-li 
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se v této smlouvě o částech díla, má se tím na mysli ČÁST I, ČÁST II a ČÁST III., nevyplývá-li z této 
smlouvy jinak.  
 
Rozsah plnění jednotlivých částí je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

ČÁST I – FS1+FS2 

 

Předprojektová příprava, zpracování architektonické studie 
 
Zhotovitel je povinen provést předprojektovou přípravu potřebnou pro následné zpracování 
projektové dokumentace na stavební úpravy, dopracovat architektonickou studii se zapracováním 
připomínek zadavatele uvedených v příloze č. 3 této smlouvy a zpracovat výkresovou a textovou část 
odpovídající min. rozsahu stanoveným soutěžními podmínkami.  
Studie bude předána objednateli ve dvou vyhotoveních ve formátu max. A2 a v elektronické formě. 

 

Tato část díla je považována za dokončenou provedením všech nutných předprojektových příprav a 
odsouhlasením architektonické studie objednatelem. 
 
ČÁST II – FS3+FS4 
 
 
Dokumentace pro vydání společného povolení a podání žádosti (dále jen „DVSP“) ve smyslu § 94j a 
násl. zákona č. 183/2006 Sb. a vypracování studie interiéru. 
 
 
Zhotovitel je povinen zpracovat DVSP na stavební úpravy v rozsahu, obsahu a podrobnostech 
stanovených přílohou č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (ve znění pozdějších 
předpisů) a předat ji objednateli ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, a to ve 2 vyhotoveních hrubopisu 
(tj. před projednáním DVSP s dotčenými orgány státní správy a samosprávy) a 2 vyhotoveních čistopisu 
(tj. jako podklad pro podání žádosti o vydání správního rozhodnutí) rovněž a v elektronické formě ve 
zdrojových souborech - *.doc, *.xls, *.dwg, * a *.pdf. 
 
Zhotovitel je povinen zpracovat studii interiéru a předat ji objednateli ve 2 vyhotoveních v listinné 
podobě ve formátu maximálně A2 a elektronicky. 
Zhotovitel je povinen zajistit všechny doklady či dokumenty nutné pro podání žádosti o vydání 
společného povolení, zpracovat žádost o vydání společného povolení a podat tuto žádost o vydání 
společného povolení u příslušného stavebního úřadu.  
Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, zhotovitel je povinen a zároveň oprávněn 
zastupovat objednatele v řízení o žádosti o vydání společného povolení do okamžiku vydání rozhodnutí 
orgánem prvého stupně, a to na základě plné moci, kterou k tomu od objednatele obdrží. 
 
Tato část díla bude dokončena okamžikem vydání společného povolení, které bude následně předáno 
objednateli ve formě originálu příslušného rozhodnutí.  
 
 
ČÁST III – FS5+FS6+FS8 
 
Dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) 
 
Zhotovitel je povinen zpracovat DPS na stavební úpravy v rozsahu, obsahu a podrobnostech 
stanovených přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (ve znění pozdějších 
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předpisů), která bude sloužit jako podklad pro zadání veřejné zakázky na provedení stavebních úprav. 
Zhotovitel je tedy po vydání společného povolení v rámci této části díla povinen: 

- zapracovat podmínky společného povolení do dokumentace pro provádění stavby 
- zpracovat položkový rozpočet a výkaz výměr – nákladová část bude dělena na jednotlivé 

stavební objekty 
- zpracovat projekt interiéru včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr 
- zpracovat dokumentaci tak, aby splňovala požadavky na dokumentaci dle zák. č. 134/2016 Sb., 

o veřejných zakázkách 
- zpracovat dokumentaci tak, že bude stanovovat povinné, případně doporučené technické aj. 

parametry jednotlivých strojů, zařízení a výrobků a dodávek bez stanovení typu a výrobce, 
přičemž objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou požadovanou součinnost tak, 
aby bylo možné s dostatečným předstihem před zahájením projektových prací specifikovat 
veškeré referenční výrobky 

- zpracovat DPS tak, že budou zapracovány požadavky dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy 

 
Zhotovitel předá dokumentaci objednateli v 4 vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické formě 
 
Tato část díla bude dokončena zhotovením DPS, jejím předáním a podpisem předávacího protokolu ve 
smyslu této smlouvy.  

 
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo blíže 

specifikováno: 
 
  a) Výzva k jednání o uzavření smlouvy ze dne 7.6.2023 
  b) Nabídka ze dne 9.6.2023, která je přílohou č. 7 této smlouvy. 

 
3. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými 

v odst. 2 a že je mají k dispozici. Zhotovitel dále prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné 
stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně 
případného rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a násl. 
občanského zákoníku. 

 
4. Objednatel připouští po odsouhlasení upřesnit názvy jednotlivých stavebních objektů či upravit 

skladbu projektů dle podmínek povolovacího procesu či dle vývoje poznatků z projektové činnosti. 
Za objednatele je k tomuto oprávněna osoba ve věcech technických.  

 
5. Zhotovitel se zavazuje na písemnou žádost objednatele, zajistit činnosti (dále jen „Vedlejší činnosti“) 

specifikované v příloze č. 4 smlouvy – seznam Vedlejších činností a orientačních cen průzkumů. 
Zhotovitel vždy do 12 dnů od zahájení příslušné části díla I, II a III, případně do 12-ti dnů kdy se 
dozvědel o potřebě vedlejší činnost provést, zašle objednateli písemnou výzvu, ve které bude 
specifikováno, jaké vedlejší činnosti považuje za nezbytné pro danou část díla provést a které 
nikoliv. Objednatel se k výzvě zhotovitele dle předchozí věty písemně vyjádří ve lhůtě 7 dnů a udělí 
zhotoviteli pokyn, které vedlejší činnosti budou provedeny. O vedlejší činnost, k jejímuž provedení 
nedal objednatel písemný pokyn, se okamžikem provedení části III smlouvy nebo dřívějším 
ukončením smlouvy z jiného důvodu zužuje předmět díla. Před zahájením každé z vedlejších 
činností předloží zhotovitel objednateli cenovou nabídku na objednatelem poptávané Vedlejší 
činnosti a objednatel zhotoviteli písemně sdělí, zda s nabídkou souhlasí. V Případě, že objednatel 
s provedením jakékoliv vedlejší činnosti nesouhlasí nebo nesouhlasí s předloženou cenovou 
nabídkou, a tato činnost je zhotovitelem označena za nezbytnou pro provedení díla, objednatel 
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se zavazuje danou vedlejší činnost provést na vlastní náklady a v termínu dle požadavku 
zhotovitele, o prodlení s provedením těchto činností se automaticky prodlužuje doba pro 
provádění příslušné části díla.  

 
6. Smluvní strany prohlašují, že v okamžiku schválení jakékoli části díla se tato stává zadáním 

(podkladem) objednatele vůči zhotoviteli pro zpracování následující částí díla. Schválení jakékoli 
části díla není automaticky pokynem objednatele pro zhotovitele k pokračování s prováděním 
další části díla. Požadavky objednatele na změny dokumentace, které mají podstatný dopad do již 
schválených částí díla, budou řešeny jako vícepráce. Smluvní strany se dohodly, že cena za 
požadované vícepráce odpovídá ceně hodinové sazby za výkon autorského dozoru (uvedené 
v současně uzavírané příkazní smlouvě na výkon autorského dozoru se zohledněním inflace dle 
příkazní smlouvy), ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak. 

 
 

III. Cena díla 
 

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a byla sjednaná jako nejvýše přípustná. Omezení 
dle předchozí věty však nijak nevylučuje sjednání případných víceprací v souladu se zákonem o 
veřejných zakázkách. V souladu s pravidly architektonické soutěže se od celkové ceny díla odečítá 
částka, kterou objednatel vyplatil zhotoviteli z titulu jeho vítězství v architektonické soutěži. Tato 
částka je rovným dílem odečtena od všech částí díla (z ceny bez DPH). Cena díla činí: 

 
     

část díla 
cena bez 
DPH (Kč) 

odpočet 
(Kč) 

upravený 
základ daně 

bez DPH 
(Kč) 

DPH (Kč) 
cena 

celkem (Kč) 

ČÁST I 10 421 000,- 300 000,- 10 121 000,- 2 125 410,- 12 246 410,- 

ČÁST II 18 851 680,- 300 000,- 18 551 680,- 3 895 853,- 22 447 533,- 

ČÁST III 28 010 080,- 300 000,- 27 710 080,- 5 819 117,- 33 529 197,- 

VEDLEJŠÍ 
ČINNOSTI 

3 806 400,- 0,- 3 806 400,- 799 344,- 4 605 744,- 

CELKEM 61 089 160,- 900 000,- 60 189 160,- 12 639 724,- 72 828 884,- 

 
  
 
2. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené 

s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných 
právních předpisů. 

 
3. V případě, že zhotovitel není ke dni uzavření smlouvy plátcem daně z přidané hodnoty, nebude k 

Ceně daň z přidané hodnoty účtována. Do okamžiku registrace zhotovitele k dani z přidané 
hodnoty, nejsou ustanovení smlouvy týkající se daně z přidané hodnoty účinné. Stane-li se 
zhotovitel plátce daně z přidané hodnoty, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli bez 
zbytečného odkladu 
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4.  . Cena za Vedlejší činnosti je orientační a bude fakturována dle skutečně vynaložených nákladů na 
jejich provedení. V případě, že skutečná cena za Vedlejší činnosti přesáhne cenu za Vedlejší 
činnosti dle této Smlouvy, bude taková situace řešena formou víceprací. Vedlejší činnosti 
zhotovitel zajistí vlastním jménem na vlastní náklady vždy po úhradě zálohy za odsouhlasené 
vedlejší činnosti, která může být až do výše 50 % ceny za vedlejší činnosti. 

 
5. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním 

díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. 
Inženýrská činnost však nezahrnuje úhradu správních poplatků a/nebo jiných plateb za 
Objednatele a/nebo Investora, tj. za úhradu příslušných správních poplatků a/nebo jiných plateb 
odpovídá Objednatel. 

 
6.  Smluvní strany dále sjednávají, že Zhotovitel ve prospěch Objednatele zajistí bezplatně dvě licence 

pro využívání CDE po celou dobru trvání smlouvy a následně po dobu realizace stavby. CDE je 
společné datové prostředí (Common Data Environment), které jsou zřízeny zhotovitelem pro účely 
projektu a které jsou dostupné prostřednictvím sítě internet. CDE funguje jako digitální uzel, v 
rámci kterého mohou zainteresované strany projektu shromažďovat, řídit a šířit veškeré 
relevantní schválené údaje projektu v řízeném prostředí. Objednatel je povinen užívat CDE. 
Pravidla pro používání CDE budou smluvními stranami vzájemně odsouhlasena. 

 
7.  Cena díla, resp. její část, na kterou dosud nevznikl zhotoviteli nárok, se od 01. 01. 2025 vždy k 

prvnímu dni každého kalendářního roku automaticky zvyšuje o průměrnou roční míru inflace 
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (tj. za období od 
prvního dne předchozího kalendářního roku do posledního dne předchozího kalendářního roku), 
který je zveřejňován Českým statistickým úřadem. Ke zvýšení dochází ode 1. ledna příslušného 
roku, bez ohledu na to, kdy bude údaj o průměrné roční míře inflace za uplynulý kalendářní rok v 
daném kalendářním roce zveřejněn. Smluvní strany pro odstranění pochybností uvádí, že k úpravě 
ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Smluvní strany však 
mohou z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepsat zápis podepsaný oběma smluvními 
stranami. Zvýšení ceny díla, resp. její části, dle tohoto odstavce se nepoužije, pokud míra inflace 
dle tohoto odstavce nepřekročí celkovou výši 4 %. 

 
 

IV. Platební podmínky 
 

1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla za části díla následovně: 
 

- ČÁST I 
o [20] % ceny Části I díla v okamžiku uzavření smlouvy; 
o [30] % ceny Části I Díla v okamžiku 50 % rozpracovanosti studie 
o [20] % ceny Části I Díla v okamžiku předání hrubopisu studie 
o [30] % ceny Části I Díla v okamžiku dokončení a schválení čistopisu studie  

 
 

- ČÁST II 
o [17] % ceny Části II díla v okamžiku udělení písemného pokynu k zahájení prací na Části 

II díla; 
o [25] % ceny Části II Díla v okamžiku 50 % rozpracovanosti DVSP; 
o [25] % ceny Části II Díla v okamžiku předání hrubopisu DVSP 
o [15] % ceny Části II Díla v okamžiku dokončení a schválení čistopisu DVSP; 
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o [5] % ceny Části II Díla v okamžiku vydání společného povolení, nejpozději však ve lhůtě 
12 měsíců od okamžiku podání žádosti k vydání společného povolení, pokud důvody 
nevydání společného povolení neleží na jeho straně. 

o [10] % ceny Části II Díla v okamžiku předání hrubopisu návrhu Interiéru. 
o [3] % ceny Části II Díla v okamžiku dokončení a schválení čistopisu návrhu Interiéru. 

 
- ČÁST III 

o [15] % ceny Části III díla v okamžiku udělení písemného pokynu k zahájení prací na Části 
III díla; 

o [25] % ceny Části III Díla v okamžiku 50 % rozpracovanosti DPS; 
o [25] % ceny Části III Díla v okamžiku předání hrubopisu DPS. 
o [15] % ceny Části III Díla v okamžiku dokončení a schválení DPS. 
o [4] % ceny Části III Díla v okamžiku zahájení prací na DPS interiéru. 
o [6] % ceny Části III Díla v okamžiku 50 % rozpracovanosti DPS interiéru. 
o [6] % ceny Části III Díla v okamžiku předání hrubopisu DPS interiéru. 
o [4] % ceny Části III Díla v okamžiku dokončení a schválení čistopisu DPS interiéru. 

 
 

- Vedlejší činnosti –  
o vedlejší činnosti budou hrazeny objednatelem zhotoviteli v jejich skutečné výši na 

základě zhotovitelem vystavené faktury  
o objednatel na žádost zhotovitele poskytne zálohu na vedlejší činnosti ve výši až 50 % ke 

každému jednotlivému průzkumu  
 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu příslušné části díla na základě faktury, kterou je 
zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 1 měsíce ode dne, kdy zhotoviteli vznikl nárok 
na její zaplacení podle předchozího odstavce. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti 
daňového dokladu.  
 
Splatnost částky fakturované zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.  
 
Faktura musí mít tyto náležitosti: 
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ 
- označení fakturované části díla či vedlejší činnosti 
- číslo smlouvy objednatele 
- číslo faktury 
- den odeslání a den splatnosti 
- celkovou cenu díla, celkovou cenu části díla a cenu příslušné fakturované etapy díla, vše bez DPH 
i s DPH, vyčíslení DPH 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma 
- předávací protokol, pokud je pro danou fakturu relevantní (předání čistopisu DVSP a DPS, předání 
společného povolení). 

 
3.  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě deseti dnů od jejího doručení v případě, že bude 

obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. Součástí vrácení faktury bude odůvodnění 
obsahující specifikaci důvodu, který vedl k vrácení faktury alespoň v rozsahu umožňujícím 
zhotoviteli opravit nesprávné údaje nebo doplnit neúplné údaje. K jejímu proplacení dojde až po 
odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění, přičemž a lhůta splatnosti začne plynout od 
svého počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.  
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4. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za jakoukoliv část díla 
požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však 
smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH. 

 
5. Neuhradí-li objednatel zhotoviteli část ceny díla, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, a to ani do 5 

dnů ode dne splatnosti předmětné části ceny díla, je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. 
 

 
V. Místo a termíny provádění díla 

 
1. Místem plnění (odevzdání) je: Magistrát statutárního města Chomutova, Zborovská 4602, 430 

28 Chomutov. Zhotovitel není povinen provádět dílo v místě plnění, ledaže bude jeho 
přítomnost odůvodněně vyžadována v souladu se smlouvou. 

 
2. Dílo, resp. příslušné části díla, budou předávány v souladu s termíny plnění projektových prací, 

který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Lhůty definované v příloze č. 2 smlouvy jsou stanoveny 
jako relativní, tj. dané počtem dnů pro dokončení díla nebo jeho části (nikoliv pevně 
stanoveným termínem), přičemž za rozhodný okamžik pro začátek běhu lhůty je považován 
rozhodný okamžik definovaný v čl. V odst. 3 této smlouvy, tj. udělení pokynu objednatelem 
k zahájení prací.  

 
3. Zhotovitel je povinen zahájit provádění každé části díla definované v čl. II odst. 2 této smlouvy 

bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele k zahájení provádění příslušné části díla, 
nejpozději však do 10 dnů od doručení výzvy. Zahájením prací se rozumí účast na vstupním 
jednání, které svolá objednatel po předchozím projednání se zhotovitelem, není-li sjednáno 
jinak. 

 
4. Pokud objednatel neudělí zhotoviteli písemný pokyn k zahájení provádění určité části díla 

dle předchozího bodu do 10 dnů ode dne, ve kterém byla předchozí část díla provedena, 
je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. 

 
5. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději v termínech 

definovaných přílohou č. 2 této smlouvy. Objednatel je oprávněn na žádost zhotovitele 
jednostranně prodloužit termíny dokončení jednotlivých částí díla. Zhotovitel neodpovídá za 
prodlení v termínech pro dokončení díla v případě, že toto je způsobeno skutečnostmi mimo 
jeho vliv (např. prodlení dotčených orgánů státní správy, neposkytování nezbytné součinnosti 
objednatelem). V takovém případě se automaticky prodlužují termíny pro dokončení díla o 
dobu trvání této skutečnosti nebo jejího vlivu. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu, 
respektive k jeho částem až okamžikem zaplacení příslušné části ceny díla. 

 
6. Zhotovitel je povinen si počínat při plnění této smlouvy tak, aby dodržel termíny dle této 

smlouvy a neohrozil předpokládané termíny realizace staveb, které mají být prováděny na 
základě dokumentace zhotovené v rámci této smlouvy. Zhotovitel je povinen při plánování 
časového harmonogramu přihlížet ke lhůtě objednatele pro posouzení dokumentů dle článku 
VI. odst. 2 a 3 smlouvy. Nedodrží-li objednatel lhůtu pro posouzení navrženého řešení díla 
sjednanou ve smlouvě nebo v zápisu z konzultace, prodlužuje se o dobu jeho prodlení termín 
pro provedení příslušné části díla. Smluvní strany se dohodly, že pokud konec lhůty stanovené 
smlouvou nebo v souladu se smlouvou připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. 

 
7. Pro všechny případy přerušení díla se sjednává, že automaticky prodlužují veškeré budoucí 

lhůty dle harmonogramu plnění. Pokud přerušení díla nebo prodloužení lhůty s výjimkou 
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případů, kdy dojde k prodloužení lhůty na základě žádosti zhotovitele, přesáhne 2 měsíce, má 
zhotovitel nárok na zaplacení rozpracovanosti příslušené ČÁSTI díla a po udělení písemného 
pokynu ke znovuzahájení prací má 1 měsíc k mobilizaci pracovního týmu, přičemž i o tuto dobu 
se rovněž prodlužují veškeré budoucí lhůty dle harmonogramu plnění. 

 
8. V rámci realizace jednotlivých částí díla bude zhotovitel implementovat projekt interiér, který 

bude současně i zadáním projektu stavby. Pro případ prodlevy provádění projektu interiéru 
způsobené prodlevou na straně objednatele budou adekvátně posunuty termíny plnění 
harmonogramu příslušné části dokumentace celé stavby.  

 
 

VI. Podmínky provádění díla 
 

1. Všechny projektové dokumentace budou rozděleny na stavební objekty (SO) v samostatných 
složkách, které budou obsahovat příslušnou projektovou dokumentaci a případně dokladovou 
část, pokud tato nebude společná pro celý projekt. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracované části díla ke konzultaci a odsouhlasení navrženého 
řešení objednateli nejméně třikrát v průběhu provádění každé části díla. Konzultací se rozumí 
osobní/online konzultace, jejímž výsledkem bude oboustranně podepsaný zápis o stavu díla a 
následné odsouhlasení navrženého řešení objednatelem. Čas objednatele na prostudování 
(schválení) navrženého řešení díla bude vždy předmětem dohody na jednáních a lhůta bude 
zaznamenána v zápisu z jednání, nejméně však bude činit 5 pracovních dní. V případě, že doba 
prostudování objednatelem přesáhne 7 kalendářních dnů bez ohledu na dobu sjednanou v zápisu 
z jednání, dochází k automatickému prodloužení termínů dle Harmonogramu plnění. Ke 
konzultacím je zhotovitel povinen přizvat zástupce odborných profesí podílejících se na tvorbě 
dokumentace. Na jednáních bude projednáváno dílo v rozpracovanosti, a to jak z hlediska 
technického, tak z hlediska nákladů stavby. V případě neodsouhlasení navrženého řešení sdělí 
objednatel písemně zhotoviteli důvody svého nesouhlasu. Zhotovitel se k těmto důvodům 
nesouhlasu objednateli písemně vyjádří bez zbytečného odkladu. 
 

3. Zhotovitel předá objednateli hrubopis každé části díla k posouzení ve lhůtách dle přílohy č. 2 
smlouvy. Objednatel se zavazuje provést jeho posouzení nejpozději do 12 kalendářních dnů a 
v této lhůtě také písemně informuje zhotovitele o svých připomínkách k hrubopisu. Zhotovitel se 
zavazuje případné připomínky objednatele vypořádat bez zbytečného odkladu. Hrubopis II. části 
díla bude sloužit pro získání stanovisek dotčených orgánů státní správy.  

 
4. Zhotovitel předá objednateli čistopis každé části díla ke schválení ve lhůtách dle přílohy č. 2 

smlouvy. Objednatel se zavazuje písemně vyjádřit k čistopisu každé části díla nejpozději do 12 
kalendářních dnů od jeho obdržení. Lhůta k vyjádření objednatele k čistopisu dle tohoto odstavce 
se nezapočítává do lhůty pro provádění díla.  

 
5. Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli k vyjádření. 

Zhotovitel dále doloží objednateli všechny kroky, zejména vůči správním orgánům, které 
v souvislosti s prováděním díla provede. 
 

6. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy České republiky, 
tj. zejména v souladu se (i) zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) (dále jen „Stavební zákon“), (ii) vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
(dále jen „Vyhláška“), (iii) souvisejícími právními předpisy, (iv) územním plánem města Chomutov, 
(v) platnými normami ČSN v částech závazných (společně dále jen „Předpisy“), a (vi) v souladu se 
Zadáním, pokyny a instrukcemi objednatele, pokud to nebude v rozporu s předchozím stupněm 
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projektové dokumentace, a/nebo pokud zpracování takového zadání / pokynu / instrukcí 
objednatele nebude mít větší než zanedbatelný dopad na možnost plnění smlouvy ze strany 
zhotovitele ve sjednaných termínech a/nebo za sjednanou cenu. 

 
7. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že větší než zanedbatelný dopad je možné 

definovat jako takovou změna, (i) která oproti zadání objednatele nebo objednatelem schválené 
předchozí výkonové fáze díla mění koncepci (z hlediska zejména koncepce architektonické, 
provozní, stavebně technické, statické, technologické nebo dopravní) projektu nebo (ii) jejíž 
zapracování do posuzovaného stupně dokumentace vyžaduje koordinaci s ostatními profesními 
částmi dokumentace (např. statika, mechanika, terénní a povrchové úpravy). Činnosti, související 
se zásadní změnou díla bude objednatelem honorována jako vícepráce za podmínek stanovené 
v této smlouvě a bude ze strany zhotovitele provedena na základě samostatného písemného 
dodatku. 

 
8.  Zhotovitel je dále povinen provádět dílo také v souladu s: 
 

- vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů 
- zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru 
- zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
- nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky 
- požadavky stanovenými hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 

oprávněnými orgány 
- s právními předpisy, které nabydou platnosti a účinnosti po uzavření smlouvy a svým obsahem 

budou nahrazovat právní předpisy specifikované ve smlouvě. V případě, že bude zrušen právní 
předpis bez náhrady, objednatel na žádost zhotovitele určí, zda má zhotovitel postupovat 
v souladu původními právními předpisy.  

 
 

VII. Předání a převzetí díla 
 

1. Po dokončení každé části díla (část. I., II., III.) je zhotovitel povinen fyzicky část díla (čistopis) předat 
objednateli v sídle objednatele, když o předání bude proveden písemný záznam obsahující 
zejména výčet předávaných listin a věcí. Objednatel má následně 12 dnů k prostudování 
dokumentace a vytknutí zjevných vad. Objednatel je povinen část díla převzít, nebude-li vykazovat 
podstatné vady, tj. i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání části díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. K převzetí každé části díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele 
nejméně 5 pracovních dnů předem. Čas pro posouzení čistopisu dokumentace se nezapočítává do 
lhůty provádění díla. 
 

2. O předání a převzetí každé části díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně 
uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Předávací protokol bude sepsán v průběhu lhůty 
k prostudování dokumentace, když smluvní strany výslovně souhlasí, že předávací protokol může 
mít elektronickou podobu. Dílo se po protokolárním převzetí považuje za předané ke dni fyzického 
předání části díla, a to i v případě, že nebude sepsán předávací protokol v lhůtě k prostudování a 
objednatel ve lhůtě pro prostudování písemně nevytknul podstatné vady díla. Pokud objednatel 
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ve smyslu předchozího odstavce vytkne podstatné vady projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen vady odstranit v přiměřené lhůtě, která nebude kratší než 15 dnů ode dne předání 
komentáře k příslušné části díla, a následně příslušnou část projektové dokumentace opět předat 
objednateli k novému posouzení dle předchozího odstavce. Pokud objednatel příslušnou část díla 
převezme s drobnými vadami či nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí 
být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, 
je zhotovitel povinen vady odstranit v přiměřené lhůtě, která nebude kratší než 15 dnů ode dne 
předání příslušné části díla. 

 
3. Dílo jako celek se považuje za předané okamžikem předání a převzetí části III. díla v souladu s tímto 

článkem.  
 
4. Zhotovitel je povinen zpracovat grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci 

jak v tištěné, tak i v elektronické verzi, která bude zadavateli odevzdána takto: 
 
Projektová dokumentace pro provedení stavby bude předána ve 4 písemných vyhotoveních a 
digitální formě.  
 
Případná dokladová část bude obsažena v každém paré, originály budou v paré č.1. 
 
Digitální forma projektové dokumentace bude odevzdána elektronicky nahráním na CDE. 
 
Digitálně bude projektová dokumentace předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury 
projektu:  
- zprávy: doc ev. docx, včetně příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF 
- výkresová část: PDF (každý výkres) – označení dle struktury projektu, DWG (případně DGN 

zaměření, situace),  DXF – s ohledem na GIS města   
- dokladová část ve formátu PDF 
- rozpočet – 1x tiskem, 1x PDF s podpisem zhotovitele  
- soupis prací s výkazem výměr ve formátu XLS a PDF a Kros ve formátu KZ, uzamčení polí dle 

dohody. Soupis prací s výkazem výměr bude předán 1x tiskem. 
 

Ostatní stupně projektové dokumentace (ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, 
případně další dokumentace) budou předány v souladu s čl. II této Smlouvy.  Dokladová část bude 
obsažena v každém paré, originály budou v paré č.1. Digitálně bude PD předána dle výše 
uvedeného. Dokumentace bude vyhotovena ve 2D formátu.  
 
Všechny písemné dokumenty, zpracované autorizovanými osobami budou v příslušných stupních 
projektové dokumentace, ve všech paré opatřeny podpisem a autorizačním razítkem (ČKAIT, ČKA) 
autorizované osoby, zpracovávající příslušnou část PD.  Dále bude připojen datum autorizace 
dokumentu. U těch částí dokumentace, které nepodléhají autorizaci, budou příslušné části 
dokumentace opatřeny podpisem zpracovatele. 

 
 

VIII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla 
 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, a to pro každou část díla definovanou v čl. II od okamžiku předání 
každé části díla objednateli do uplynutí doby 72 měsíců. 

 
2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla, které 

objednatel mohl oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo při náležité pozornosti 
zjistit měl. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v přiměřené lhůtě, zpravidla do 15 dnů ode 
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dne jejich oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel bere na vědomí, že 
objednatel není odborníkem v oblasti týkající se předmětu díla dle této smlouvy. 

 
3. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění vytknutých vad díla 

reklamovaných ve lhůtách dle předchozího odstavce. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve 
lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení. V odůvodněných případech (zejm. z hlediska technické 
náročnosti) se strany dohodnou na přiměřeném prodloužení lhůty. 

 
4.  Vady projektové dokumentace způsobené vadou Vedlejších činnosti zajištěných zhotovitelem, 

kterou mohl zhotovitel při náležité pozornosti zjistit, zhotovitel bezplatně odstraní ve lhůtě 
sjednané s objednatelem, která bude přiměřená povaze vady.  

 
5. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel odpovídá za případnou škodu způsobenou objednateli, pouze 

do výše limitu pojistného plnění hlavního subdodavatele zhotovitele dle pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, nejméně tak jak je 
specifikovaného v článku XI.) bod 4. této smlouvy. 

 
6. Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že vadami nejsou překlepy, jiné písařské chyby a 

nezapracované požadavky na rozsah a obsah (podrobnost) daného stupně Projektové 

dokumentace nad rámec rozsahu a obsahu stanoveného Vyhláškou o dokumentaci staveb, a to 

v případech, kdy nebude povinnost zapracovat takové požadavky vyplývat z výslovného ujednání 

Smlouvy. 

 
 

IX. Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny příslušné části díla (s jejímž provedením se zhotovitel 
dostal do prodlení) bez DPH za každý započatý den prodlení, maximálně však částku 15.000 Kč 
denně. 

 
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny příslušné části díla bez DPH za každou vadu a každý 
započatý den prodlení. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že pokud dojde 
k vytknutí několika vad současně, nebudou se smluvní pokuty kumulovat pro každou vytknutou 
vadu a smluvní pokuta bude narůstat až do odstranění poslední důvodně vytknuté vady. 

 
3. V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny díla nebo jakékoli její části je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky až do jejího zaplacení. 
 
4. V případě prodlení s provedením části díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty 

omezuje na 50 % z ceny příslušné části díla bez DPH.  
 
5. Smluvní strany se dohodly, že součet veškerých smluvních pokut dle této smlouvy nepřesáhne částku 

odpovídající 25 % ceny díla bez DPH. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 
uplatní-li smluvní strana smluvní pokutu, která tuto částku přesahuje, k části uplatněné smluvní 
pokuty přesahující tuto částku se nepřihlíží. 

 
6. Vedle smluvní pokuty má objednatel a zhotovitel právo na náhradu škody, avšak jen ve výši 

přesahující výši nároku objednatele na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy. 
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7. Smluvní pokuta se počítá z cen díla před odečtením částky za vítězství v architektonické soutěži. 
 
 

X. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti smluvní strany považují 

zejména: 
  
 a)  prodlení zhotovitele s provedením části díla delší než 30 dnů. 
 b) prodlení objednatele se zaplacením ceny díla nebo její části delší než 30 dnů 
 c) objednatel neposkytuje zhotoviteli nebo jím určeným osobám součinnost pro pokračování 

prací na díle po dobu delší než 30 dnů. 
 
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případě, když přerušení provádění díla 

dle článku V. odst. 4 této smlouvy trvá déle než šest měsíců jednorázově nebo dvanáct měsíců ve 
svém souhrnu. 

 
4. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy kterékoliv ze stran musí předcházet písemná 

výzva druhé smluvní strany s upozorněním na možnost odstoupení a poskytnutí dodatečné 
přiměřené lhůty k nápravě, která nesmí být kratší než 30 dnů. 

 
 

XI. Doručování a osoby oprávněné jednat 
 

1. Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich smluvního vztahu 
se řídí následujícími pravidly: 

a. Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na 
adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá 
smluvní strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování, 
případně osobně. Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto 
okamžikem doručena. Vrátí-li se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je 
doručena dnem, kdy ji pošta přesměrovala zpět k odesílateli. 

 

b. Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. 
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové 
schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup 
k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty 
ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se 
tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou 
schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou. 

 
2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou 

pro doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy. 
 
 

3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit 
smlouvu:  
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 a) za objednatele:    tel.:   e-mail: 
   

  referent strategického plánování, příprava investic   
  

 

  
  b) za zhotovitele: tel.: e-mail: 
  
  
 

XII. Další práva a povinnosti 
 

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá 
tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O subdodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, 
je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. 

 
2. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost v přiměřeném rozsahu na základě žádosti 

zhotovitele. Objednatel zejména:  
a) zajistí podklady o svém majetku a o stavu zařízení nebo podá závaznou informaci  
b) zajistí vstupy na dotčené pozemky 
c) poskytne plnou moc v potřebném rozsahu zplnomocnění, za účelem projednání dokumentace 

ve správních řízení, popř. za účelem možného vstupu do archivu, atp., 
d) před zahájením každé fáze stavby zajistí finální technické podmínky, požadavky, parametry 

třetích stran ve vazbě na odběr tepla z výměníkové stanice. Za současný technický zadávací 
podklad je považován stávající technický parametr odběrů třetích stran, pokud ze strany 
třetích stran nebude požadováno jinak. 

 e) zajistí veškeré záležitosti majetkoprávní povahy, které nespadají do předmětu díla zhotovitele 
(např. smlouvy se správci inženýrských sítí, atp.). 

 
Pokud objednatel i přes výzvu zhotovitele neposkytne nezbytnou součinnost ve lhůtě 10 dnů, má 
zhotovitel právo přerušit práce na díle. Přerušením prací na díle dochází k automatickému posunu 
termínů dle harmonogramu plnění o dobu trvání přerušení. 

 
 
3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

 
4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti, přičemž limit pojistného plnění na samostatnou pojistnou událost není nižší 
než 30.000.000 Kč, a limit pojistného plnění pro více pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho 
kalendářního roku není nižší než 60.000.000 Kč. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu má 
podepsanou subdodavatelskou smlouvu s hlavním subdodavatelem projekčních prací, který má 
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uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, přičemž limit pojistného plnění pro 
více pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho kalendářního roku není nižší než 100.000.000 
Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod hranici uvedenou 
v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Kopii pojistné smlouvy zhotovitele a pojistné smlouvy hlavního subdodavatele je 
zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy a v případě jejích změn 
nebo uzavření nové pojistné smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od takové změny.  

 
5. Zhotovitel zpracuje dílo tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného 

duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou. 
 
6. Zhotovitel poskytuje objednateli ke každému dodanému stupni projektové dokumentace v rozsahu 

všech svých práv, která jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, výhradní neomezenou licenci k užití daného stupně pro účely realizace, prezentace a/nebo 
propagace projektu, k úpravám a/nebo jiným změnám díla, k poskytování podlicencí v rozsahu 
nabyté licence a/nebo k postoupení nabyté licence zcela či zčásti. 

 
7. Bude-li tato smlouva ukončena jiným způsobem než úplným splněním díla (naplněním smlouvy), je 

objednatel oprávněn si autorskou licenci od zhotovitele odkoupit za cenu odpovídající 5 % ceny díla 
podle této smlouvy, případně za poníženou cenu při splnění následujících podmínek: 

a. dojde-li k ukončení smlouvy po převzetí čistopisu architektonické studie – 80 % ceny 
licence; 

b. dojde-li k ukončení smlouvy po převzetí čistopisu DVSP – 60 % ceny licence 
c. dojde-li k ukončení smlouvy po převzetí čistopisu DPS – 30 % ceny licence 
d. dojde-li k ukončení smlouvy po řádném ukončení ATD – 1 Kč 

 
8. Zhotovitel je oprávněn k využití výsledků plnění smlouvy pro účely prezentace a/nebo propagace své 
osoby a/nebo své činnosti, zejména (nikoli však výlučně) prostřednictvím vizualizací, modelů, 
fotodokumentace realizace apod. 
 
9. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze 
spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo 
dohody, obrátí se na soud. 
 
10. Objednatel prohlašuje, že při zhotovování díla bude využívat konzultačních služeb Univerzitního centra 
energeticky efektivních budov ČVUT (dále jen „UCEEB“). Zhotovitel se zavazuje při přípravě díla s UCEEB 
dílo konzultovat, bude-li k tomu za podmínek této smlouvy vyzván objednatelem. 
 
11. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o podmínkách této smlouvy a veškerých 
informacích, které v souvislosti s plněním této smlouvy získají. Mlčenlivost se také vztahuje na osobní 
údaje, právní informace, technické informace, bezpečností informace, informace o technickém 
vybavení a jiné informace, které se týkají díla, a to včetně údajů technických, ekonomických, statických 
a jiných informací o díle a druhé smluvní straně.  
 
12. Poruší-li některá smluvní strana povinnosti podle předchozího odstavce této smlouvy, zavazuje se 
nahradit druhé smluvní straně škodu vzniklou jí v důsledku takového porušení. 
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XIII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem. 
 
2. Smluvní strany sjednávají, že v rámci veškerých vztahů plynoucích z této smlouvy není ani jedna 
z nich oprávněna provést jednostranné započtení jakékoliv pohledávky proti pohledávce druhé strany 
bez jejího písemného souhlasu. 
 
3. Smluvní strany sjednávají, že v rámci veškerých vztahů plynoucích z této smlouvy není ani jedna 
z nich oprávněna postoupit jakékoliv pohledávky bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. 
 
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou. 
 
5. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o 

svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má 
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí 
kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných 
dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb. 

 
6. O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením rady statutárního města Chomutova č. 489/23 

ze dne 27.6.2023 
 
7. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými podpisy 

zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu 
pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis). Na důkaz vážné, svobodné a 
shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

 
 
 
V .......................... dne .................. V .......................... dne .................. 
 
 
 
 
 
……………………………………                               …………………………………… 
za objednatele      za zhotovitele 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV                          
JUDr. Marek Hrabáč, primátor   
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Rozdělení díla na části 
Příloha č. 2 – Termíny plnění díla 
Příloha č. 3 – Připomínky zadavatele 
Příloha č. 4 – Seznam průzkumů 
Příloha č. 5 – Rozsah řešeného území 
Příloha č. 6 – Soutěžní podmínky (volná příloha) 
Příloha č. 7 – Nabídka ze dne 9.6.2023 (volná příloha) 
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