Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. DP/2731/2016/Ka

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi:

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

zastoupena: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem
IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.
dále jen „objednatel“, na straně jedné
a

EQOS Energie Česko spol. s r.o.
se sídlem Dobronická 1256, 148 00 Praha 4
zastoupena: Janem Kodytkem, jednatelem
Pavlem Samcem, prokuristou
IČ: 29039347
DIČ: CZ29039347
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4300342/0800
zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 161974
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé
I.

Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že z důvodu zjištění existence nefunkčního VN vedení a nemožnosti přepojení stávajícího zařízení TS4 na funkční VN vedení došlo ze strany objednatele dne 7. 4. 2017 k pozastavení provádění prací a dále není možné pokračovat ze strany zhotovitele v provádění díla, tak aby k datu 13. 4. 2017 došlo ke splnění předání předmětu díla, tak jak je specifikován v Příloze č. 1 smlouvy

Smluvní strany dále shodně prohlašují, že k datu 7. 4. 2017 došlo k předání a převzetí díla v rozsahu dodávky rozváděčů včetně kabeláže a jejich instalace dle specifikace, která je jako Příloha č. 1a nedílnou součástí tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. objednatele: DP/2731/2016/Ka ze dne 25. 10. 2016 (dále též „Smlouva“).
Čl. II. odst. 1. se mění a nahrazuje tímto novým zněním: 
c. termín dokončení a předání části díla v rozsahu Přílohy 1a: do 7. 4. 2017

d. termín dokončení a předání části díla v rozsahu Přílohy 1b: : nejpozději do 1 měsíce od písemné výzvy (e-mailem) učiněné objednatelem po přepojení stávajícího zařízení TS4 na funkční VN vedení.“ 
Dále se mění a nahrazuje čl. V. odst. 1 takto:

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 2 148 110,- Kč bez DPH.

z toho: 
a. 1 670 681,- Kč bez DPH se sazbou 21% DPH na základě dílčího plnění předaného předávacím protokolem ze dne 7. 4. 2017
z toho:

b. 477 429,- Kč bez DPH se sazbou 21% DPH na základě plnění předaného závěrečným předávacím protokolem.
Čl. VI. odst. 1. se mění následujícím způsobem: 
Úhrada ceny díla bude provedena na základě dvou dílčích faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem po ukončení každého dílčího plnění zvlášť. Úhrada za plnění a. bude provedena ve 12 rovnoměrných splátkách. První splátka bude splatná 60 dnů do data vystavení faktury, každá další splátka 30 dnů od splátky předchozí. Úhrada za plnění b. bude provedena ve 3 rovnoměrných splátkách. První splátka bude splatná 60 dnů do data vystavení faktury, každá další splátka 30 dnů od splátky předchozí.
Smluvní strany se dále dohodly, že dosavadní Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje novými přílohami, a to Příloha č. 1a a Přílohou č. 1b, které jsou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměna.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

3. Tento dodatek se považuje za uzavřený a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek byl sepsán na základě svobodné, vážné a skutečné vůle obou smluvních stran, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran. Na důkaz toho připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
V Brně dne 7. 4. 2017



V Praze dne 7. 4. 2017

za objednatele
 




za zhotovitele

............................................



............................................

MUDr. Roman Kraus, MBA



Jan Kodytek
ředitel





jednatel
Fakultní nemocnice Brno



EQOS Energie Česko spol. s r.o.






............................................







Pavel Samec






prokurista






EQOS Energie Česko spol. s r.o.
Přílohy:

č. 1a – Specifikace dodávek a prací dle Čl. II. odst. 1 písm.c)
č. 1b - Specifikace dodávek a prací dle Čl. II. odst. 1 písm.d)
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