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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2026H1230007 ze dne 7. 3. 2023
NPÚ, SHZ Bečov nad Teplou – rekonstrukce, obnova a restaurování Horního hradu 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy NPÚ v Praze
bankovní spojení: XXXX
Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3 

Datová schránka: XXXX
(dále jen „objednatel“)
a
BOLID M s.r.o.

se sídlem Voršilská 2085/3, 110 00 Praha

IČO: 26347741, DIČ: CZ26347741

zapsána v obchodním vedeném u soudu v Praze, oddíl C, vložka 116537

Zastoupena: Ing. Václavem Maršíkem Ph.D., jednatelem

Bankovní spojení: XXXX
zástupce pro jednání: XXXX
(dále jen „zhotovitel“)
PREAMBULE
1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 3. 2023 smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ev. č. NEN: N006/20/V00022720 a pod názvem: NKP SHZ Bečov nad Teplou – rekonstrukce, obnova a restaurování Horního hradu (dále jen „Veřejná zakázka“), jejímž předmětem je provedení stavebního díla s názvem NKP SHZ Bečov nad Teplou – rekonstrukce, obnova a restaurování Horního hradu (dále jen „Smlouva“). 
2. Smluvní strany se tímto dohodly na změně Smlouvy tak, jak se stanoveno níže v tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).
1. Předmět Dodatku

1.1. Smluvní strany se z důvodu změn spojených s nástupem nového investičního technika na straně objednatele dohodly na úpravě údajů obsažených v hlavičce Smlouvy v části zástupce pro věcná jednání (investiční referent) takto: 
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): XXXX
jakož i dále na změně čl. 15.2. Smlouvy v části e-mail Zástupce objednatele takto:
e-mail Zástupce objednatele: XXXX
1.2. Smluvní strany si potvrzují, že po zahájení stavebních prací na objektu a celkovém rozkrytí konstrukcí zakrytých, nepřístupných či jinak nedostupných, byly zhotovitelem zjištěny, kontrolními orgány potvrzeny a Zástupcem objednatele vzaty na vědomí nálezové situace, jejichž vyřešení je nezbytné pro řádné dokončení Díla. Vzhledem k těmto situacím a vzhledem k navazujícím pokynům orgánů památkové péče se obě strany dohodly na dílčích změnách provádění Díla blíže specifikovaných ve změnových listech ZL č. 01, ZL č. 02, ZL  č. 03 a ZL č. 04. 
Smluvní strany si potvrzují, že tato změna Díla nemá vliv na výši Smluvní ceny v čl. 5.1. Smlouvy ani na Dobu pro dokončení Díla dle čl. 4 Smlouvy, které zůstávají beze změn. 

1.3. Smluvní strany se dále z důvodu uvedení smluvního ujednání do souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, dohodly na změně čl. 5.8. a 5.9. Smlouvy, který nově zní takto:
5.8.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den, ke kterému byly provedené práce, služby či dodávky dokončeny. V případě průběžné měsíční fakturace je dnem uskutečnění zdanitelného plnění poslední den sledovaného období. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování ze strany objednatele.
5.9.
Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování. Objednatel je oprávněn pozastavit část průběžné platby odpovídající 10 % průběžné fakturované platby bez DPH (tzv. „zádržné“) jako jistina zaručující splnění odstranění vad a nedodělků zhotovitele, přičemž na tuto část není zhotovitel oprávněn uplatňovat žádné sankce, úroky z prodlení aj.; zhotoviteli bude v takovém případě na základě daňového dokladu k průběžné platbě uhrazena část odpovídající 90 % průběžné fakturované platby včetně DPH a dále část odpovídající sazbě DPH ve vztahu k zádržnému. Zádržné bude vyčísleno u každého vystaveného daňového dokladu z fakturované částky bez DPH. Částka odpovídající 10 % z celkové vyfakturované smluvní ceny bez DPH bude uhrazena objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po podepsání Protokolu o převzetí Díla a po odstranění všech vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Zádržné má objednatel právo použít (jednostranně započíst) na úhradu nákladů vzniklých objednateli na odstranění těch vad a nedodělků, k jejichž odstranění ani na základě výzvy objednatele zhotovitel nepřistoupí, nebo na úhradu smluvních pokut, na něž vzniklo objednateli právo v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele k odstranění vad nebo nedodělků dle této smlouvy či k náhradě školy vzniklých z důvodu neodstranění vad nebo nedodělků. 
2. Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní části Smlouvy o dílo „NPÚ, SHZ Bečov nad Teplou – rekonstrukce, obnova a restaurování Horního hradu“ zůstávají nezměněny.  
2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento Dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.

2.3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek podepsala osoba, která jedná jeho jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

2.4. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří příloha:
· Změnové listy ZL č. 01, ZL č. 02, ZL č. 03 a ZL č. 04
	Objednatel
%PODPIS%
……………………………………………………
Národní památkový ústav
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal,
ředitel územní památkové správy NPÚ v Praze
	zhotovitel
……………………………………………………
BOLID M s.r.o.
Ing. Václav Maršík Ph.D.
jednatel
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