
HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVĚ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 40B, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 6

č. zhotovitele:
č. objednatele: CES 2021/2197

Smluvní strany:
1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr, et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph D., primátorkou města
IČO: 00268810

DIČ: CZ00268810

Bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Michal Jandlk - vedouc! investičního odboru

- tel. 495 707 680; 725 644 264

-e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz
Gabriela Aubusová - investiční technik

-tel. 495 707 683; 731 131 162

- e-mail; Gabriela,Aubusova@mmhk.cz
dále jen „objednatel"

a

2. Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Válcem, jednatelem
IČO: 45537151

DIČ: CZ45537151

Spisová značka: C 1677 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

ze dne 17. března 1992

Bankovní spojeni: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 336268/0300
dále jen „zhotovitel"
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne
23.12.2021, ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 a dodatku Č, 5 (dále jen „smlouva o dílo"):

„Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové -
SO 05, SO 06 a SO 07“

i.

Odůvodněni dodatku

1. Vzhledem k okolnostem, které objednatel nemohl i přes náležitou péči předvídat, se
smluvní strany dohodly v souladu s čl, II. odst. 5. a čl. V. odst. 3, a 4. smlouvy o dílo,
se směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou
se stanoví postup města Hradec Králové při zadáváni veřejných zakázek, a v souladu
s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek
(dále jen „zákon"), na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedeni
těchto vlcepracl a méněprací, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č.
40 a 46, a které jsou přílohou tohoto dodatku:

• ZL č. 40 - Na základě odborného posudku bylo zjištěno, že v zemní pláni a
budoucí aktivní zóně byl zachycen nesourodý materiál typu jíl písčitý, který
nevykazuje předepsané hodnoty únosnosti zemni pláně a je nutné ji sanovat
štěrkodrtl.

• ZL č. 46 - Z důvodu zjištěné absence tepelné izolace u původních
železobetonových okenních překladů a v souvislosti s montáži venkovních
stínících žaluzii, bude pro zamezeni tepelného mostu provedeno interiérové
zatepleni nadpraží všech oken polystyrénovými izolačními deskami EPS tl. 30
mm včetně povrchových úprav.

2. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl, II. odst. 5. a čl. V. odst. 3. a 4. smlouvy
o dílo, v souladu se Směrnici Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města
č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadáváni veřejných
zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona na realizaci změny
závazku ze smlouvy o dílo, tj, na provedeni těchto vlcepracl a méněprací, které nemění
celkovou povahu zakázky, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 37,
38, 39, 41 a 45, a které jsou přílohou tohoto dodatku:

• ZL č. 37 - Z důvodu zajištění vyšší bezpečností pohybu dětí ve škole a
z důvodu vyššího komfortu užívání schodišťového prostoru bylo rozhodnuto o
zmenšeni fasádní stěny D01 a doplnění konstrukce zdivá včetně zateplení a
doplnění fasády včetně nuceného odvětrání v místnosti rozvodny topení.

• ZL č. 38 - Z důvodu etapízace akce a nutnosti fasádní dveře používat v době
rekonstrukce navazujícího stavebního objektu, jako hlavní vstup do objektu SO
05 a SO 06, bylo rozhodnuto o provedeni těchto dveří v hliníku z důvodu
zajištěni delší životnosti těchto dveří.

• ZL č. 39 - Vzhledem k tomu, že není možné provést vzhledově shodné dveře
s odlišnou požární odolností, došlo ke změně a sjednoceni vzhledu dveří. Dále
došlo ke změně dveří do místnosti č. 107 (sklad) dle požadavku uživatele.

• ZL č. 41 - Z důvodu zvýšeni tepelného komfortu dětských tanečních sálů bylo
rozhodnuto o doplnění dodatečné tepelné izolace zdvojené podlahy.

• ZL č, 45 - Zhotovitel provedl v souladu s projektovou dokumentací a CSN
standardní zkoušku těsnosti střešní krytiny metodou jehlové zkoušky. Na
základě požadavku investora bude navíc provedena nadstandardní zkouška
těsnosti střešní krytiny metodou jiskrové zkoušky, která bude doložena
protokolem ze zkoušky spojů.
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 
23.12.2021, ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 a dodatku Č, 5 (dále jen „smlouva o dílo"):

„Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové -
SO 05, SO 06 a SO 07“

i.

Odůvodněni dodatku

1. Vzhledem k okolnostem, které objednatel nemohl i přes náležitou péči předvídat, se 
smluvní strany dohodly v souladu s čl, II. odst. 5. a čl. V. odst. 3, a 4. smlouvy o dílo, 
se směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou 
se stanoví postup města Hradec Králové při zadáváni veřejných zakázek, a v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek 
(dále jen „zákon"), na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedeni 
těchto vlcepracl a méněprací, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 
40 a 46, a které jsou přílohou tohoto dodatku:

• ZL č. 40 - Na základě odborného posudku bylo zjištěno, že v zemní pláni a 
budoucí aktivní zóně byl zachycen nesourodý materiál typu jíl písčitý, který 
nevykazuje předepsané hodnoty únosnosti zemni pláně a je nutné ji sanovat 
štěrkodrtl.

• ZL č. 46 - Z důvodu zjištěné absence tepelné izolace u původních 
železobetonových okenních překladů a v souvislosti s montáži venkovních 
stínících žaluzii, bude pro zamezeni tepelného mostu provedeno interiérové 
zatepleni nadpraží všech oken polystyrénovými izolačními deskami EPS tl. 30 
mm včetně povrchových úprav.

2. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl, II. odst. 5. a čl. V. odst. 3. a 4. smlouvy 
o dílo, v souladu se Směrnici Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města 
č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadáváni veřejných 
zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona na realizaci změny 
závazku ze smlouvy o dílo, tj, na provedeni těchto vlcepracl a méněprací, které nemění 
celkovou povahu zakázky, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 37, 
38, 39, 41 a 45, a které jsou přílohou tohoto dodatku:

• ZL č. 37 - Z důvodu zajištění vyšší bezpečností pohybu dětí ve škole a 
z důvodu vyššího komfortu užívání schodišťového prostoru bylo rozhodnuto o 
zmenšeni fasádní stěny D01 a doplnění konstrukce zdivá včetně zateplení a 
doplnění fasády včetně nuceného odvětrání v místnosti rozvodny topení.

• ZL č. 38 - Z důvodu etapízace akce a nutnosti fasádní dveře používat v době 
rekonstrukce navazujícího stavebního objektu, jako hlavní vstup do objektu SO 
05 a SO 06, bylo rozhodnuto o provedeni těchto dveří v hliníku z důvodu 
zajištěni delší životnosti těchto dveří.

• ZL č. 39 - Vzhledem k tomu, že není možné provést vzhledově shodné dveře 
s odlišnou požární odolností, došlo ke změně a sjednoceni vzhledu dveří. Dále 
došlo ke změně dveří do místnosti č. 107 (sklad) dle požadavku uživatele.

• ZL č. 41 - Z důvodu zvýšeni tepelného komfortu dětských tanečních sálů bylo 
rozhodnuto o doplnění dodatečné tepelné izolace zdvojené podlahy.

• ZL č, 45 - Zhotovitel provedl v souladu s projektovou dokumentací a CSN 
standardní zkoušku těsnosti střešní krytiny metodou jehlové zkoušky. Na 
základě požadavku investora bude navíc provedena nadstandardní zkouška 
těsnosti střešní krytiny metodou jiskrové zkoušky, která bude doložena 
protokolem ze zkoušky spojů.
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3. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s 61. II odst. 5. a 61. V. odst. 3, a 4. smlouvy
o dílo, v souladu se Směrnici Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města
č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadáváni veřejných
zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona na realizaci změny
závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedeni těchto vlcepracl a méněpracl, které jsou
blíže specifikovány ve změnových listech č. 42, 43 a 44, a které jsou přílohou tohoto
dodatku:

• ZL 6. 42 - Na základě výrobní dokumentace, statického posouzení, posouzení
technologie provádění a zohledněni dodacích lhůt bylo rozhodnuto o záměně
části nosné konstrukce ze železobetonových prefabrikátů za ocelovou nosnou
konstrukci se shodnými parametry včetně požárních v objektu SO 07. Záměna
materiálu představuje srovnatelné technické parametry nosné konstrukce za
nižší cenu. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních
prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

• ZL 6, 43 - Novým řešením je záměna skrytého rastru v objektu SO 07 za
viditelný rastr, který má ve vztahu ke kvalitě nahrazovaného skrytého rastru
lepši hlukový útlum (viditelný rastr je použit i v dokončeném stavebním objektu
SO 06 - výtvarný pavilon). Změna materiálu představuje srovnatelné technické
parametry podhledů za nižší cenu.
Další kvalitativní výhody viditelného rastru jsou:

lepši obslužnost pro servis instalačních rozvodů,
pohledově lepši zakryti nerovnosti stávajících stropů.

• ZL č. 44 - Novým řešením je záměna skrytého rastru za viditelný rastr, který
má ve vztahu ke kvalitě nahrazovaného skrytého rastru lepši hlukový útlum a
to 1,0 dB (viditelný rastr je použit i v dokončeném stavebním objektu SO 06 -
výtvarný pavilon). Záměna materiálu představuje srovnatelné technické
parametry podhledů za nižší cenu.

Další kvalitativní výhody viditelného rastru jsou:
lepší obslužnost pro servis instalačních rozvodů,
lepši hlukový útlum o 0,05 dB,

pohledově lepší zakryti nerovnosti stávajících stropů.
4. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízeni

v otevřeném nadlimitním řízeni pod názvem „Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MS
Jih, Hradec Králové - SO 05, SO 06 a SO 07", posoudil objednatel změnu závazku dle
tohoto dodatku č, 6 rovněž podle příslušných ustanoveni § 222 zákona,

5. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 1 tohoto
dodatku považuji smluvní strany za nepodstatné, neboť jejich potřeba vznikla
v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat,
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekroč! 50 % původní
hodnoty závazku. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. §
222 odst. 6 zákona činí 135.689,60 KČ bez DPH jako vícepráce, tj. 0,20 % původní
hodnoty závazku a dále -10.864,33 Kč bez DPH jako méněpráce, tj. 0,01 % původní
hodnoty závazku.

6. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 2 tohoto
dodatku považuji smluvní strany za nepodstatné, neboť nemění celkovou povahu
veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou
zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty veřejné zakázky. Hodnota
změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust, § 222 odst. 4 zákona činí
521.576,17 Kč bez DPH jako vícepráce, tj. 0,69 % původní hodnoty závazku a dále -
382.089,51 Kč bez DPH jako méněpráce, tj. 0,50 % původní hodnoty závazku.

7. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 3 tohoto
dodatku považuji smluvní strany za nepodstatné, přičemž náležitosti dle ustanoveni §
222 odst, 7 písm. a) až d) zákona jsou popsány ve změnových listech č. 42, 43 a 44.
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3. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s 61. II odst. 5. a 61. V. odst. 3, a 4. smlouvy 
o dílo, v souladu se Směrnici Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města 
č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadáváni veřejných 
zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona na realizaci změny 
závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedeni těchto vlcepracl a méněpracl, které jsou 
blíže specifikovány ve změnových listech č. 42, 43 a 44, a které jsou přílohou tohoto 
dodatku:

• ZL 6. 42 - Na základě výrobní dokumentace, statického posouzení, posouzení 
technologie provádění a zohledněni dodacích lhůt bylo rozhodnuto o záměně 
části nosné konstrukce ze železobetonových prefabrikátů za ocelovou nosnou 
konstrukci se shodnými parametry včetně požárních v objektu SO 07. Záměna 
materiálu představuje srovnatelné technické parametry nosné konstrukce za 
nižší cenu. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních 
prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

• ZL 6, 43 - Novým řešením je záměna skrytého rastru v objektu SO 07 za 
viditelný rastr, který má ve vztahu ke kvalitě nahrazovaného skrytého rastru 
lepši hlukový útlum (viditelný rastr je použit i v dokončeném stavebním objektu 
SO 06 - výtvarný pavilon). Změna materiálu představuje srovnatelné technické 
parametry podhledů za nižší cenu.

Další kvalitativní výhody viditelného rastru jsou:

lepši obslužnost pro servis instalačních rozvodů,

pohledově lepši zakryti nerovnosti stávajících stropů.

• ZL č. 44 - Novým řešením je záměna skrytého rastru za viditelný rastr, který 
má ve vztahu ke kvalitě nahrazovaného skrytého rastru lepši hlukový útlum a 
to 1,0 dB (viditelný rastr je použit i v dokončeném stavebním objektu SO 06 - 
výtvarný pavilon). Záměna materiálu představuje srovnatelné technické 
parametry podhledů za nižší cenu.

Další kvalitativní výhody viditelného rastru jsou:

lepší obslužnost pro servis instalačních rozvodů,

lepši hlukový útlum o 0,05 dB,

pohledově lepší zakryti nerovnosti stávajících stropů.

4. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízeni 
v otevřeném nadlimitním řízeni pod názvem „Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MS 
Jih, Hradec Králové - SO 05, SO 06 a SO 07", posoudil objednatel změnu závazku dle 
tohoto dodatku č, 6 rovněž podle příslušných ustanoveni § 222 zákona,

5. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 1 tohoto 
dodatku považuji smluvní strany za nepodstatné, neboť jejich potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat, 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekroč! 50 % původní 
hodnoty závazku. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. §
222 odst. 6 zákona činí 135.689,60 KČ bez DPH jako vícepráce, tj. 0,20 % původní 
hodnoty závazku a dále -10.864,33 Kč bez DPH jako méněpráce, tj. 0,01 % původní 
hodnoty závazku.

6. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 2 tohoto 
dodatku považuji smluvní strany za nepodstatné, neboť nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 
zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty veřejné zakázky. Hodnota 
změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust, § 222 odst. 4 zákona činí 
521.576,17 Kč bez DPH jako vícepráce, tj. 0,69 % původní hodnoty závazku a dále - 
382.089,51 Kč bez DPH jako méněpráce, tj. 0,50 % původní hodnoty závazku.

7. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 3 tohoto 
dodatku považuji smluvní strany za nepodstatné, přičemž náležitosti dle ustanoveni §
222 odst, 7 písm. a) až d) zákona jsou popsány ve změnových listech č. 42, 43 a 44.
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Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 7 zákona
pak činí 863.514,41 Kč bez DPH jako vicepráce, dále pak činí -864,471,74 Kč bez DPH
jako méněpráce,

8. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 6 zákona
tedy činí 0,21 % původní hodnoty závazku, Hodnota změny tedy nepřekročila 50 %
původní hodnoty závazku a v součtu se změnou realizovanou dle ust. § 222 odst. 6
zákona dodatkem č 1 (tj. 1,77 %), dodatkem č. 2 (1,76 %), dodatkem č. 3 (0,47 %) a
dodatkem č. 5 (1,23 %) představuje celkem 5,44 % původní hodnoty závazku.

9. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst, 4 zákona pak
činí 1,19 % původní hodnoty závazku, Hodnota změny realizovaná tímto dodatkem je
nižší než 15 % původní hodnoty závazku a v součtu se změnou realizovanou dle ust.
§ 222 odst. 4 zákona dodatkem č. 1 (tj. 0,09 %), dodatkem č. 2 (0,04 %), dodatkem č.
3 (1,74 %), dodatkem Č, 4 (1,71 %) a dodatkem č, 5 (0,85 %) představuje 5,62 %
původní hodnoty závazku.

II.
Předmět dodatku

1, V návaznosti na shora specifikované změny závazku se strany dohodly na zrušení
odst. 1 v čl. V. smlouvy o dílo „Cena za dílo" a jeho nahrazení novým úplným zněním
takto

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo je stanovena dle položkového rozpočtu z nabídky
zhotovitele a činí:

Celková cena bez DPH 79.316.545,53 Kč

(slovy: sedmdesát devět milionů tři sta šestnáct tisíc pět set čtyřicet pět korun českých
a padesát tři haléřů)
DPH ve 21 % 16.656.474,56 Kč

Celková cena s DPH 95.973.020,09 Kč

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plněni (objednatel), které
je předmětem smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA
41 až 43 platnému od 1, ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plněni
nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plněni použije výlučné pro účely,
které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plněni nepoužije režim přeneseni
daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat
a zaplatit poskytovatel plněni, tj, zhotovitel.
Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečněni zdanitelného plněni, je
zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě
účinné k datu uskutečněni zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není
třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové
změně. “

zohlednění
Vicepráce méněpráce inflace v Kč celkem v Kč bez

bez DPH DPH

Smlouva
o dílo 76.166.055,66 Kč

Dodatek č. 1 2.328,848,45 Kč -2.437.731,73 Kč -108.883,28 Kč

Dodatek č. 2 951.856,77 Kč -415.557,85 Kč 536.298,92 Kč

Dodatek č. 3 1.177.470,81 Kč -868.345,88 KČ 309.124,93 Kč
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Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 7 zákona
pak činí 863.514,41 Kč bez DPH jako vicepráce, dále pak činí -864,471,74 Kč bez DPH 
jako méněpráce,

8. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 6 zákona 
tedy činí 0,21 % původní hodnoty závazku, Hodnota změny tedy nepřekročila 50 % 
původní hodnoty závazku a v součtu se změnou realizovanou dle ust. § 222 odst. 6 
zákona dodatkem č 1 (tj. 1,77 %), dodatkem č. 2 (1,76 %), dodatkem č. 3 (0,47 %) a 
dodatkem č. 5 (1,23 %) představuje celkem 5,44 % původní hodnoty závazku.

9. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst, 4 zákona pak 
činí 1,19 % původní hodnoty závazku, Hodnota změny realizovaná tímto dodatkem je 
nižší než 15 % původní hodnoty závazku a v součtu se změnou realizovanou dle ust. 
§ 222 odst. 4 zákona dodatkem č. 1 (tj. 0,09 %), dodatkem č. 2 (0,04 %), dodatkem č. 
3 (1,74 %), dodatkem Č, 4 (1,71 %) a dodatkem č, 5 (0,85 %) představuje 5,62 % 
původní hodnoty závazku.

II.
Předmět dodatku

1, V návaznosti na shora specifikované změny závazku se strany dohodly na zrušení 
odst. 1 v čl. V. smlouvy o dílo „Cena za dílo" a jeho nahrazení novým úplným zněním 
takto

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo je stanovena dle položkového rozpočtu z nabídky 
zhotovitele a činí:

Celková cena bez DPH 79.316.545,53 Kč

(slovy: sedmdesát devět milionů tři sta šestnáct tisíc pět set čtyřicet pět korun českých 
a padesát tři haléřů)

DPH ve 21 % 16.656.474,56 Kč

Celková cena s DPH 95.973.020,09 Kč

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plněni (objednatel), které 
je předmětem smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 
41 až 43 platnému od 1, ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plněni 
nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plněni použije výlučné pro účely, 
které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plněni nepoužije režim přeneseni 
daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat 
a zaplatit poskytovatel plněni, tj, zhotovitel.

Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečněni zdanitelného plněni, je 
zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě 
účinné k datu uskutečněni zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není 
třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové 
změně. “

Vicepráce méněpráce
zohlednění 
inflace v Kč 

bez DPH

celkem v Kč bez 
DPH

Smlouva 
o dílo 76.166.055,66 Kč

Dodatek č. 1 2.328,848,45 Kč -2.437.731,73 Kč -108.883,28 Kč

Dodatek č. 2 951.856,77 Kč -415.557,85 Kč 536.298,92 Kč

Dodatek č. 3 1.177.470,81 Kč -868.345,88 KČ 309.124,93 Kč
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Dodatek č. 4 1.300.000 Kč 1.300.000,00 Kč

Dodatek č. 5 1,227.127,31 Kč -376,532,61 Kč 850.594,70 Kč

Dodatek č. 6 1.520.780,18 Kč -1.257.425,58 Kč 263.354,60 Kč

Celkem bez 7,206,083,52 Kč -5.355.593,65 Kč 1.300.000 Kč 79.316.545,53 KČ

DPH

Ml.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném zněni.
2. Uzavření tohoto Dodatku č, 6 schválilo Zastupitelstvo mésta Hradec Králové dne 20,06.2023

usnesením č. ZM/2023/319.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se
to ostatních ustanoveni tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v tomto případě zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému
ekonomickému účelu ustanoveni neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i

v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany prohlašuji, že na dodatek se mj, vztahuje zákon Č, 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně
uveřejňuji prostřednictvím registru smluv.

5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá
dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném zněni. Smluvní
strany prohlašuji, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s
uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Přílohou tohoto dodatku č. 6 jsou změnové listy č. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
S ohledem na rozsah této přílohy nebudou tvořit nedílnou součást tohoto dodatku č. 6.

8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl
uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejni metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah
metadat:

Identifikace smluvních stran:

statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

IČO: 00268810

ID datové schránky: bebb2in

a

VALC, s.r.o,,

Pražská třída 13/84, 500 04, Hradec Králové,
IČO: 45537151

ID datové schránky: d5t9nnu
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Dodatek č. 4 1.300.000 Kč 1.300.000,00 Kč

Dodatek č. 5 1,227.127,31 Kč -376,532,61 Kč 850.594,70 Kč

Dodatek č. 6 1.520.780,18 Kč -1.257.425,58 Kč 263.354,60 Kč

Celkem bez 
DPH

7,206,083,52 Kč -5.355.593,65 Kč 1.300.000 Kč 79.316.545,53 KČ

Ml.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném zněni.

2. Uzavření tohoto Dodatku č, 6 schválilo Zastupitelstvo mésta Hradec Králové dne 20,06.2023 
usnesením č. ZM/2023/319.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se 
to ostatních ustanoveni tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanoveni neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i 
v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany prohlašuji, že na dodatek se mj, vztahuje zákon Č, 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně 
uveřejňuji prostřednictvím registru smluv.

5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném zněni. Smluvní 
strany prohlašuji, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s 
uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Přílohou tohoto dodatku č. 6 jsou změnové listy č. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
S ohledem na rozsah této přílohy nebudou tvořit nedílnou součást tohoto dodatku č. 6.

8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl 
uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejni metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah 
metadat:

Identifikace smluvních stran: 

statutární město Hradec Králové,

Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 

IČO: 00268810 

ID datové schránky: bebb2in 

a

VALC, s.r.o,,

Pražská třída 13/84, 500 04, Hradec Králové,

IČO: 45537151

ID datové schránky: d5t9nnu
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vymezení předmětu dodatku: Dodatek č, 6 ke smlouvě o dílo - „Obnova 
v areálu Z$ a MŠ Jih, Hradec Králové - SO 05, SO 06 a SO 07" - 
méněpráce, změna ceny díla

cena: + 263.354,60 Kč bez DPH

- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považuji za správný, úplný a v tomto zněni plně odpovídající a vyhovující požadavkům 
zákona o registru smluv.

9. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž objednatel 
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

10, Smluvní strany tímto prohlašují, že sí tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že 
je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha
Změnové listy č. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

17. 07. 2023 fo-f. ionV Hradci Králové dne V Hradci Králové dne
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