
SMLOUVA O DÍLO, DODATEK Č. 1    
na zhotovení stavby, nebo jeho části

„Mlázovice oprava vodovodu“
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění.

Smluvní strany: 

1. Objednatel:
VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.  

Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045
IČO: 60109149, DIČ: CZ60109149

zastoupený:  JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva
· ve věcech smluvních zastupuje:

JUDr. Jan Malý – předseda představenstva

Ing. Richard Smutný, ředitel společnosti,

na základě plné moci ze dne 13. července 2016
· ve věcech technických zastupuje:

pan xxxxxxx
tel.: xxx xxx xxx
e-mail: xxxxxxx 

Bankovní spojení: 
Komerční banka Jičín

Číslo účtu: 

115-3016210217/0100

2. Zhotovitel: 
NADOZ, s.r.o.
Kumburský Újezd 24, Nová Paka, PSČ 509 01 

registrace v OR vedeném KS, HK, sp.zn. odd.C ČV23356
IČO: 49283171, DIČ: CZ49283171

zastoupený:
 Patrikem Militkým - jednatelem společnosti 
· ve věcech smluvních zastupuje: Patrik Militký - jednatel společnosti

· ve věcech technických zastupuje: xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí






tel.: xxx xxx xxx
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., pobočka Nová Paka
Číslo účtu: 1160381329/0800
Na základě ujednání zástupců smluvních stran a po dohodě starosty Městysu Mlázovice a vedoucího provozu Jičín (VOS, a.s.) se smlouva o dílo upravuje následovně:
VI.  Cena díla a platební podmínky

Sjednaná cena díla dle SOD:



Cena bez DPH

xxxxxx,- Kč



DPH 21%


Cena dle DODATKU č. 1:



Cena bez DPH

 + xxxxxx - Kč




DPH 21%


Celková sjednaná cena díla včetně DODATKU č.1:


Cena bez DPH
xxxxxx,- Kč

Ostatní části SOD nedotčené touto změnou, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě má celkem 2 strany a je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha – rekapitulace stavby – rozpočet stavby
V Nové Pace, dne 13.7.2023




V Jičíně dne 18.7.2023
Patrik Militký, jednatel společnosti


JUDr. Jan Malý, předseda představenstva

 
NADOZ, s.r.o.



          Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
   
 zhotovitel
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