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Název zakázky:

Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
100745

Zhotovitel:
Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 31'

d

" _ ,l'

SO, PS: D1.01.4.c Elektroinstalace

Popis změti a z(lůvo(lněllÍ: Přcdkládárne Vám tento zniěnový list na zvětšeni UPS z důvodů doplněni
vývodů pro požární větrání budoucího urgentního příjmu. Nový výkon ups pro 1rpo.d3-do -
5kW/doba zálohy 30 min.

Změnu požMuje:
CI Zhotovitel ® Objednatel [J Ostatní

Jméno:

,ZnŠna je dokkl(|ová!ln:
Zápisem vc stavebním deníku ze dne
Vypracováním zmčny projektu číslo
Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne

X Ostatní: požadavkcm ze strany zpracovatele dokuíncntace silnoproudu

Vliv změňY net soubory proiek(ové dokumerMce:
® Ano [J Ne

Vliv zrněňY na vMidace:
[J A11c) ® Ne

Cena změny docl:ivkv je stanovena:
[J Bez zrnčny
[J Odečtem položky rozpočtu, č.
® Dohodou [J jiný postup

VI v zmčnv m konečnV termín dokončeni díla:
Termín dodáni 2 měsíce od objednání, původní varianta dodávky byla pozastavena

E Posunutí konečného terrninu předáni

VI v změnv na cenu dikí:
C Bez vlivu na cenu

Zinčna ceny dilao KČ: 25 000,00 KČ bez DPH

změnY |)(!(|e prověřena zkouŠkou:
D Ano Ne

BLOCK CRS a s , U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziřiči, Czech Republic

Rozdělovnik:1x zhotovitel Datum vydáni: 03.03.2023

lx objednatel Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

výtisk číslo. 1

www.blockcrs.cz



Název zakázky:

Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci

100745

Jmém o(1I)ovědných ústupců za zhotovitele:

- vedoucí manažer stavby

ditel divize projektový

člen představenstva

Jména o(|l)ově(hlÝch zástupců zít ()bicdmľtclc:

provozně technický náměstek

tdi

á - AD

Datum: Podpis: Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto zmčnového listu odpovčdnými zástupci smluvních stran iná tento změnový list charakter:
® dodatek kc smlouvě:
[J podklad k dodatku kc smlouvř
[J podklad kc zmčnč pro.jektové dokumentace

Přílohy:
l. Rozpočet

Rozdělovnik:1x zhotovitel

lx objednatel
Formulář B-FM-? 2-02-02 /V10 lv 5 ke dni12 02 2016

Datum vydáni: 03.03.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

výtisk čislc: 1

www.blockcrs.cz



položkový rozpočet stavby, ZL31

Stavba: SIL

objekt: 01

Rozpočet: 01 Rozpočet ke změnovému listu

Objednatel Nemocnice Vyškov, p.o. IČO' 839205

DIČ: CZ839205

Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s. IČO: 7333366

DIČ: CZ7333366

Vypracoval: BLOCK CRS,

a.s.

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 25 000,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 25 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 25 000,00 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 25 000,00 czk

v dne

Za%bjednate|e

J 'l
' ? 4

ť

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



položkový rozpočet, ZL31
S: SIL

Zvětšení UPS z důvodů doplnění vývodů pro požární větráni urgentního příjmu.o' výkon ups pro 1RPO.D3-DO - 5kW/doba zálohy 30min.

R: D.1.01.4.c Elektroinstalace

P.č. Číslo po|ožky Název poiožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 259 1RPO.D3-DO
238 281 UPS 3F/3F, náhradní zdroj pro napájení rozvadéCe, výkon ks

4 KVA, doba zálohy 30 min, elektronický, bypass, ruční
bypass - UPS umístěná pod rozvaděčem

UPS 3F/3F, náhradní zdroj pro napájeni rozvaděče, výkon ks
5 KVA. doba zálohy 30 min, elektronický, bypass, ruční
bypass - UPS umlstěná pod rozvaděčem

Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci

Číslo zakázky: 100745

Zhotovitel."
Objednatel

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 32

SO, PS: D1.01. ASŘ

Popis zrnčn a z(lůvo(lnČni: Předk|ádálne Vám na základě požadavku z kontrolního dne ziněnový list
na odpočet světlovodu Zl 8. Zrušení světlovodu bylo rozhodnuto na základě zhodnocení na inístě, kdy
v prostoru místnosti D3 1.23 je uinístěno dostatečně velké okno pro osvětlení této inístnosti.

Zmi$nu požaduje:
[J Zhotovitcl ® Objednalcl [J Ostatní

Jméno:

Změna je doklmlována:
[J Zápisem vc stavebním deníku ze dne
[J Vypracovániin zrněny projektu číslo
[J Zapracováním do dokumentace skutečného provedeni stavby
® Požadavkem z kontro]lljho dne
[J Ostatní:

Vliv zmčňY ha soubory Ĺ)roieklové dokumentaCe:
® Ano [J Ne

Vliv změny ňil validace:
[J Ano ® Ne

Censí zmčnv dodávky je shlnoven[l:
® Bez zmčny
n Odcčtcrn položky rozpočtu, č.
[J Dohodou [J jiný postup

Vliv změny m konečnŕ termín (lokUĹlčell( díla:
Bez změny

[J Posunuti koncčnCho terminu předání

Vliv 7jňČIIY ňA cenu dík:
Cl Bez vlivu na cenu
® Zinčna ceny díla o KČ: -29 144,67 KČ bez DPH

Rcmizace zmčňY bude provčřcna zkouškou:
Ano ® Ne

BLOCK CRS a s., U Kasáten 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

Rozdělovnik:1x zhotovitel Datum vydáni: 10.03.2023

lx objednatel Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

výtisk číslo 1

www.blockcrs.cz



Název zakázky:

Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov -stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci

100745

Jm¢na mpovčdnÝch zástupců za 7jlotovitc|e:

vedoucí manažer stavby

<dit vý

- čIe l představenstva

Jména odpovědnYch Ustupců za objednatefc:

provozně technick: náměstek

DI

- AD

Datum: Podpis: Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto zmčnovCho listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento zmčnový list charakter:
® dodatek kc smlouvč:
Cl podklad k dodatku ke smlouvč
[J podklad ke změně projcktové dokumentace

Přílohy:
l. Rozpočet

Rozdělovnik:1x zhotovitel

lx objednatel
Formulář B-FM-7 2-02-02 /V10 l v 5 ke dni 12 02 2016

Datum vydáni: 10.03.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

výtisk číslo- 1

www.blockcrs.cz



položkový rozpočet stavby, ZL32

Stavba: ASŘ

objekt: 01

Rozpočet: 01 Rozpočet ke změnovému listu

Objednatel' Nemocnice Vyškov, p.o. IČO: 839205

DIČ CZ839205

Zhotovitel. BLOCK CRS, a.s. IČO: 7333366

DIČ CZ7333366

Vypracoval: BLOCK CRS,

a.s.

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV -26 404,59

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -26 404,59

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % -26 404,59 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -26 404,59 czk

v dne

otovitde ' Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



položkový rozpočet, ZL32
S: ASŘ

O: nerealizováni světlovodu

R: D.1.01 ASŘ

P.č_Čislo položky
Díl: 96
311 !970051400R00

Název poloZký
Bourání konstrukci

jvrtáni jádrové do Zb do d 400 mm

vC. kompletní skladby střešního pláště
D 1 01 1-903
0,7

Cen.
soustava l Cenová

MJ Množství Cena l MJ Celkem platnost úroveň

m ' -0,70000 Vlastni '

Díl: 712
335 712 99 01

Povlakové krýtiňY
Úprava střešního pláště - lemováni, prostupy, klempířské : m2

ÉKce, neuvedené v samostatných poloZkách i
il

D1011-1D5
0,6"0,6

0,70000

-0,36000' Vlastni

0,36000

\
j''l

l!räSd,

Díl: 767
458!Z_1B

Konstrukce zámečnické
D + M Světlovod, kompletně dle výpisu Di 01 1-501 ks
Stěna vnitřní prosklená z hlinikových Součásti
stěny
jsou dveře jednokřídlové otvíravé otočné, dva boční a
jeden
horní pevně zasklený světlík Zaskleni dvojsklem
bezpeCnostnim tvrzeným, čirým Ve výšce 1500 a 900 mm

provést pruh terčíků 50x50 mm (o vzájemné rozteči
max 150
mm) dobře viditelných proti pozadí
Dveře a boční světlíky doplněny o meziskelni manuálně

ovládané horizontálni žaluzie - ovládáni magnetem
Kováni:
- klika l paníková klika se štíty dveřními z brouŠené nerez

oceli, zámek vlozkový včetně vložky a klíčů
- zámek v systému generálního klíče
Povrchová úprava:
- vypalovaný lak v barvě dle barevného řešení
Rozměr stěny: 2050 x 3000 mm
Rozměr dveří: 1100 x 2100 mm

asmi
RTS 22/ ||

-1.000001

Celkem
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položkový rozpočet, ZL32
S: ASŘ

O nerealizování světlovodu

R: D.1.01 ASŘ

P č Číslo poloZky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Cen.
soustava l Cenová
platnost úroveň
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Název zakázky:

Číslo zakázky:

Zhotovitel.'
Objednatel

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
100745

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 33

SO, PS: Dl.01. 4f Vzduchotechnika

Popis změn a zdůvodnčni: Předkládáme Vám tento změnový list na základě změny projektové
dokumentace ocelové konstrukce OKI, kde se nově jednotky chlazení osazují přímo na pororošty a tedy
se nerealizují systémové konstrukce pro osazení na střechu, ale jednotky budou stát na gumových
podkladních pražcích mimo jednotky lC.02 a 7.01, které se osazují nad sebe. Změna byla vyvolána
z důvodů změny chlazení MR, které je nově umístěno vC. výparníku na střeše objektu.

Změnu pohduje:
[J Zhotovitel
Jméno:

® Objcdnatcl Cl Ostatní

Změna je dokhídována:
CI Zápisem ve stavebním deníku ze dne
[J Vypracováním zmčny projektu číslo
® Zapracováním do dokumcntacc skutečného provedení stavby
El Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
[J Osiatni:

Vliv změny na soubory projektové (k)kunjentace:
® Ano [J Ne

Vliv změny na vMidacc:
[J Ano ® Ne

Cena změny dodävkv je sC:inovenn:
[J Bez zmčny
CI Odečtem položky rozpočtu, ('
[J Dohodou [J jiný postup

Vliv změny mi konečn'ů tertnÍn dokončeni díla:
® Bez změny v případč odsouhlaseni do 30.4.2024
[J Posunuli konečného terminu předání

Vliv změny na cenu díla:
[J Bez vlivu na cenu
® ZmČna ceny díla o KČ: - 66 428,39 KČ bez DPH

Realiuíce změny bude Rrovéřeml zkouškou:
Ario ® Ne

BLOCK CRS a s , U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

Rozdělovnik:1x zhotovitel Datum vydáni: 14.03.2023

lx objednatel Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

výbsk ±islc 1

www.blockcrs.cz



Název zakázky:

Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci

100745

0'

.Jména odpovčdnÝch zástupců za zhotovitelc:

vedoucí manažer stavby

< tový

management

.
,ŕ

Jména odpovědných zástupců ni objednawle:

- provozně technický náměstek

,,,

vá - AD

Datum: Podpis: Datum: Podpis:

Po podpisu loholo zmčnovCho listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:
® dodatek ke smlouvč:
[J podklad k dodatku ke smlouvč
[J podklad ke zmčně projektové dokumentace

Přílohy:
l. Rozpočet

Rozdělovnik:1x zhotovitel

lx objednatel
Formulář E3-FM-7 2-1)2-02 /V70/ v 5 ke dni 12 02 2016

Datum vydáni: 14,03.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

výtisk čÍslo 1

www.blockcrs.cz



položkový rozpočet stavby, ZL33

Stavba: VZT

objekt: 01

Rozpočet: 01 Rozpočet ke změnovému listu

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. IČO: 839205

DIČ: CZ839205

Zhotowtel: BLOCK CRS, a.s. IČO: 7333366

DČ CZ7333366

Vypracoval: BLOCK CRS,

a.s.

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV -66 428,39

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -66 428,39

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % -66 428,39 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -66 428,39 czk

v dne

/·7 Za zhotovitele Za objednatele
, -""'"

"

2'řYbi ;
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položkový rozpočet, ZL33
S: VZT

O Gumové podkladní bloky místo systémových Kci, nová systémová Kce

R: D.1.01.4f Vzduchotechnika

Cen.
soustava l Cenová

P.č Číslo po|Qžky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem platnost úroveň
Díl: Ola. Zdro chladu zař. 1

56 la 01 5 Systémová konstrukce pro osazeni na střech, nosnost l ks -1.00000" Vlastni
100 kg, s povrchovou úpravou do venkovního, prostředí,
pro zajištěni stability jednotky a zabráněni porušeni l
hydroizolace :

la 01 5

Díl: DIC.
72 1c 02 5

|Podkladni blok - gumový pražec 1000 i ks 2,00000, mdividuáfní cena

Dochlazenl vyšetřovny
Systémová konstrukce pro osazeni na střech, nosnost , ks i
100 kg, s povrchovou úpravou do venkovního, prostředí, i
pro zajištěni stability jednotky a zabráněni porušeni

ľ

hydroizolace

-1 00000 Vlastni

j1c.02.5

Díl: 02a.
138 2a 01.5

lPodkladni blok - gumový pražec j k' i 2,000001 ndividuá|ni cena

zdroj chladu zař. 2
jSystémová konstrukce pro osazeni na střechu, nosnost i ks
. 1 50kg, s povrchovou úpravou do venkovního, prostředí, ,
{pro zajištěni stability jednotky a zabráněni porušení
hydrotzolace

-1,00000 Vlastni

i2a.01 5

Díl: 04a.
242 4a 01 5

'Podkladní blok - gumový pražec

Zdro chladu zař. 4
Systémová konstrukce pro osazeni na střechu, nosnost
100kg, s povrchovou úpravou do venkovního, prostředí,
pro zajištěni stability jednotky a zabráněni porušení
hydrmzolace

!Podkladni blok - gutnový praZec

l ks 3,00000 indivduálni cena

ks -2,00000 Vlastni

:4a.01.5
l

Díl: 06a
268 6a Ola

l ks l 4,000OOl
t

ndividuálni cena

Chlazeni VRV
Systémová konstrukce pro osazeni na střechu. nosnost , ks l
200kg, s povrchovou úpravou do venkovního, prostředi, , i
pro zajištěnÍ sfabihty jednotky a zabránění poíušeni j
hydroizolace i

-1,00000 Vlastni

6a.01a

Díl: 06b
297 6b 01 1

Podkladní blok - gumový pražec ks : 2,00000, dividuálni cena

Chlazeni VRV
Systémová Konstrukce pro osazeni na střechu, nosnost l ks l
200kg, s povrchovou úpravou do venkovního, prostředí, ,
pro zajištěni stability jednotky a zabránění porušeni
hydroizolace

-1,00000' Vlastni

|6b.01 1 :Podk|adni blok - gumový praZec " ks i 3.00000l
ndividuálni cena
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