číslo smlouvy objednatele:
                       
číslo smlouvy zhotovitele: E 32/2023

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

 uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
1. 

Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace

se sídlem v Luhačovicích, Uherskobrodská 188, PSČ 763 26

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 320

IČO:


491 56 764

DIČ:


CZ49156764

bankovní spojení:  
xxx
číslo účtu:              
xxx
zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních: 

Ing. Josef Pučalík, ředitel, tel.: xxx
b) technických: 
xxx, tel.: xxx,

e-mail: xxx 

(dále jen „objednatel“)

a
2.

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČO:


269 13 453

DIČ:


CZ26913453

bankovní spojení:
xxx
číslo účtu:

xxx


zástupce při jednání ve věcech:

a)  smluvních:

Libor Lukáš, jednatel 

b)  technických:
xxx, tel.: xxx, 

e-mail: xxx 

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č. 1 k základní Smlouvě 
o dílo, kterým se upravují následující články:  

III.

Cena za dílo

Sjednaná cena díla ze základní Smlouvy o dílo (170 700,00 Kč bez DPH) se upravuje dle přílohy „Skutečně provedené výměry – Oprava místní komunikace v Řetechově“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to takto:
	CENA bez DPH
	186 480,00 Kč


IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 k základní Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po potvrzení a podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha dodatku: Skutečně provedené výměry – Oprava místní komunikace v Řetechově
V Luhačovicích dne 18. 07. 2023



Ve Zlíně dne 18. 07. 2023


Za objednatele:  





Za zhotovitele:  

Ing. Josef Pučalík



                      
Libor Lukáš

…………………………….. 
        
                         
……………………………..
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