
Dodatek č. 10

SMLOUVY O DÍLO č. 8/2018/RR/Ple
uzavřena podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

a

1. Objednatelem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Martin Holub -  starosta města
Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová -  místostarostka
města
.................................................................
.................................
.......... .................................................
..................................
00297755
CZ00297755
....................
...................................................

2. Zhotovitelem:

Zastoupen ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
e-mail:
Telefon:
(dále jen  zhotovitel)

Ing. Ida Macháčková
Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava Hrabůvka
Ing. Ida Macháčková 
Ing. Ida Macháčková 
...............................
.............................. 
64638162 
CZ6360266869 
....................................... 
.............................

společně označováni jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 
23. 2. 2018, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 18. 10. 2018, ve 
znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 28. 12. 2018, ve znění dodatku 
č. 3 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 24. 5. 2019, ve znění dodatku č. 4 ke smlouvě 
o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 20. 7. 2020, ve znění dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 
8/2018/RR/Ple ze dne 17. 8. 2020, ve znění dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple 
ze dne 25. 11. 2020, ve znění dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 26. 1. 
2021, ve znění dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 29. 4. 2021 a ve znění 
dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 20. 4. 2022 na zpracování projektové

i



dokumentace s názvem „Bílovec bez bariér II. - Výstavba chodníku spojujícího ul. 
Opavskou s cyklostezkou I. ve Staré Vsi“ v rozsahu pro územní rozhodnutí, stavební 
povolení a realizaci stavby (realizační dokumentace), včetně inženýrské činnosti, týkající se 
změny ceny a termínu za dopracování změny technického řešení chodníku u BUS zastávky a 
úpravu trasy chodníku u veterinární ambulance, vč. řešení odvodnění a osvětlení dle 
požadavků dotčených subjektů, takto:

v
Článek II. Cena, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:

1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace 
zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

al+a2) Projektová dokumentace (DUR+DSP společné řízení) 1. varianta -  1 výtisk a 
upravená 2. varianta -  1 výtisk:

Cena bez DPH: 250 000,- Kč
DPH 21 % 52 500,- Kč
Cena včetně DPH : 302 500,- Kč

a3) Projektová dokumentace (DUR+DSP společné řízení), zajištění stanovisek 
dotčených orgánů a správců sítí, zapracování požadavků do projektové dokumentace a 
podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení, propočet nákladů - upravená 
2. varianta, 6 x výtisk :

Cena bez DPH: 70 000,- Kč
DPH 21%  14 700,-Kč
Cena včetně DPH : 84 700,- Kč

b) Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení:

Cena bez DPH: 30 000,- Kč
DPH 21% : 6 300,-Kč
Cena včetně DPH : 36 300,- Kč

č) změna projektové dokumentace týkající se přechodu (na Bravinné) a úpravu trasy 
chodníku u veterinární ambulance, vč. řešení odvodnění a osvětlení (DUR+DSP společné 
řízení), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, zapracování požadavků do 
projektové dokumentace a podání nové žádosti o společné územní řízení a stavební 
povolení, propočet nákladů, 6 x výtisk:

Cena bez DPH: 28 000,- Kč
DPH 21% : 5 880,-Kč
Cena včetně DPH : 33 880,- Kč

d) změna projektové dokumentace týkající se změny technického řešení chodníku u BUS 
zastávky ve směru Opava a úpravu trasy chodníku u veterinární ambulance, vč. nové IČ:

Cena bez DPH: 84 000,- Kč
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DPH 21 %:
Cena včetně DPH:

17 640,- Kč 
101 640,- Kč

e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci 
formou podrobného položkového rozpočtu:

Cena bez DPH: 23 000,- Kč
DPH 21% : 4 830,-Kč
Cena včetně DPH : 27 830,- Kč

f)  Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro 
výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):

Cena bez DPH: 15 000,-Kč
DPH 21% : 3 150,-K č
Cena včetně DPH : 18 150,- Kč

Celková cena za cely předmět plnění této Smlouvy:

Cena bez DPH: 500 000,- Kč
DPH 21%: 105 000,-Kč
Cena včetně DPH : 605 000,- Kč

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 
Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel 
oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu 
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke 
smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

v
Článek III. Doba plnění, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:
Zahájení prací zhotovitelem: ihned po podpisu smlouvy

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:
al) Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP 
společné řízení) 1. varianta - 1 výtisk do 30. 9. 2018,

a2) Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP 
společné řízení) upravená 2. varianta - 1 výtisk do 31. 8. 2020,

a3) a c) Projektová dokumentace (DUR+DSP společné řízení) vč. zapracovaných změn -  
elektronicky, do 31. 7. 2023
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zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, jejich zapracování do projektové 
dokumentace a podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení:

do 29. 9. 2023

e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou 
podrobného položkového rozpočtu (formát xls, pdf a xml):

do 30 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení
f )  Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro 

výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):
do 30 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení

2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 10 se stává nedílnou součásti smlouvy o dílo č. 8/2018/RR/Ple.

4) Tento dodatek č. 10 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Bílovci dne: 1 0 . 07. 2023
Za objednatele: Za zhotovitele:

Martin Holub 
starosta města

Ing. Ida Macháčková


