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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č. SML-00006-2020-99-48 ze dne 31. 12. 2020 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: Ing. Zbyňkem Šmídou, Ph.D., ekonomicko-správním ředitelem 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

                             číslo účtu: 26300511/0100 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

Mendelova univerzita v Brně 

se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno – Černá Pole 

IČO: 62156489 

DIČ: CZ62156489 

zapsaná v registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů, vedeném 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

zastoupená: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Brno – Černá Pole 

                               číslo účtu: 7200310267/0100    
 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  

č. SML-00006-2020-99-48 ze dne 31. 12. 2020  (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 12. 2020 Smlouvu o dílo č. SML-00006-2020-99-48, 

jejímž předmětem je realizace výzkumného projektu „Monitoring biodiverzity a 

ekologických změn lužních lesů a luk v oblasti soutoku řek Dyje a Moravy“ (dále jen 

„smlouva“): 
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2. Jelikož v průběhu realizace výzkumného projektu vyvstaly objektivní skutečnosti, které 

ani jedna ze smluvních stran nemohla předvídat, spočívající v nedostatku sesbíraných dat 

nezbytných k řádnému zpracování závěrečné zprávy projektu dle smlouvy, smluvní strany 

ujednaly následující změnu smlouvy: 

• Čl. II Doba a místo plnění, odstavec 4, odrážka čtvrtá smlouvy se mění takto: 

- závěrečná zpráva o provádění díla (souhrnný realizační výstup) – nejpozději  

do 30. 6. 2024. 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona o registru smluv zajistí objednatel. 

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je 

tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotoven v počtu tří (3) stejnopisů, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy, 

objednatel si nechá jedno vyhotovení. 

 

V Hradci Králové, dne ……………./   V Brně, dne ……………./ 

dle elektronického podpisu   dle elektronického podpisu                  

  

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

  

 

…………………………….               ……………………………. 

Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D.      prof. Dr. Ing. Jan Mareš 

ekonomicko-správní ředitel    rektor 

Lesy České republiky, s.p.               Mendelova univerzita v Brně 


