
Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o dílo  

„Altán, brána a další úpravy na Zámeckém vrchu“  

 

O b j e d n a t e l: Město Česká Kamenice  

Se sídlem: náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kemenice 

IČ: 00261220 

Zastoupený: Mgr. Janem Papajanovským, starostou  

(dále jen „objednatel“) 

 

Z h o t o v i t e l: Prokop a syn s.r.o. 

Se sídlem: Ludvíkovice 43, 407 13 

IČ: 25418467 
DIČ: CZ25418467 

Zastoupený: Josefem Prokopem, jednatelem společnosti 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.1.2023 

 
 
 

I. 

Dne 2.1.2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem 
je zhotovení Altán, brána a další úpravy na Zámeckém vrchu 

 

II. 

1. Smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované 
v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

2. Smluvní cena víceprací činí: 

cena bez DPH .................................................................................. 67 079,00 Kč 
21 % DPH ........................................................................................ 14 086,59 Kč 
cena včetně DPH ........................................................................... 81 165,59 Kč 

(slovy cena včetně DPH: osmdesátjednatisícstošedesátpětkorunapadesátdevěthaléřů) 

 



III. 

 

1. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet víceprací. 

2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření. 

3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 
vyhotovení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V České Kamenici dne ..........................   V Ludvíkovicích dne 10.7.2023 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. 

Za Město Česká Kamenice 

Mgr. Jan Papajanovský 

starosta 

………………………………. 

Prokop a syn s.r.o. 
Josef Prokop 

jednatel společnosti 
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