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Dodatek č. 2 

 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 5. 2022 na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné 

zakázce s názvem „Stavební úpravy bytového domu č. p. 569 na pozemku č. parc. 207/1, 

k .ú. Žižkov, Husinecká 9, Praha 3“  

(dále jen „dodatek č. 2“) 

 
Číslo smlouvy objednatele: 2022/00796/OTSMI 

Číslo smlouvy zhotovitele: 32207 

 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1.  Objednatel: městská část Praha 3 

  

     IČO: 

     DIČ:  

00063517 

CZ00063517 

     se sídlem: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 

     zastoupený: Mgr. Michalem Vronským, starostou, k podpisu na základě 

zmocnění pověřen RNDr. Jan Materna, Ph. D., radní 

městské části 

     ID datové schránky: 

     Bankovní spojení: 

     Číslo účtu: 

eqkbt8g 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

 

     zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) smluvních: 

b) technických: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

2.  Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s. 

  

     IČO: 25110977 

     DIČ: CZ25110977 

     se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 

pracoviště: Radlická 505/58, 150 00 Praha 5 

     zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     ID datové schránky: 

     Bankovní spojení č. 1: 

     Číslo účtu: 

     Bankovní spojení č. 2: 

     Číslo účtu: 

anefcna 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

 

     zástupce pověřený jednáním ve věcech 

     a) smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     b) technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

1. Účel dodatku č. 2 
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1.1. Tento dodatek č. 2 uzavírají smluvní strany s cílem ujednat změny předmětu díla a z toho vyplývající 

změnu ceny díla v souladu s čl. IV odst. 11 až 16 smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 5. 2022 na základě 

výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy bytového domu č. p. 569 na 

pozemku č. parc. 207/1, k .ú. Žižkov, Husinecká 9, Praha 3“ (dále jen „smlouva o dílo“). 

 

2. Změny předmětu díla 

2. 1. Smluvní strany se dohodly na nepodstatných změnách smlouvy o dílo v režimu ustanovení § 222 

odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“). Potřeba přijetí těchto změn, které představují zejména dodatečné stavební práce, služby nebo 

dodávky, jež nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, vznikla v důsledku okolností, 

které objednatel coby zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změny nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky (díla spočívajícího v rekonstrukci bytového domu na adrese Husinecká 569/9, 

Žižkov, 130 00 Praha 3, resp. v přestavbě bytů na bezbariérové) a souhrnná hodnota změn nepřekračuje 

50 % původní hodnoty závazku sjednaného ve smlouvě o dílo, přičemž celkový cenový nárůst související 

se změnami prováděnými tímto dodatkem č. 2 nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku sjednaného 

ve smlouvě o dílo. Okolnosti a důvody přijetí změn dle tohoto odstavce dodatku č. 2 jsou podrobněji 

popsány ve změnových listech č. 9, 12, 13 a 14, které jsou přílohou č. 1 – 4 tohoto dodatku č.2. 

 

2.2. Zhotovitel na základě tohoto dodatku č. 2 provede ty části díla, kterých se týkají změny, které jsou 

podrobněji specifikovány ve změnových listech č. 9, 12, 13 a 14, jejichž součástí je i položkový rozpočet, 

dle úpravy obsažené v příslušném změnovém listu.  

 

Cena díla bude navýšena následovně: 

Cena díla dle smlouvy o dílo vč. D1 bez DPH 60 276 148,60 

Hodnota ZL č. 9, 12,13 a 14 bez DPH 3 230 527,52 

Cena díla dle smlouvy o dílo vč. D1, D2 v Kč bez DPH 63 506 676,12 

DPH 15 %  9 526 001,42 

Cena vč. DPH   73 032 677,54 

 

2.4. Z důvodu lepší přehlednosti tvoří přílohu č. 5 tohoto dodatku č. 2 tabulka s rekapitulací hodnot změn 

obsažených ve změnových listech č. 9, 12, 13 a 14, jež jsou přílohami č. 1 – 4 tohoto dodatku č. 2.  

 

3. Změna ceny díla  

V důsledku změny předmětu díla dle článku 2 tohoto dodatku č. 2 se mění znění čl. IV odst. 1 smlouvy 

o dílo takto: 

 

původní znění: 

 

„Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dle doložené cenové kalkulace zhotovitele 

a dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k této smlouvě ve výši:  

 

Cena bez DPH 60 276 148,60 Kč (slovy: šedesát milionů dvě sta sedmdesát šest tisíc sto čtyřicet 

osm korun českých a šedesát haléřů)  

 

DPH činí 15 %   9 041 422,29 Kč (devět milionů čtyřicet jedna tisíc čtyři sta dvacet dva korun 

českých a dvacet devět haléřů) 

 

cena včetně DPH 69 317 570,89 Kč (šedesát devět milionů tři sta sedmnáct tisíc pět set sedmdesát 

korun českých a osmdesát devět haléřů) 

(dále jen „cena za dílo“).“ 

 

nové znění dle dodatku č. 2: 
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„Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dle doložené cenové kalkulace zhotovitele 

a dodatku č. 3 k této smlouvě ve výši:  

 

Cena bez DPH 63 506 676,12 Kč (slovy: šedesát tři miliony pět set šest tisíc šest set sedmdesát šest 

korun českých a dvanáct haléřů)  

 

DPH činí 15 %   9 526 001,42 Kč (slovy: devět milionů pět set dvacet šest tisíc jedna korun českých 

a čtyřicet dva haléře) 

 

cena včetně DPH 73 032 677,53 Kč (slovy: sedmdesát tři miliony třicet dva tisíce šest set sedmdesát 

sedm korun českých a padesát tři haléře) 

(dále jen „cena za dílo“).“ 

 

4. Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

4.2. Podepsáním tohoto dodatku č. 2 smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto 

dodatku č. 2, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené, ze strany objednatele uveřejněny, 

a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

4.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčená, zůstávají beze změny 

v platnosti a účinnosti. 

 

4.4. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dva 

stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. 

 

4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním 

v celém jeho rozsahu. Dále smluvní strany prohlašují shodně, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen svobodně 

a vážně, že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, a na 

důkaz toho jej níže podepisují.   

 

4.6.  Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:  

č. 1 - „Změnový list č. 9“ 

č. 2 - „Změnový list č. 12“ 

č. 3 - „Změnový list č. 13“ 

č. 4 - „Změnový list č. 14“ 

č. 5 - „Rekapitulace hodnot změn dle změnových listů č. 9, 12, 13 a 14“ 

 

V Praze dne                                                                 V Praze dne  

 

  

 

 

…………………………………             ………………………………… 

   Městská část Praha 3      VISTORIA CZ a.s.                  

    RNDr. Jan Materna, Ph. D.                                                           xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    pověřený člen rady            xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření této smlouvy 

bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením č. 488 ze dne 12.7.2023. 
 



Rekapitulace změnových listů

Vícepráce Méněpráce
Celkem bez 

DPH
DPH vč. DPH

59 469 371,37 8 920 405,71 68 389 777,08

ZL 1 (§ 222, odst. 5) 62 736,80 62 736,80 9 410,52 72 147,32

ZL 2 (§ 222, odst. 6) 46 715,95 46 715,95 7 007,39 53 723,34

ZL 3 (§ 222, odst. 6) 188 119,06 188 119,06 28 217,86 216 336,92

ZL 4 (§ 222, odst. 6) 94 018,45 94 018,45 14 102,77 108 121,22

ZL 5 (§ 222, odst. 6) 196 805,70 -70 062,02 126 743,68 19 011,55 145 755,23

ZL 6 (§ 222, odst. 6) 473 783,52 -187 619,88 286 163,64 42 924,55 329 088,19

ZL 7 (§ 222, odst. 6) 92 586,64 92 586,64 13 888,00 106 474,64

ZL 8 (§ 222, odst. 6) 939 254,43 -850 843,47 88 410,96 13 261,64 101 672,60

ZL 10 (§ 222, odst. 6) 53 259,93 53 259,93 7 988,99 61 248,92

ZL 11 (§ 222, odst. 4) 181 785,12 -413 763,00 -231 977,88 -34 796,68 -266 774,56

Hodnota ZL 1 - 8, 10 a 11 806 777,23 121 016,58 927 793,81

Smluvní cena dle D1 60 276 148,60 9 041 422,29 69 317 570,89

ZL 9 (§ 222, odst. 6) 2 308 937,58 -56 258,66 2 252 678,92 337 901,84 2 590 580,76

ZL 12 (§ 222, odst. 6) 944 642,58 -254 840,00 689 802,58 103 470,39 793 272,97

ZL 13 (§ 222, odst. 6) 347 832,59 -89 595,24 258 237,35 38 735,60 296 972,95

ZL 14 (§ 222, odst. 6) 29 808,67 29 808,67 4 471,30 34 279,97

Hodnota ZL 9, 12 až 14 3 230 527,52 484 579,13 3 715 106,65

Smluvní cena dle D2 63 506 676,12 9 526 001,42 73 032 677,54

63 506 676,12 9 526 001,42 73 032 677,54

Součet změn dle odst. 4 §222 181 785,12 413 763,00 limit 15% 8 920 405,71

Absolutní hodnota 595 548,12 zbývá 8 324 857,59

Součet změn dle odst.5 §222 62 736,80 limit 30% odst.5,6 17 840 811,41

Absolutní hodnota 62 736,80 10 553 090,24

Součet změn dle odst.6 §222 5 715 765,10 1 509 219,27

Absolutní hodnota 7 224 984,37

Celkem změny 4 037 304,75

Celkem absolutní hodnota změn 7 883 269,29

D1

Stavební úpravy bytového domu č. p. 569 na pozemku č. parc. 207/1, k .ú. Žižkov, Husinecká 9, 

Praha 3

Cena díla dle základní smlouvy o dílo

D2

Celková cena díla vč. dodatků D1, D2
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