
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2023/0075/OSIO
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha
4 č. 15R-469/2023 ze dne 12.7.2023

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem: Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4 

zastoupený: Ing. Ondřejem Kubínem, MBA, starostou MC Praha 4 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO

Ing. Iveta Šímová, referent OSIO
IČ: 00063584 
DIČ: CZ 00063584
Bankovní spojení:        
Číslo účtu:   
( dále jen „ objednatel41)

2. Zhotovitel: IT AR s.r.o.,
se sídlem Vrchlického 105/50, 150 00 Praha 5 

zapsaný v OR, vedeného Městským soudem v Praze, spis. zn. C43608 
zastoupený: Martinem Passerem, jednatelem společnosti
IČ: 61065765 
DIČ: CZ61065765
Bankovní spojení:   
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:  
( dále jen „ zhotovitel “ )

I.
Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení 45R-131/2023 ze dne 1.3.2023 byla dne 22.3.2023 se zhotovitelem IT AR 
s.r.o., Vrchlického 105/50, 150 00 Praha 5, IČ 610 65 765 uzavřena smlouva o dílo č. 
SML/2023/0075/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku realizovanou na základě 
zadávacího řízení pod názvem „BD Na Kolejním statku 373/5, Praha 4 - výměna oken, oprava 
fasády11.

1.2. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření a zúžení předmětu díla a změna ceny díla.

1.3. Potřeba návrhu a realizace víceprací vyplynula až po zahájení stavby v souvislosti 
s postupem stavebních prací a vyplývají z nově zjištěného skutečného stavu na stavbě. 
Vícepráce spočívají ve vyplnění otvorů v nadpraží oken zateplovacím materiálem a natažení 
omítky vč. podkladu, navýšení rozsahu opravy omítek fasády a teracového soklu vě. zvětšení 
objemu přesunované a likvidované suti.
Zároveň se zužuje o méněpráce, kdy se odečítají dřevěná okna do světlíků, dřevěné okenní 
parapety a antigraffiti nátěr.
Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce a rozpočet méněprací je přílohou č.l a nedílnou 
součástí tohoto dodatku.



II.
Cena díla

2.1. Cena díla ze smlouvy: 5.750.360,64 Kč bez DPH
862.554,10 Kč 15% DPH 

6.612.914,74 Kč vč. DPH

Cena víceprací činí 391.445,02 Kč bez DPH 
Cena méněprací činí 154.530,56 Kč bez DPH

Výsledkem je navýšení o 236.914,46 Kč bez DPH
272.451,63 Kč vč. DPH

2.2. Celková cena za dílo po navýšení:
5.987.275,10 Kč bez DPH 

898.091,27 Kč 15% DPH 
6.885.366,37 Kč vč. DPH

III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2023/0075/OSIO ze dne 22.3.2023 
zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek č.l je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé 
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel 
obdrží dvě vyhotovení.

V Praze d"*3 ?

   
       

 

za objednatele
Ing. Ondřej Kubín, MBA, starosta MČ Praha 4

za zhotovitele
Martin Passer, jednatel ITAR s.r.o.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele/rozpočet víceprací a méněprací



ITAR s.r.o., se sídlem Vrchlického 105/50,150 00 Praha 5 
společnost zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43608,

IČO: 610 65 765, ID datové schránky: uc24yah, zastoupena Martinem Passerem, tel:   
email: 

Rekapitulace MR a VP
BD Na Kolejním statku 373/5, Praha 4 - výměna oken, oprava fasády

smlouva o dílo č. SML/2023/0075/OSIO
č. popis j- množství přípočet odpočet navýšení/snížení

1. Montáž a dodání dřevěného nadpraží oken po vybrání suti z kastlíků nad kpl 1,00 74 543,12 0,00 74 543,12 Kč
2. Větší rozsah oprav vnější vápenné štukové omítky členitosti 4 kpl 1,00 254 246,10 0,00 254 246,10 Kč
3. Větší rozsah oprav teracové omítky, antigrafitti nátěr kpl 1,00 62 655,80 -55 645,20 7 010,60 Kč
4. Truhlářské výrobky kpl 1,00 0,00 -98 885,36 -98 885,36 Kč

Cena celkem bez DPH 391 445,02 -154 530,56 236 914,46 Kč

zhotovitel
ITAR s.r.o.

Finanční rekapitulace

Celkové navýšení

Cena bez DPH

236 914,46 Kč



Montáž a dodání dřevěného nadpraží oken po vybrání suti z kastlíků nad okny

CELKEM BEZ DPH 74 543,12 Kč|

Stavební náklady
Pol. cena celkem

Popis MJ množství jednotková cena
bez DPH

Přípočet 74 543,12
Stavební úoravv 74 543,12

1 Dodávka a montáž tepelné izolace do kastlíků nad okny kpl 11,0 1148,00 12 628,00
2 Odebrání cihel a suti z kastlíků nad okny kpl 11,0 720,00 7 920,00
3 Dodávka a montáž dřevěného nadpraží oken kpl 11,0 4 850,00 53 350,00

4 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s997013154 t 0,32 650,00 208,00omezením mechanizace

5 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezisklátíku do 1 km se složením t 0,32 366,00 117,12

6 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,32 350,00 112,00

7 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu
17 09 04 i t 0,32 650,00 208,00

Přípočet CELKEM 74 543,12 Kč

Větší rozsah oprav vnější vápenné štukové omítky členitosti 4
CELKEM BEZ DPH 254 246,10 Kčj

Stavební náklady
Pol. Popis MJ množství jednotková cena cena celkem

bez DPH
Přípočet 254 246,10
Stavební úoravv 254 246,10

1
Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 4 v rozsahu přes 20 do 30 %- -

622325503
navýšení ceny m2 394,18 645,00 254 246,10

Přípočet CELKEM 254 246,10 Kč

Montáž a dodání dřevěného nadpraží oken po vybrání suti z kastlíků nad okny

CELKEM BEZ DPH 74 543,12 Kč|

Stavební náklady
Pol. Popis MJ množství jednotková cena

cena celkem
bez DPH

Přípočet 74 543,12

Stavební úoravv 74 543,12

1 Dodávka a montáž tepelné izolace do kastlíků nad okny kpl 11,0 1148,00 12 628,00
2 Odebrání cihel a suti z kastlíků nad okny kpl 11,0 720,00 7 920,00
3 Dodávka a montáž dřevěného nadpraží oken kpl 11,0 4 850,00 53 350,00

4 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s 
omezením mechanizace

t 0,32 650,00 208,00

5 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezisklátíku do 1 km se složením t 0,32 366,00 117,12

6 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,32 350,00 112,00

7 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 
17 09 04 i t 0,32 650,00 208,00

Přípočet CELKEM 74 543,12 Kč

Větší rozsah oprav vnější vápenné štukové omítky členitosti 4

CELKEM BEZ DPH 254 246,10 Kčj

Stavební náklady
Pol. Popis MJ množství jednotková cena cena celkem 

bez DPH
Přípočet 254 246,10
Stavební úoravv 254 246,10

1 622325503
Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 4 v rozsahu přes 20 do 30 %- -
navýšení ceny m2 394,18 645,00 254 246,10

Přípočet CELKEM 254 246,10 Kč



Větší rozsah oprav teracové omítky, odečet antigraffiti nátěru

CELKEM BEZ DPH 7 010,60 Kč|

Stavební náklady
Pol. Popis MJ množství jednotková cena cena celkem

bez DPH
Přípočet 62 655,80
Stavební úpravy 62 655,80

62232604 Oprava teracové omítky (navýšení plochy oprav a doplnění) m2 84,67 740,00 62 655,80

Odpočet -55 645,20

783846523 Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omitek hladkých, zrnitých,
štukových m2 -107,01 520,00 -55 645,20

Přípočet a odpočet CELKEM 7 010,60 Kč

Přípočet 62 655,80 Kč
Odpočet 55 645,20 Kč
Celková cena 7 010,60 Kč

Truhlářské výrobky

CELKEM BEZ DPH -98 885,36 Kč

—S-t-a--v--e--b--n--í--n--á--k--l-a--d--y--------------------------------------------------------——*---------------------------
Pol. Popis MJ množství jednotková cena cena celkem

bez DPH
Odpočet -98 885,36

7660107 O-typ M - okno do světlíku - dřevěné - 450/920 mm - OKEN A FASÁDNÍCH DVEŘÍ -
podrobný popis - TABULKA OKEN A FASÁDNÍCH DVEŘÍ 'kus -7,000 12 632,00 -88 424,00

T-09 - Okenní parapet dřevěný masiv - š 160 mm, dl 310 mm - D+M vč všech
7661009 systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA kus -6,000 1 500,00 -9 000,00

TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
998766203 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m % 1,500 -974,24 -1 461,36

Odpočet CELKEM 98 885,36 Kč

Větší rozsah oprav teracové omítky, odečet antigraffiti nátěru

CELKEM BEZ DPH 7 010,60 Kč|

Stavební náklady
Pol. Popis MJ množství jednotková cena cena celkem

bez DPH
Přípočet 62 655,80
Stavební úpravy 62 655,80

62232604 Oprava teracové omítky (navýšení plochy oprav a doplnění) m2 84,67 740,00 62 655,80

Odpočet -55 645,20

783846523 Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omitek hladkých, zrnitých, 
štukových m2 -107,01 520,00 -55 645,20

Přípočet a odpočet CELKEM 7 010,60 Kč

Přípočet 
Odpočet 
Celková cena

62 655,80 Kč
55 645,20 Kč

7 010,60 Kč

Truhlářské výrobky

CELKEM BEZ DPH -98 885,36 Kč

Stavební náklady
Pol.

—---------------------------------------------------------------------------------——*---------------------------
Popis MJ množství jednotková cena cena celkem

bez DPH
Odpočet -98 885,36

7660107 O-typ M - okno do světlíku - dřevěné - 450/920 mm - OKEN A FASÁDNÍCH DVEŘÍ -
podrobný popis - TABULKA OKEN A FASÁDNÍCH DVEŘÍ 'kus -7,000 12 632,00 -88 424,00

7661009
T-09 - Okenní parapet dřevěný masiv - š 160 mm, dl 310 mm - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA
TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

kus -6,000 1 500,00 -9 000,00

998766203 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m % 1,500 -974,24 -1 461,36
Odpočet CELKEM 98 885,36 Kč


