
DODATEK č. 2
ke smlouvě

o dílo na provedení technického zhodnocení
externího modulu katalogizace NCS/WEB č. 22121000646

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zastoupená: ředitelem Odboru vyzbrojování pozemních sil a komunikačních

a informačních systémů SVA MO
Ing. Petrem ZÁBORCEM

Se sídlem na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Vyřizuje ve věcech smluvních:

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

datová schránka: hjyaavk

(dále jen „objednatel“)

a

AURA. s.r.o.
Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 8544

Se sídlem: Úvoz 499/56, 602 00 Brno

IČO: 46991573

DIČ: CZ699005497

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

Číslo účtu: 36601641/0100

Zastoupena: Ing. Filipe
Kontaktní osoba ve věcech s

Kontaktní osoba ve věcech organizačních a technických:
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Adresa pro doručování korespondence:   

    AURA, s.r.o., Úvoz 499/56, 602 00 Brno  
Identifikátor datové schránky: 6vzn8ru 
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
se v souladu s čl. XIV. odst. 2. smlouvy č. 22121000646 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem 
dne 25. října 2022, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) dohodly uzavření tohoto dodatku č. 2 
(dále jen „dodatek“). 
 

II. 
Účel dodatku 

 
Účelem tohoto dodatku je úprava ukončení plnění (zkrácení doby plnění) za poskytování služeb 
v souladu s čl. V. smlouvy. 
 

III. 
Předmět dodatku 

 

1. Čl. V. odstavec 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:  
 

Zhotovitel je povinen provést dílo v jednotlivých etapách dle přílohy č. 1 této smlouvy, a to 
následovně: 

 Etapa č. 1 – termín ukončení do 30. listopadu 2022, 
 Etapa č. 2 – termín ukončení do 30. listopadu 2023, 
 Etapa č. 3 – termín ukončení do 30. listopadu 2024. 

 

2. V příloze č. 1 se ruší následující text: 
 
„Etapa č. 3 
 
Zahájení etapy 1. prosince 2023, ukončení 30. listopadu 2024. 
• Analýza dokumentů Kodifikačního systému NATO. 
• Analýza a řešení návrhů požadavků vzniklých v druhé etapě, které byly zaznamenány 
v  aplikaci JIRA Service Desk pro hlášení požadavků. 
• Zhodnocení požadavků z hlediska priorit, časové a finanční náročnosti. 
• Realizace požadavků. 
• Zaškolení zaměstnanců Úř OSK SOJ OdK v nezbytném rozsahu týkající se změněných a nově 
realizovaných funkčností APV WEB-KAT. 
 
Etapa č. 4 
 
Zahájení etapy 1. prosince 2024, ukončení 30. listopadu 2025. 
• Analýza dokumentů Kodifikačního systému NATO. 
• Analýza a řešení návrhů požadavků vzniklých v třetí etapě, které byly zaznamenány v  aplikaci 
JIRA Service Desk pro hlášení požadavků. 
• Zhodnocení požadavků z hlediska priorit, časové a finanční náročnosti. 
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• Realizace požadavků. 
• Zaškolení zaměstnanců Úř OSK SOJ OdK v nezbytném rozsahu týkající se změněných a nově 
realizovaných funkčností APV WEB-KAT.“ 
 
a nahrazuje se následujícím textem: 

 
„Etapa č. 3 
 
Zahájení etapy 1. prosince 2023, ukončení 30. listopadu 2024. 
• Analýza dokumentů Kodifikačního systému NATO. 
• Analýza a řešení návrhů požadavků vzniklých v druhé etapě, které byly zaznamenány 
v  aplikaci JIRA Service Desk pro hlášení požadavků. 
• Zhodnocení požadavků z hlediska priorit, časové a finanční náročnosti. 
• Realizace požadavků. 
• Zaškolení zaměstnanců Úř OSK SOJ OdK v nezbytném rozsahu týkající se změněných a nově 
realizovaných funkčností APV WEB-KAT. 

 
3. Text uvedený v příloze č. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se textem uvedeným v příloze č. 1 tohoto 

dodatku.  
 
 

IV. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze 

změn.  
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 3 stranách a jedné příloze o 1 straně. 
3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, 
plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto 
dodatku připojují pod něj své podpisy. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v Informačním systému registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
ve znění pozdějších předpisů. 

5. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy.  
6. Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1 – Cenový rozklad - 1 strana 

 
Za objednatele:  
 
  Ing. Petr ZÁBOREC  
       ředitel odboru 
podepsáno elektronicky  

                               Za zhotovitele:  
 

  Ing. Filip ENGELSMANN  
                            jednatel AURA, s.r.o.  
                           podepsáno elektronicky 

    

 
 
 
 
 
 

Ing. Filip 
Engelsmann

Digitálně podepsal 
Ing. Filip Engelsmann 
Datum: 2023.07.17 
13:43:38 +02'00'
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Příloha č. 1 Dodatku č. 2 sml. č. 22121000646

Cenový rozklad

celkem za etapy č. 1 až 3
za 1 člověkohodinu
bez DPH (etapa č. 1)
za 1 člověkohodinu
bez DPH (etapa č. 2 - 3)

počet

TZ APV WEB-KAT

celkem za etapu č.
za 1 člověkohodinu
bez DPH

počet
člověkohodin Kč bez DPH Kč včetně DPH

TZ APV WEB-KAT

celkem za etapu č.
za 1 člověkohodinu
bez DPH

počet
člověkohodin Kč bez DPH Kč včetně DPH

TZ APV WEB-KAT

celkem za etapu č. 3
za 1 člověkohodinu
bez DPH

počet

TZ APV WEB-KAT

Elektronický podpis - 18.7.2023

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Petr Záborec

Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Certificate

Platnost do : 16.8.2023 10:55:50-000 +02:00


