	Číslo jednací: SMOL/208130/2023OI/IP/Fil
	Spis. znak: 91.1
	Skartační znak/lhůta: V/10


	Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001293/2023/Fil



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001293/2023/Fil
na provedení díla
„Střední Novosadská, U Dětského domova – propojení cyklostezka“
	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/001293/2023/Fil
	Org: 
5796


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc



	
	IČ: 00299308



	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxx


	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 10364932/0800


	2. Zhotovitel:
	ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

U Kapličky 21

783 49 Lutín

	
	

	IČ:
	28602340
	DIČ:
	CZ28602340

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. C 44302

	ID datové schránky: ntbd5xe                    

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Petr Galda, jednatel 

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.:
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

	č. účtu: 123-8357410287/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. 1 ze dne 24. 4. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1 - 3, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	SO 01.1
	Cyklostezka (způsobilé výdaje)
	326 301,36 
	-8 511,26 
	1
	0,00 
	 
	317 790,10 

	SO 01.2 
	Cyklostezka (nezpůsobilé výdaje)
	11 641,63 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	11 641,63 

	SO 02.1
	Chodník (způsobilé výdaje)
	409 031,16 
	-51 990,40 
	3
	0,00 
	 
	357 040,76 

	SO 03.1_P1
	Pamětní deska
	5 000,00 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	5 000,00 

	SO 03.1_P2
	Billboard
	15 000,00 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	15 000,00 

	SO VON.1
	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady (nezpůsobilé výdaje)
	106 911,54 
	-24 955,77 
	2
	0,00 
	 
	81 955,77 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cena celkem
	873 885,69 
	-85 457,43   
	 
	0,00 
	 
	788 428,26 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	165 569,93 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	953 998,19 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 – 3. 
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	
	

	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Petr Galda

jednatel
ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
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