
Číslo smlouvy Objednatele: 0595/2021/4

Číslo smlouvy Zhotovitele: IMOS Brno, a.s. 20271 – 492

Metrostav DIZ s.r.o. DZ 21015006/Mi

DODATEK č. 4

ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Město Znojmo

Zastoupené: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou

Se sídlem: Obroková 1/12, Znojmo 669 02

IČO: 00293881

DIČ: CZ00293881

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-5054880237/0100

K uzavření smlouvy oprávněn: Ing. Ivana Solařová, starostka

Kontaktní osoby:

Osoba ve věcech technických: Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických

služeb, Martin Moltaš, referent odboru investic a

technických služeb

Telefon: 515 216 387, 515 216 266

E-mail: karel.bartusek@muznojmo.cz, martin.moltas@muznojmo.cz

(dále jen „Objednatel“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

Společníci společnosti označované názvem „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

založené společenskou smlouvou dne 11.01.2021 uzavřenou dle smyslu ustanovení

§ 2716 a násl. občanského zákoníku

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

Zastoupený: předsedou představenstva

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

pod sp. zn. B 2211

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 123-3084360217/0100
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a

společník: Metrostav DIZ s.r.o.

Zastoupený: předsedou sboru jednatelů

jednatelem

Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 250 21 915

DIČ: CZ25021915

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Pra-

ze, pod sp. zn. C 93177

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

I.

1. Smluvní strany spolu dne 23.06.2021 uzavřely smlouvu o dílo s č. objednatele

0595/2021 a č. zhotovitele: IMOS Brno, a.s. 20271 – 492, Metrostav DIZ s.r.o. DZ

21015006/Mi, ve znění dodatku č. 1 ze dne 02.03.2022, dodatku č. 2 ze dne 10.02.2023

a dodatku č.3 ze dne 06.04.2023 (dále jen „smlouva“). Na základě této smlouvy zajiš-

ťuje zhotovitel pro objednatele realizaci stavby „Krytý bazén Znojmo – Louka“.

2. Předmětem Dodatku č. 4 ke smlouvě je změna předmětu plnění blíže vymezená ve

změnových listech č. 91-133 (vyjma změnových listů č. 95, 120 a 129) (dále jen „Změ-

nové listy“) a navýšení ceny díla o částku 997 250,06 Kč bez DPH s ohledem na nutné

vícepráce a méněpráce. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je vyčíslení víceprací a

méněprací dle Změnových listů.

3. Změny dle Změnových listů byly podřazeny následujícím způsobem:

a) změna dle změnového listu č. 114 byla podřazena pod ustanovení § 222 odst. 4

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „zákon“).

Podrobné odůvodnění této provedené změny je uvedeno v příslušném změnovém

listu.

Hodnota víceprací: 55 620,00

Hodnota méněprací: 0,00

Absolutní hodnota změny: 55 620,00

b) změny dle změnových listů č. 91-94, 96-113, 115-119, 121-128 a 130-133 byly

podřazeny pod ustanovení § 222 odst. 6 zákona. Podrobné odůvodnění těchto

provedených změn je uvedeno v příslušných změnových listech.
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Hodnota víceprací:  1 707 363,49 

Hodnota méněprací:   -765 733,43 

Absolutní hodnota:  2 473 096,92 

 

II. 

1. Z výše uvedeného důvodu zní článek V., odst. V.1. smlouvy takto: 
Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková sjednaná cena“) se 
sjednává takto: 

cena celkem 292 771 047,28 Kč (slovy: DvěStěDevaDesátDvaMiliónůSedmSetSedmDe-
sátJednaTisícČtyřicetSedmkorunDvacetOsmhaléřů českých) bez DPH. 

 

III. 

1. Tento Dodatek č. 4 řeší jen a pouze vliv Změnových listů. Jiné vzájemné vztahy a náro-
ky stran, jakož i veškerá zbývající ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, nedotčená tím-
to Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn. 

 

IV. 

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což 
stvrzují svými podpisy. 

2. Smluvní strany deklarují, že úprava ceny díla dle tohoto dodatku nemá vliv na výši po-
jištění dle článku XII., které tak bude ponecháno min. ve výši celkové ceny plnění bez 
DPH dle sjednané smlouvy v době jejího uzavření. 

3. Tento Dodatek č. 4 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami         
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb.,     
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv           
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento doda-
tek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.  

4. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 11: Změnové listy č. 91-133 (vyjma změnových listů č. 95, 120 a 129) 

 

DOLOŽKA 

Tento Dodatek č. 4 byl schválen Radou města Znojma usnesením č. 32/2023, bod č. 
1127, ze dne 26.06.2023. 
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Ve Znojmě dne

……………………………………..

Ing. Ivana Solařová, starostka

V Brně dne

……………………………………..

Za IMOS Brno, a.s.

předseda představenstva

……………………………………..

Za Metrostav DIZ s.r.o.

předseda sboru jednatelů

……………………………………..

Za Metrostav DIZ s.r.o.

jednatel


