Krajský úřad Pardubického kraje 



Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo č.2021/ST/001
Reg.č. CZ.06.04.03/00/22_031/0001991
na zhotovení díla
„Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných 

prostor a pokojů“

Smluvní strany
1. Objednatel:
Odborný léčebný ústav Jevíčko

se sídlem:
TRN-Léčebna 508, 569 43 Jevíčko

zastoupen:
Bc. Naděždou Ivkovičovou,MBA, ředitelkou
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Antonín Staněk 
Osoby oprávněné k  zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Antonín Staněk nebo technický dozor objednatele 
Osoby oprávněné k předání staveniště: 

Ing. Antonín Staněk
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Antonín Staněk
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:

43-4564540297/0100

IČO:   00193976

DIČ:   CZ00193976
Zápis v obchodním rejstříku: Pr 713 u Krajského soudu v Hradci Králové
2. Zhotovitel:
Winning PS – stavební firma s.r.o.
se sídlem : Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
zastoupen:
Sebastian Peter Wagner
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Koza

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 

Ing. Josef Koza
Osoby oprávněné k převzetí staveniště: 

Ing. Josef Koza

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

Ing. Josef Koza
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.

Číslo účtu:

1387412644/2700

IČO:   49436589
DIČ:   CZ49436589

Zápis v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 12020
uzavírají tento dodatek č. 7 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 7. 2021 smlouvu o dílo č. 2021/ST/001, dne 10.2.2022  dodatek č. 1, dne 23.8.2022 dodatek č. 2, dne 8.11.2022 dodatek č. 3, dne 30.11.2022 dodatek č. 4, dne 13.3.2023 dodatek č. 5 a dne 31.5.2023 dodatek č. 6 na zhotovení díla „Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů“ (společně dále též jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 7 smlouvy je změna ceny díla na základě mimořádného nárůstu cen vstupních surovin a materiálů ve stavebnictví a dále nárůstu cen pohonných hmot v důsledku nepředvídatelných vnějších událostí ovlivňujících celkovou ekonomickou situaci, pro které nelze nadále mít za spravedlivé trvání na ceně díla vycházející z nabídky zhotovitele z 27. 5. 2021.
2.
Vyjednaná změna ceny díla je výsledkem snahy smluvních stran předejít sporu podle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku v reakci na situaci předvídanou § 1765 občanského zákoníku.

3.
Smluvní strany proto tímto dodatkem ujednávají upravený způsob fakturace ceny za dílo. Ten nově kromě základní ceny dodávek a prací dle původního rozpočtu pracuje v oddělené fakturační řadě s doplatkem k ceně díla určeným rozdílem cen položek určených dle indexovaného rozpočtu (příloha č. 1 tohoto dodatku) a cen rozpočtu původního, pouze však v rozsahu celkového množství dodávek a prací uvedených v indexovaném rozpočtu.

Článek II.
1.
Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1.
Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

56 015 332,56 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21 % činí 11 763 219,84 Kč
Cena včetně DPH činí 67 778 552,40 Kč

Z toho:

a) základní cena díla:

51 928 320,96 Kč bez DPH Kč bez DPH
DPH při sazbě 21 % činí 10 904 947,40 Kč

Cena včetně DPH činí 62 833 268,36 Kč

b) změna ceny díla (doplatek):

4 087 011,60 Kč bez DPH

DPH při sazbě 21 % činí 858 272,44 Kč

Cena včetně DPH činí 4 945 284,04 Kč
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.

Výše doplatku k ceně, tak jak vyplývá z rozdílu cen mezi soupisem prací a indexovaným rozpočtem, je konečná a neměnná. Smluvní strany vylučují provedení další cenové indexace.“
b)
Na konec textu bodu 2. se vkládá text:
Fakturace bude probíhat ve dvou oddělených fakturačních řadách – samostatně fakturace základní ceny díla dle bodu 1. písm. a) tohoto článku a doplatku k ceně dle bodu 1. písm. b) tohoto článku. Ujednání smlouvy a ustanovení obchodních podmínek o fakturaci se pro fakturační řadu doplatku k ceně užijí obdobně. Zejména pak nesmí být fakturován doplatek za dodávky nebo práce, které nebyly jako provedené součástí fakturace za provedené dílo. Celková fakturace za doplatek k ceně nesmí překročit částku ujednanou v bodu 1. písm. b) tohoto článku.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

2.
Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:
Doplňuje se nový bod 11. ve znění:

„11.
Pro vyloučení pochybnosti se sjednává úprava oceňování změn v předmětu díla vyjádřených položkami dotčenými cenovou indexací tak, že nové položky (nové výměry položek) budou oceněny cenou dle původní smlouvy, ke které bude separátně stanoven doplatek. Tímto způsobem je možné měnit jinak konečnou hodnotu doplatku k ceně. Dále se ujednává, že na nové položky, příp. též nové výměry položek neobsažené v indexovaném rozpočtu se indexace neuplatní, byť by jednalo o položky obsažené v původním soupisu prací.“
V ostatním se článek III. smlouvy nemění.
3.
Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:
Na konec článku se doplňuje text znějící:
„Příloha č. 14: Navýšení ceny díla – stanovení (Indexovaný rozpočet)“
V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek III.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Navýšení ceny díla – stanovení (Indexovaný rozpočet)

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 14 smlouvy 
Článek IV.
1.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2.
Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

3.
S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4.
Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.

5.
Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
V Jevíčku dne   
	Za objednatele:
	Za zhotovitele:
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	Odborný léčebný ústav Jevíčko
Bc. Naděžda Ivkovičová, MBA
ředitelka

	Winning PS – stavební firma s.r.o.
Sebastian Peter Wagner

jednatel
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