
 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZUŠ ŠTERNBERK“ 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

Smlouva č.: 445/22/S/OPŠK uzavřená dne 25.11.2022 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.04.2023 

 
Smluvní strany: 
 

1. Objednatel: Město Šternberk  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Orságem, starostou 
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ:  00299529 
DIČ: CZ 00299529 
ID datové schránky ud7bzn4 
číslo účtu: 19-1801688399/0800 
  
dále jen „objednatel“  

a 
2. Zhotovitel: DACH-IZOL s.r.o. 

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Josef Ander, prokurista 
sídlo: Šumperská 941, 783 91 Uničov 
IČ: 03568849 
DIČ: CZ03568849 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 5911768339/0800 
  
dále jen „zhotovitel“  

 

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.2 smlouvy o dílo: 
 

 

1.  

Čl. IV. Cena díla se doplňuje a mění následovně: 

Podle čl. 5.6 Obchodních podmínek k této smlouvě došlo ke změnám v průběhu stavby, které 

mají vliv na celkovou cenu díla, podle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek dochází 

ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu. Byl zpracován změnový list č. 2, ve kterém jsou 

změny popsány a vyčísleny hodnoty víceprací a méněprací v objektu B (druhá budova školy): 

        vícepráce bez DPH celkem  1.081.201,25 Kč 

        méněpráce bez DPH celkem   1.286.623,96 Kč 

Na základě změnového listu se hodnota zakázky snižuje o částku 205.422,70 Kč bez DPH a cena 

díla se mění následovně: 
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  Cena díla bez DPH dle dodatku č. 2 (budova B)       5.216.269,29 Kč 

Výše DPH      1.095.416,55 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH                 6.311.685,84 Kč 
 

 

2. 
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů: 

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka 

dne 28.06.2023 usnesením č. 554/13. 

 

Příloha: 

změnový list č. 2 s rozpočtem 

 

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží jeho originální 
vyhotovení podepsané zaručeným elektronickým podpisem obou stran.  

 
 

Za objednatele: 12.7.2023 

 

 Za zhotovitele: 13.7.2023 

 

 

 
 
 
 
 


