
Příloha č. 6 / Anlage Nr. 6
Harmonogramy montáže a demontáže Městského mobiliáře

Harmonogramme des Aufbaus und Abbaus der Stadtmöblierung
Přístřešky MHD v MČ Brno-střed

Wartehallen im Stadtteil Brno-střed

Typ

zastávky

lauf. Nr. Straße, Position Name der 
Haltestelle

Typ der 
Haltestelle Parzelle Katastergebiet

Harmonogramm 
der Monatage     2 

Monate

Harmonogramm des 
Abbaus 30 Tage

1. týden

31 Hl. nádraží/nást. č. 1 Hlavní nádraží, 
4. kolej

BUS, 
TRAM 286/43 Město Brno 2.týden 4.týden

32 Hl. nádraží/nást. č. 1 Hlavní nádraží, 
4. kolej

BUS, 
TRAM 286/43 Město Brno 2.týden 4.týden

33 Hl. nádraží/nást. č. 2 Hlavní nádraží, 
3. kolej

BUS, 
TRAM 286/44 Město Brno 2.týden 4.týden

35 Hl. nádraží/nást. č. 2 Hlavní nádraží, 
2. kolej

BUS, 
TRAM 286/44 Město Brno 2.týden 4.týden

36 Hl. nádraží/nást. č. 3 Hlavní nádraží, 
2. kolej

BUS, 
TRAM 286/44 Město Brno 2.týden 4.týden

37 Hl. nádraží/nást. č. 3 Hlavní nádraží, 
3. kolej

BUS, 
TRAM 286/44 Město Brno 2.týden 4.týden

38 Hl. nádraží/nást. č. 4 Hlavní nádraží, 
1. kolej

BUS, 
TRAM 286/45 Město Brno 2.týden 4.týden

39 Hl. nádraží/nást. č. 4 Hlavní nádraží, 
1. kolej

BUS, 
TRAM 286/45 Město Brno 2.týden 4.týden

21 Malinovského nám. DC Malinovského 
náměstí

BUS, 
TRAM 94 Město Brno 3.týden 4.týden

23 Malinovského nám. DC Malinovského 
náměstí

BUS, 
TRAM 94 Město Brno 3.týden 4.týden

34 Moravské nám. DC Moravské 
náměstí

BUS, 
TRAM 6 Město Brno 3.týden 4.týden

45 Moravské nám. ZC Moravské 
náměstí

BUS, 
TRAM 6 Město Brno 3.týden 4.týden

58 Moravské nám./ Brandlova ZC Česká, 
nástupiště 9 BUS 800 Město Brno 3.týden 4.týden

6 Česká/Brandlova ZC Česká, 
nástupiště 4

BUS, 
TRAM 789 Město Brno 3.týden 4.týden

56 Joštova/Komenského nám. ZC Komenského 
náměstí

BUS, 
TRAM 776/1 Město Brno 3.týden 4.týden

68 Joštova/Komenského nám. DC Komenského 
náměstí

BUS, 
TRAM, 

TROLEJ
776/1 Město Brno 3.týden 3.týden

76 Joštova/Komenského nám. DC Komenského 
náměstí TROLEJ 776/1 Město Brno 3.týden 3.týden

52 Joštova/Česká I, centrum Česká, 
nástupiště 1 TRAM 776/1 Město Brno 3.týden 3.týden

53 Joštova/Česká II, centrum Česká, 
nástupiště 1 TRAM 776/1 Město Brno 3.týden 3.týden

54 Joštova/Česká I, centrum Česká, 
nástupiště 2 TRAM 776/1 Město Brno 3.týden 3.týden

55 Joštova/Česká II, centrum Česká, 
nástupiště 2 TRAM 776/1 Město Brno 3.týden 3.týden

11 Nové Sady/Křídlovická DC Křídlovická TRAM 1327/61 Staré Brno 4.týden 3.týden
9 Nové Sady/Křídlovická DC Křídlovická BUS 1327/135 Staré Brno 4.týden 3.týden
8 Nové Sady/Křídlovická ZC Křídlovická BUS 1327/24 Staré Brno 4.týden 3.týden
10 Nové Sady/Křídlovická ZC Křídlovická TRAM 1327/59 Staré Brno 4.týden 3.týden

63 Opuštěná/Trnitá Aut. nádr. ZC Autobusové 
nádraží BUS 941/1 Trnitá 4.týden 3.týden

62 Opuštěná/Trnitá Autobusové 
nádraží BUS 940 Trnitá 4.týden 3.týden

13 Úzká DC Úzká, 
nástupiště 7 BUS 990/1 Trnitá 4.týden 3.týden

Přípravné stavební práce pro montáž přístřešků

Pořadové 
č.

Harmonogram 
demontáže                

30 dní

Harmonogram 
montáže           
2 měsíce

Katastrální územíUlice, pozice ParcelaNázev zastávky
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14 Úzká DC Úzká BUS 990/1 Trnitá 4.týden 3.týden

15 Úzká DC Úzká, 
nástupiště 4 BUS 990/1 Trnitá 4.týden 3.týden

75 Úzká centrum Triniti Úzká, 
nástupiště 9 BUS 990/8 Trnitá 4.týden 3.týden

12 Úzká ZC Úzká, 
nástupiště 8 BUS 992/1 Trnitá 4.týden 3.týden

7 Hybešova DC Hybešova BUS, 
TRAM 1313/1 Staré Brno 5.týden 2.týden

16 Benešova/Hlav. nádraží ZC Hlavní nádraží, 
5. kolej

BUS, 
TRAM 280/1, 281/2 Město Brno 5.týden 2.týden

60 Rooseveltova/Malinovského nám. DC Malinovského 
náměstí

BUS, 
TRAM 81/3 Město Brno 5.týden 2.týden

61 Rooseveltova/ Malinovského nám. ZC Malinovského 
náměstí

BUS, 
TRAM 81/3 Město Brno 5.týden 2.týden

49 Rašínova/nám. Svobody DC Náměstí 
svobody TRAM 549/1 Město Brno 5.týden 2.týden

50 Rašínova/nám. Svobody ZC Náměstí 
svobody TRAM 549/1 Město Brno 5.týden 2.týden

66 Nám. 28 října/Kudelova DC Náměstí 28. 
října BUS 3817 Černá pole 5.týden 2.týden

5 Drobného/Schodová ZC Schodová BUS 3871/2 Černá Pole 5.týden 2.týden

29 Drobného/Zimní stadion ZC Zimní stadion TROLEJ 3871/2, 
3871/4 Černá Pole 5.týden 2.týden

72 Pisárky DC Pisárky BUS 905/18 Pisárky 5.týden 2.týden
44 Pisárky DC Pisárky TRAM 886/10 Pisárky 5.týden 2.týden
47 Bauerova/Riviéra DC Riviéra BUS 905/1 Pisárky 5.týden 2.týden
46 Bauerova/Riviéra ZC Riviéra BUS 905/1 Pisárky 5.týden 2.týden

77 Bauerova/Velodrom ZC Velodrom BUS, 
TROLEJ 905/1 Pisárky 6.týden 2.týden

78 Křížkovského ZC Křížkovského BUS 45/9 Pisárky 6.týden 2.týden

24 Údolní/Obilní trh DC Obilní trh
BUS, 

TRAM, 
TROLEJ

769 Město Brno 6.týden 2.týden

74 Vaňkovo nám./Tvrdého DC Vaňkovo 
náměstí

BUS, 
TROLEJ 392/47 Staré Brno 6.týden 2.týden

4 Barvičova/Kampelíkova Kampelíkova TROLEJ 1385/1 Stránice 6.týden 2.týden
3 Barvičova/Rezkova DC Soukopova TROLEJ 1474/1 Stránice 6.týden 2.týden

70 Hlinky/Hroznová DC Pisárky BUS, 
TROLEJ 885/10 Pisárky 6.týden 2.týden

43 Hlinky/Pisárky ZC Pisárky BUS, 
TROLEJ 205/3 Pisárky 6.týden 2.týden

42 Hlinky/Lipová DC Lipová TRAM 202/1 Pisárky 6.týden 2.týden

71 Hlinky/Lipová ZC Lipová BUS, 
TROLEJ 204/1 Pisárky 6.týden 2.týden

73 Hlinky BVV vstup G2 DC Výstaviště, 
vstup G2 TRAM 203/1 Pisárky 6.týden 2.týden

48 Hlinky/Výstaviště-vstup G2 ZC Výstaviště, 
vstup G2 TRAM 202/1 Pisárky 6.týden 2.týden

40 Výstaviště/Hlavní vstup DC Výstaviště - 
hlavní vstup

BUS, 
TROLEJ 202/1 Pisárky 6.týden 2.týden

41 Výstaviště/Hlavní vstup ZC Výstaviště - 
hlavní vstup

BUS, 
TROLEJ 484/3 Staré Brno 6.týden 2.týden

59 Heršpická/Bidláky DC Strážní BUS 79/12 Štýřice 7.týden 1.týden
22 Heršpická DC Heršpická BUS 2020/10 Štýřice 7.týden 1.týden

26 Jihlavská/Ústřední hřbitov ZC Ústřední hřbitov BUS 2019/4 Štýřice 7.týden 1.týden
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79 Vídeňská/Ústřední hřbitov DC Ústřední hřbitov TRAM  2021/2 Štýřice 7.týden 1.týden

69 Vídeňská/Hluboká DC Hluboká BUS, 
TRAM 1502/3 Štýřice 7.týden 1.týden

67 Vídeňská/Hluboká ZC Hluboká TRAM 1504/2 Štýřice 7.týden 1.týden
2 Renneská třída/ Vsetínská DC Vsetínská TRAM 1501/28 Štýřice 7.týden 1.týden
1 Renneská třída/ Vsetínská ZC Vsetínská TRAM 1501/35 Štýřice 7.týden 1.týden
27 Renneská/Vojtova  ZC Vojtova TRAM 384/22 Štýřice 7.týden 1.týden
65 Poříčí/Nové sady/ Renneská DC Křídlovická BUS 1408/1 Staré Brno 7.týden 1.týden
64 Poříčí/Nové sady/Renneská ZC Křídlovická BUS 1410/10 Staré Brno 7.týden 1.týden

28 Jihlavská DC Ústřední hřbitov BUS 2019/1 Štýřice 7.týden 1.týden

84 Nové sady Soukenická BUS 1327/48 Staré Brno 7.týden 1.týden

85 Nádražní Hlavní nádraží 
(linka 31/33) TROLEJ 280/1 Město Brno 7.týden 1.týden

57 Heršpická/Bidláky ZC Strážní BUS 74/8, 74/9 Štýřice 8.týden 1.týden
17 Bauerova ZC Bauerova BUS 905/54 Pisárky 8.týden 1.týden
18 Bauerova DC Bauerova BUS 905/53 Pisárky 8.týden 1.týden
19 Lipová Květná BUS 279 Pisárky 8.týden 1.týden

20 Pisárecká DC Antropos BUS, 
TROLEJ 1490/1 Pisárky 8.týden 1.týden

25 Drobného/Schodová DC Schodová BUS 3836, 3845 Černé Pole 8.týden 1.týden
30 Pionýrská ZC Pionýrská TROLEJ 3874 Černé Pole 8.týden 1.týden

51 Křenová ZC Masná TROLEJ
, BUS 61/1 Trnitá 8.týden 1.týden

80 Zvonařka Zvonařka BUS 377/2 Trnitá 8.týden 1.týden
81 Údolní/Všetičkova DC Všetičkova TRAM 591 Stránice 8.týden 1.týden
82 Údolní/Všetičkova ZC Všetičkova TRAM 540 Veveří 8.týden 1.týden

83 Veveří ZC Konečného 
náměstí

TRAM, 
BUS 280/9 Veveří 8.týden 1.týden

86 Veveří/Kotlářská ZC Konečného 
náměstí TROLEJ 1024 Veveří 8.týden 1.týden

87 Úvoz Čápkova BUS, 
TROLEJ 521 Veveří 8.týden 1.týden

88 Lidická ZC Pionýrská TRAM, 
TROLEJ 1113 Veveří 8.týden 1.týden
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