
celkové plnění bez DPH

celkové plnění - 21% DPH

celkové plnění včetně DPH

Finanční harmonogram pro stavbu:   "048_JZ_Venkovní kanalizace budovy tělocvičny TU Liberec"

jediná faktura na konci stavby

1 588 384,16 Kč

333 560,67 Kč

1 921 944,83 Kč


