
Vícepráce Méněpráce Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH

poř.č. ZL č. Předmet

1 100 ZL 100 Sanace severní část 3 994 257,06 3 994 257,06 838 793,98 4 833 051,04

2 101 ZL 101 VCP Náter soklu východní část 54 545,56 54 545,56 11 454,57 66 000,13

3 102 ZL 102  VCP přechodové lišty, sešívání podlah 158 141,25 158 141,25 33 209,66 191 350,91

4 103 ZL 103 vcp51NN Doplnění přívodů pro klapky a odtahy VZT 2-3.NP sever 14 096,41 14 096,41 2 960,25 17 056,66

5 104 ZL 104 vcp52NN Doplnění regulace střešních ventilátorů pro odtah sever 21 881,09 21 881,09 4 595,03 26 476,12

6 105 ZL 105 vcp53NN Doplnění přívodů pro lampy VO a nápis L - sever 18 685,08 18 685,08 3 923,87 22 608,95

7 106 ZL106 VCP Demontáž těles ÚT 42 037,91 42 037,91 8 827,96 50 865,87

8 107 ZL107 vcp54NN Doplnění osvětlení pro strojovny výtahů L1 a L3 25 719,56 25 719,56 5 401,11 31 120,67

9 108 ZL108 vcp55 SLP Doplnění pro m.č.336 AV technika a čtečka 171 099,72 171 099,72 35 930,94 207 030,66

10 109 ZL109 vcp56 NN Doplnění zásuvek pro m.č.336, 312, 316, 322, 327 40 312,12 40 312,12 8 465,55 48 777,67

11 110 ZL110 vcp58 NN Demontáž stávajících svítidel 1.N 88 885,27 88 885,27 18 665,91 107 551,18

12 111 ZL 111 VCP Potrubní pošta kolize 1.PP a 1.NP 32 121,40 32 121,40 6 745,49 38 866,89

13 112 ZL 112 VCP ÚT nové OT ve 3.NP 90 978,34 -2 578,01 88 400,33 18 564,07 106 964,40

14 113 ZL 113 Nové parapety ve 2. a 3.NP 92 581,34 92 581,34 19 442,08 112 023,42

15 114 ZL114 vcp60 NN D+M stávajících svítidel 1.PP 50 203,67 50 203,67 10 542,77 60 746,44

16 115 ZL 115 Vybourání rampy a nová rampa, podlahy, injektáž m.č.129 351 491,94 -41 441,40 310 050,54 65 110,61 375 161,15

17 116 ZL 116 vcp D+M ocelové k-ce pro ukotvení lůžkových ramp a stativů 250 961,65 250 961,65 52 701,95 303 663,60

0,00 0,00 0,00

5 497 999,37 -44 019,41 5 453 979,96 1 145 335,79 6 599 315,75
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