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 DODATEK č. 4
k č. 
_(objednatele)
 a č. 1571221 (zhotovitele)

ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace stavbu: Rekonstrukce ČOV Hranice
uzavřené dne 9.6.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB Cheb, č. účtu 14102331/0100

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zastoupení:
předseda představenstva ……………….
místopředseda představenstva ……………
Bankovní spojení: ………………..
(dále jen „Objednatel“)

a

AQUA PROCON s.r.o.

projektová a inženýrská společnost

Adresa:
Palackého třída 768/12, 612 00 Brno


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený: 
………….,….., jednatelem společnosti

Ke smluvnímu jednání pověřen: 
……………., , jednatel společnosti

K technickým věcem pověřen: 
…………….., ředitel divize Praha

Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s., č.ú. ………………
IČO: 
46964371

DIČ: 
CZ46964371

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK 
ke
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě dále popsaného zdůvodnění dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA–2021-800-000168.
Při podrobném rozpracování dokumentace pro stavební povolení, především v rovině stavebně technického řešení a založení stavebních objektů a vzhledem k velmi složitým geologickým podmínkám a výskytu podzemní vody, požádal projektant o podrobnější inženýrsko-geologický průzkum (dále „IGP“) území ČOV ve vazbě na okolí. 

Po vzájemné dohodě zadá Objednatel doplňkový podrobný IGP v rozsahu dle shody s návrhem Zhotovitele. Objednatel sdělil, že průzkum včetně jeho vyhodnocení geologem bude k dispozici do konce srpna 2023.

Projekt DSP je rozpracován a bude dokončen neprodleně po předání závěrů IGP. V důsledku této skutečnosti dochází k posunu termínů plnění zhotovitele dle následujícího článku.

2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA–2021-800-000168 se dohodou smluvních stran s platností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:
3. Článek 3. Čas plnění, celý odstavec 3.2. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.2.
Jednotlivé dílčí termíny definovaných činností:

· Zpracování aktualizované DÚR
..………………
předáno, zpracováno
· IČ - Podání žádosti o ÚR
…………………………
ÚR vydáno, v právní moci
· Zpracování DSP
…………………………………
30.9.2023
· IČ – Podání žádosti o SP
…………………………
31.1.2024
· Zpracování DPS
…………………………………
30.4.2024
· Zpracování VV+SSP+KRP
…………………………
15.6.2024
Podmínkou pro dodržení navržených termínů je předání IGP do 31.8.2023 Objednatelem Zhotoviteli.

U termínů inženýrské činnosti je závazným termínem podání příslušných žádostí o ÚR a SP, následně bude Zhotovitel zastupovat Objednatele na základě plné moci až do vydání povolení v právní moci se snahou bezodkladně řešit všechny činnosti, jež jsou Zhotovitelem ovlivnitelné tak, aby povolení bylo dosaženo v co možná nejkratší době.
4. Závěrečná ustanovení
4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA–2021-800-000168 a dodatků č. 1-3 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 4 dotčena.
4.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a.s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a.s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH. 

4.3. Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

4.4. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu, dne …………….. 



V Brně, dne ………….. 
Za Objednatele:





Za Zhotovitele:

…………………………..
………………………………
………………………..                                                                     …………………………
předseda představenstva                                                                        jednatel společnosti
…………………………..

……………………….

místopředseda představenstva
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