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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	EVT Stavby s.r.o.
	IČO: 252 60 766, DIČ: CZ25260766
	se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 10842
zastoupen jednatelem Josefem Kuncem
[bookmark: _GoBack]	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen zhotovitel - 


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9.1.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „Modernizace sběrného dvora Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 9.1.2023.

B.
Smlouva o dílo předpokládala, že stavební práce na díle budou zahájeny nejpozději 1.11.2022. S ohledem na zdržení zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Smlouva o dílo, nabyla smlouva účinnosti až dne 9.1.2023 a do té doby tedy zhotovitel nemohl zahájit provádění stavebních prací na díle. Zhotovitel uplatnil v souladu s bodem 3.5. Smlouvy o dílo požadavek na posunutí termínu provedení díla z dosavadního termínu do 31.7.2023 na nový termín do 31.8.2023. 
Smluvní strany se dále v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek). Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu číslo 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. 
Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:
- vícepráce:  	331 548,57 Kč bez DPH,
- méněpráce:  	-209 396,64 Kč bez DPH. 
Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 122 151,93 Kč bez DPH.
S ohledem na změny zákona o zadávání veřejných zakázek provedených zákonem č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se smluvní strany dohodly na doplnění článku XVI. Smlouvy o dílo o nová ustanovení, která zohledňují požadavky předmětné novely zákona o zadávání veřejných zakázek.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) 	v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2. doplňuje nový bod 2.2a., který zní takto:
„2.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.4. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.4.	Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do 31.8.2023.“
c)	stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„4.1.	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 18 312 151,93 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
d)	v článku XVI. Smlouvy o dílo se na závěr doplňují nové body 16.9. a 16.10., které zní takto:
„16.9. 	Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není:
a) 	ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) 	právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto bodu 16.9., nebo
c) 	fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto bodu 16.9.
16.10.	Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že:
· nevyužije při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil podmínky uvedené v bodě 16.9. písm. a) až c) této smlouvy, pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky;
· neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek;
· žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch;
· v případě změny prohlášení uvedených shora v bodě 16.9. a v tomto bodě 16.10. bude objednatele neprodleně informovat.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - Změnový list č. 1.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 17.7.2023.

Ve Svitavách dne

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Josef Kunc, jednatel
	starosta města Svitavy	EVT Stavby s.r.o.
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