
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 100

	

	Projekt :    "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	OHLA ŽS, a.s.
	XXX, vedoucí projektu
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	Jedná se o náklady spojené se sanací 1 PP severního křídla pavilonu L 


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	V rámci rekonstrukce pavilonu L se v rámci I. etapy prováděla rozsáhlá sanace východního křídla. V rámci II. etapy, kdy se provádí rekonstrukce severního křídla se se sanací 1 PP nepočítá. Dle tendrové projektové dokumentace bude provedena rekonstrukce pouze 2 a 3 NP. Pochůzkou po stavbě bylo zjištěno, že prostory 1 PP, které slouží převážně jako šatny nemocničního personálu, vykazují vlhkost, zejména na obvodových stěnách.  Proto byly na požadavek investora a TDS odebrány vzorky, které prokázaly, že v odvodovém zdivu se vyskytuje podobná vlhkost, jako ve zdivu východního křídla. Z tohoto důvodu byl navržen postup sanace, který spočívá zejména v odkopání celého severního křídla, vč. vybourání stávajících betonových anglických dvorků, vyrovnání a zaizolování stěn. Dále tento návrh počítá s provedením drenáže a opravou stávající dešťové kanalizace. V interiéru bude pak provedeno otlučení omítek a provedení nových sanačních omítek.   

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Odkopání objektu vč. vybourání anglických dvorků
· Vyrovnání zdiva a provedeni hydroizolace, tepelné izolace a ochranné nopkové folie

· Oprava stávající dešťové kanalizace a provedení drenáže kolem celého severního křídla
· Otlučení omítek obvodových stěn v 1 PP a provedení nových sanačních omítek
· Vymalovaní 1 PP protiplísňovým nátěrem.


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Celkový cenový dopad změn činí    3 994 257,06,- Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	S dopadem do HMG..



	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 100
	

	Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) :

	Souhlasím.

	Konečné vyjádření TDI  :

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                XXX
	

	Podpis :
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