
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 101

	

	Projekt :    "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	OHLA ŽS, a.s.
	XXX, vedoucí projektu
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	Jedná se o náklady spojené s nátěrem fasády soklu východního křídla pavilonu L


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	V rámci rekonstrukce pavilonu L se v rámci I. etapy prováděla rozsáhlá sanace východního křídla. Dále byl proveden nový vstup do strojovny VZT v přímo z dvorany mezi pavilony L a N. Tento vstup si vyžádal vybourání nových dveří ve fasádě objektu. Po provedení sanace ovšem omítka zdiva vykazuje barevné fleky od toho jak byla před sanací namáhána vlhkem a solemi. Proto je třeba provést opravu fasádního nátěru historické budovy. Vzhledem k členitosti fasády je navržen fasádní nátěr do úrovně soklu. Tak bude zajištěno optické oddělení nového a stávajícího nátěru. 

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Provedení fasádního nátěru východního křídla pavilonu L


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Celkový cenový dopad změn činí    54 545,56,- Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Bez vlivu


	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 101
	

	Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) :

	Souhlasím.

	Konečné vyjádření TDI  :

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                XXX
	

	Podpis :
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