
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 103

	

	Projekt :    "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	OHLA ŽS, a.s.
	XXX, vedoucí projektu
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :



	Jedná se o náklady spojené s rozšířením elektroinstalace a EPS pro ovládání technologie VZT, která byla navržena v důsledku dispozičních úprav ve 2 a 3 NP.


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	V důsledku dispozičních úprav dle požadavku investora musela být upravena a doplněna VZT. Tuto úpravu řeší ZL č. 98. Na základě této úpravy musel být upraven projekt silnoproudu a EPS. Jedná se o doplnění kabeláže pro požární klapy ve 2 a 3.NP pro uzavření VZT potrubí procházející mezi požárními úseky u m. č. 206/207 a 307/308.


	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Doplnění napájecích přívodů pro nové požární klapky v m.č.206/207 a 307/308

· Doplnění napájecího přívodu pro odtahový výustek v m. č. 225b

· Doplnění napájecího přívodu pro vnitřní klimajednotku v m. č. 208
· Změna projektové dokumentace v návaznosti na výše uvedené změny



	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Celkový cenový dopad změn činí: 14 096,41 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Bez vlivu.



	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 103
	

	Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : Ing. Luděk Valík

	Souhlasím.


	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Jan Harabiš

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                XXX
	

	Podpis :
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