
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 105

	

	Projekt :    "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	OHLA ŽS, a.s.
	XXX, vedoucí projektu
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	Výměna stávajících poškozených napájecích přívodů pro fasádní osvětlení a označení pavilonu na severní části. 


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :



	V rámci rekonstrukce tzv. II. etapy severního křídla pavilonu L má být rovněž provedena nová elektroinstalace, ale jen v rozsahu 2 a 3 NP. Po prověření stávající elektroinstalace bylo zjištěno, že kabeláž pro označení pavilonu  a pro fasádní osvětlení je poškozená a je nutné ji vyměnit.

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Doplnění napájecího přívodu pro osvětlení na fasádě u m.č.218 a 216

· Doplnění napájecího přívodu pro osvětlení nápisu L na fasádě u m.č.218
· Úprava a doplnění silnoproudé elektroinstalace
· Změna projektové dokumentace v návaznosti na výše uvedené změny



	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Celkový cenový dopad změn činí:  18 685,08 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Bez vlivu.



	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 105
	

	Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : Ing. Luděk Valík

	Souhlasím.


	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Jan Harabiš

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.


	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                XXX
	

	Podpis :
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