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36180/B/2023-HSP1 
Čj.: UZSVM/B/25223/2023-HSP1 

SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ 

ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., § 2430 a násl. a § 2358 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“),  

(„Smlouva“) 

 

Číslo smlouvy objednatele: 88/2023 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

se sídlem:  Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 

IČO:   69797111 

za kterou právně jedná: Ing. Radek Ležatka, náměstek pro Ekonomiku a investice,  
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019 v platném 
znění 

bankovní spojení:  číslo účtu: 45423621/0710, vedený u ČNB, a.s. 

 

(„Objednatel“) 

a 

(2) ov architekti, s.r.o. 

se sídlem:  Lotyšská 646/10, 160 00, Praha 6, Bubeneč 

IČO:   247 58 094 

DIČ:   CZ 247 58 094 

zastoupený:  Ing. arch. Štěpán Valouch 

bankovní spojení: účet č. 240528648/0300, vedený u ČSOB, a.s. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
sp. zn. C 171881/MSPH. 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel si přeje zajistit projektovou činnost, inženýrskou činnost a autorský dozor 
pro projekt „Rekonstrukce bývalé věznice Uherské Hradiště“ („Projekt“), a proto zahájil 
v souladu s § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
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znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), soutěž o návrh;  

(B) dne 22. 8. 2022 došlo k uveřejnění oznámení o soutěži o návrh ve Věstníku veřejných 
zakázek, a to pod evidenčním číslem zakázky Z2022-033696, soutěž byla uveřejněna 
pod názvem "REKONSTRUKCE BÝVALÉ VĚZNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ“ 
a výsledky soutěže o návrh pak byly ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněny dne 
15. 12. 2022 („Soutěž o návrh“); 

(C) v jednacím řízení bez uveřejnění realizovaném podle § 65 ZZVZ, které navazovalo na 
Soutěž o návrh („JŘBU“ či „Veřejná zakázka“), Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější 
nabídkou je nabídka Zhotovitele; obsah této Smlouvy je výsledkem společného jednání 
Stran; 

(D) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v článku 1. 
odst. 1.1 (Předmět Smlouvy) této Smlouvy níže, a to v souladu s touto Smlouvou 
a pokyny Objednatele, a dále rovněž na základě soutěžních podmínek Soutěže o návrh 
a soutěžního návrhu Zhotovitele; 

(E) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou 
Cenu; 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ: 
 

Čl. 1. 
OBECNÁ USTANOVENÍ 

 
1.1 Předmět Smlouvy 

1.1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout 
Objednateli: 

a) projektovou dokumentaci tak, jak je blíže specifikována v článku 2. této Smlouvy, 
a to na podkladě soutěžního návrhu Zhotovitele v Soutěži o návrh, který má pro 
Zhotovitele závazný charakter, s přihlédnutím k doporučením poroty a experta 
památkové ochrany Soutěže o návrh a s přihlédnutím k dojednaným úpravám v souladu 
se Smlouvou, a to včetně: zpracování zásad organizace výstavby („ZOV“), zpracování 
dopravní studie (řešení), zpracování dokumentace terénních a sadových úprav; 

b) inženýrskou (obstaravatelskou) činnost – služby pro získání všech nezbytných 
rozhodnutí, souhlasů a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 3. této 
Smlouvy; 

c) autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 4. této Smlouvy;  

d) spolupráci při výběru zhotovitele Stavby; 

e) ostatní dílčí plnění: 

- komplexní zajištění EIA (tzn. posuzování vlivu na životní prostředí) – tato činnost 
bude dílčím předmětem Smlouvy pouze v případě, bude-li to vyžadováno třetími 
osobami, resp. stanoveno příslušným právním předpisem; 

- poskytování odborné součinnosti a podkladů (např. energetický posudek a další 
relevantní podklady dle požadavků poskytovatelů podpory/dotace) v případě, 
že Objednatel bude podávat žádost o poskytnutí podpory/dotace pro 
spolufinancování Projektu z prostředků Evropské unie nebo Finančních 
mechanismů1. 

Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli odměnu (Cenu) tak, jak je blíže 

                                                      

1 Viz zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  
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specifikována v článku 7. této Smlouvy. 

1.1.2 Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek 
Zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby podle 
přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, ani návrh nevestavěného interiéru.   

1.1.3  Zhotovitel bere na vědomí, že realizace každé části plnění dle této Smlouvy závisí 
pouze na úvaze Objednatele, a tudíž nemusí být k jeho realizaci přistoupeno. Zhotovitel 
bere na vědomí, že každá část plnění bude ze strany Zhotovitele plněna nejdříve na 
základě písemného pokynu Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud započne 
s plněním dílčí části (např. stupně projektové dokumentace) bez písemného pokynu 
Objednatele, nemá nárok na úhradu ceny (nákladů). 

1.2 Prohlášení Zhotovitele ve vztahu k neexistenci sankcí a střetu zájmů 

1.2.1 Zhotovitel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem2, který je určeným cílem nebo 
který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový 
subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo 
právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem 
sankcí („Sankcionovaná osoba“). 

1.2.2 Zhotovitel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga 
nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí 
(zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, 
spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících 
způsobů: 

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturou nebo osobou, která je řádně 
jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, 
správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; 

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, 
zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo 
uplatňování těchto opatření; a 

c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, 
agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) 
ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstvo obchodu 
USA; 

(dále souhrnně „Sankce“). 

1.2.3 Zhotovitel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář3 uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 
ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou 
obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého 
Zhotovitel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku („Střet 
zájmů“). 

1.3 Účel Smlouvy 

Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení projektové dokumentace 
a poskytnutí všech souvisejících služeb tak, aby výsledný Projekt byl navržen a následně 
zhotoven s důrazem na nejnovější poznatky a trendy výstavby a provozu 
administrativních a kulturních staveb/objektů i požadavkům orgánů ochrany památek a 
aby Stavba mohla být užívána za optimálních provozních nákladů. 

                                                      

2 Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci. 

3 Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. 
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1.4 Komunikace 

1.4.1 Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, 
rozhodnutí, oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena 
písemně a doručena dle jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou 
schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštou oproti doručence.  

1.4.2 Strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, 
zaslána nebo přednesena zástupcům Stran (tj. Zástupci objednatele a Zástupci 
zhotovitele) uvedeným v této Smlouvě, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních 
údajů v předstihu pěti (5) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle 
zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o 
schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost 
odeslána.  Strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé Straně aktuální 
a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy. 

1.4.3 Strany sjednávají, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou 
doručena: 

a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení jejich převzetí příjemcem, nebo kdy bylo 
takové převzetí odmítnuto, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem; nebo 

b) v den, který je uveden na doručence jako den převzetí zásilky s tím, že v případě 
nepřevzetí zásilky se doba dojití řídí § 573 Občanského zákoníku, pokud se jedná 
o doručení doporučenou poštou; nebo 

c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo 
sdělení doručeno elektronickými prostředky, resp. pokud je sdělení zasíláno 
prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu zákona 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), tak se oznámení považuje za doručené 
dnem, o němž tak ZDS stanoví. 

1.4.4 Nestanoví-li Objednatel jinak, veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat 
výlučně v českém jazyce. 

1.5 Oprávnění Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi 
potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  

1.6 Zástupci Stran 

1.6.1 Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:  

a) Zástupce Objednatele: 

  Jméno:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 Adresa pro doručování: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

(dále jen „Zástupce objednatele“). 

 

b) Zástupce Zhotovitele:  

 Jméno:                              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
            Adresa pro doručování:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  Telefon:                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
  E-mail:                               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Zástupce zhotovitele“). 

1.6.2 Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro 
Strany, s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání 
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Zástupce objednatele a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit 
Zástupce objednatele a za Zhotovitele Zástupce zhotovitele s tím, že Zástupce 
objednatele i Zástupce zhotovitele může k výkonu těchto činností písemně zmocnit 
jinou osobu, přičemž takové zmocnění je účinné vůči druhé Straně nejdříve okamžikem 
jeho doručení druhé Straně. Zástupce objednatele a Zástupce zhotovitele není 
oprávněn Smlouvu měnit, ukončit ani jmenovat či odvolat Zástupce objednatele, resp. 
Zástupce zhotovitele, ledaže je statutárním orgánem příslušné Strany. 

1.6.3 Objednatel dále pro účely plnění této Smlouvy stanoví následující zástupce 
Objednatele ve věcech technických a ve věcech smluvních: 

c) Ve věcech smluvních: 

 Jméno:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                   Adresa pro doručování: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 ID datové schránky: xxxxxxx 

  Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

d) Ve věcech technických: 

          Jméno:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                   Adresa pro doručování: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                   Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

1.7  Členové realizačního týmu Zhotovitele 

1.7.1 Členem realizačního týmu Zhotovitele je Zástupce zhotovitele a následující fyzické 
osoby, které se musí osobně podílet na plnění předmětu Smlouvy:  

a) Hlavní architekt/projektant: 

        Jméno:                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
        Telefon:            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
        E-mail:                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

b) Hlavní statik: 

       Jméno:                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
        Telefon:            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
        E-mail:                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

c) Hlavní inženýr techniky prostředí staveb (TZB): 

      Jméno:                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
        Telefon:            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
        E-mail:                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

d) Hlavní technik elektrotechnických zařízení: 

       Jméno:                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
        Telefon:            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
        E-mail:                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
 

1.7.2. Členové realizačního týmu dle čl. 1 odst. 1.7.1 Smlouvy mohou být nahrazeni pouze  
ze závažného důvodu, a to pouze osobou se stejnou nebo vyšší kvalifikací a jedině  
po předchozím písemném souhlasu Objednatele, který však nemůže být bezdůvodně 
odepřen. Zhotovitel je oprávněn změnit člena realizačního týmu, pomocí něhož 
prokázal část splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, 
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jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, 
přičemž nový člen realizačního týmu  musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším 
rozsahu jako původní člen, což bude ze strany Zhotovitele doloženo Objednateli 
odpovídajícími dokumenty; Objednatel nesmí souhlas se změnou bez objektivních 
důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve stanovené lhůtě předloženy. 

 
Čl. 2. 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
2.1. Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektovou dokumentací se rozumí dokumentace nebo studie, kterou je Zhotovitel 
povinen vyhotovit dle tohoto odstavce 2.1. Smlouvy („Projektová dokumentace“). 
Projektová dokumentace bude vypracována podle architektonického návrhu 
zpracovaného Zhotovitelem v rámci Soutěže o návrh a v souladu s nabídkou 
Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku s přihlédnutím k připomínkám Objednatele, 
resp. poroty a experta památkové ochrany k soutěžnímu návrhu. Zhotovitel se zavazuje 
projednat všechny části díla s Objednatelem (resp. jím určenými zástupci) a připravit 
projektovou dokumentaci pro Stavbu v souladu s pokyny vydanými Objednatelem. 
Objednatel však není oprávněn dát takový pokyn, který by podstatným způsobem měnil 
koncept soutěžního návrhu Zhotovitele, který byl vybrán jako nejvhodnější v rámci 
Soutěže o návrh. 

2.1.2 Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se Smlouvou a minimálně 
v rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů („Stavební zákon“), podle prováděcích 
vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů („Vyhláška“), vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 
(„Vyhláška č. 169/2016 Sb.“), a v souladu s dalšími relevantními právními předpisy 
(např. příslušnými prováděcími předpisy Ministerstva spravedlnosti či jinými předpisy, 
vyhláškami apod.). 

2.1.3 Projektová dokumentace bude plně respektovat účel  realizace Stavby, tj. dislokaci 
státních institucí resortu Ministerstva spravedlnosti a umístění „Muzea totality“, a bude 
rovněž plně respektovat danou lokalitu, tzn. musí plně respektovat místo realizace 
Stavby a konkrétní podmínky, s nimiž se Zhotovitel před započetím plnění předmětu 
Smlouvy dostatečným způsobem seznámí. Projektová dokumentace bude respektovat 
návrh Zhotovitele vzešlý ze Soutěže o návrh a bude územně omezena rozsahem 
území definovaným soutěžními podmínkami.  

2.1.4 Projektová dokumentace dle čl. 1. odst. 1.1.1 písm. a) Smlouvy bude zahrnovat: 

a) dopracování návrhu Stavby včetně propočtu předpokládaných nákladů na realizaci 
Stavby v aktuální cenové úrovni (hladině) odpovídající době předání daného 
výstupu Projektové dokumentace dle oficiálních ceníků ÚRS či RTS dle volby 
Zhotovitele jako podkladu pro zpracování aktualizace Investičního záměru 
Objednatelem; 

b) dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v souladu 
s příslušnými právními předpisy (zejména § 1a Vyhlášky) a doplněnou o stavební 
program a propočet investičních nákladů („Dokumentace pro územní řízení“ nebo 
„DÚR“);  

c) projektovou dokumentaci v rozsahu nutném pro vydání pravomocného stavebního 
povolení pro Stavbu („Stavební povolení“) zpracovanou v souladu s příslušnými 
právními předpisy (zejména § 2 Vyhlášky) a s požadavky příslušného stavebního 
úřadu („Dokumentace pro vydání stavebního povolení” nebo „DSP“), doplněnou 
o propočet předpokládaných nákladů na realizaci Stavby v aktuální cenové úrovni 
(hladině) odpovídající době předání daného výstupu Projektové dokumentace dle 
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oficiálních ceníků ÚRS či RTS dle volby provedené Zhotovitelem dle písm. a) tohoto 
odstavce; 

d) dokumentaci pro provádění Stavby v souladu s příslušnými právními předpisy 
(zejména § 3 Vyhlášky) včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu 
(„Dokumentace pro provádění Stavby” nebo „DPS“). Tento stupeň projektové 
dokumentace bude zpracován v podrobnostech stanovených Vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., bude obsahovat i soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 
odhad provozních výdajů Stavby a výkaz výměr pro zadávací řízení na výběr 
zhotovitele Stavby, který bude odpovídat platným a účinným právním předpisům. 
Zhotovitel bere na vědomí, že Projektová dokumentace nebude obsahovat žádné 
obchodní názvy ani jiné přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele či výrobky 
ve smyslu § 89 odst. 5 ZZVZ. Projektová dokumentace bude vyjma .PDF, .DOCX a 
.XLSX odevzdána v otevřeném formátu .DWG nebo .DGN a zároveň jako digitální 
model stavby (zkráceně „BIM model“) v navzájem propojených digitálních 
informacích v chráněných i otevřených formátech (2D i 3D - ve formátu .ifc) a 
negrafických datech o prvcích (elementech) modelu , přičemž dokumentace bude 
obsahovat koordinační výkresy všech profesí po jednotlivých vrstvách, 
orientovaných v S-JTSK. Zhotovitel zároveň poskytne finální DPS jako digitální 
model Stavby v navzájem propojených digitálních informacích v chráněných i 
otevřených formátech (2D i 3D) a negrafických datech o prvcích (elementech 
modelu v BIM).  

Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související 
technické a dopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přeložek sítí.  

2.2. Dodržení maximální výše požadovaných nákladů Stavby 

2.2.1 Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby celkové náklady na realizaci 
Stavby vycházely ze základny stanovené aktualizovaným propočtem investičních 
nákladů zpracovaným společností Ateliér Velehradský, s.r.o., k datu 31. 1. 2022, 
kterým byla pro r. 2022 cena původního rozsahu Stavby dle její studie zpracované 
uvedenou společností stanovena na částku 476,158 mil. Kč včetně DPH (tj. 393,519 
mil. Kč bez DPH), která bude aktualizována Zhotovitelem po dopracování návrhu 
Stavby dle soutěžního návrhu Zhotovitele v Soutěži o návrh na cenu v místě a čase 
obvyklou se zohledněním požadavků na hospodárnost, efektivitu a účelnost výstavby 
(dále jen „aktuální cena Stavby“).  

2.2.2 Kontrolní propočet a kontrolní položkový rozpočet každého stupně Projektové 
dokumentace bude limitován aktuální cenou Stavby. Případné navýšení aktuální ceny 
Stavby musí být předem projednáno a písemně odsouhlaseno Objednatelem. Důvody 
pro navýšení aktuální ceny Stavby mohou spočívat pouze ve změnách navržených 
Objednatelem nebo v prokazatelných objektivních změnách spočívajících v nárůstu 
cen materiálů a stavebních prací. 

2.2.3 Pro vyloučení všech pochybností Strany shodně prohlašují, že kontrolní položkový 
rozpočet všech stupňů Projektové dokumentace bude zpracován dle oficiálních 
používaných sborníků cen stavebních prací ÚRS či RTS dle volby provedené 
Zhotovitelem dle čl. 2 odst. 2.1.4 písm. a) Smlouvy. 

2.2.4 Reálnost dodržení limitu aktuální ceny Stavby bude Stranami projednávána na základě 
výsledků přípravy jednotlivých stupňů Projektové dokumentace, kdy se Strany 
dohodnou na konečné výši budoucích investičních nákladů. 

2.3. Zajištění a dopracování návrhu Stavby 

2.3.1 Průzkumy nejsou součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy. Pokud bude ale nutné 
pro plnění této Smlouvy provést dílčí doplnění Objednatelem předaných průzkumů, 
případně jiný průzkum, budou tyto průzkumy provedeny Zhotovitelem jeho jménem  
a na jeho náklad.  

2.3.2 Zhotovitel zpracuje a poskytne Objednateli v listinné podobě ve třech (3) originálních 
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vyhotoveních a v digitální podobě ve formátu PDF a v otevřeném formátu (.DWG, 
.DGN, .DOCX, .XLSX) na CD/DVD či jiném vhodném elektronickém nosiči ve dvou (2) 
vyhotoveních dopracovaný návrh Stavby („Studie stavby“). Objednatel se zavazuje 
předat Zhotoviteli do 10 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy písemné 
zadání připomínek k soutěžnímu návrhu Zhotovitele v Soutěži o návrh. Studie stavby 
bude Objednateli předložena do 90 kalendářních dnů od předání písemného zadání 
připomínek Zhotoviteli dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy. Na vyjádření se 
k předložené Studii stavby má Objednatel lhůtu 20 pracovních dnů. Pokud Objednatel 
požaduje úpravy předané Studie stavby, Zhotovitel příslušnou část Studie stavby 
upraví (ve lhůtě do 10 pracovních dnů, případně jiné lhůtě sjednané Stranami) 
a předloží Objednateli  upravenou Studii stavby, nebo ve stejné lhůtě upozorní na 
nevhodnost pokynu Objednatele a navrhne jiné vhodné řešení. Toto připomínkovací 
řízení Studie stavby může být opakováno. Studie stavby se považuje za převzatou, 
pokud se Objednatel v uvedené lhůtě 20 pracovních dnů nevyjádří nebo výslovně 
uvede, že nepožaduje žádné úpravy. Převzetí dokončené Studie stavby bude 
potvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma Stranami. Objednatel 
je oprávněn požadovat dílčí (tzn. nikoli zásadní) úpravy Studie stavby. 

2.4. Proces posouzení vlivů na životní prostředí (proces EIA) 

2.4.1 Bude-li to vyžadováno příslušnými předpisy, zákony nebo vyhláškami, Zhotovitel 
Objednateli poskytne plnění spočívající ve zhotovení kompletních podkladů a vykonání 
všech souvisejících činností s cílem získání souhlasného stanoviska příslušných 
orgánů v rámci procesu posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). Zhotovitel se 
v takovém případě zavazuje zajistit získání souhlasného stanoviska nejpozději do 
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.  

2.4.2 Cena za zajištění EIA je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy a bude vyplacena pouze 
v případě, pokud bude toto plnění v souladu s podmínkami tohoto odstavce 2.4 
Smlouvy Zhotovitelem poskytnuto. 

2.4.3 Zhotovitel není v prodlení se zajištěním EIA v termínu dohodnutém Stranami, pokud 
prokáže, že EIA nebylo vydáno ve lhůtě pro vydání EIA z důvodu prodlení na straně 
dotčených správních orgánů, či jiných třetích subjektů v rámci procesu posuzovaní vlivu 
na životní prostředí, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že 
se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované EIA vydává, 
odvolal, ve všech uvedených případech však za podmínky, že Zhotovitel řádně 
postupoval v řízení v souladu s touto Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele. 

2.5. Dokumentace pro územní řízení (DÚR) 

2.5.1 Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních 
vyhotoveních a v digitální podobě ve formátu PDF a v otevřeném formátu (.DWG, 
.DGN, .DOCX, .XLSX) na CD/DVD či jiném vhodném elektronickém nosiči ve dvou (2) 
vyhotoveních DÚR včetně stavebního programu a odborného odhadu investičních 
nákladů Stavby ke kontrole a schválení do 180 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto odstavce. 
Výzva k započetí s prováděním činností dle tohoto odstavce bude Objednatelem 
Zhotoviteli zaslána po převzetí dokončené Studie stavby dle čl. 2 odst. 2.3. této 
Smlouvy. DÚR může být ze strany Zhotovitele předložena Objednateli ke kontrole a 
schválení před zahájením projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy; to však 
nemá vliv na závaznost lhůty dle čl. 2. odst. 2.5.2 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn 
převzít DÚR bez výhrad nebo požadovat její úpravy. Na vyjádření se k předané DÚR 
má Objednatel lhůtu 20 pracovních dnů. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané 
DÚR, Zhotovitel příslušnou část DÚR upraví v souladu s pokyny Objednatele (ve lhůtě 
do 20 pracovních dnů, případně v jiné lhůtě sjednané Stranami) a poskytne Objednateli 
k vyjádření upravenou DÚR. Toto připomínkovací řízení DÚR může být opakováno.  

2.5.2 Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušného územního rozhodnutí (popř. 
příslušných územních rozhodnutí) pro Stavbu (resp. její části) bez zbytečného odkladu 
a činit veškeré vhodné kroky, aby územní rozhodnutí byla vydána nejpozději 
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do 270 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí činností 
dle tohoto odstavce 2.5. této Smlouvy („Lhůta pro vydání územního rozhodnutí“). 
Do této lhůty se nezapočítává doba schvalování předané DÚR u Objednatele a doba 
provedení úprav Zhotovitelem. 

2.5.3 Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené 
prodlením Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy. 
V takovém případě musí Zhotovitel prokázat vynaložení veškerého úsilí ze strany 
Zhotovitele o získání závazných stanovisek ve lhůtách daných procesním řízením 
dotčených orgánů státní správy. V případě, že nenabude příslušné územní rozhodnutí 
právní moci z důvodu vad DÚR, zavazuje se Zhotovitel odstranit vady DÚR bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění, s přihlédnutím k závažnosti zjištěných vad. 

2.5.4 Pro případ, že orgány státní správy (zejména příslušný stavební úřad) doporučí 
Objednateli/Zhotoviteli namísto původně plánovaného samostatného územního 
a stavebního řízení vést řízení pro získání společného povolení, kterým se stavba 
umísťuje a povoluje, tj. společné územní a stavební řízení, je ta Strana, která tuto 
informaci obdrží, povinna bez prodlení (nejpozději do pěti pracovních dnů) informovat 
druhou Stranu, a Strany formou dodatku ke Smlouvě dojednají zpracování projektové 
dokumentace pro vydání společného povolení v souladu s příslušnými právními 
předpisy (zejména § 1d Vyhlášky) namísto zpracování DÚR a DSP, a s tímto 
související vedení jednoho správního řízení u příslušného stavebního úřadu; tuto 
změnu závazku si Objednatel vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ. Cena za 
zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení bude odpovídat 
součtu Cen za dílčí plnění DÚR a DSP dle Přílohy č. 2 této Smlouvy ponížených o 10 
%. Stejným způsobem bude stanovena Cena za inženýrskou činnost pro vydání 
společného povolení, která bude odpovídat součtu Cen za dílčí plnění inženýrské 
činnosti pro vydání územního rozhodnutí a inženýrské činnosti pro vydání stavebního 
povolení ponížených o 40 %.  

V případě zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení 
Zhotovitel připraví a poskytne dokumentaci ke kontrole a schválení do 240 
kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním 
činností dle tohoto odstavce 2.5. této Smlouvy. Zhotovitel je povinen podat návrh na 
vydání společného povolení bez zbytečného odkladu a činit veškeré vhodné kroky, aby 
společné povolení bylo vydáno nejpozději do 300 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy Objednatele k započetí činností dle tohoto odstavce. V ostatním se 
uplatní obdobně příslušná ustanovení čl. 2. odst. 2.5 a 2.6 této Smlouvy a ostatní 
ustanovení platná pro tato dílčí plnění dle Smlouvy. 

2.6. Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 

2.6.1 Na základě vydaného pravomocného územního rozhodnutí Zhotovitel připraví 
a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních 
a v digitální podobě na CD/DVD či jiném vhodném elektronickém nosiči (ve formátu 
.PDF a otevřeném formátu (.DWG, .DGN, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních 
DSP včetně kontrolního položkového rozpočtu (ve formátu .XLSX a .XML) ke kontrole 
a schválení do 150 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele 
k započetí s prováděním činností dle tohoto odstavce. Výzva k započetí s prováděním 
činností dle tohoto odstavce bude Objednatelem Zhotoviteli zaslána po převzetí DÚR 
dle odst. 2.5. této Smlouvy. DSP může být ze strany Zhotovitele předložena Objednateli 
ke kontrole a schválení před zahájením projednání DSP s dotčenými orgány státní 
správy; to však nemá vliv na závaznost termínu dle čl. 2. odst. 2.6.2 této Smlouvy. 
Objednatel je oprávněn schválit DSP nebo požadovat její dílčí úpravy. Na vyjádření se 
k předané DSP má Objednatel lhůtu 20 pracovních dnů. Pokud Objednatel požaduje 
úpravy předané DSP, Zhotovitel příslušnou část DSP upraví v souladu s pokyny 
Objednatele (ve lhůtě do 20 pracovních dnů, případně jiné lhůtě sjednané Stranami) a 
poskytne Objednateli ke schválení upravenou DSP. Toto připomínkovací řízení DSP 
může být opakováno. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné 
podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) 
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a v digitální podobě na CD/DVD či jiném vhodném elektronickém nosiči ve dvou (2) 
vyhotoveních (kontrolní položkový rozpočet ve formátu .xlsx a .xml XC4).  

2.6.2 Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušného stavebního povolení, popř. 
příslušných stavebních povolení pro Stavbu (resp. její části) bez zbytečného odkladu 
a činit veškeré vhodné kroky, aby stavební povolení byla vydána nejpozději do 240 
kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním 
činností dle tohoto odstavce („Lhůta pro vydání stavebního povolení“). Do této lhůty 
se nezapočítává doba schvalování předané DSP u Objednatele a doba provedení 
úprav Zhotovitelem. 

2.6.3   Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené 
prodlením Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy. 
V takovém případě musí Zhotovitel prokázat vynaložení veškerého úsilí ze strany 
Zhotovitele o získání závazných stanovisek ve lhůtách daných procesním řízením 
dotčených orgánů státní správy. V případě, že nenabude příslušné stavební povolení, 
resp. příslušná stavební povolení, právní moci z důvodu vad DSP, zavazuje se 
Zhotovitel odstranit vady DSP bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, s přihlédnutím 
k závažnosti zjištěných vad. 

2.7. Dokumentace pro provádění Stavby (DPS) 

2.7.1 Na základě vydaného pravomocného stavebního povolení Zhotovitel připraví a 
poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální 
podobě na CD/DVD či jiném vhodném elektronickém nosiči (v otevřeném formátu 
.DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu 
výměr, kontrolního položkového rozpočtu a slepého rozpočtu) ve formátu .XLSX a 
.XML) ke kontrole a schválení do 220 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto odstavce. Výzva k započetí s 
prováděním činností dle tohoto odstavce bude Objednatelem Zhotoviteli zaslána po 
převzetí DSP dle odst. 2.6. této Smlouvy.  Zhotovitel zároveň poskytne DPS jako 
digitální model stavby v navzájem propojených digitálních informacích v chráněných i 
otevřených formátech (2D i 3D) a negrafických datech o prvcích (elementech) modelu 
(v BIM). Na vyjádření se k předané DPS má Objednatel lhůtu 20 pracovních dnů. 
  

2.7.2 Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DPS, Zhotovitel příslušnou část DPS 
upraví v souladu s pokyny Objednatele (ve lhůtě do 20 pracovních dnů, případně jiné 
lhůtě sjednané Stranami) a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DPS. Toto 
připomínkovací řízení DPS může být opakováno max. 2x. Finální výstup (čistopis) bude 
Objednateli předán ve lhůtě max. 260 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy 
Objednatele v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě 
na CD/DVD či jiném vhodném elektronickém nosiči (ve formátu .PDF, a v otevřeném 
formátu .DWG, .DGN,.DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu 
výměr, kontrolního položkového rozpočtu a slepého rozpočtu ve formátu .XLSX a .XML 
a XC4). Zhotovitel zároveň poskytne finální DPS jako digitální model Stavby 
v navzájem propojených digitálních informacích v chráněných i otevřených formátech 
(2D i 3D - ve formátu .ifc) a negrafických datech o prvcích (elementech) modelu. 

2.8. Převzetí Projektové dokumentace Objednatelem 

2.8.1 Předání částí Projektové dokumentace bude potvrzeno předávacím protokolem 
podepsaným oběma Stranami, který však nepředstavuje převzetí části Projektové 
dokumentace. Každá část Projektové dokumentace musí být odsouhlasena 
(akceptována) formou písemného protokolu o předání a převzetí části Projektové 
dokumentace vyhotoveného Stranami („Akceptační protokol“). Strany se dohodly, že 
Objednatel není povinen Projektovou dokumentaci, respektive její části převzít, pokud 
vykazuje vady či nedodělky. Objednatel se zavazuje Projektovou dokumentaci převzít 
v případě, že bude předána bez vad a nedodělků. Akceptační protokol bude vyhotoven 
ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá Strana obdrží po jednom. V Akceptačním 
protokolu Objednatel prohlásí, zda Projektovou dokumentaci, respektive její část, 
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přejímá či nikoli a uvede, zda Projektová dokumentace obsahuje vady či nedodělky; 
v případě, že Projektovou dokumentaci (její část) převezme Objednatel i s popsanými 
vadami či nedodělky, uvede zároveň lhůtu pro jejich odstranění. 
 

2.8.2 Pokud Objednatel Projektovou dokumentaci či její část nepřevezme, protože obsahuje 
vady či nedodělky, potvrdí tuto skutečnost v Akceptačním protokolu. Objednatel je dále 
povinen tyto vady či nedodělky specifikovat a tuto specifikaci předat Zhotoviteli. 
Specifikace vad a nedodělků Projektové dokumentace či její části vyhotovená 
Objednatelem se tímto stane přílohou a nedílnou součástí předmětného protokolu. 
K vypracování specifikace vad a nedodělků je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli součinnost. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje k odstranění vad či 
nedodělků Projektové dokumentace či její části v případě jejího nepřevzetí ze strany 
Objednatele bez zbytečného odkladu od obdržení finální specifikace vad a nedodělků, 
nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení finální specifikace vad a nedodělků, 
pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Toto připomínkovací řízení může být opakováno. 
 

2.8.3 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Strany dohodly, že toto připomínkovací řízení 
se do termínů dle odstavců 2.3 až 2.6 Smlouvy nezapočítává.  
 

2.8.4 Strany se dohodly, že se způsob schválení Projektové dokumentace dle tohoto 
odstavce Smlouvy analogicky uplatní rovněž na výstupy ostatního dílčího plnění dle čl. 
1. odstavce 1.1.1 písm. e) této Smlouvy tam, kde to bude vzhledem k charakteru plnění 
možné. 

2.9. Lhůty pro poskytnutí dílčích plnění, závaznost lhůt  

2.9.1 Strany sjednávají, že v termínu čl. 2. odst. 2.7.1 Smlouvy je Zhotovitel Objednateli 
povinen rovněž předložit plnění dle čl. 1. odst. 1.1.1 písm. a) Smlouvy, které není 
řešeno na jiných místech této Smlouvy, tj. zpracování ZOV, zpracování dopravní studie 
(řešení) a zpracování dokumentace terénních a sadových úprav. 

2.9.2 Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy uvedené 
v tomto článku 2. Smlouvy lze měnit pouze v odůvodněných případech, a to na základě 
žádosti Zhotovitele s uvedením důvodu změny lhůty a návrhem nové lhůty. Takovéto 
prodloužení lhůt musí mít formu písemného dodatku k této Smlouvě. 

2.9.3  Zhotovitel zahájí práce na dalším stupni Projektové dokumentace vždy po písemné 
výzvě Objednatele. Pokud Objednatel písemný souhlas nevydá, Zhotovitel práce 
nezahájí.   

2.10. Kontrolní dny 

2.10.1 Zhotovitel vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od zahájení každé dílčí fáze plnění 
uvedené v čl. 1. odstavci 1.1 této Smlouvy předloží Objednateli k odsouhlasení návrh 
harmonogramu, který bude obsahovat veškeré podstatné milníky dílčího plnění  
a na ně navázané kontrolní dny. 

2.10.2 Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu podle Objednatelem 
odsouhlaseného harmonogramu kontrolních dnů, a to v sídle Objednatele, případně  
na jiném předem dohodnutém místě. Na kontrolních dnech bude zástupce Objednatele 
kontrolovat a revidovat zejm. postup prací na Projektu. Odsouhlasení části Projektové 
dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla 
s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes písemné upozornění Zhotovitele  
na pokynech, které by mohly mít negativní vliv na výslednou kvalitu díla. 

2.10.3 Minimálně jeden z kontrolních dnů pro každou projekční fázi bude mít charakter 
prezentace, přičemž termín bude zvolen po předchozí dohodě s Objednatelem. 

2.10.4 Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel po předchozím 
odsouhlasení ze strany Objednatele. 

2.11. Odpovědnost za vady Projektové Dokumentace 
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2.11.1 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně 
správnosti a úplnosti výkazu výměr – položkového rozpočtu, specifikace materiálů) 
a proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace v areálu Objednatele.   

2.11.2 Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost projektového řešení Stavby postavené  
na základě odsouhlasené Projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá pěti 
(5) letům od protokolárního předání a převzetí každé dílčí části Projektové 
dokumentace, s výjimkou Dokumentace pro provádění Stavby, kde je záruční doba 
stanovená na 5 let od okamžiku uvedení Stavby do provozu.   

2.11.3 Objednatel sdělí Zhotoviteli spolu s oznámením vady, nebo bez zbytečného odkladu 
po tomto oznámení (reklamaci), jaké právo vyplývající z vadného plnění zvolil 
s přihlédnutím k povaze vady. Práva Objednatele z titulu vadného plnění se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

2.11.4 Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do dvaceti (20) pracovních dnů po uplatnění oprávněné reklamace 
Objednatelem učiněné písemnou formou, nebude-li mezi Stranami výslovně ujednáno 
jinak.  

2.12. Vlastnická práva, právo užívat Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty (Licenční 
ujednání) 

2.12.1 Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, zák. č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“), a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 
českého právního řádu. 

2.12.2 Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli výhradní oprávnění užívat dílo i veškeré 
případné jiné výsledky tvůrčí činnosti dle této Smlouvy – Projektové dokumentace 
a veškeré jiné související výsledky tvůrčí činnosti plnění dle této smlouvy („Dílo“) bez 
územního (pro celý svět), časového (na celou dobu trvání autorských práv 
majetkových), množstevního a jakéhokoliv jiného omezení, ke všem způsobům užití, 
včetně užívání hmotného i nehmotného zachycení výsledků činnosti dle této smlouvy, 
a zároveň mu poskytuje svolení Dílo jakkoliv upravovat, měnit, dokončit, 
doplňovat, zpracovávat, vystavovat a zveřejnit, a to případně též prostřednictvím 
třetích osob (dále též společně jen „Licence“). Licence se vztahuje na všechny 
vývojové fáze Díla. 

2.12.3 Licence se poskytuje pro Dílo a výsledky tvůrčí činnosti dle této Smlouvy vytvořené 
zaměstnanci Zhotovitele nebo osobami v obdobném postavení ve smyslu § 58 odst. 
10 Autorského zákona (např. členem statutárního orgánu) a jako odvozená (formou 
podlicence) na základě licenčních smluv, respektive smluv o dílo uzavřených 
s jednotlivými externími autory, popř. poddodavateli. Souhrnným označením Licence 
se v této Smlouvě mají na mysli obě uvedené varianty.  

2.12.4 Zhotovitel a jeho prostřednictvím též autoři souhlasí s tím, že Objednatel nebude 
uvádět jejich jména v souvislosti s užitím Díla nebo jiných výsledků tvůrčí činnosti dle 
této Smlouvy. Licence zahrnuje nerušené využívání Díla a výsledků tvůrčí činnosti dle 
této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti, a to všemi známými 
způsoby, včetně jejich dalšího zpracování, úprav a rozmnožování Objednatelem či třetí 
osobou. Objednatel nabývá Licenci k jednotlivým částem Díla, případně k jiným 
výsledkům tvůrčí činnosti dle této Smlouvy převzetí příslušné části Díla nebo výsledku 
tvůrčí činnosti dle této Smlouvy.  

2.12.5 Zhotovitel prohlašuje a Objednateli garantuje, že je na základě svého autorství či na 
základě právního vztahu s autorem, resp. autory Díla dle  této Smlouvy oprávněn 
vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autorská k Dílu i 
veškerým případným jiným výsledkům tvůrčí činnosti, které vznikly, resp. vzniknou při 
plnění Díla dle této Smlouvy nebo v přímé souvislosti s ním, ve smyslu § 58 Autorského 
zákona, nebo na základě licenčních smluv, resp. smluv o dílo, uzavřených 
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s jednotlivými externími dodavateli platně nabyl práva k užití Díla i veškerým případným 
jiným výsledkům tvůrčí činnosti, která vznikla, resp. vzniknou při plnění Díla dle této 
Smlouvy nebo v přímé souvislosti s ním, a to alespoň v rozsahu poskytované Licence 
dle této Smlouvy; Zhotovitel je zejména oprávněn všechny tyto části plnění jako 
autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití bez jakéhokoliv omezení a udělit 
Objednateli jako nabyvateli oprávnění k užití Díla a veškerým případným jiným 
výsledkům tvůrčí činnosti, která vznikla, resp. vzniknou při plnění Díla dle této Smlouvy 
nebo v přímé souvislosti s ním. 

2.12.6 Licence dle této Smlouvy se sjednává jako nevypověditelná, výhradní, neomezeně 
převoditelná na třetí osoby, a zahrnuje mimo jiné neomezené právo k vytváření kopií, 
užívání a zpřístupnění Díla, resp. jiným výsledkům tvůrčí činnosti nebo jakékoliv jejich 
části, včetně jakýchkoliv hmotných nosičů, na nichž jsou zachyceny (zejména 
dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat 
vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě této smlouvy), jež požívají 
nebo mohou požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 
vlastnictví, včetně práva dále upravovat, zpracovávat a měnit takováto díla. Zhotovitel 
se zavazuje, že on ani autoři neposkytnou třetí osobě oprávnění užít Dílo, resp. další 
výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy, prohlašuje a Objednateli garantuje, že tak on 
ani autoři před podpisem této Smlouvy neučinili, a zavazuje se obstarat, že on i autoři 
se zdrží výkonu práva užívat Dílo a dalších výsledků tvůrčí činnosti dle této smlouvy 
včetně jejich hmotného zachycení (nosičů) způsoby, k nimž Zhotovitel poskytuje 
Licenci Objednateli. 

2.12.7 Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít. Zhotovitel a jeho prostřednictvím 
též autoři se vzdávají práva odstoupit od licenčního ujednání pro nedostatečné využití 
Licence. 

2.12.8 Licence je udělena mimo jiné pro účely vypracování dalších stupňů Projektové 
dokumentace a dalších fází architektonického autorského díla (Stavby) a pro její 
provedení, a to též třetími osobami dle volby Objednatele, pokud by z nějakého 
zásadního důvodu tyto další fáze nezpracovával Zhotovitel. Dále je Objednatel mimo 
jiné oprávněn užít Dílo, jiné výsledky tvůrčí činnosti a Licenci pro potřeby marketingu, 
prezentace Díla a Stavby veřejnosti, výstav či za účelem užití pro třetí osoby v jakékoliv 
formě zachycené na jakémkoliv nosiči, a dále k pořízení jiných rozmnoženin 
a napodobenin díla nežli Stavby samé, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky 
a v jakékoliv formě. Zhotovitel souhlasí s tím, že za účelem prezentace Stavby 
a pro potřeby marketingu bude poskytnuta podlicence rovněž vybraným poradcům 
Objednatele v rámci Veřejné zakázky. 

2.12.9 Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle 
tohoto článku 2. Smlouvy je zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle této Smlouvy 
(v celkové nabídkové ceně) a Zhotovitel tak nemá nárok na jakoukoli další úhradu, 
není-li dále v této Smlouvě uvedeno jinak. 

2.12.10 Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí 
Díla a jiných výsledků tvůrčí činnosti dle této Smlouvy oprávněn s nimi volně nakládat 
a v souladu s § 11 odst. 3 Autorského zákona Zhotovitel uděluje Objednateli svolení 
k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do Díla či jiného 
výstupu. 

2.12.11 Strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že mají zájem na tom, aby Zhotovitel 
poskytl celé plnění dle této Smlouvy. Přesto pro případ, že by některou z navazujících 
fází Díla (některý ze stupňů projektové dokumentace – DÚR, DSP nebo DPS) neměl 
vypracovávat Zhotovitel, a to z důvodů na straně Objednatele (tj. zejm. z důvodu 
ukončení Smlouvy Objednatelem výpovědí dle čl. 10.5 této Smlouvy), nebo z důvodu 
ukončení smlouvy Zhotovitelem z důvodu porušení povinností Objednatele), Strany 
sjednávají dodatečnou paušální odměnu za poskytnutí Licence ke všem již předaným 
výstupům Projektové dokumentace. Paušální odměna za Licenci v takovém případě 
není zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle Smlouvy (v celkové nabídkové ceně) 
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a činí 200 000 Kč. Zhotovitel nemá úhradou této odměny za Licenci nárok na jakoukoli 
další úhradu. Nebude-li paušální odměna za Licenci uhrazena do třiceti (30) pracovních 
dnů od ukončení Smlouvy, Licence zaniká. 

2.12.12 Vlastnické právo k příslušnému dílčímu plnění a nebezpečí škody na něm přechází na 
Objednatele dnem podpisu příslušného protokolu a předání a převzetí díla, resp. 
Akceptačního protokolu, a není-li takový protokol ve Smlouvě předpokládán, tak 
převzetím plnění ze strany Objednatele. 

2.12.13 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této Smlouvy poskytnout 
třetí osobě (podlicence), nebo je postoupit třetí osobě, a to zcela či zčásti, ve stejném 
či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence, s čímž 
Zhotovitel a jeho prostřednictvím též autoři tímto vyslovují svůj souhlas pro všechny 
takové budoucí případy a Objednatel tak není povinen je o poskytnutí podlicence nebo 
o postoupení Licence či jejich části informovat. 

2.12.14 Práva z Licence poskytnuté touto Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele 
na jeho právního nástupce.  

2.12.15 Zhotovitel prohlašuje a Objednateli garantuje, že Dílo ani jiný výsledek tvůrčí činnosti 
dle této Smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob. Zhotovitel je povinen 
vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré potřebné 
podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže 
v souvislosti s hmotně zachycenými výsledky plnění Zhotovitele podle této Smlouvy 
uplatní na Objednateli třetí osoba nároky plynoucí z práv duševního vlastnictví. Tím 
nejsou dotčeny nároky Objednatele z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady 
prováděného a provedeného Díla a nárok Objednatele na náhradu újmy. Objednatel 
se zavazuje Zhotovitele písemně vyrozumět, že proti němu třetí osoba taková práva 
z duševního vlastnictví uplatnila. 

2.12.16 V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedená v tomto odstavci 2.12. 
Smlouvy jsou nepravdivá, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo 
odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, anebo 
požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad pro Objednatele taková práva obstaral; v tom 
případě může Objednatel odstoupit od této Smlouvy anebo odstoupit od Smlouvy 
ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, pakliže taková práva nezíská 
v Objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší dvaceti (20) pracovních dnů. Tím nejsou 
dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody/újmy. 

 
Čl. 3. 

SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST) 
 
3.1. Součástí činností dle článku 2. odstavců 2.5, 2.6 a 2.7 shora (zpracování DÚR, DSP a 

DPS) je i provádění tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni 
Projektové dokumentace. Tyto činnosti jsou zahrnuty v nabídkové Ceně dle článku 7. 
této Smlouvy.   

3.2. Územní rozhodnutí a stavební povolení 

3.2.1  Zhotovitel bude v rozsahu oprávnění vyplývajícího z plné moci vykonávat veškerá 
právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) vydání pravomocného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení („Služby pro získání povolení”). 
Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:  

a) připraví, zkompletuje a podá příslušnou žádost na vydání územního rozhodnutí 
a stavebního povolení; 

b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní 
samosprávy, získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné 
dokumenty nutné pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení; tato závazná stanoviska Zhotovitel doloží Objednateli do tří (3) pracovních 
dnů od jejich obdržení. 
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c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, neurčí-li Objednatel jinak; 

d) upraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí a Dokumentaci pro stavební povolení 
podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených 
orgánů státní správy a samosprávy a v souladu s dílčími pokyny Objednatele; 

e) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení; a 

f) převezme originál pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení 
a předá jej Objednateli do pěti (5) pracovních dnů od jeho obdržení. 

3.2.2  Pro účely výše uvedené se Objednatel zavazuje poskytnout veškerou nutnou 
součinnost, zejména pak v případě potřeby uzavřít příslušné smlouvy se správci 
inženýrských sítí. 

3.2.3 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného 
stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DÚR a 
DSP upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek v počtu a formátu dle článku 
2. této Smlouvy. Případné úpravy DÚR a DSP požadované Objednatelem musí být 
pouze dílčího charakteru a zároveň proveditelné v souladu s podmínkami 
a připomínkami příslušného stavebního úřadu, dotčených orgánů státní správy 
a ostatních účastníků řízení. Pokud budou mít tyto úpravy dopad na termíny plnění dle 
Smlouvy, případně na lhůty stavebního úřadu, budou termíny Zhotovitele v souladu 
s čl. 2. odstavcem 2.9.2 této Smlouvy o dobu nezbytně nutnou prodlouženy. Nezbytně 
nutná doba bude stanovena pro každou úpravu samostatně dohodou Objednatele 
a Zhotovitele. Strany prohlašují, že předmětem této smlouvy není poradenství 
Zhotovitele při řešení majetkoprávních rozporů a vypořádání souvisejících s realizací 
Projektu. Zhotovitel nenese odpovědnost za změny, které z případných 
majetkoprávních rozporů vzniknou a budou mít dopad do Projektové dokumentace. 

3.2.4 Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení, pokud prokáže, že územní rozhodnutí či stavební povolení nebylo vydáno ve 
Lhůtě pro vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení z důvodu nečinnosti či 
prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů v rámci 
územního či stavebního řízení, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo 
v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované 
územní rozhodnutí či stavební povolení vydává, odvolal, ve všech uvedených 
případech však za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu s touto 
Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele. 

3.3. Konzultace s účastníky řízení 

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé 
části Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti 
konzultovat s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny v územním 
a stavebním řízení (příp. dalších speciálních řízeních), a které budou podmínkou pro 
řádné a včasné vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších rozhodnutí 
nezbytných pro splnění předmětu této Smlouvy. 
 

Čl. 4. 
AUTORSKÝ DOZOR 

 
4.1. Vymezení Autorského dozoru 

Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského 
dozoru („Autorský dozor“), které zahrnují zejména:  

a) dozor při zpracování realizační (dodavatelské, technologické, výrobní či 
konstrukční) dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinační 
působností mezi jednotlivými zpracovateli k zabezpečení souladu s ověřenou 
Projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení, popř. s dokumentací pro 
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provádění stavby, včetně upozornění zhotovitele Stavby a Objednatele na zjištěné 
vady v dílenské a montážní dokumentaci formou zápisu do stavebního deníku 
s požadavkem na nápravu; 

b) kontrolu průběhu realizace Stavby a jejího souladu s Projektovou dokumentací, 
stavebním povolením, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady v provádění 
stavby při realizaci Stavby; 

c) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení Projektové 
dokumentace, které mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení 
nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik Projektu, včetně účasti na 
souvisejících změnových řízeních, operativní zpracovávání návrhů přijatých 
drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení Projektu Stavby a 
projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti 
na souvisejících změnových řízeních;  

d) přiměřenou součinnost Zhotovitele při vypracování dokumentace skutečného 
provedení zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených 
změn v průběhu realizace Stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného 
provedení; 

e) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání 
kolaudačního souhlasu (nezahrnuje aktualizaci BIM modelu v rámci autorského 
dozoru); 

f) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby min. 2x za měsíc, nebude-li 
ujednáno jinak;  

g) účast na kontrolních prohlídkách Stavby stanovených příslušným stavebním 
úřadem; 

h) součinnost při kontrole jednotkových cen rozpočtových nákladů u případných 
dodatečných prací a služeb (víceprací nebo méněprací), předkládaných 
zhotovitelem Stavby; 

i) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti prováděcí 
dokumentaci; 

j) součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby dle odstavce 4.4 níže; 

k) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a technickým dozorem stavebníka 
(„TDS“); 

l) spolupráce s odpovědným geodetem Stavby. 

Každá návštěva, jednání, účast Zhotovitele v průběhu provádění Stavby (rozsah a doba 
na Stavbě) bude vždy písemně zaznamenána ve stavebním deníku, případně 
záznamem z jednání. Zhotovitel povede list Autorského dozoru, kde bude zaznamenávat 
odpracované hodiny Autorského dozoru pro fakturaci. Objednatelem schválený list 
Autorského dozoru bude přílohou faktury předané Objednateli. Autorský dozor bude 
plněn v místě Stavby a dále dle dohody konzultacemi v sídle, resp. na kontaktní adrese 
Objednatele nebo Autorského dozoru. 

4.2. Zahájení Autorského dozoru 

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno na základě písemného pokynu 
Objednatele. 

4.3. Ukončení Autorského dozoru 

Poskytování Autorského dozoru bude dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu nebo 
kolaudačního rozhodnutí, resp. až po odstranění všech případných vad a nedodělků, 
které budou uvedeny v příslušném kolaudačním souhlasu nebo v kolaudačním 
rozhodnutí. 

4.4. Úkony při výběru zhotovitele Stavby 
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4.4.1  Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby 
v době od předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby. 
Zhotovitel Objednateli zejm. poskytne maximální možnou součinnost při vysvětlování 
zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ (zejm. zodpovídání dodatečných dotazů 
dodavatelů k dokumentaci pro provedení stavby a souvisejícím dokumentům), a to 
vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany Objednatele žádost 
o vysvětlení zadávací dokumentace postoupena, nebude-li Stranami výslovně 
dohodnuto jinak.  

4.4.2  Zhotovitel je dále povinen Objednateli poskytnout odborné vyjádření k jednotlivým 
nabídkám, bude-li dané požadováno ze strany Objednatele, a to především v otázkách 
výkazů výměr a jednotkových cen. 

4.4.3  Zhotovitel se zavazuje poskytovat služby spolupráce Zhotovitele s Objednatelem při 
výběru zhotovitele Stavby dle potřeby Objednatele v rámci přípravy a posléze realizace 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby, přičemž rozsah poskytování těchto 
služeb bude minimálně 20 hodin dle potřeb a pokynů Objednatele. Předpokládaná 
doba výběru zhotovitele Stavby činí 12 týdnů. Strany berou na vědomí, že Zhotovitel 
se nedopustí porušení tohoto odstavce 4.4 Smlouvy v případě, že nebude v rámci 
realizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby ze strany Objednatele 
vyžadováno poskytování předmětných služeb alespoň v minimálním rozsahu. 

4.4.4  Zhotovitel se konkrétně zavazuje zejména k následujícím činnostem, budou-li tyto 
Objednatelem vyžadovány: 

a) poskytovat Objednateli technickou pomoc při zpracování odpovědí na dotazy 
účastníků v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby; 

b) na vyžádání Objednatele se zúčastnit jednání komise na výběr zhotovitele Stavby 
(dle pokynu Objednatele se bude jednat o účast na osobních jednáních nebo účast 
na jednání přes aplikaci umožňující vzdálenou komunikaci); 

c) na vyžádání Objednatele se zúčastnit prohlídky místa plnění realizace Stavby, 
která bude realizována dle Projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem 
v souladu s touto Smlouvou; 

d) ke kontrole nabídek účastníků (nejčastěji pouze nabídky vybraného dodavatele) 
dle požadavků Objednatele, kontrole rozpočtu předloženého účastníky 
zadávacího řízení (spočívající především v kontrole toho, zda rozpočet 
neobsahuje nulově oceněné položky, zda nedošlo ke změnám mezi rozpočtem 
předloženým účastníkem a rozpočtem přiloženým v rámci zadávacího řízení a 
kontrole toho, zda rozdíl mezi cenou účastníka a cenou předpokládanou v rámci 
zadávacího řízení nepřesahuje stanovenou hodnotu mimořádné nízké nabídkové 
ceny), případně ke kontrole dalších parametrů na základě požadavků Objednatele. 
Výsledkem provedené kontroly budou připomínky v písemné či e-mailové formě, 
které je Zhotovitel povinen Objednateli doručit v přiměřené lhůtě od poskytnutí 
kontrolovaného dokumentu stanovené Objednatelem. 

 
Čl. 5. 

VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 
 

5.1. Poskytnutí výchozích podkladů  

5.1.1 Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami 
Zhotoviteli do pěti (5) pracovních dnů od účinnosti Smlouvy případné relevantní 
dokumenty ohledně Stavby a pozemků, na kterých má být Stavba zhotovena, pokud 
tyto nebyly součástí podkladů v rámci vyhlášené architektonické soutěže. Objednatel 
současně Zhotoviteli na vyžádání zajistí přístup na pozemky nezbytné pro provedení 
Stavby („Staveniště”), které má Objednatel k dispozici v době nabytí účinnosti této 
Smlouvy. V případě relevantních dokumentů získaných Objednatelem kdykoli později 
po tomto předání je Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, 



  18 / 36 

a to do deseti (10) pracovních dnů od získání takových dokumentů Objednatelem. 

5.1.2  V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na 
dosud provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Strany mohou dohodnout 
přiměřené prodloužení lhůt stanovených v čl. 2 této Smlouvy.   

5.1.3 Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty 
vypracované Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány 
Zhotovitelem na bezpečném místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě 
písemného protokolu.  

5.1.4  Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv 
dokumentu předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě 
nebo vadě vyrozumět druhou Stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším 
řešení. 

5.2. Archeologický průzkum  

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Strany uvádějí, že Zhotovitel nebude odpovědný 
za provedení archeologického průzkumu a ani neponese jakékoli přímé náklady 
(poplatky) s archeologickým průzkumem související. Bude-li nutné provedení 
archeologického průzkumu, zavazuje se tento průzkum zajistit Objednatel. 
Archeologický průzkum bude v takovém případě tvořit další součást podkladů ke 
zpracování Projektové dokumentace. 

5.3. Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví 
k dokumentům, které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely 
Smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu 
Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo 
sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze 
Smlouvy. 

5.4. Poskytnutí plných mocí 

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu veškeré potřebné plné moci pro Služby pro získání povolení a pro zabezpečení 
případných dalších činností, které Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel 
požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději do patnácti 
(15) pracovních dnů předem. Zhotovitel bez písemného souhlasu Objednatele nesmí 
pověřit činnostmi, pro jejichž výkon byl Objednatelem zmocněn, jinou třetí osobu (to 
neplatí ve vztahu k zaměstnancům Zhotovitele). 

5.5. Poskytnutí součinnosti 

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu veškerou rozumně vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou 
přípravu Projektové dokumentace a řádné a včasné poskytování Služeb pro získání 
povolení a Autorského dozoru. 
 

Čl. 6. 
VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

 
6.1. Odborná péče 

6.1.1  Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro 
získání povolení a Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší 
možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, účinnými právními 
předpisy, hygienickými a požárními normami a pravidly. Zhotovitel bude vždy jednat 
v souladu s profesními a etickými pravidly České komory architektů a příp. České 
komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V případě, že 
v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně související právní úpravy a v důsledku 
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toho i požadavků na obsah či jiné podmínky provádění Projektové dokumentace, 
poskytování Služeb pro získání povolení či Autorského dozoru, bude plnění této 
Smlouvy po účinnosti nové právní úpravy upraveno tak, aby bylo s účinnou právní 
úpravou ve smyslu jejích přechodných ustanovení v celém rozsahu v souladu. 
Zhotovitel bude v takovém případě informovat Objednatele o konkrétních dopadech na 
jeho povinnosti dle této Smlouvy. Strany budou případně jednat o nutnosti úpravy 
dotčených smluvních ustanovení Smlouvy tak, aby byla tato dotčená smluvní 
ustanovení v souladu s novou právní úpravou, přičemž případná změna Smlouvy bude 
respektovat pravidla a limity stanovené v ZZVZ.   

6.1.2  Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit poplatky a obstarat veškerá 
povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení 
a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele 
v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit. Strany prohlašují, že předmětem této 
Smlouvy není poradenství Zhotovitele při řešení majetkoprávních rozporů a vypořádání 
souvisejících s realizací Projektu.  

6.1.3  Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této Smlouvy dodržovat všechny předpisy 
týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel 
se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude postupovat v souladu 
s ustanoveními pracovněprávních předpisů, které se na dané plnění vztahují, zejména 
(nikoliv však výlučně) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a 
bude důsledně dbát na dodržování důstojných pracovních podmínek všech osob, které 
se na jejím plnění budou podílet, a to zejména (nikoliv však výlučně) se zřetelem na 
odměňování (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek 
atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce atd. Stejnou 
povinnost se Zhotovitel zavazuje zajistit vůči svým případným poddodavatelům tím, že 
neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se k této povinnosti smluvně 
nezaváže. 

6.1.4  Při plnění předmětu této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje dodržovat ekologické předpisy 
a postupovat tak, aby minimalizoval produkci všech druhů odpadů. Zhotovitel se 
zavazuje, že v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o 
jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení. 

6.2. Pokyny Objednatele 

6.2.1  Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci, ostatní plnění dle této Smlouvy a bude 
poskytovat Služby pro získání povolení a Autorský dozor na základě souladu s pokyny 
Objednatele. Zhotovitel postupuje při plnění dle této Smlouvy samostatně, vydá-li však 
Objednatel pokyn ohledně způsobu plnění, je  povinen jednat v souladu s takovým 
pokynem Objednatele a nemá právo se od něj odchýlit, ledaže obdrží předem písemný 
souhlas Objednatele, kterým Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat podle 
vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy 
obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele není možné, může Zhotovitel 
jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jenž je nutný pro bezprostřední 
ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám. 

6.2.2  Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného 
a řádného provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými 
právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy 
a dotčených organizací, je Zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do pěti (5) 
pracovních dnů na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za 
veškeré škody způsobené provedením takového pokynu.  

6.2.3  Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně 
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně 
do deseti (10) pracovních dnů ode dne obdržení písemného pokynu Objednatele, 
neurčí-li Objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku na 
navýšení ceny za poskytované služby. 
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6.3. Spolupráce 

6.3.1  Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
a průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném 
rozsahu, zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr 
zhotovitele stavebních prací a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby 
s vybraným zhotovitelem Stavby provedením Objednatelem požadovaných doplnění a 
vysvětlení ve vztahu k Projektové dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli 
předávat dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí 
s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu poskytne také veškeré další informace, 
dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění Smlouvy. 

6.3.2  Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat jakékoli smlouvy ani dohody se 
zhotovitelem Stavby nebo jeho poddodavateli, kterými by mohlo dojít ke střetu zájmů 
či jinému narušení řádné spolupráce Stran. 

6.4. Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů 

6.4.1  Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů po předání a 
převzetí každého stupně Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro 
získání povolení a ukončení Autorského dozoru, Zhotovitel shromáždí záznamy, 
vytvoří přehledný systém archivace ve fyzické i elektronické formě, který umožní 
Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, 
korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné 
a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace a 
poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru podle Smlouvy, ledaže 
jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání 
v rukou Zhotovitele odsouhlasí.  

6.4.2  Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, 
které od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše 
uvedené lhůtě, ledaže se Strany výslovně dohodnou jinak. 

6.5. Poddodavatelé 

6.5.1  Zhotovitel je oprávněn si sjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění 
Smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli 
za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako 
kdyby je plnil Zhotovitel sám.  

6.5.2  Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu 
Smlouvy, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy 
poddodavateli (poddodavatelům).  

6.5.3  Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne 
následujícího po dni nabytí účinnosti Smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí 
zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy, včetně uvedení předmětu a 
rozsahu činností, které bude každý poddodavatel vykonávat. Tento seznam 
poddodavatelů se Zhotovitel zavazuje pravidelně aktualizovat a poskytovat Objednateli 
informace o zapojení poddodavatelů ve lhůtě pěti (5) pracovních dní před zapojením 
daného poddodavatele na plnění této Smlouvy. Součástí oznámení bude vždy název/ 
jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie 
příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné 
pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel 
si vyhrazuje právo zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu 
Smlouvy.  

6.5.4  Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, na základě něhož byla 
uzavřena tato Smlouva, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve 
stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele, a to 
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včetně zohlednění bodů získaných při hodnocení, což bude ze strany Zhotovitele 
doloženo Objednateli odpovídajícími dokumenty. Objednatel nesmí souhlas se 
změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné 
doklady ve stanovené lhůtě předloženy.  

6.5.5  Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby 
poddodavatele technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (včetně 
zaměstnanců technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). 

6.5.6  S ohledem na zásady odpovědného zadávání Zhotovitel musí v průběhu plnění této 
Smlouvy: 

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika 
a smluvních pokut se svými poddodavateli, jako jsou podmínky sjednané v této 
Smlouvě, 

b) včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 
se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá podle této Smlouvy, a to vždy do deseti (10) pracovních dnů od 
obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. 

6.5.7  Pro účely kontroly tohoto ujednání je Zhotovitel povinen v prvním kalendářním měsíci 
každého kalendářního roku trvání této Smlouvy předat Objednateli čestné prohlášení 
Objednateli známých poddodavatelů o splnění této povinnosti ze strany Zhotovitele 
v předchozím kalendářním roce. 

6.6. Povinnost mlčenlivosti 

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní 
smluvní partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím 
o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto 
zavazuje nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a zachovávat 
mlčenlivost o skutečnostech a informacích, které se na základě tohoto smluvního vztahu 
dozví, jakož i o veškerých dalších skutečnostech a informacích, které se dozví v místě 
plnění, a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití 
či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým 
zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění 
účelu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí 
o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, 
administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat 
mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy. Povinnosti dle 
tohoto ustanovení Smlouvy se nevztahují na informace, které jsou veřejně dostupné. 

6.7. Povinnost profesního jednání 

6.7.1  Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí 
a schopností. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové 
dokumentace a v průběhu provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých 
vlastních podnikatelských aktivit ve vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími 
osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, 
popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby, vyjma vypracování výrobní 
dokumentace a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel se 
zavazuje, že nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné osobní provize nebo platby od 
třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele stavby. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho 
zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení 
kterékoli ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních 
závazků a je důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této 
Smlouvě. 

6.7.2 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech 
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skutečnostech, které by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, 
o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou nebo 
výstavbu Stavby a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu 
Objednatelem (přičemž platí ustanovení čl. 9. odst. 9.1.3 této Smlouvy). 

6.7.3  Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky 
svých plnění (předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu 
pověřené osobě. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla 
nebo jeho část), osobám, které jsou účastny při projednávání a obstarání Územního 
rozhodnutí a Stavebního povolení, pouze způsobem a v rozsahu podle právních 
předpisů, jinak pouze způsobem a v rozsahu, jak určí Objednatel.  

6.8. Bude-li předmět Smlouvy spolufinancován z prostředků Evropské unie nebo 
Finančních mechanismů, je Zhotovitel povinen ve všech svých textových a obrazových 
výstupech uvádět závazné údaje o akci a investičním záměru, jehož je tato Veřejná 
zakázka součástí, a to v souladu s aktuálně platnou Registrací akce a následně 
v souladu s dalšími vydanými dokumenty. Objednatel je povinen tyto údaje Zhotoviteli 
poskytnout bezprostředně po podpisu této Smlouvy a následně při každé aktualizaci 
těchto údajů. 

6.9. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) 
a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. 
poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách služeb hrazených z veřejných 
prostředků nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření 
příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel povinen vyžadovat i po všech svých 
poddodavatelích.  

 
Čl. 7. 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

7.1. Cena 

7.1.1  Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování Služeb pro získání povolení a 
Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této 
Smlouvy, uhradí Objednatel Zhotoviteli sjednanou celkovou maximální cenu ve výši  

41.320.000 Kč bez DPH („Cena”), a to v následujícím členění: 

Celková maximální Cena bez DPH:    41.320.000 Kč 

Sazba DPH:         8.677.200 Kč 

Celková maximální Cena včetně DPH:    49.997.200 Kč 

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.) 

Cena je uvedena jako maximální s ohledem na ujednání stran v čl. 2. odst. 2.5.4  této 
Smlouvy a s ohledem na plnění označená v Příloze č. 2 Smlouvy jako plnění na výzvu 
Objednatele. Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze 
č. 2 této Smlouvy.  

7.1.2  Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti 
s plněním této Smlouvy, zejm. pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně 
úprav vyžadovaných Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této 
Smlouvy) a poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru nebo 
jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že 
Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti 
s vypracováním Projektové dokumentace, poskytnutím Služeb pro získání povolení a 
Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících 
ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, 
cestovních nákladů a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně.  
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7.1.3  Cenu je možné upravit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se daně 
z přidané hodnoty (DPH), a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě změny DPH bude aktuální sazba 
DPH uplatněna podle zákonů (daňových předpisů) účinných v době fakturace. 

7.1.4  Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady 
i s provedením veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) 
vyvolaných správním orgánem (úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům 
správních orgánů) nebo Objednatelem dle podmínek stanovených v této Smlouvě. 

7.2. Další platby zahrnuté do Ceny 

Celková Cena zahrnuje i veškeré poplatky dotčeným orgánům státní správy, které je 
nutno uhradit v souvislosti s projednáním Projektové dokumentace v příslušných 
správních řízeních a při přípravě těchto řízení. Tyto poplatky se zavazuje uhradit 
Zhotovitel.  

7.3. Platební podmínky 

7.3.1  Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle čl. 1. odstavce 1.1.1 písm. a) 
shora po řádném předání a převzetí dílčího výstupu na základě dílčí faktury vystavené 
Zhotovitelem (tj. po akceptaci, tedy podepsání Akceptačního protokolu příslušného 
výstupu, resp. části/stupně Projektové dokumentace, Objednatelem). 

7.3.2  Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění dle čl. 1. odstavce 1.1.1 
písm. b) shora po řádném vykonání předmětných činností na základě dílčích faktur 
vystavených Zhotovitelem v souladu s podmínkami vyplývajícími z Přílohy č. 2 této 
Smlouvy, tj. po vydání příslušných správních rozhodnutí a následně po nabytí právních 
mocí správních rozhodnutí. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích 
plnění dle čl. 1. odstavce 1.1.1 písm. e) shora po řádném předání a převzetí 
jednotlivých výstupů na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem (tj. po 
akceptaci, tedy podepsání písemného protokolu o předání a převzetí příslušného 
výstupu Objednatelem).  

7.3.3  Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle čl. 1. odstavce 1.1.1 písm. d) 
shora na základě jedné dílčí faktury vystavené Zhotovitelem; Zhotovitel je oprávněn 
vystavit tuto fakturu po nabytí účinnosti smlouvy, která bude uzavřena se zhotovitelem 
Stavby na základě předmětného zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby. 

7.3.4  Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle čl. 1. odstavce 1.1.1 písm. c) 
shora bude Objednatel hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle čl. 4.  odst. 
4.2 Smlouvy průběžně měsíčně v poměrné výši Ceny Autorského dozoru uvedené 
v platebním kalendáři (viz dále) podle doby výstavby Stavby, a to na základě faktur 
vystavených Zhotovitelem. Měsíční fakturu za provádění Autorského dozoru je 
Zhotovitel oprávněn vystavit vždy teprve po skončení měsíce, ve kterém byly služby 
Autorského dozoru, které jsou předmětem fakturace, poskytovány. Přílohou faktury 
bude vyhotovený list Autorského dozoru dle čl. 4. odst. 4.1. této Smlouvy. 
Předpokládaná délka výstavby Stavby je 36 měsíců; bude tedy fakturováno v poměrné 
výši Ceny Autorského dozoru (tzn. 1/36) až do výše maximálně stanovené Ceny 
Autorského dozoru dle Přílohy č. 2 této Smlouvy. Pokud budou okolnosti výstavby 
Stavby nasvědčovat tomu, že délka výstavby Stavby bude delší než předpoklad 36 
měsíců, zavazují se Strany dohodnout jiný adekvátní poměr výše Ceny Autorského 
dozoru s tím, že maximálně stanovená Cena Autorského dozoru dle Přílohy č. 2 
nebude překročena. Pokud délka výstavby Stavby bude kratší než předpoklad 36 
měsíců, bude do doby ukončení výstavby Stavby doposud Zhotovitelem nefakturovaná 
Cena Autorského dozoru dle Přílohy č. 2 fakturována v poslední měsíční faktuře za 
provádění Autorského dozoru. 

7.3.5  Objednatel neposkytuje zálohy. 

7.3.6 Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy 
pro účetní a daňový doklad, údaje o investiční akci dle čl. 6. odst. 6.8 této Smlouvy, 
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samostatně určenou částku DPH a označení evidenčním číslem této Smlouvy. 
Investiční a neinvestiční prostředky budou fakturovány zvlášť, pokud o to Objednatel 
požádá. Přílohou faktury bude doklad potvrzující provedení příslušné části předmětu 
Smlouvy, např. Akceptační protokol dle čl. 2. odst. 2.8 této Smlouvy či jiné 
Objednatelem schválené potvrzení provedení příslušné části předmětu Smlouvy či 
příslušných činností. 

7.3.7  Daňový doklad musí obsahovat náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („ZoDPH“), a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další náležitosti, 
zejména: 

- označení příslušného územního pracoviště Objednatele; 

- číslo Smlouvy, celý název akce; 

- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek ke jménu a 
příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění; 

- údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním nebo jiném rejstříku, včetně spisové 
značky; 

- IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele; 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena; 

- označení dílčího a konečného daňového dokladu a jeho pořadové číslo;  

- datum vystavení daňového dokladu; 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

- rozsah a předmět plnění; 

- konstantní a variabilní symbol; 

- účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách 
dle ZoDPH (tj. výši ceny bez daně celkem, výše daně celkem zaokrouhlenou dle 
příslušných předpisů); 

- splatnost v souladu s touto Smlouvou; 

- razítko, podpis a identifikace osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného 
dokladu  (jméno, příjmení, email, telefon);   

- soupis příloh;  

- popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které Objednatel předem 
sdělí Zhotoviteli. 

7.3.8  Zhotovitel doručí Objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu 
*pdf prostřednictvím e-mailu na adresu podatelna.brno@uzsvm.cz nebo do datové 
schránky ID DS: rq6fs9a. 

7.3.9  Faktura bude splatná ve lhůtě dvaceti osmi (28) kalendářních dnů ode dne doručení 
faktury Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. V případě, 
že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, posouvá se 
datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. V případě, že faktura vystavená 
Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní 
a daňový doklad, bude obsahovat chybné částky nebo bude trpět jinými vadami, je 
Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od doručení faktury vrátit 
fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. Faktura vystavená Zhotovitelem, 
která bude obsahovat kteroukoli z výše uvedených vad, bude považována za nicotnou; 
doba splatnosti počne běžet až doručením opravené či nově vystavené bezvadné 
faktury. 

7.3.10  Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné 
částky z bankovního účtu Objednatele, za předpokladu, že částka byla odeslaná na 

mailto:podatelna.brno@uzsvm.cz
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správný účet se správnými údaji. 

7.3.11 Podmínkou pro zaplacení jakékoliv částky dle Smlouvy je vydání Stanovení výdajů na 
financování akce organizační složky státu („Stanovení výdajů“) Ministerstvem financí 
na financování projektu ve smyslu § 5 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že ke dni splatnosti daňových dokladů (faktur) nebude 
Ministerstvem financí Stanovení výdajů vydáno, Objednatel o této skutečnosti 
Zhotovitele neprodleně písemně vyrozumí a lhůta splatnosti daňových dokladů (faktur) 
se automaticky prodlužuje tak, že Objednatelem převzaté daňové doklady (faktury) 
budou splatné do 28 kalendářních dnů ode dne vydání Stanovení výdajů. V takovém 
případě se nejedná o neoprávněné prodlení Objednatele.  

7.3.12 Faktury budou, není-li dále uvedeno jinak, vystavovány tak, aby byly Objednateli 
doručeny nejpozději desátý (10.) kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci, kdy 
došlo k uskutečnění plnění. Vzhledem k víceletému trvání Smlouvy je nutné, aby 
poslední faktura za příslušný kalendářní rok, která má být v témže kalendářním roce 
proplacena, byla doručena Objednateli nejpozději do 15. prosince toho příslušného 
kalendářního roku. Veškeré faktury doručené po tomto datu mohou být uhrazeny až 
v následujícím kalendářním roce, a to do 28 kalendářních dnů poté, co bude vydáno 
Stanovení výdajů pro aktuální rok. Okamžik fakturace pro platby za dílčí plnění je 
uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy. 

7.3.13 V případě, že Zhotovitel je plátcem DPH registrovaným v České republice, uplatní se 
a jsou pro něj závazná ujednání následujících odstavců tohoto článku. 

7.3.14 Zhotovitel je povinen bezprostředně, nejpozději do 2 pracovních dnů od zjištění 
insolvence, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je Zhotovitel nespolehlivým 
plátcem dle § 106a ZoDPH, oznámit takovou skutečnost prokazatelně Objednateli, 
příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je Stranami považováno za 
podstatné porušení Smlouvy. 

7.3.15 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku 
Objednatele na základě Smlouvy bude od data podpisu této Smlouvy do ukončení její 
platnosti zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 98 ZoDPH, 
v opačném případě je Zhotovitel povinen sdělit objednateli jiný bankovní účet řádně 
zveřejněný ve smyslu § 98 ZoDPH.  

7.3.16 Pokud Objednateli vznikne podle § 109 ZoDPH ručení za nezaplacenou DPH 
z přijatého zdanitelného plnění od zhotovitele, nebo se Objednatel důvodně domnívá, 
že tyto skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má Objednatel právo bez souhlasu 
Zhotovitele uplatnit postup zvláštního zajištění daně, tzn., že je Objednatel oprávněn 
odvést částku DPH podle faktury – daňového dokladu vystavené Zhotovitelem přímo 
příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZoDPH. 

7.3.17 Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli 
v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení Smlouvy za 
uhrazenou. Zároveň je Objednatel povinen Zhotovitele o takové úhradě bezprostředně 
po jejím uskutečnění písemně informovat. 

 
Čl. 8. 

SANKCE 
 

8.1. V případě, že Zhotovitel nesplní termíny stanovené v této Smlouvě pro vyhotovení 
a předání příslušné části/stupně Projektové dokumentace, je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli vyžadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny za příslušnou 
část/stupeň Projektové dokumentace v Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

8.2. V případě, že z důvodu porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, 
nebude územní rozhodnutí nebo stavební povolení vydáno ve Lhůtě pro vydání 
územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní 
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pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za příslušnou část inženýrské činnosti v Kč bez DPH za 
každý i započatý den prodlení.  

8.3. V případě prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků ve lhůtách vyplývajících 
ze Smlouvy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli vyžadovat uhrazení smluvní pokuty 
ve výši 0,1 % z Ceny za příslušné dílčí plnění v Kč bez DPH, která je uvedena v Příloze 
č. 2 Smlouvy, za každý i započatý den prodlení. 

8.4. Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. 6. odst. 6.4 této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč, a to 
i opakovaně. Objednatel však musí Zhotovitele předem písemně upozornit na 
skutečnost, že Zhotovitel porušil stanovené povinnosti a vyzvat ho k nápravě této 
skutečnosti. Teprve v případě nečinnosti Zhotovitele může být Objednatelem udělena 
pokuta.    

8.5. Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. 4. odst. 4.1 písm. f), g) a h) 
této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 
Kč, a to i opakovaně.    

8.6. Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. 1. odst. 1.7.2 nebo v čl. 6. odst. 
6.5 této Smlouvy (Poddodavatelé) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20.000 Kč, a to i opakovaně. 

8.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy Objednatel zaplatí 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními 
předpisy. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý 
jednotlivý prokazatelný případ porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost stanovené v čl. 
6. odstavci 6.6 této Smlouvy. Tímto není dotčen nárok poškozené Strany na náhradu 
škody. 

8.9. V případě prodloužení lhůty pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky na výběr 
zhotovitele Stavby z titulu vady nebo vad v Projektové dokumentaci a výkazu výměr 
vypracovaných Zhotovitelem o více než dvojnásobek původní lhůty pro podání nabídek 
se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
kalendářní den prodloužení nad rámec takto stanovené lhůty. 

8.10. Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 8. Smlouvy jsou splatné do dvaceti osmi (28) 
kalendářních dnů od data obdržení písemné výzvy k platbě zaslané oprávněnou 
Stranou. Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost uhradit v plné výši škodu 
vzniklou v důsledku neplnění povinnosti podle této Smlouvy. Strany tímto vylučují 
aplikaci ustanovení § 2050 Občanského zákoníku. Platby smluvní pokuty nezbavují 
Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani jiných povinností, 
závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy.  
 

Čl. 9. 
ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ 

 
9.1. Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu  

9.1.1  Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení 
svých povinností plynoucích ze Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých 
od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v plnění Smlouvy nebo 
v souvislosti s ním a zavazuje se nahradit jakoukoli škodu vzniklou Objednateli či třetí 
osobě, ke které by mohlo v důsledku toho dojít. Tímto ujednáním není dotčena platnost 
čl. 6. odst. 6.2 této Smlouvy. 

9.1.2  Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo 
vydání pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho 
odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s 
takovými pokyny nebo Projektovou dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena 
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platnost čl. 6. odst. 6.2 této Smlouvy. 

9.1.3  Pro vyloučení pochybností však Strany uvádějí, že Zhotovitel neodpovídá za škody 
způsobené nesprávností podkladů předaných ze strany Objednatele, ledaže by porušil 
svou povinnost vyplývající z § 2594 Občanského zákoníku. 

9.2. Vyloučení odpovědnosti 

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, 
Služeb pro získání povolení nebo Autorského dozoru, pokud prokáže, že byly splněny 
následující podmínky: 

a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí jakožto překážkou ve smyslu § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které 
nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo 
možné jim předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu 
kterékoli ze Stran a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím 
kterékoli Strany); 

b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a 

c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmým, Zhotovitel informoval 
Objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu 
vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora 
uvedené oznámení musí obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata 
za účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené 
s přijetím těchto opatření a odstranění následků působení vyšší moci nese 
Zhotovitel.  

9.3. Pojištění 

9.3.1  Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou 
smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám 
s limitem pojistného plnění nejméně 15.000.000 Kč na jednu pojistnou událost za 
účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se 
Smlouvou. Pojistná smlouva byla Zhotovitelem předložena Objednateli před podpisem 
této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné 
smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání 
Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak 
nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejich 
předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení 
pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě 
pojistného.  

9.3.2  Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná 
a účinná po celou dobu běhu záruční doby, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla po 
tuto dobu řádně a včas prodlužována nebo obnovována.  

9.3.3  Za každý případ porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto odstavce 9.3 Smlouvy je 
Objednatel po Zhotoviteli oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč 
za každý případ zjištění porušení této povinnosti, a to i opakovaně. 

 
Čl. 10. 

UKONČENÍ SMLOUVY 
 

10.1. Důvody ukončení  

Tato Smlouva může být ukončena pouze (i) splněním povinností Stran vyplývajících 
z této Smlouvy, (ii) dohodou Stran, (iii) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran 
z důvodů uvedených v této Smlouvě, nebo (iv) výpovědí této Smlouvy ze strany 
Objednatele. 

10.2. Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 
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Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících 
z této Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené 
Objednatelem v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotoviteli, v níž bylo 
specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě nesmí být kratší než dvacet (20) 
pracovních dnů;   

b) Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele neprokáže či nedoloží v přiměřené lhůtě 
stanovené Objednatelem, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů, že je 
schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;  

c) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování 
Stavby nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo 
omezení rozsahu financování Stavby);  

d) nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo 
(ii) soud rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh 
na svou osobu ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, 
ve znění pozdějších předpisů; 

e) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje 
Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Zhotovitel porušil či 
porušuje prohlášení uvedená v čl. 1. odst. 1.2 této Smlouvy nebo prohlášení dříve 
učiněná v rámci Veřejné zakázky ve vztahu k neexistenci střetu zájmů či 
k mezinárodním sankcím. 

10.3. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

a)  je Objednatel prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury) delšího 
než 60 kalendářních dní; a/nebo 

b) Objednatel podstatným způsobem porušil svou povinnost vyplývající z této 
Smlouvy, než která je uvedena výše, přičemž Objednatel nenapravil takové 
porušení ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než dvacet (20) 
pracovních dnů, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, která musí 
obsahovat uvedení příslušného porušení a bude doručena Zhotovitelem 
Objednateli.  

10.4. Způsob odstoupení 

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany 
řádně doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy 
odstupuje. Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné 
Straně řádně doručeno.  

10.5. Výpověď Smlouvy Objednatelem 

10.5.1 Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu, a to 
s výpovědní dobou jednoho měsíce s tím, že výpovědní doba začne běžet od prvního 
dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude Zhotoviteli výpověď doručena, a 
končí uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění 
poskytnuté před dnem ukončení Smlouvy uhradí podle podmínek této Smlouvy. 
Zhotovitel není oprávněn Smlouvu vypovědět. 

10.5.2 V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je Objednatel oprávněn zastavit 
průběh plnění nebo Smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv náhrady za nedokončené 
plnění. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení Zhotoviteli. Objednatel se 
zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté dnem ukončení této Smlouvy uhradí v souladu se 
Smlouvou. 
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10.6. Cena při ukončení Smlouvy 

10.6.1 Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně 
Zhotovitele nebo výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele, poměrná část Ceny 
odpovídající dokončeným částem Projektové dokumentace, Služeb pro získání 
povolení a Autorského dozoru před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy nebo 
výpovědi Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy a kromě takové části 
Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby (kromě 
případné odměny za Licenci dle čl. 2. odstavce 2.12 této Smlouvy). Pro vyloučení 
pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí Projektové 
dokumentace a Služeb pro získání povolení, které nebyly dokončeny do pro 
Objednatele využitelného stavu a ve vztahu k Autorskému dozoru pouze část Ceny 
dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru za měsíce od zahájení poskytování 
Autorského dozoru dle čl. 4. odstavce 4.2. Smlouvy, v nichž byl Autorský dozor 
skutečně prováděn. 

10.6.2 Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně 
Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové 
dokumentaci a Službách pro získání povolení před datem účinnosti odstoupení od 
Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty práce, které byly započaty, ale nebyly 
Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy.  

10.7. Součinnost Zhotovitele 

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) pracovních 
dnů předá Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně 
dokumentů, informací atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění 
celého předmětu Smlouvy, a dále se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele 
spolupracovat i s dalším subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci 
Stavby, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, umožněno převzít závazky 
Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení 
Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela 
nahradit Zhotovitele. Je dohodnuto, že tato doba nebude delší než šedesát (60) 
kalendářních dnů od data ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu 
na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené závazky bez úhrady. Pokud dojde 
k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele (nebo výpovědí dle odstavce 10.5 
Smlouvy), Objednatel nahradí Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora 
uvedenými závazky vzniknou, a to ve výši obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných 
služeb platných v daném místě a čase. 

10.8. Porušení závazku Zhotovitele 

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že 
pokud by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy v přiměřené 
lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotoviteli dle čl. 10 
odst. 10.2 písm. a) Smlouvy, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti 
prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém 
případě právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny.  

10.9. Přetrvávající ustanovení Smlouvy 

Strany se dohodly, že relevantní ustanovení Smlouvy týkající se práv a povinností, která 
ze své podstavy vyžadují, aby přetrvávala i po ukončení Smlouvy podle čl. 10. této 
Smlouvy, zůstávají po ukončení Smlouvy nadále platná a účinná. Uvedené dopadá mimo 
jiné na ustanovení Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady, odpovědnosti za škodu, 
smluvní pokuty, součinnost Zhotovitele po ukončení Smlouvy, licenční ujednání apod.  

10.10. Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy 

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí 
osobě další práce na Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení 
a Autorského dozoru bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace 
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a/nebo výsledků Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru připravených či 
poskytnutých Zhotovitelem do data účinnosti ukončení této Smlouvy, pokud mu svědčí 
oprávnění z Licence.  

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je ve všech 
případech ukončení Smlouvy při splnění dalších podmínek stanovených v této Smlouvě 
(případná úhrada dle čl. 2. odstavce 2.12 této Smlouvy) oprávněn využít dosavadní 
výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby, a to včetně výstupů v Soutěži o návrh 
nebo JŘBU. 

 
Čl. 11. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

11.1. Účinnost Smlouvy  

Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu Stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv 
bude v souladu s předmětným zákonem zajištěno ze strany Objednatele – Objednatel 
zašle tuto Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy. 

11.2. Postoupení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě 
nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

11.3. Rozhodné právo 

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. 
Záležitosti, které nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se 
budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ. 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností 
Objednatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle ZZVZ. 

11.4. Úplná dohoda Stran 

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém 
předmětu a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné 
či ústní dohody a ujednání Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena 
v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. 

11.5. Obchodní tajemství 

Strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 

11.6. Uveřejnění smlouvy 

Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva včetně jejich příloh a případných dodatků může 
být uveřejněna na internetových stránkách Objednatele a na jeho profilu zadavatele a 
bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel 
je povinen uveřejnit na svém profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění 
Smlouvy. 

11.7. Změny a dodatky 

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový 
dodatek musí být učiněn písemně, vzestupně očíslován a řádně podepsán Stranami a 
v souladu s předpisy upravujícími veřejné zadávání (ZZVZ). 
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11.8. Oddělitelnost 

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné 
míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této 
Smlouvy. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí 
neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se 
dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a 
výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.  

11.9. Řešení sporů 

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností 
vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany 
se výslovně dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost 
obecného soudu Objednatele.  

11.10. Změna okolností 

 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku na sebe bere 
nebezpečí změny okolností a Zhotovitel tedy není oprávněn domáhat se po Objednateli 
a/nebo soudně obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností 
zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech Stran.  

11.11. Převzetí nebezpečí změny okolností 

 Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského 
zákoníku. 

11.12. Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku 

 Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 
odst. 3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití 
ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 
Občanského zákoníku. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou 
se rovněž vylučuje aplikace § 2611 Občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části 
odměny). 

11.13. Neposkytnutí součinnosti 

 Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí nutné 
součinnosti Objednatelem ve smyslu § 2591 Občanského zákoníku (aplikace 
ustanovení § 2591 Občanského zákoníku se vylučuje). V případě neposkytnutí 
součinnosti je Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté Objednateli 
k poskytnutí součinnosti zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele. 

11.14. Obchodní zvyklosti 

 Strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve 
smyslu § 558 odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem; 
obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají 
donucující účinky. 

11.15. Seznam příloh 

1) Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové 
dokumentace; 

2) Nabídková cena dle jednotlivých činností; 

3) Vzor Akceptačního protokolu. 

11.16. Vyhotovení 

Tato Smlouva byla v souladu se ZZVZ vyhotovena a podepsána elektronicky. 
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STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH 

PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY. 

 

Za Objednatele: 

 

Za Zhotovitele: 

V Praze dne V Praze dne  

Česká republika – Úřad pro zastupování    
státu ve věcech majetkových 

 

 

 

 

____________________________________   

ov architekti, s.r.o. 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

             Ing. Radek Ležatka  
náměstek pro Ekonomiku a investice 
 
       v zastoupení Mgr. Jan Petr  
         ředitel odboru Finančního 

           Ing. arch. Štěpán Valouch  
                           jednatel  
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Příloha č. 1 – Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové 
dokumentace  

 

• Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude zpracována 

v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů; 

 

• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována v rozsahu 

stanoveném přílohou č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů; 

 

• Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu 

s pravomocným stavebním povolením a v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů; 

 

• Případná projektová dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována 

v rozsahu stanoveném přílohou č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů.  
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Příloha č. 2 – Nabídková cena dle jednotlivých činností 

 Rozdělení ceny 
Okamžik a případná výše 
fakturace (není-li v těle 

Smlouvy uvedeno jinak) 

celková cena dílčího 
plnění v Kč bez DPH  

Výše DPH    
v % 

Celková cena dílčího 
plnění v Kč včetně DPH 

1 dodání Studie stavby  
po dodání, resp. odsouhlasení 

výstupu Objednatelem 

 

5 100 000 

 

21% 

 

6 171 000 

2 
dodání Dokumentace pro 

územní řízení 
po dodání, resp. odsouhlasení 

výstupu Objednatelem  

 

7 650 000 

 

21% 

 

9 256 500 

3 
inženýrská činnost pro 

zajištění pravomocného 
rozhodnutí o umístění staveb 

90 % po vydání rozhodnutí 

10 % po nabytí právní moci 
rozhodnutí 

 

400 000 

 

21% 

 

484 000 

4 
dodání Dokumentace pro 

vydání stavebního povolení 
(včetně propočtu projektanta) 

po dodání, resp. odsouhlasení 
výstupu Objednatelem  

 

13 900 000 

 

21% 

 

16 819 000 

5 
inženýrská činnost pro 

zajištění pravomocného 
Stavebního povolení 

90 % po vydání povolení 

10 % po nabytí právní moci 
povolení 

 

250 000 

 

21% 

 

302 500 

6 

dodání Dokumentace pro 
provádění Staveb (včetně 

výkazu výměr a kontrolního 
položkového rozpočtu) 

po dodání, resp. odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 

 

11 500 000 

 

21% 

 

13 915 000 

7 Autorský dozor 
měsíčně dle čl. 7 odst. 7.3.4 

Smlouvy 

 

1 600 000 

 

21% 

 

1 936 000 

8 
spolupráce při výběru 

zhotovitele Stavby 
po učinění oznámení o výběru 

zhotovitele Stavby 

 

250 000 

 

21% 

 

302 500 

9 zpracování ZOV 
 po dodání, resp. odsouhlasení 

výstupu Objednatelem 

 

120 000 

 

21% 

 

145 200 

10 Zpracování dopravní studie 
po dodání, resp. odsouhlasení 

výstupu Objednatelem 

 

150 000 

 

21% 

 

181 500 

11 
dokumentace terénních a 

sadových úprav 
po dodání, resp. odsouhlasení 

výstupu Objednatelem 

 

200 000 

 

21% 

 

242 000 

12 
Na výzvu Objednatele – 
zpracování a projednání 

dokumentace EIA 

po dodání, resp. odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 

 

100 000 

 

21% 

 

121 000 

13 

Na výzvu Objednatele – 
poskytování odborné 

součinnosti a podkladů při 
podání žádosti Objednatele o 

poskytnutí podpory/dotace 
pro spolufinancování Projektu 

po dodání, resp. odsouhlasení 
výstupů Objednatelem 

 

100 000 

 

21% 

 

121 000 

14 Celkem  

 

41 320 000 

 

21% 

 

49 997 200 
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Příloha č. 3 – Vzor protokolu o předání a převzetí části projektové dokumentace 

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL 
Číslo: …………………. 

 

Datum vystavení: ………………… Celkový počet stran: ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět a rozsah akceptace: 

 

Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem) 

 

 akceptováno  akceptováno s výhradami*  neakceptováno* 

* popis výhrad a dohodnutý další postup jsou uvedeny níže. 

 

Akceptaci provedli: 

 

Příjmení jméno, titul  Funkce Podpis 

   

   

 

 

Objednatel: 

Česká republika – Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových 

se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 128 00 Praha 2 

IČO: 69797111 

Územní pracoviště Brno 

Příkop 11, 602 00 Brno 

Zhotovitel: 

ov architekti, s.r.o. 

se sídlem: Lotyšská 646/10, 160 00, Praha 6, 
Bubeneč 

IČO: 247 58 094 

DIČ: CZ 247 58 094 

zastoupený: Ing. arch. Štěpán Valouch  

  

Předmětem akceptace je následující dílčí plnění dle Smlouvy na vytvoření projektové dokumentace, 
výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, číslo Smlouvy …: 

  

…… 
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Příloha Akceptačního protokolu: 

POPIS VÝHRAD A DOHODNUTÝ DALŠÍ POSTUP VČETNĚ 

PŘÍPADNÉ SPECIFIKACE VAD A NEDODĚLKŮ 

 

 

Popis výhrad a dohodnutý další postup 

 

 

Specifikace zjištěných vad a nedodělků 

 

 

Protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích, jeden je určen pro zhotovitele a druhý pro objednatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………. 

………………. 


