
SPRÁVA
ŽELEZNIC

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů

na zhotovení stavby „Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě 

Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy,
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2942/2022 
ISPROFIN/ISPROFOND: 521 372 0004 
(dále jen „objednatel')

a

Zhotovitel:

„Společnost Kladno"

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 26. 01. 2022 podle ustanovení § 2716 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 

530 09 Pardubice, kdy Správcem společnosti je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského 

lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat 

závazky a pokyny za celou Společnost, plnit ji a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její 

případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně (dále jen „Společnost").

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


1. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2,140 00 Praha 4 

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561 

bank. spojení: .................................................................

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady 

č. smlouvy 1524.2120473JBA

2. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

č. smlouvy 1-01-22-004-DBAF

3. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809 

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Radimem Kotlářem, místopředsedou představenstva

č. smlouvy EŽ: 31/22-OZ/SOD

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

EUROVIA CS, a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „zhotovitel') 

společně dále jako „smluvní strany'

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 19.09.2022 uzavřely Smlouvu o Dílo na zhotovení stavby 

„Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)" s účinností Smlouvy ke dni 21.09.2022 

(dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 17. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále 

jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Úprava Všeobecných technických podmínek (VTP/R-F/13/21) Smlouvy. Důvodem pro úpravu 

rozsahu předmětu Díla je přenesení práv a povinností na Zhotovitele plynoucích z nájemních smluv,



které Objednateli zakládají právo umístit na nemovitostech třetích osob stavbu, jež je předmětem 

Smlouvy, či Objednateli zakládají právo takové nemovitosti za účelem provedení této stavby užívat.

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 3 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4.2.3 

Všeobecných technických podmínek (VTP/R-F/13/21).

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Dochází k úpravě článku 4.2.3 Všeobecných technických podmínek (VTP/R-F/13/21):

1.1. Objednatel projevil vůli přenést na Zhotovitele práva a povinnosti plynoucí z nájemních smluv, 

které Objednateli zakládají právo umístit na nemovitostech třetích osob stavbu, jež je 

předmětem Smlouvy, či Objednateli zakládají právo takové nemovitosti za účelem provedení 

této stavby užívat.

1.2. V souladu s odst. 1.4 Smlouvy je součástí Smlouvy také Technická specifikace. Součástí 

Technické specifikace jsou Všeobecné technické podmínky - VTP/R-F/13/21 upravující v čl. 4.2 

majetkoprávní vypořádání ve vztahu k nemovitostem třetích osob dotčených stavbou, které 

přenesení práv a povinností z Objednatele na Zhotovitele ve smyslu čl. 1.1 tohoto Dodatku 

nepředpokládají a tudíž neupravují.

1.3. Přenesení práv a povinností z Objednatele na Zhotovitel ve smyslu čl. 1.1 tohoto Dodatku 

předpokládají a upravují v čl. 2.2.3 Všeobecné technické podmínky - VTP/R-F/14/22, které však 

nejsou součástí Smlouvy.

1.4. Zhotovitel s přenesením práv a povinností podle čl. 1.1 tohoto Dodatku projevil souhlas za 

předpokladu, že dojde mezi smluvními stranami k dohodě o změně Smlouvy, přičemž bude pro 

tyto účely v přiměřeném rozsahu převzat mechanismus úpravy podle čl. 2.2.3 Všeobecných 

technických podmínek - VTP/R-F/14/22, a dále budou mezi stranami dohodnuty veškeré 

související právní a účetní aspekty takového přenosu práv a povinností.

1.5. K přenesení práv a povinností plynoucích z nájemních smluv z Objednatele na Zhotovitele 

dojde prostřednictvím postoupení těchto smluv na Zhotovitele v souladu s § 1895 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.6. Objednatel prohlašuje, že získal souhlasy všech postoupených stran z nájemních smluv 

k postoupení nájemních smluv na Zhotovitele ve smyslu § 1895 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník.

2. Ruší se stávající znění článku 4.2.3 Všeobecných technických podmínek (VTP/R-

F/13/21), kdy se odstraňuje veškerý text a nahrazuje se následujícím novým zněním:

4.2.3 Zhotovitel bude spravovat a koordinovat nájemní vztahy související se Stavbou a s průběhem 

Stavby dle aktuálního harmonogramu výstavby. Práva a povinnosti z nájemních smluv 

uzavřených Objednatelem postoupí Objednatel Zhotoviteli zvláštním dokumentem. Zhotovitel je 

oprávněn požadovat v průběhu výstavby uzavření další nájemní smlouvy Objednatelem



k nemovitostem, jež nebyly uzavřeny před zahájením realizace stavby, avšak jejich užívání se 

v průběhu realizace výstavby projevilo jako nezbytné pro provádění Díla. Zhotovitel poskytne 

Objednateli potřebnou součinnost k projednání takové nájemní smlouvy.

Nájemné uhrazené Zhotovitelem z takto postoupených nájemních smluv, bude Zhotoviteli 

nahrazeno Objednatelem na základě vyúčtování prokazatelně uhrazeného nájemného. Daňový 

doklad na vyúčtování prokazatelně uhrazeného nájemného bude mimo jiné obsahovat číslo 

nájemní smlouvy, ISPROFOND a název stavby, přílohou daňového dokladu, pokud nebylo 

předáno již dříve, potvrzení o postoupení práv a potvrzení o provedené platbě zhotovitelem. Pro 

úpravu platebních podmínek se přiměřeně použije Pod-čl. 14.7 Smluvních podmínek FIDIC pro 

výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, ve znění Zvláštních 

podmínek Objednatele.

Zhotovitel pověří člena Personálu zhotovitele, který bude za Zhotovitele jednat s pronajímateli

0 zahájení a době trvání nájmů, přejímání a předávání předmětů nájmů při jejich zahájení a 

ukončení a s tím související protokolární agendě na základě sjednaných nájemních smluv, jakož

1 řešení otázek nájemného s nimi souvisejících. Dále bude komunikovat s Objednatelem 

veškerou agendu týkající se nájmů a nájemného a poskytovat si s Objednatelem veškerou 

vzájemnou součinnost nezbytnou pro zajištění zhotovení Díla v souvislosti s nájemními vztahy. 

Za tímto účelem je Zhotovitel povinen získat předchozí písemný souhlas Objednatele 

k následujícímu jednání:

• projednání nové nájemní smlouvy k nemovitosti, jejíž užívání se v průběhu realizace 

projevilo jako nezbytné pro provádění Díla;

• projednání změny již postoupené nájemní smlouvy.

Ke změně postoupené nájemní smlouvy po jejím projednání mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

může dojít pouze prostřednictvím dodatku ke smlouvě uzavřeného mezi pronajímatelem 

nemovitosti a Zhotovitelem, a současně za účasti Objednatele, jakožto vedlejšího účastníka 

tohoto právního jednání.

Objednatel je povinen se bezodkladně zabývat žádostí Zhotovitele o vydání písemného souhlasu, 

bez vážného důvodu jeho vydání nezdržovat a následně zajistit podpis nové nájemní smlouvy či 

dodatku k již postoupené nájemní smlouvě ze strany Objednatele. Zhotovitel je při své činnosti 

povinen postupovat s péčí řádného hospodáře a dbát ochrany oprávněných zájmů Objednatele. 

V případě nejasností postupuje dle pokynů Správce stavby. II.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a současně souhlasí se zveřejněním údajů 

o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 

smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude- 

li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná



ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, 

která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 

originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze

.............................. 
21,07.2023 06:4E 
Po dep sán o el ektronlcky

V Pardubicích

......................... 
..........

Digitálně podepsal 
. ....... ........................... 
Datum: 2023.06.10 
12:15:52+02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Trnka

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy člen správní rady 
Správa železnic, státní organizace EUROVIA CS, a.s.

.. . . . . ............... . . .
Digitálně

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  podepsal: . . . . . . . . . . . . . . . . 15.06.2023
09:52

. . . . . . . . . . . . .

Digitálně podepsal 
.............................. 
Datum: 2023.06.13
12:12:53 +02'00'

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva 
STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva 
STRABAG Rail a.s.

V Praze

.................... 
.........

Digitálně podepsal 
.............................. 
Datum: 2023.06.26 
10:42:41 +02'00'

..................... 
...........

Digitálně podepsal 
. ....... .......................... 
Datum: 2023.06.26 
12:02:26 +02'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.

Ing. Radim Kotlář
místopředseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.
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