
Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH

poř.č.

1 82 111,75 17 243,47 99 355,22

2

2a 183 500,00 38 535,00 222 035,00

2b 37 677,00 7 912,17 45 589,17

2c 88 300,00 18 543,00 106 843,00

3 63 969,17 13 433,53 77 402,70

4 85 401,49 17 934,31 103 335,80

5 82 144,34 17 250,31 99 394,65

6 78 406,13 16 465,29 94 871,42

7 3 736 815,51 784 731,26 4 521 546,77

8 1 082 800,00 227 388,00 1 310 188,00

9 37 592,70 7 894,47 45 487,17

10 89 524,00 18 800,04 108 324,04

11 5 977,13 1 255,20 7 232,33

12 662 192,51 139 060,43 801 252,94

13 286 225,61 60 107,38 346 332,99

14 268 976,42 56 485,05 325 461,47

15

16

17

6 871 613,76 1 443 038,89 8 314 652,65

VP10_ Programátor pro porubní poštu

VP11_Výměna tekoucího ocelového pozinkovaného potrubí na stávajícím rozvodu teplé vody pavilonu „L“, pro severní část.

Více práce a Méněpráce  _ Pavilon L - stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě - 1.část

PAVILON L -  stavební úpravy ve Slezské Nemocnici v Opavě

VP2_ Stropní stativy

Předmet

VP9_ Protihluková stěna SDK ve 2.NP východní část - chodba

VP2_Medicinální plyny

VP2_Mezi lůžkové závěsy

VP6_stavební úpravy 3.NP místnost 353,354

VP 7_ SDK VCP a MNP, otlučení omítek vč.rákosu, opravy zhlaví 

VP8_nové ocelové konstrukce pro nové výtahy L1,L3 pro slnění 

požadavku dle DLE EN 81-20 

VP2_Příslušenství dospávací pokoje

VP3_Úprava místnosti 1.PP Pavilon N

VP4_ Vyklizení sklepa 1.PP Pavilon L

VP5_  Odsekání přibetonávky výt.šachta L2

Součet celkem

VP_1 Stavební úpravy místnosti 335, 336

VP12_Stavení úpravy v 1.PP Silnop. Pavilon L dle novéhoPD

VP_13 Doplnění chybějících dvěří s stavěčů do samozavíračů

VP_14 podlahy - sešívání trhlin, montáž dilatačních lišt


