
DODATEK č. 1 
Ke smlouvě č. 05PT-002562

č. smlouvy Zhotovitele: 20 805 02 
ISPROFOND: 500 151 0002/531 151 0006.9528

„NA REALIZACI ZAKÁZKY: I/3 Kaplice, okružní křižovatka se sil. II/154 -  
úprava a doplnění dokumentace pro sloučené řízení DUSP v podrobnosti PDPS

(VD-ZDS), včetně IČ“

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

2. Pontex, spol. s r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............ . . . . ...................................
.......................... generální ředitel
.......................................,
ředitelka Správy České Budějovice
.......................................,
ředitelka Správy České Budějovice
...........................................
.................
.........................
.............................
.................

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 
40763439
CZ40763439 (plátci DPH) 
u MS v Praze, spis. zn. C2994 
společnost s ručením omezeným 
..................... . ........ .......................... 
................................. -  jednatelem,
........................................ -  jednatelem, 
. ..... ............................... -  jednatelem, 
(každý z jednatelů je oprávněn jednat za 
Společnost samostatně)
............................, jednatel
.............................
....................................



kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Poskytovatel”)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je
li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Preambule
Z důvodu doplnění zpracování nejaktuálnější verze ZTKP se tímto dodatkem č. 1 navyšuje 
konečná cena díla sjednaná ve smlouvě č. 05PT-002562.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.
Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své 
podpisy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č. 1 Ocenění aktualizace ZTKP

Ředitelství silnic a dálnic ČR Pontex, spol. s r.o.

I.
Předmět dodatku

Cena ve Smlouvě bez DPH 
Cena Dodatku č. 1 bez DPH
Celková cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH 
DPH
Cena včetně DPH

480 700 Kč 
15 000 Kč 

495 700 Kč 
104 097 Kč 
599 797 Kě

Navýšení ceny Dodatku č. 1 o: 3,12 %

II.
Závěrečné ustanovení

Datum: 2023.07.11 22:51:40 
+02'00'

Ředitelka Správy České Budějovice Jednatel společnosti
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Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1,147 00 Praha 4 - Braník

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa České Budějovice

Lidická tř. 49/110 
370 44 České Budějovice

IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390

Č.j. : PX/134/2023/msl
Datum : Praha, 30.06.2023
Vyřizuje : tel.: I, e-mail:

Věc: Aktualizace ZTKP dle nejnovějších předpisů
Název VZ: 1/3 Kaplice, okružní křižovatka se sil. 11/154 -  úprava a doplnění dokumentace
______________ pro sloučené DUSP_______________________________________________________

Dobrý den pane inženýre,

Na základě Smlouvy o poskytování služeb č. 05PT-002562 ze dne 13.04.2023 Vám zpracováváme 
dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v podrobnosti PDPS včetně zajištění inženýrské 
činnosti.

V průběhu zpracování dokumentace proběhla v rámci ŘSD ČR aktualizace předpisů a směrnic ZTKP, 
které bezprostředně souvisí s výše zpracovávanou dokumentací a je nezbytné provést jejich aktualizaci.

Tímto Vám nabízíme provedení následujících prací:

• Aktualizace ZTPK ... 20 hod. x

CELKOVÁ CENA: 15.000,00 Kč bez DPH

Termín: 29.09.2023

Prosím kontaktujte nás ve věci dalšího postupu. 

S pozdravem

Ing. Martin 
Havlík

DN: c=CZ,
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3, 
email=|
Datum: 2023.06.30 16:29:58 
+ 0 2 W

jednatel společnosti

Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991


