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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 335/2023

Smluvní strany

Objednatel: Město Kolín
se sídlem: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupený ve věcech smluvních: tarostou města Kolín
zastoupený ve věcech technických:
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu: 3661752/0800
na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.
se sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany
doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
IČ: 41432037
DIČ:
Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických:
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 2111568984/2700

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Zhotovitel je veden v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27.03.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele

335/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo „Oprava střechy č.p. 9, Kouřimská,

Kolín“ (dále jen „dílo“).



2 
 

2. V rámci provádění díla ,,Oprava střechy č.p. 9, Kouřimská, Kolín“ zhotovitel Realitní a stavební 

společnost s.r.o. převzala na základě výzvy objednatele staveniště pro provádění díla. Protože se 

však místo realizace díla nachází v centru města, bylo s vedením Města Kolína dohodnuto, že není 

vhodné narušit opravou kulturní akci mezinárodního významu ,,Kmochův Kolín – mezinárodní 

festival dechové hudby“. Zároveň Odbor správy bytových a nebytových prostor zaregistroval od  

nájemců prostor určených k podnikání negativní reakci. Nájemce MG MILAN s.r.o. zast. Milanem 

Grundzou – jednatelem společnosti doručil vedení Města Kolína žádost o posunutí zahájení 

termínu plnění díla z důvodu provozování restaurace v opravovaném domě. Na základě zápisu 

z jednání ze dne 19.05.2023 došlo ke shodě i ostatních nájemců přilehlých prostor sloužících 

k podnikání a bylo dohodnuto posunutí termínu zahájení prací a to od 04.09.2023 a ukončení prací 

nejpozději do 30.11. 2023. V souvislosti se vznikem těchto skutečností, které smluvní strany 

nezpůsobily, nelze je žádné ze smluvních stran přičítat ani je nemohly rozumně předpokládat, tak 

dojde k prodloužení termínu plnění díla. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se zhotovitel a 

objednatel dohodl na novém termínu plnění díla. 

 

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se 
vypouští v čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ odst. 1 ze smlouvy o dílo ze dne 27.03.2023 tento text: 

 
 

„Zahájení plnění díla bude po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na základě 

výzvy objednatele. Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději 

do 29.09.2023.“ 

 

a nahrazuje se tímto zněním: 
 

„Zahájení plnění díla po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na základě výzvy 

objednatele. Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do 

30.11.2023.“ 

 

 
 

II. Závěrečná ujednání 
 

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn. 

2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek. 

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 

objednatel a jeden zhotovitel. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
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některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen

„registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem

uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však

nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží

zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od

správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou

elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly,

že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce

registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

Doložka:
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán
a odsouhlasen Radou města Kolína dne 29.05.2023 usnesení č. 1509/23/RM/2023.

V Kolíně dne …………… V Brně dne ……………

za objednatele: za zhotovitele:

…………………………..
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem
místostarostou města Kolín

23.6.2023


