SML/0144/23
SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve
zneni pozdejsich predpisu:

Cislo smlouvy o dilo objednatele: 5623053220

(ORG 4130)

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 21/2023

Objednatel:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:
Zastoupeny:

Nazev:
Sidlo:

ICO:
DIC:

Zhotovitel:

Zastoupeny:

ICO:
DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

I. Smluvni strany

Statutarni mésto Brno

Dominikanské namésti 196/1, Brno-mésto, 602 00 Brno
449 92 785

CZ44992785

Ceska spofitelna, a.s.

111246222 / 0800

na zakladé mandatni smlouvy & 56019271 ze dne 4. 6. 2001
spolecnosti

Brnénske vodarny a kanalizace, a.s.,

Pisarecka 555/1a, Pisarky, 603 00 Brno

spoleCnost zapsana u Krajského soudu v Brne, oddil B, viozka 783
463 47 275

CZA6347275

zastoupena Ing. Danielem Struzem, MBA, pfedsedou pfedstavenstva

e-mailova adresa pro zasilani notifikace z registru smluv:
bvk@bvk.cz

(,,objednatel®)

EVT Stavby s.r.o.
V Zahradkach 2155/3, Pfedmésti, 568 02 Svitavy

Josefem Kuncem, jednatelem
spoleCnost zapsana u Krajskeho soudu v Hradci Kralove, oddil C,

vlozka 10842
252 60 766

CZ25260766
Ceska spofitelna, a.s.
1280223309/0800

(,,zhotovitel“)
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Il. Predmét smlouvy

. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni provedeni dila, tj. stavby

,»Bfezova nad Svitavou - rekonstrukce budovy dispecinku®.

Soucasti pfedmétu dila je zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby v poctu 4
tisténych kompletnich paré Zhotovitel se zavazuje shora uvedené doklady pfedat objednateli
pfi pfedani dokonceného dila.

. Mistem pInéni je Bfezova nad Svitavou, ulice Hradecka &.p. 349, v k. (. Ceska Dlouha.

. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dilo uvedené v ¢&l. Il odst. 1 této smlouvy podle projektové
dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby vypracované spole¢nosti APOLO CZ
s.r.o. v zari 2021, v souladu s nabidkou na zhotoveni dila ze dne 17. 4. 2023, a v rozsahu a
za podminek dale ujednanych v této smlouvé.

. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu za podminek dale uvedenych.

ll. Cas pInéni

. Zhotovitel se zavazuje zahdjit prace na dile nasledujici den po dni pfedani stavenisté
objednatelem. Souc€asné zhotovitel projedna s technickym zastupcem objednatele postup
praci.

. Zhotovitel se zavazuje realizovat ¢ast dila dle bodu X odst. 2 této smlouvy ve Ihaté vystavby,
ti. do 22 tydnu, pficemz lhita vystavby po€ina bézet dnem nasledujicim po dni pfedani
stavenisté.

. Zhotovitel se zavazuje predat dilo ve Ihaté do 4 tydni, pficemz Ihlita k predani dila pocina
bézet dnem nasledujicim po poslednim dni IhGty vystavby.

IV. Cena dila

Cena dila je sjednana dohodou smluvnich stran a &ini:
Celkova cena bez DPH 9 116 500,00 Ké

. Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veSkeré naklady (mimo vlastni dilo i napf.
naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni zafizeni stavenisté, naklady souvisejici
s kompletaci dila apod.) a zisk zhotovitele, nutné k Fadné realizaci dila
v rozsahu dle €l. 1l této smlouvy a dale obsahuje ofekavany vyvoj cen k datu pfedani dila.

Cenu dila, ktera je podrobné specifikovana polozkovym rozpoc&tem, je mozné prekrocit,

e pokud v prubéhu provadéni dila dojde k provedeni dodate¢nych stavebnich praci
zadanych v souladu s podminkami uvedenymi v zakoné ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,zakon");

e pokud dojde ke zméné zakonné sazby DPH ¢i ke zméné v oblasti pfenesené danove
povinnosti; zhotovitel je v tomto pfipadé povinen ke sjednané cené bez DPH uctovat
DPH v platné vysi; smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny v dlsledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek;

Dodate¢nymi stavebnimi pracemi se rozumi stavebni prace, které nebyly obsazeny
v plvodnich zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které



objednatel jednajici s nalezitou pé¢i nemohl predvidat, a tyto dodatecné stavebni prace jsou
nezbytné pro provedeni puvodnich stavebnich praci.

.V pfipadé, Ze se v prabéhu realizace dila vyskytne potifeba provést dodateéné stavebni prace
oproti schvalené projektové dokumentaci, musi zhotovitel tyto dodate¢né stavebni
prace projednat s technickym zastupcem objednatele pfed tim, nez zapoCne s jejich
provadénim. Technicky zastupce objednatele provéfi nutnost provedeni dodateCnych
stavebnich praci a nasledné piredlozi objednateli navrh na jejich provedeni. Teprve po
uzavieni dodatku smlouvy o dilo mlze zhotovitel realizovat tyto prace a ma pravo na jejich
uhradu. Podkladem pro zpracovani navrhu dodatku ke smlouvé o dilo je objednatelem
schvaleny zménovy list obsahujici polozkovy rozpoCet dodate¢nych stavebnich praci. Pro
ocenéni dodate¢nych stavebnich praci budou pouzity polozky a jednotkové ceny z cenové
nabidky zhotovitele a v pfipadé, Ze nabidka potfebné polozky neobsahuje, budou k ocenéni
pouzity poloZky v cenové urovni odpovidajici nabidce. Dodatecné stavebni prace je mozné
provést pouze za podminek danych touto smlouvou a podminek vyplyvajicich ze zakona.

O zméné rozsahu stavby a zméné sjednané ceny za zhotoveni stavby dle této smlouvy a
ceny za splnéni predmétu smlouvy se obé strany zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvée.

Predmétné stavebni a montazni prace jsou zarazeny podle klasifikace produkce CZ — CPA
pod kédem 42 a uplatfiuje se na né rezim pfenesené danové povinnosti.

V. Platebni podminky

Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zakladé dafiovych dokladu (dale jen ,dilCi
faktura“, ,faktura“ nebo ,konec¢na faktura®).

Terminy diliho pInéni se stanovuji vzdy k 10. kalendafnimu dni v pfislusném kalendarnim
mésici. Termin dil€iho pInéni je dnem uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pInéni. Zhotovitel
ma pravo vystavit diléi fakturu k datu pfedani a prevzeti ¢asti dila dle ¢l. X odst. 2 této
smlouvy.

Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dil&i faktury za prace a dodavky
provedené v uplynulém fakturaCnim obdobi. Prvni fakturaéni obdobi bézi od terminu
zahajeni stavebnich praci na dile po termin 1. dil¢iho pInéni. DalSi fakturacni obdobi bézi
vzdy od dne nasledujiciho po dni pfedchoziho terminu diléiho plnéni po termin pfisluSného
nasledujiciho dil&iho pInéni.

Podkladem pro vystaveni dil¢i faktury bude oboustranné odsouhlaseny a podepsany
zjistovaci protokol se soupisem provedenych praci a dodavek v uplynulém fakturaénim
obdobi. Zhotovitel pfedlozi navrh soupisu praci pro fakturaci za dané obdobi k projednani a
odsouhlaseni technickému zastupci objednatele v terminu min. 5 kalendarnich dni pfed
koncem fakturaéniho obdobi. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu technickému zastupci
objednatele v zakonné Ihté od konce uplynulého fakturac¢niho obdobi.

Konec¢na faktura bude doloZena zjiStovacim protokolem se soupisem provedenych praci,
ktery bude odsouhlasen a podepsan smluvnimi stranami. Konecnou fakturu vystavi
zhotovitel na zakladé zapisu o pfedani a pfevzeti dila podepsaného smluvnimi stranami
v terminu do 15 dnd od jeho podpisu. Datem uskute¢néni zdanitelného pinéni se rozumi
datum podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila smluvnimi stranami.

Faktury budou obsahovat tyto udaje:
- oznadeni objednatele, sidlo, ICO, DIC
- oznadeni zhotovitele, sidlo, ICO, DIC
- Cislo faktury
- den vystaveni a den splatnosti faktury,
- den uskutecnéni zdanitelného pInéni,
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- oznaceni banky a €islo uctu, na ktery se ma platit,

- oznadeni dila,

- Cislo smlouvy objednatele a zhotovitele,

- fakturovanou Castku

- na faktufe musi byt uvedena véta ,dan odvede zakaznik®,

- nezbytnou soudasti faktury je uvedeni kédu klasifikace produkce CZ-CPA

- soupis provedenych praci v ¢lenéni dle nabidkového rozpoctu, zkontrolovany a
podepsany technickymi zastupci objednatele.

Objednatel maze fakturu vratit do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné &i neupiné
udaje nebo nebude odsouhlasena zastupcem objednatele v souladu s ¢l. V odst. 10 této
smlouvy. V takovém pfipadé se Ih(ta splatnosti pferusi. Nova lhita splatnosti zaéne plynout
ode dne doruéeni opravené faktury objednateli.

Splatnost faktury €ini 21 dnd ode dne jejiho elektronického &i listinného doru€eni objednateli
v souladu s €l. V odst. 10 této smilouvy.

Platba bude provedena pfevodem na ucéet zhotovitele uvedeny ve faktufe. Zhotovitel
odpovida za uvedeni €isla Uctu, které je fadné zvefejnéno v registru platct DPH.

Smluvni strany souhlasi ve smyslu ustanoveni § 26 zakona o DPH, Ze faktury mohou byt
vystavovany iv elektronické podobé. V pfipadé, ze ekonomicky systém smluvni strany
umozfiuje vystavit a zaslat fakturu v€etné pfiloh v elektronické podobé&, napf. ve formatu
ISDOC/ISDOCX ¢&i ve formatu PDF, je ze strany SMB pozadovano doruéeni faktury véetné
priloh primarné do datové schranky (ID: a7kbrrn) &i na e-mail: oi-faktury@brno.cz, a to az
poté, co zastupce objednatele odsouhlasil spravnost predlozené faktury. Pokud nelze takto
postupovat, smluvni strana zasle fakturu véetné pfiloh postou na niZze uvedenou adresu:
Statutarni mésto Brno, Odbor investi¢ni, Kounicova 67a, 602 00 Brno, opét az poté, co
zastupce objednatele odsouhlasil spravnost predlozené faktury.

V pfipadé, Ze zhotovitel ziska v dobé pribéhu zdanitelného plnéni rozhodnutim spravce
dané status nespolehlivého platce v souladu s ustanovenim § 106a zakona €. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdégjSich pfedpist (,zakon o DPH"), uhradi objednatel
DPH z poskytnutého plnéni dle § 109a zakona o DPH pfimo pfislusnému spravci dané
namisto zhotovitele a nasledné uhradi zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnéni
ponizenou o takto zaplacenou dan. Objednatel tuto skute¢nost vyuziti ,zvlastniho zplsobu
zajisténi dané“ pisemné oznami zhotoviteli do péti dni od uhrady a zaroven pfipoji kopii
dokladu o uhrazeni DPH v¢&etné identifikace uhrady podle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel
se zavazuje uveést na faktufe uCet zvefejnény spravcem dané zplsobem, umoziujicim
dalkovy pfistup. Je-li nafaktufe vystavené zhotovitelem uvedeny jiny ucet, nez je ucet
uvedeny v pfedchozi vété, je objednatel opravnén zaslat fakturu zpét zhotoviteli k opraveé.
v takovém pfipadé se |hdta splatnosti zastavuje a nova Ihita splatnosti poCina bézet dnem
doruceni opravené faktury s uvedenim spravného uctu zhotovitele, tj. uctu zvefejnéného
spravcem dané.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli nejpozdéji ke dni vystaveni konec¢né faktury doklad
o poskytnuti bankovni zaruky ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH na dobu 24 mésicl po pfedani
a prevzeti dila. Bankovni zaruka bude kryt naroky objednatele na nahradu Skody vzniklé
z duvodu poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dilo nebo ze zakona, které
zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele. Doklad o poskytnuti
bankovni zaruky vrati objednatel zhotoviteli na zakladé Zadosti zhotovitele nejdfive po
uplynuti Ihtty 24 mésicl ode dne pfedani a prevzeti dila, v pfipadé vzniku pohledavek
objednatele vi¢i zhotoviteli, pfedstavujici nahradu Skody z duavodu poruseni povinnosti
zhotovitele z této smlouvy o dilo nebo ze zakona, az po jejich uhrazeni.



VI. Stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli misto pInéni (dale jen ,stavenisté®) prosté prav tfetich osob spolu
s projektem stavby ve dvou vyhotovenich v den, na kterém se objednatel se zhotovitelem
pisemné dohodnou. Pokud se objednatel se zhotovitelem pisemné nedohodnou na dni
predani stavenisté, plati, Ze stavenisté bude zhotoviteli pfedano objednatelem tfeti den ode
dne odeslani pisemné vyzvy zhotoviteli k pfedani stavenisté (den, ve kterém byla odeslana
pisemna vyzva zhotoviteli k pfevzeti stavenisté, se do béhu lhaty nezapocitava). O predani
stavenisté zhotoviteli provede objednatel zapis; zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli
veskerou soucinnost potfebnou k pfevzeti stavenisté a sepsani souvisejiciho zapisu.

Zhotovitel je povinen na vyzvu BOZP technika objednatele predlozit jim pozadované udaje
k organizaci stavby, a to do 10 dnu pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji do 10 dni od pfedani stavenisté predlozi technickému
zastupci objednatele ke kontrole a odsouhlaseni
e kontrolni a zkusebni plan (KZP) a technologicky pfedpis pro zemni prace a dalsi
stavebni prace spojené s realizaci dila.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté v rozsahu nutném pro realizaci celého dila.

Soucasné s prevzetim stavenisté je zhotovitel povinen predlozit objednateli seznam
poddodavatell, ktefi se budou podilet na realizaci dila, nebo Cestné prohlaSeni o tom,
Ze provede dilo vlastnimi kapacitami. V pfipadé zmén v osobach poddodavatelt v prabéhu
realizace dila je zhotovitel povinen seznam poddodavatelt bezodkladné aktualizovat.

. Zhotovitel zajisti na své naklady ostrahu stavenisté.

Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpecéi vSech Skod na provadéném dile
az do doby jeho dokon&eni a pfedani objednateli.

. Zhotovitel na vlastni naklady projedna vesSkeré nalezitosti spojené s povolenim, provozem

a vyklizenim zafizeni stavenisté.

VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté do dne
dokonceni stavby a predani dila objednateli, popfipadé do odstranéni vad a nedodélku.
Nalezitosti a zpUusob vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb.

Zhotovitel je povinen uvést do stavebniho deniku vSechny pfedepsané identifikacni udaje a
zapisovat do stavebniho deniku vSechny skuteCnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Dale je
zhotovitel povinen vést pravidelné denni zaznamy ve stavebnim deniku a dalSi zaznamy
dokumentujici provadéni stavby.

Zaznamy o postupu praci a souvisejicich €innostech se zapisuji tentyz den, nejpozdéji
nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho
deniku provadét potfebné zaznamy pouze technicky zastupce objednatele, koordinator
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (pUsobi-li na stavenisti), pfipadné dalSi osoby
opravnéné plnit ukoly spravniho dozoru.

Zhotovitel bude dale po konzultaci s technickymi zastupci objednatele do stavebniho deniku
pribézné zaznamenavat zakladni technické udaje, zejména skladbu puvodni vozovky a
chodnikl, rozméry ryhy, charakter vytézené zeminy a dalSi informace, které dokumentuji
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rozsah provadéné stavby. Tyto udaje necha pisemné potvrdit pfisluSnym technickym
zastupcem objednatele.

Nesouhlasi-li technicky zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dna.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok
na zménu smiouvy.

VIII. Pozadavky na zpUsob provadéni dila

Objednatel prohladuje, Ze pfedal zhotoviteli veSkeré dostupné podklady potfebné k fadnému
provedeni dila. Zhotovitel prohlasuje, ze se s témito podklady vyCerpavajicim zplsobem
seznamil.

Zhotovitel zajisti projednani veskerych potfebnych rozhodnuti nezbytnych k realizaci dila a
preda kopie téchto rozhodnuti technickému zastupci objednatele ihned po jejich vydani.

Zhotovitel zajisti pFistup do jednotlivych objektld dotéenych stavbou.
Zhotovitel zajisti vytyCeni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Bude-li v prubéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inzenyrskych siti uloZenych
v silniénim pozemku, na némzZ je dilo provadéno, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto
siti samostatné projednat. O takové skute€nosti je povinen pfedem informovat objednatele a
odsouhlasit s nim dalSi postup.

Pfi pracich vedle nebo na komunikacich je zhotovitel povinen provést vSechna potfebna
opatfeni, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni, osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté
vesSkeré komunikace dotéené pracovni Cinnosti zhotovitele. V pfipadé nutnosti uziti cizich
pozemk( nad ramec prfedaného stavenisté je zhotovitel povinen vyjednat a zafidit uzivani
téchto pozemku na své naklady.

Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty o vlastnostech a jakosti.
Vhodnost téchto materiald musi byt objednateli prokdzana zhotovitelem pfed jejich pouzitim.
Toto se vztahuje i na materialy a vyrobky poddodavatell. Pfipousti se pouze prvni jakost
materialu.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat kvalitu provadénych praci a Cinnost
zhotovitele pfi provadéni dila. O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci, které budou v dalsim postupu
praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemna
ve stavebnim deniku nejméné 3 pracovni dny pfedem. Sou€asné se zapisem vyzvy
do stavebniho deniku zhotovitel informuje technického zastupce objednatele zaslanim e-
mailu. V pfipadé, Ze zhotovitel tento zavazek nesplni, je povinen umoznit objednateli
provedeni dodatecné kontroly a nese naklady s tim spojené.

Zhotovitel oznami objednateli 3 pracovni dny pfedem (zapisem do stavebniho deniku a e-
mailem) termin provadéni zkouSek a seznami objednatele pisemné s jejich vysledky.
Naklady na provedené zkouSky jsou soucasti ceny dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkim zkousSek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidi jejich
opakovani. Naklady na tyto dodate¢né zkousky jdou k tizi zhotovitele v pfipadé, ze jejich
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vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opacném pfipadé hradi naklady na opakované
zkou$ky objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace veSkeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Zmény musi byt
zaznamenany ihned po jejich realizaci.

Zhotovitel zajisti zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v poctu 4 tisténych
kompletnich paré

Technicky dozor stavebnika je opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace,
pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZzena bezpecnost nebo
provadéni dila, Zivot nebo zdravi pracovnikG zhotovitele nebo hrozi-li jiné vazné Skody.
Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do hospodaiské Cinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zabezpec€it ochranu vS8ech osob pohybujicich se po stavenisti proti
urazu.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikl, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu dila, a zabezpeluje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel je povinen zabezpedit proskoleni pfedpisy BOZP kazdého pracovnika
stavenisté. Zhotovitel je povinen plnit veSkeré zakonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu
§ 101 zak. €. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich predpisli ve vazbé na zak.
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpist zejména zakotvené v
§ 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich
predpisu. Zhotovitel je dale povinen dbat pokynu koordinatora BOZP objednatele (pUsobi-li
na stavenisti) a poskytnout mu veskerou zakonem upravenou soucinnost k zajisténi
povinnosti v oblasti BOZP.

16. Zhotovitel zajisti provedeni dila v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy v oblasti

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP), pozarni ochrany (PO) a Zivotniho prostredi
(ZP). Pri provadéni praci zabezpeci dodrzovani bezpecnostnich pfedpisti a rovnéz ucini
veskeré kroky k ochrané Zivotniho prostiedi.

17. Zhotovitel se zavazuje, Zze bude v mistech pInéni jednat v souladu s pokyny objednatele, se

kterymi bude prokazatelné seznamen. V pfipadé nedodrzeni bezpecnostnich pfedpist nebo
pokynu stanovenych k ochrané Zivotniho prostiedi na strané zhotovitele, méa objednatel
pravo odmitnout pokracovani v provadéni praci.

18. Vznikne-li zhotoviteli pfi plnéni pfedmétu smlouvy odpad, je zhotovitel povazovan za jeho

puvodce a je povinen takto vznikly odpad zaclenit do své evidence odpadl a dale s nim
nakladat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stava vlastnikem vzniklého odpadu
nejpozdéji okamzikem jeho vzniku. Objednatel neni pivodcem odpadu. Zhotovitel v pribéhu
plnéni dila, minimalné 1x za mésic a/nebo pfi pfedani dila, pfeda objednateli doklady, které
budou obsahovat nasledujici informace:

druh odpadu (O/N + katalogové Cislo odpadu)

mnozstvi odpadu

identifikaéni udaje firmy, které byl odpad pfedan vcCetné ldentifikaCniho Cisla zafizeni

provozovatele.
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20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

Zhotovitel se zavazuje, ze odpad a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfislusnych praci.
V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu ¢&i znecisténi objednatel pisemné
upozorni zhotovitele na tuto skute¢nost a stanovi mu dodateénou Ih(itu k odstranéni vadného
stavu.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci dle této smlouvy pojistit stavbu proti vSem
moznym rizikim, zejména proti zivilim a kradezi, a to az do vySe sjednané ceny stavby
dle této smlouvy. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani pfedlozit objednateli. Naklady
na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené za spinéni pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu pInéni pfedmétu smlouvy sjednané pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpusobenou svou ¢innosti s jednorazovym pojistnym pinénim
za jednu 8kodnou udalost nejméné ve vydi 3 mil. KE. Zhotovitel je povinen pFedloZit
technickému dozoru stavebnika doklad o pojisténi odpovédnosti za Skodu pfi predani
stavenisté pred zahajenim stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit smluvni zavazek poddodavateld, ze budou pojisténi za Skodu
zpusobenou jejich Cinnosti pfi realizaci poddodavky s pojistnym pInéni alespori ve sjednané
cené poddodavky.

PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecCuje veSkeré ukony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera
je v jeho moZnostech.

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy pfimo nebo
neprimo ani jen z€asti neposkytne osobam, vici kterym plati tzv. individualni finanéni sankce
ve smyslu €l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) &. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujicich
opatfenich vic&i nékterym osobam, subjektiim a organim vzhledem k situaci na Ukrajiné a
Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatfenich vici prezidentu
LukaSenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankcnich
seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni); budou-li uvedena nafizeni v budoucnu nahrazena
jinou legislativou, uvedena povinnost se bude uplatiiovat obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skuteénostech, které
maji vliv na odpovédnost Zhotovitele dle odst. 24 této smlouvy. Zhotovitel je soucasné
povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost pro pfipadné ovéreni
pravdivosti téchto informaci.

V pfipadé zmény poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval splinéni
kvalifikace v chybé&jicim rozsahu ve své nabidce, je zhotovitel povinen objednateli pfedloZit
doklady prokazujici kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla
prokazana kvalifikace puvodnim poddodavatelem.

IX. Vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

. Vlastnické pravo nepfechazi dnem pfedani staveni$té a po dobu provadéni dila na

zhotovitele.

Nebezpeci Skody na dile nebo nebezpeci zni€eni dila nese zhotovitel do terminu pfedani dila
objednateli na zakladé zapisu o pfedani a pfevzeti dila.



X. Predani dila

1. Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pfevezme formou zapisu o predani a pfevzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k pfedani dila
a sepsani souvisejiciho zapisu.

2. Zhotovitel nejpozdéji 15 dnu pfed skon€enim Ihity vystavby oznami pisemné objednateli, ze
Cast dila je pfipravena k pfevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram prejimky.

Cast dila je spln&na, pokud zhotovitel ve Ihiité vystavby dle &l. 1l odst. 2 této smlouvy:
- dokonc¢i veskeré stavebné montazni prace na dile,

- pfeda doklady dle ¢l. X bodu 3 této smlouvy objednateli,

- vyklidi stavenisté.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji sepsat o spIinéni shora uvedenych povinnosti zapis. Tento
zapis nenahrazuje zapis o predani a prevzeti dila dle ¢l. X odst. 1 této smlouvy.

Soucasti zapisu bude soupis ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem
neomezuiji, s uvedenim termin( jejich odstranéni v pfipadé, ze by se takovéto vady pfi pfedani
dila vyskytly.

3. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli nejpozdéji 10 dni pfred koncem lhlty vystavby
veSkeré nezbytné doklady tak, aby se objednatel mohl s nimi v dostate€ném predstihu
seznamit; jedna se zejména o:

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek

- zapisy a osvédceni o zkouSkach pouzitych zafizeni a materiald,

- zapisy o proveéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

- stavebni denik,

- doklad o nakladani s odpady (doklady budou obsahovat udaje o druhu a mnozstvi
odpadu a identifikaéni udaje subjektu, kterému byl odpad pfedan).

4. Zhotovitel nejpozdéji 15 dnu pfedem oznami pisemné objednateli, ze dilo je pfipraveno
k pfevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram pfejimky. Sou¢asné je zhotovitel
povinen piedat objednateli:

- projektovou dokumentaci skute€ného provedeni stavby (4 x kompletni vytisténé
pare),
- jiné doklady vztahujici se k dilu neuvedené v €l. X odst. 3 této smlouvy.

Uvedené doklady je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdé&ji 10 dni pfed dohodnutym
terminem pfedani a pfevzeti dila tak, aby se objednatel mohl s nimi v dostate¢ném pfedstihu
seznamit. Nedolozeni kteréhokoliv nezbytného dokladu je divodem pro neprevzeti dila.

5. Soucasti zapisu o pfedani a pfevzeti dila bude soupis ojedinélych drobnych vad, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zpusobem neomezuji, s uvedenim terminu jejich odstranéni v pfipadé, Ze by se
takovéto vady pfi predani dila vyskytly.

6. Na vyzvu objednatele se zhotovitel zu€astni kolaudaéniho fizeni, na némz poskytne
pozadované informace o pfedmétu a provadéni dila. SouCasné se zavazuje bezplatné
odstranit vady zjisténé pfi kolaudacnim Fizeni, které vznikly poruSenim povinnosti zhotovitele,
a to v terminech stanovenych stavebnim urfadem popf. objednatelem.

Xl. Vady dila a zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené smlouvou.
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Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v trvani 60 mésict na stavebni ¢ast a 24 mésicu
na elektrotechnickou &ast dila. BEh zaruéni doby zacina dnem nasledujicim po dni, kdy doslo
k pfedani a pfevzeti dila mezi objednatelem a zhotovitelem. V této dobé odpovida zhotovitel
za to, Ze dokonCené a pfedané dilo ma, a po celou dobu zaruky bude mit, vlastnosti
stanovené pravnimi predpisy, technickymi normami, pfip. vlastnosti obvyklé. Podminkou
zaruky je fadné uzivani dila a provadéni bézné udrzby dila objednatelem. Zaruka se
nevztahuje na bézna opotfebeni, ani na zavady zplsobené nasilng, vyssi moci apod.

Projevi-li se vada v pribéhu Sesti mésicl od prevzeti dila, ma se za to, Ze véc byla vadna jiz
pfi prevzeti.

Objednatel oznami vady dila bez zbytecného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozdéji vdak do
uplynuti zaruéni doby dle €L.XI XI odst. 2 této smlouvy. V reklamaci je objednatel povinen
vady popsat, pfipadné uvést, jak se projevuji.

Zhotovitel je povinen vady uplatnéné objednatelem v priibéhu zaruéni doby odstranit do 15
dnu ode dne doruceni oznameni o vadach, nebude-li sjednana Ihita odliSna.

O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
reklamované vady nebo uvede duvody zamitnuti reklamované vady zhotovitelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve |h(té 15 dni ode dne doruceni oznameni o
vadach ¢i v jiné, smluvnimi stranami dohodnuté, Ihité, je objednatel opravnén povérit
odstranénim reklamované vady jinou odborné zpUsobilou pravnickou, nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi zhotovitel do 15 dnu ode dne, kdy obdrzel pisemnou
vyzvu objednatele k uhrazeni téchto nakladu. Uhrazenim nakladd na odstranéni vad jinou
odborné zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele
pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel pfi vykonu ¢innosti dle této smlouvy postupuje v rozporu se
svymi povinnostmi, je opravnén pozadovat, aby zhotovitel bezodkladné odstranil vady vzniklé
vadnym poskytovanim plnéni dle této smlouvy a aby pfi vykonu €innosti dle této smlouvy
postupoval fadné a v souladu s touto smlouvou. Neucini-li tak zhotovitel ani v pfiméfené Ihuté
poskytnuté mu objednatelem, je mozné tento stav povazovat za podstatné poruseni smlouvy
ze strany zhotovitele.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni majetkové nebo nemajetkové Ujmy
objednateli nebo jinym subjektim z ddvodu opomenuti, nedbalosti nebo nespinéni podminek
této smlouvy o dilo, zdkona, technickych &i jinych norem a pravnich pfedpisu, je zhotovitel
povinen nahradit Skodu uvedenim do predeslého stavu, neni-li to mozné, pak uhradi Skodu
v penézich.

Zhotovitel neodpovida za vady, pokud byly zpusobeny pouzitim nevhodnych podkladd
poskytnutych mu objednatelem k realizaci dila dle této smlouvy nebo plnéni povinnosti
uloZenych zhotoviteli touto smlouvou v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce
nemohl nevhodnost téchto podkladu zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele pisemné
upozornil a objednatel presto na jejich pouziti trval. Dale zhotovitel neodpovida za vady
zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynli, pozadavkid a pfipominek danych mu
objednatelem k pInéni této smlouvy v pfipadé, Zze zhotovitel ani pfi vynaloZzeni odborné péce
nemohl nevhodnost téchto pokynu, pozadavkl a pfipominek zjistit, nebo na jejich
nevhodnost objednatele pisemné& upozornil a objednatel pfesto na jejich pouZziti trval.

Pro prava z vadného plnéni se pouziji pfislusna ustanoveni zakona €. 89/2012 Sb., obansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen obCansky zakonik).
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XIl. Smluvni pokuta

V pfipadé prodleni zhotovitele s realizaci ¢asti dila dle €l. 11l odst. 2 této smlouvy je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez DPH za kazdy (i
zapocCaty) den prodleni a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanoveni § 2050 ob&anského
zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila dle €l. 1l odst. 3 této smlouvy je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez DPH za kazdy (i
zapocaty) den prodleni a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanoveni § 2050 ob&anského
zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad, jejichZ termin odstranéni byl smluven
pisemné, je objednatel opravnén uétovat smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH
za kazdy (i zapocaty) den prodleni, a to zvlast za kazdou vadu az do jejich uplného
odstranéni. Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé nesplnéni jiné povinnosti uloZzené zhotoviteli touto smlouvou je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapocaty)
den prodleni, a to zvlast za kazdou nesplnénou povinnost az do jejich uplného odstranéni.
Ustanoveni § 2050 ob¢anského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu &i znecisténi dle &l. VIII této smlouvy v
terminu uvedeném v pisemném upozornéni je objednatel opravnén uctovat smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K& za kazdy (i zapocCaty) den prodleni, a to zvlast za odpad &i znec€isténi, az
do jejich upIného odstranéni. Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.

Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti souc€innosti stanovené v ¢l. VIII odst. 25 této smiouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vySi 10% z ceny dila, dojde-li k
poruSeni pravidel dle ¢l. VIl odst. 24 této smlouvy, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni,
a to i opakované.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dokladu o pojiSténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou svou ¢innosti (dle €l. VIII této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy (i zapoc&aty) den prodleni az do doby pfedani
uvedeného dokladu. Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni s terminem splatnosti faktury je zhotovitel opravnén uétovat objednateli
urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky bez DPH za kazdy den prodleni az do
zaplaceni.

V pfipadé, ze koordinator BOZP pfi své navstévé stavenisté prokaze, ze vice pracovnikl
zhotovitele nebo pracovnikl poddodavatele €i poddodavatell poruSuje pfedpisy BOZP ¢i
plan BOZP, provede o této skute€nosti zapis do stavebniho deniku dle ¢l. VII této smlouvy.
Na zakladé takového zapisu je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 5.000,- KE&. Koordinator BOZP nasledné vyhotovi zpravu o poruseni predpisti BOZP ¢i
planu BOZP, doloZi ji prdkaznou fotodokumentaci a doru€i ji zhotoviteli a objednateli.
Ustanoveni § 2050 ob¢anského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dokladu o poskytnuti bankovni zaruky je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- KE za kazdy den prodleni.
Ustanoveni § 2050 ob¢anského zakoniku se neuplatni.

Smluvni pokuta sjednana v této smlouvé je splatna do 15 dn ode dne doruceni pisemné
vyzvy Kk zaplaceni smluvni pokuty zhotoviteli. Pisemna vyzva obsahuje objednatelem
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vyuctovanou smiuvni pokutu véetné zplsobu jejiho vypoctu. Pfipadna platba smluvni pokuty
bude provedena pfevodem na ucCet objednatele uvedeny v €&l. | této smlouvy. Objednatel
prohlasuje, Zze uvedené Cislo uUctu je fadné zverejnéno v registru platct DPH.

Objednatel je opravnén zapodist si jakékoliv své neuhrazené pohledavky vac&i zhotoviteli
vzniklé z této smlouvy, zejména pohledavky ve formé smluvni pokuty.

XIll. Ukonéeni smluvniho vztahu

Tuto smlouvu Ize ukoncit bud dohodou smluvnich stran, nebo odstoupenim nékteré smluvni
strany od smlouvy.

Dohoda o ukon€eni smluvniho vztahu musi mit pisemnou formu, jinak je neplatna.

Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu a je u€inné dnem doruceni druhé smluvni
strané. V odstoupeni od smlouvy musi byt uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje, v€etné popisu skuteénosti, ve kterych je tento davod spatfovan.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem, pokud je konkrétni poruSeni povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané
v této smlouvé nebo v pfipadé splnéni zakonnych podminek podstatného poruseni smlouvy
ve smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:
- prodleni zhotovitele se splnénim terminu pfedani dila del§im nez 30 dnd, ,
- nesplnéni kvalitativnich ukazateld,
- provadeéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci,
- poruseni jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v €l. VIII odst. 31 této smlouvy.

V pfipadé ukon&eni smluvniho vztahu dohodou nebo odstoupenim od smlouvy se smluvni
strany zavazuji k nasledujicim ukontm:

- zhotovitel dokoné&i rozpracovanou ¢ast plnéni, pokud objednatel neurci jinak;

- zhotovitel provede soupis v3ech jim provedenych praci vedoucich ke splnéni jeho
zavazku dle této smlouvy, a to od zacatku zahajeni praci na dile do doby ukon&eni
smlouvy, ocenénych stejnym zpusobem, jako byla sjednana cena dle této smlouvy
(dale jen ,soupis provedenych praci®);

- Zzhotovitel vyzve objednatele k pfedani a prevzeti plnéni uvedeného v soupisu
provedenych praci;

- jestlize bude soupis provedenych praci obsahovat nespravné udaje, objednatel jej pro
ucely pfedani a prevzeti plnéni nebude akceptovat - vtom pfipadé je zhotovitel
povinen vypracovat novy soupis provedenych praci, v némz budou obsazeny spravné
udaje;

- 0 pfedani a prevzeti pInéni uvedeného v soupisu provedenych praci bude sepsan
protokol o pfedani a pfevzeti plnéni, ktery musi byt podepsan v8emi smluvnimi
stranami;

- nezavisly znalecky subjekt provede ocenéni soupisu provedenych praci nabidkovym
rozpoc¢tem stavebnich objektd dle nabidky zhotovitele proti zaplacenym Castkam;

- na zakladé ocenéni soupisu provedenych praci nezavislym znaleckym subjektem
bude provedeno vzajemné finanéni vyrovnani.

Na zhotovitelem pfedané a objednatelem pFevzaté plnéni dle ¢l. XIII odst. 6 této smlouvy

se i po ukond&eni této smlouvy vztahuji ujednani o zaruce z této smlouvy véetné odpovédnosti
za vady, smluvni pokuty a nahrady skody.
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10.

XIV. Ostatni ustanoveni

. Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem a uzavira smlouvu pfi svém podnikani

a na smlouvu se tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 odst. 1 obCanského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén pfevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

Statutarni mésto Brno je pfi nakladani s vefejnymi prostiedky povinno dodrzovat ustanoveni
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozdéjSich predpisl
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zakona).

internetovych strankach www.brno.cz. Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze pfipadny jeho
poddodavatel bude zavazan dodrzovat pravni predpisy o ochrané osobnich udaju a
smluvni podminky tykajici se ochrany osobnich udajld dle této smlouvy.

XV. Zavéreéna ustanoveni

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy.

V pfipadé, ze se nékteré ustanoveni této smlouvy ukaze pozdéji jako neplatné, nezplsobuje
neplatnost tohoto ustanoveni neplatnost smlouvy jako celku. Smluvni strany se timto zavazuji
nahradit bez prodleni neplatné ustanoveni ustanovenim novym, jez nejbliZze odpovida smyslu
smlouvy.

Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zruSit pouze pisemnymi pribézné Cdislovanymi
smluvnimi dodatky, jez musi byt jako takové oznaceny a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

Smluvni strany neakceptuji pravni jednani protistrany ucinéné elektronicky nebo jinymi
technickymi prostfedky, vyjma podpisu smlouvy o dilo.

Smluvni strany prohla$uji, Ze udaje uvedené v této smlouvé nejsou informacemi pozivajicimi
ochrany duavérnosti majetkovych poméru.

Smluvni strany prohladuji, Zze udaje uvedené v této smlouvé nejsou pfedmétem obchodniho
tajemstvi.

Smluvni strany se zavazuji podepsat tuto smlouvu bud platnym elektronickym podpisem,
ktery umozni vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, pficemz kazda smluvni
strana obdrzi verzi smlouvy ve formatu .pdf s platnymi elektronickymi podpisy obou smluvnich
stran, nebo bude tato smlouva vyhotovena ve tfech stejnopisech, ze kterych zhotovitel obdrzi
jedno vyhotoveni a objednatel dvé vyhotoveni.

Tato smlouva podléha uvefejnéni dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smiuv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smluv
postupem dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu za$le k uvefejnéni v registru smluv statutarni
mésto Brno.
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11. Smluvni strany shodné prohlasuiji, ze si smlouvu pfec€etly a zZe s jejim obsahem souhlasi, coz
nize stvrzuji svymi podpisy.

Dolozka:

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Brna na schizi €. R9/037 dne 14. 6. 2023.

V Brné dne Ve Svitavach dne
Za objednatele Za zhotovitele

EVT Stavby s.r.o.

za statutarni mésto Brno

na zakladé piné moci
Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.,
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