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Dodatek č. 1   
ke Kupní smlouvě č. 71/2022   

"Výměna osvětlení za energeticky úsporné osvětlení"   
  

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:  
  

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, 
příspěvková organizace 

se sídlem Smetanovo zátiší 470, Železný Brod, 468 22 

IČO: 60252766 

DIČ: CZ60252766 

zastoupená  

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 500900574/0600 

dále jen „objednatel“  

  

a   

  

HR Elektro, s.r.o. 

se sídlem Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice 
 
IČO: 01684141 
 
DIČ: CZ 01684141 
 
osoba   
 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
 
číslo účtu: 1116841412/5500 
 
evidence: Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl C vložka 21813  
 
dále jen „zhotovitel“                 
  
 takto:  
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Úvodní ustanovení  

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.11.2022 Kupní smlouvu, vedenou objednatelem pod č. 
71/2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést výměnu osvětlení za 
energeticky úsporné osvětlení (dále jen „smlouva“).   

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 a 6  zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").   

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 
příloze tohoto dodatku.  

  
Článek I.  

Předmět dodatku  

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o více a naopak se z něho 
vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.  

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 
navyšuje o částku 91 449,- Kč bez DPH, tzn. 110.653,29 Kč včetně DPH.   

3. Celkový přehled změny ceny díla:  

   

Cena díla dle smlouvy bez DPH   956 428 Kč   

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst.  5 a 6 
zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce  

180 678 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 
zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce  

89 229 Kč  

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 
smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 
méněpráce) bez DPH  

  

 1 047 877 Kč  

DPH   220 054,17 Kč  

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 
smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 
méněpráce) včetně DPH  

  

 1 267 931,17 Kč  

       

4. Termín pro dokončení prací a pro předání a převzetí díla zůstává nezměněn a zhotovitel je 
povinen dokončit  práce včetně dodatečných prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu 
stanoveném smlouvou.     
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Článek II.  

Závěrečná ustanovení  

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.  

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list.   

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
obdrží zhotovitel.   

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 
včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 
dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.   

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.  
  
  
V Železném Brodě, dne 18.7.2023        
  
  
  

V ….. dne      

………………………………  …………………………  

Mgr            
Ředitel                           
  
  
  
    
    
                                                                                                                                                      


