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	Projekt :    "Pavilon „T“ – stavební úpravy a přístavba odd. onkologie ve Slezské 
                  nemocnici v Opavě, p.o."    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	UNICONT Opava s.r.o.


	XXX, vedoucí projektu
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	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	Jedná se o náklady spojené se změnou kazet v podhledech

	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	Tento změnový list řeší výměnu kazet v podhledech a kazety s lepší akustikou úpravou dle požadavku investora

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Výměna kazet za akustické.


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Celkový cenový dopad změn činí:  271272,96 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Ne.
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	Vyjádření autorského dozoru (Ateliér Emmet, s.r.o.) : Ing. Blanka Ličmanová


	Souhlasím.
   

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno :
	

	               XXX
	

	Podpis :
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