Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„MSB – Modernizace hlavní budovy“ 1. etapa – stavební úpravy depozitářů v jižním křídle budovy

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO 
ev. číslo zhotovitele: 15122022
ev. číslo objednatele: E3/2023
níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (smlouva o dílo dále jen jako „smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
(dále jen „dodatek“)


1 Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel: 

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, státní příspěvková

  organizace zřízená MK ČR Zřizovací listinou čj.2581/2003 ze dne 3. 2. 2003 

Sídlo: 


U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou


Zastoupený:           
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou 

IČ:


00079481

DIČ: 


CZ00079481 


Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních oprávněna k jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



Ve věcech technických oprávněn k jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxz


Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx


Autorský dozor (dále jen „AD“): xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“): xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel:

Pozemní stavitelství s.r.o.
Sídlo: 


Ruprechtická 538/24, Liberec, 460 01
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23 220
Zastoupený:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:


27298370
DIČ:


CZ27298370
Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel, tel.: xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech technických oprávněn k jednání:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) 
Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, která spočívá v doplnění čl. 2 odstavcem 2.6 a úpravě čl. 3 odst. 3.2 smlouvy takto:
2 Předmět smlouvy
2.6 Předmět díla je upraven dle Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. 
3 Kupní cena a platební podmínky

2.1 Celková cena dodávky je smluvními stranami sjednána ve výši:
Celková cena dle smlouvy bez DPH

2.694.310,44 Kč

Nová cena prací celkem bez DPH
2.681.809,64 Kč
DPH (21 %)
   563.180,02 Kč
Celková cena včetně DPH
3.244.989,66 Kč
12 Závěrečná ustanovení
13.1 Tento dodatek č. 1 musí být v souladu se ZZVZ uzavřen elektronicky.
13.2 Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek zveřejní kupující v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1.
13.3 Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem zveřejnění v souladu s právními předpisy.
13.4 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
13.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1: Změnový list č. 1

	V Jablonci nad Nisou                                                 
Za objednatele:

Podepsáno el. 21.7.2023                                              
................................................

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
	V Liberci 
Za zhotovitele:

Podepsáno el. 24.7.2023
................................................

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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