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Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 
č. smlouvy objednatele: 2 023 22 10 

č. smlouvy zhotovitele: 2022/1011/0168 a č. MTS DlZ s.r.o. 22080041 

Název zakázky: Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - 

rekonstrukce" 

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2 023 22 10 ze dne 22.4.2022 (dále jen „Dodatekfl na 

část Zakázky 2. Část : úsek Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou, výhybna se uzavírá 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 

Firma: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

Sídlo: Mrštíkova 850/3, Liberec Ill-Jeřáb, 460 07 Liberec 

IČO: 473 11 975 

Dıčz CZ47311975 

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372 

Telefon: +420 485 344 111 

Bankovní spojení: 

č. účtu:

Bankovní spojení: 

č. účtu: 

Oprávněné osoby jednající jménem objednatele: 

Ing. Michal Zděnek, M.A. - předseda představenstva a 

lng. Václav Sosna - místopředseda představenstva 

Oprávněná osoba za věci technické: - provozně-technický ředitel 

(dále jen „objednate/'Ö

8 

„Společnost TT Liberec - Jablonec“ se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice 

zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 13.1.2022 

společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Kvápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice, IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361 

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl B, vložka 1441 

zastoupená členem představenstva Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva 

Korespondenční adresa: 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., 

K Vápence 2677, Zelené Předměstí 

530 02 Pardubice 

(dále jen „zhotovite/'Ď 

Účastníci (společníci) na společnosti zhotovitele: 

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

ıčoz 25253361 

DIČ: CZ25253361 

Údaj O zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 

Oprávněné osoby jednající jménem společníka: 
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lng Martin Kvirenc, předseda představenstva 

lng Pavel Mužík, člen představenstva 

lng Pavel Špinler, člen představenstva 

Petr Janeček, DÍS, člen představenstva 

(vedoucí účastník) 

Firma Metrostav DIZ s.r.o. 

Sıdlo Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

ICO 25021915 

DIC CZ25021915 

Udaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze oddíl C, vložka 93177 

Opravněné osoby jednající jménem společníka: 

lng Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelü 

lng JıríVích,jednate| 

lng Tomáš Erhard, jednatel 

(společník) 

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní Stranyñ 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.4.2022 smlouvu O dílo č. 2 023 22 10, jez byla 

změněna dodatkem č. 1 ze dne 20.10.2022, dodatkem č. 2 ze dne 12.4.2023, 

dodatkem č. 3 ze dne 8.6.2023 a dodatkem č. 4 ze dne 16.6.2023 (společně dále jen 

„Sm/ouva'3. Primárním předmětem Smlouvy je zhotovení díla, jež spočívá 

v rekonstrukci výše uvedeného úseku tramvajové trati vedoucí mezi statutárními městy 

Liberec a Jablonec nad Nisou Zhotovitelem dle specifikace uvedené ve Smlouvě (dále 

jen ,,Dílo“); 

Zhotovitel požádal Objednatele O proplacení materiálových vstupů pro stavbu (dále je 

,,materiáľ'), které Zhotovitel již nakoupil a představují pro něj významný náklad. Dle 

dodatku č. 2 ke Smlouvě došlo k posunu původně dohodnutého termínu dokončení a 

předání Díla a Zhotovitel konstatoval, že nebylo možné tyto materiály doposud 

Zabudovat do Díla. Zhotovitel proto požádal, zda by tyto materiály mohl fakturovat na 

základě zjišťovacího protokolu a soupisu materiálu vycházejícího z položkového 

rozpočtu, který je přílohou Smlouvy. Smluvní strany následně uzavřely dodatek č. 3 ke 

Smlouvě, v němž se Smluvní strany se dohodly na aktualizovaném kompletním 

soupisu všech položek dle položkového rozpočtu a dohodly se dále, že Zhotovitel bude 

oprávněn fakturovat položky dle aktualizovaného položkového rozpočtu; 

Po uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě Smluvní strany zjistily, že jedna Z dohodnutých 

položek nebyla v aktualizovaném položkovém rozpočtu zdůvodu administrativního 

pochybení uvedena, konkrétně se jednalo O stavební objekt č. 602.2, položku č. 22 

(dále jen ,,PoIožka“). Smluvní strany proto \/yhotovily aktualizovaný kompletní soupis 

všech položek dle položkového rozpočtu, v němž je Položka uvedena. Tento 

aktualizovaný soupis zároveň zohledňuje uzavřený dodatek č. 4 ze dne 16.6.2023. 
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DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁsLEDuJícíM: 

I. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na aktualizovaném kompletním soupisu všech položek dle 

položkového rozpočtu a tento soupis tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen 

„Aktualizovaný položkový rozpočet“). V návaznosti na Žádost Zhotovitele se Smluvní 

strany dohodly, že Zhotovitel bude oprávněn fakturovat položky dle Aktualizovaného 

položkového rozpočtu. 

Il. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tímto Dodatkem nezměněná práva a 

povinnosti obsažené ve Smlouvě nadále zůstávají v platnosti a účinnosti vdosavadní 

podobě a rozsahu. 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 

O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

O registru smluv, v platném Znění (Zákon O registru smluv). Smluvní strany berou na 

vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle uvedeného zákona. 

I 

v-v 

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností Originá u, prıcemž 

objednateli i zhotoviteli je určeno po dvou (2) vyhotoveních. 

4. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1: Aktualizovaný položkový rozpočet. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek důkladně přečetly, její obsah jim jejasný a plně 

S ním souhlasí. Smluvní strany jsou plně způsobilé a oprávněné k uzavření tohoto Dodatku, 

jakož i k plnění veškerých práv a povinností jim Z něj vyplývajících. Jako důkaz své pravé, 

svobodné, určité a vážné vůle Smluvní strany připojuji své podpisy: 

V Pardubicích V Liberci 

dne; 27.6.2023 dne; 29 `Ů5' 2023 

Za zhotovitele: Za objednatele Dopravní podnik měst 

Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.: 
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