
 
SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění (dále též ObčZ) mezi smluvními stranami dle čl. I. 
 

I. Smluvní strany 

 Objednatel Zhotovitel 

Číslo 
smlouvy: 

……. M2300/1 

Firma: Teplárna Strakonice, a. s.  D.I.M. spol. s r. o.  

Se sídlem: 
Komenského 59,Strakonice II, 
386 01 Strakonice 

A. Trägera 91 
370 10 České Budějovice 

IČO: 60826843 15769062  

DIČ: CZ60826843 CZ15769062 

Zastoupen: 
Ing. Pavel Bulant,  
Předseda představenstva 

Jan Čutka,  
jednatel společnosti   

Bankovní 
spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

Česká spořitelna, pobočka 
České Budějovice 

Číslo účtu: 1387714044/2700 0560006339/0800 

Osoba 
oprávněná k 
jednání 

  

ve věcech 
technických
: 

Ing. Jan Koštál 
Hlavní inženýr rozvodů tepla 

Jan Čutka,  
jednatel společnosti  

ve věcech 
smluvních: 

Ing. Pavel Bulant 
Předseda představenstva 

Jan Čutka, 
jednatel společnosti  

Zápis do 
OR, příp. 
jiné 
evidence: 

Zapsána v OR vedeném 
Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl B, vložka 
636  

Zapsána v OR vedeném 
Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 
387 

 (dále též objednatel) (dále též zhotovitel) 

 
 
 

  
 
 
 
 

 



 
Základní údaje zakázky: 
 
Název zakázky:  
„ZŠ Dukelská, Strakonice - Úprava vyměníkové stanice VVS 12 XVI Stavbařů a 
přeložení parovodní/teplovodní sítě v dotčené oblasti“ 
 
 
 
Předmět dodatku 
 
Je rozšíření smlouvy M2300/1 o dodatečné požadavky odsouhlasené cenovou nabídkou 
ze dne 7.6.2023 
 
Odstavce III. Předmět díla, IV. Doba plnění a V. Cena díla a platební podmínky 
se mění následovně: 
 

III. Předmět díla 
 
1. Předmětem této smlouvy je zajištění zpracování projektové 

dokumentace jednostupňové pro DUSP, DVZ na výše uvedenou zakázku včetně 
dodatečných požadavků na projektové práce strojní části, měření a regulace a 
technologické elektroinstalace. 

 
2. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude: 

i) Úprava strojního 
zařízení výměníkové stanice s maximálním využitím stávajícího zařízení, 
návrh předisponování zařízení ve vnitřním prostoru a návrh úprav 
ocelových konstrukcí 

ii) Úpravu přípojného 
potrubí vč. přeložky parovodní přípojky, přeložky teplovodní větve B  a 
přeložky teplovodní větve C vč. přip. MŠ, zhotovení výhledové horkovodní 
trasy pod krčkem 

iii) Úprava systému 
MaR a technologické elektroinstalace s maximálním využitím stávajícího 
zařízení  a návrh změn umístění zařízení ve vnitřním prostoru 

 
 

IV. Doba plnění 
 
1. Zhotovitel se 

zavazuje dodržet následující postupové termíny plnění: 
  

  
 Předání a převzetí díla:     31. 8. 2023 
 
 

V. Cena díla a platební podmínky 
 

1. O
bjednatel závazně prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky na 
zaplacení celého předmětu díla ve výši dohodnuté ceny včetně DPH, a zavazuje se 
k řádnému a včasnému plnění finančních závazků plynoucích z této smlouvy 

 
2. C

ena za provedení předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních 



stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla a je 
sjednána následujícím způsobem: 

Cena díla celkem bez DPH 167.700, - Kč (slovy: sto šedesát sedm tisíc sedm 
set korun českých bez DPH),  

Cena díla celkem včetně DPH 202.917, - Kč (slovy: dvě stě dva tisíc devět 
set sedmnáct korun českých vč. DPH), (dále jen „cena díla“). 

Vzhledem k dodatečným požadavkům se celková cena díla navýšila o 64.800,- Kč 
bez DPH. 

3.  
Cena jednoho vícetisku činí 5.000, - Kč bez DPH. Cena tohoto vícetisku není součástí 
ceny díla uvedené v bodě 4.2. této smlouvy.  
 

V ostatních bodech zůstávají ustanovení smlouvy o dílo nezměněna. 

 

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně podepsaném stejnopisu. 

 

Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

 

 

Ve Strakonicích dne:                           V Českých Budějovicích dne: 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
   …….......................................  …............................…....... 
     Ing. Pavel Bulant            Jan Čutka    
       předseda představenstva      jednatel společnosti  
 
 
 


