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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 731/2023

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolĺn 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšĺkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČ 00235440
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna as., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

MKOLP36CO3(dále jen jako „objednatel')
--

a

Zhotovitel Pospíšil Josef, Ak. soch.
Sídlo Novomlýnská 536/6, 284 01 Kutná Hora
IČ
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky bcgjis4
Bankovní spojení Česká Spořitelna
Číslo účtu 442999309/800
(dále jen jako „zhotovitel")

(dále také společně jen jako „smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek")

II. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25.05.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele

731/2023 (dále jen „smlouva o dílo"), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací a prací

souvisejících na akci s názvem „Kolínský zámek, Sokolská 545, Kolín 2 - restaurování kamenného

vstupního portálu na východní fasádě" (dále jen „dílo").
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2. V průběhu realizace akce vyvstala potřeba provést dodatečné práce souvisejícĺ s prováděnĺm díla, 

které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dĺlo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní 

strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti 

předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci: 

a) úprava rozsahu oprav dle upřesnění na místě s ohledem na aktuálnĺ stav kamenného portálu, 

b) statické zajištěnĺ překladu v průběhu oprav. 

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnových listech, které tvoří přílohu 

č. 1 tohoto dodatku (dále jen „změnový list"). 

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírajĺ ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se 

smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených článcĺch: 

- Čl. IV Rozsah prováděnĺ dĺla se měnĺ tak, že zhotovitel se zavazuje provést dĺlo také v souladu s tĺmto 
dodatkem a změnovým listem. 

- V návaznosti na skutečnosti uvedené v čI. II tohoto dodatku se Smluvní strany vzájemně dohodly, že 
zhotovitel provede dodatečné vícepráce a méněpráce ve výši 21.400 Kč bez DPH dle změnového listu 
(příloha č. I tohoto dodatku). Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek Vl. odst. I smlouvy 
o dílo se mění a nově zní: 

Smluvní strany sjednávajĺ cenu za dílo v celkové výši: 

Cena dí/a bez DPH 72.400Kč 

DPH stanovena dle aktuální výše 15 % 10.860Kč 

Cena celkem včetně DPH 83.260 Kč 

DPH bude účtována vzákladní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího útování. 

II. Závěrečná ujednání 

1.V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn. 

2.Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 

objednatel a dva zhotovitel. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, 

pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv"). 

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejnĺ objednatel, a to 

nejpozději do 30 dnů od uzavřenĺ tohoto dodatku. Toto ujednánĺ však nebrání tomu, aby tento dodatek 
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zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdržĺ zhotovitel do datové schránky, v případě

neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje

metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným

časovým razítkem. Smluvnĺ strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění

tohoto dodatku č. I v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

6. Nedílnou součástĺ tohoto dodatku jsou přĺlohy:

Příloha č. I - změnový list

‚ 2 Ó. 07• 2023
V Kohne dne .............. V Kutné Hoře dne .:2.° 07.2023

MĚSTO Ko[íTI1
or Íflvcj'1 ůzcnmího plánováni

Karlovu nárnčstl 78
280 12 Kolín 1

12.01
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Změnový list č. 1 

Restaurování portálu na východní fasádě západního křídla Kolínského zámku 

Po odstranění novodobých zazdívek bylo zjištěno větší poškození překladu kamenného portálu a je 
proto nutné provést rozsáhlejší sanaci než se počítalo v restaurátorském záměru. 

a) úprava rozsahu oprav dle upřesnění na místě s ohledem na aktuální stav kamenného portálu, 

b) statické zajištění překladu v průběhu oprav. 

Náklady: 

Základnícena ..........................................................................21.400 Kč 

DPH 15% 3.210 Kč 

Celkem 24.610 Kč 

V Kutné Hoře 17.07.2023 


