

sml.  SML/0040/23
 dod. č.1   SML/0040/23-1
D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Číslo smlouvy o dílo objednatele:	SML/0040/23-1       
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:    	


I. Smluvní strany

	Objednatel:	
	  Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	  Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	  společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	Zastoupený:               
	  Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva

	
		k podpisu smlouvy je oprávněn XXX 

	




	IČO:
	  463 47 275

	DIČ:
	  CZ46347275

	Bankovní spojení:
	  Komerční banka, a.s., Brno-město

	číslo účtu:	
	  5501621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	 XXX


(„objednatel“)



	Zhotovitel:
	EZAMONT Servis a.s.

	
	Obřanská 915/101a, Maloměřice, 614 00 Brno

	
	společnost zapsaná Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 6111

	Zastoupený:
	Ing. Jan Sedláček, předseda správní rady

	
	

	IČO:
	29221587

	DIČ:
	CZ 29221587

	Bankovní spojení
	XXX.

	Číslo účtu:
	XXX

	
	

	
	ve věcech technických je oprávněn jednat:

	
	XXX

	
	

	
	(„zhotovitel“)




II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 15. 2. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. projektové dokumentace „FVE ČOV Brno - Modřice“. 

2) Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna rozsahu prací na díle a úprava ceny díla odpovídající vícepracím.






III.   Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích:
· rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“):
	Dispoziční úpravy FVE, úprava celé PD
Přesun trafostanice, vyvýšení, základová deska
Projednání úprav a doplnění
Inženýrská činnost – projednání na stavebním úřadě, podání žádosti
	48 300 Kč bez DPH
17 800 Kč bez DPH
18 750 Kč bez DPH
13 050 Kč bez DPH



Podrobný rozsah víceprací je blíže uveden v dokumentu Změnový list č. 1, který je Přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.


2) Článek V odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 
	cena dle smlouvy o dílo bez DPH
	516 000 Kč

	cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo
	97 900 Kč

	cena celkem bez DPH
	613 900 Kč

	celkem DPH 21 %
	128 919 Kč

	cena celkem s DPH
	742 819 Kč




3) Článek XV se doplňuje o nový odstavec č. 11. s následujícím zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.“


IV. Závěrečná ustanovení

1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

3) Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

6) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.



V Brně, dne 26. 6. 2023                                       V Brně, dne 27. 6. 2023
Za objednatele:				        Za zhotovitele:




	……………………………………..
	……………………………………..

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
[bookmark: _GoBack]XXX
	EZAMONT Servis a.s.
Ing. Jan Sedláček
předseda správní rady
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