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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“) 
 

SMLUVNÍ STRANY 

Město Strakonice 
 

Sídlo:   Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 

zastoupené:  Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta 
IČO:    00251810 

DIČ:    CZ00251810 

bankovní spojení:     ČSOB 

č.účtu:    263417449/0300     

 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

PV STAV eu s.r.o. 

Sídlo:   Menšíkova 1155, Prachatice 383 01 

V zastoupení:  Petr Velhartický 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Velhartický 

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Jiří Velhartický 

IČ   26070464 

Telefon:  

E-mail:   pvstaveu@seznam.cz 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  

Datová schránka: p3dc9q8  

(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“) 

 

1. Preambule 

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku 

na stavební práce vedené pod názvem „Komunitní centrum Strakonice 2023/II“, zadávané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

1.2. Vymezení některých pojmů: 

1.2.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.2.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.2.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.2.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

1.2.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované 
zhotovitelem ve smyslu přílohy 13 oddílu D.1.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb. Jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy 
pro konstrukce a zařízení. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p2586
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1.2.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství.  

1.2.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které 
objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy. 

1.2.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započetím stavebních 
prací v termínu dle této smlouvy. 

1.2.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních 
prací v termínu dle této smlouvy. 

1.2.10. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které 
zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy. 

1.2.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost 
v délce dle této smlouvy. 

1.2.12. Projekt „Komunitní centrum Strakonice“ je spolufinancován Evropskou unií, program 
11703 – Integrovaný regionální operační program, registrační číslo projektu 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015357. 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3. této smlouvy. 

2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby / díla –Komunitní centrum Strakonice. (dále 
jen „stavba“ nebo „dílo“). 

2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen: 

2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne 6.6.2023, (dále jen „nabídka 
zhotovitele“), 

2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele a je jako Příloha č. 01 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako 

„rozpočet“), 

2.3.3. zadávací dokumentací ze dne 8.05.2023, vč. vysvětlení či doplnění zadávací 
dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen 
„zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“),  

2.3.4. projektovou dokumentací pro provedení stavby „Komunitní centrum Strakonice 

2023“, kterou zpracovalSLADKÝ&PARTNERS s.r.o., projektový ateliér, Nad Šárkou 60, 
160 00 Praha 6, IČO: 274 39 500, DIČ: CZ 27439500, 

2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, 

2.3.6. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu, 

2.3.7. stavebním povolením, 

2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. 

2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že 
se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 
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2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co 
je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, 
dle příslušného stavebního povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před 
uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací (ZD) a dokumentací pro provedení stavby 
(DPS), výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, 

obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými 
nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami 
a normami BOZP. 

2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak 
ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci. 

3. Cena díla a platební podmínky 

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je 
zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce 
zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou 
součástí této smlouvy jako Příloha č. 01. 

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla: 

Cena díla bez DPH  17.934.155,39 Kč 

DPH 3.766.172,63  Kč 

Cena díla včetně DPH  21.700.328,02 Kč 

  

3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 17.934.155,39 Kč bez DPH (slovy: 
sedmnáctmilionůdevětsettřicetčtyřitisícstopadesátpětkorun českých); (dále jen „cena za 

dílo“). 

3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena 
dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. 

3.5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 
včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a 
jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností 
zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem 
cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění 
díla nebo v souvislosti s ním. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované 
energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu 
zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, bankovní 
garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných 
zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a 
jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. Na výši sjednané ceny nemá vliv změna cen 
materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není 
oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. Zhotovitel 
prohlašuje, že na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí 
změny okolností, ust. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke 
zhotoviteli nepoužijí. Zhotovitel touto smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku, proto nastane-li zcela mimořádná nepředvídaná 
okolnost, která dokončení díla podle této smlouvu podstatně ztěžuje, není zhotovitel 
oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny 
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za dílo sjednané touto smlouvou, anebo o zrušení této smlouvy a o tom, jak se strany 
vypořádají. 

3.6. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, 

uvedeným prohlášením zhotovitele, a to zejména, nikoliv však výlučně také: 

3.6.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, 

3.6.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření, 

3.6.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až 
do předání a převzetí dokončeného díla, 

3.6.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, 

3.6.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, 
daně, cla, poplatky, 

3.6.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek 
materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí, 

3.6.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.), 

3.6.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla, 

3.6.9. zajištění dokumentace skutečného provedení, 

3.6.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace, 

3.6.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem 
veřejného prostranství, 

3.6.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla. 

3.7. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které 
mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít 
jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a 
podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek 
dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla. 

3.8. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve 
smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 OZ. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou 
předmětem plnění této smlouvy. 

3.9. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení 
§ 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou 
oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být 
sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná 
změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a 

předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit 
jednostranně. 

3.10. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době 
podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na 
cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této souvislosti 

sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.9. této smlouvy. 
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3.11. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek 
a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro 

oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných 
víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových 
cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši 100 %  aktuální 
cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se 
její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného 
v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány(hmoty, mzdy, stroje). O 
zdokladování přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie 
správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění 
pro daný obor stavebních prací. 

3.12. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného 
dodržení podmínek vymezených zákonem. 

3.13. Úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů 
(faktur) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně dle soupisu skutečně provedených 
prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena 
objednatelem až do výše 97 % z celkové ceny za dílo. Zbylých 3 % (zádržné) bude splatných 
po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. 

Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději 
však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a po řádném zkolaudování. 
Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného. 

3.14. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. 

3.15. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden 
i název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury 
musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu: 
dusan.kucera@mu-st.cz Zároveň bude originál faktury zaslán zadavateli ve dvou kopiích. 

3.16. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje. 

3.17. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se 
stanovuje v délce30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele. 

3.18. Placení DPH a případná přenesená daňová povinnost bude probíhat v souladu s příslušnou 
právní úpravou DPH. 

4. Doba plnění a provedení díla 

4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění: 

4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této 
smlouvy; Uzavření smlouvy je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení.; 

4.1.2. termín zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště; 

4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do 190 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. 

Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené 
stavby. 

mailto:dusan.kucera@mu-st.cz
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4.1.4. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli svoji spoluúčast tak, aby mohlo být dílo 
řádně zkolaudováno; 

4.1.5. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy. 

4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové 
dokumentace pro provedení stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provedení 
stavby v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření 
správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě 
uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se 
zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 
8.9. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam. 

4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný 
za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště 
objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle 
plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že 
objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude 
dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, 
po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli. 

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky 
objednatele. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému 
stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou 

moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech 
a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer. 

4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen 
„SZ“) hlavního stavbyvedoucího Ing. Zdeněk Černý (bytem Luční 833, Prachatice II, 383 01 

Prachatice);(dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce 
technického dozoru stavebníka bude sděleno při předání staveniště;(dále jen „technický 
dozor stavebníka“ nebo též zkráceně „TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele 
kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele 

veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem. 

4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, 
když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve 
stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9:00 hodin v místě provádění díla. 

4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole 
výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně 
však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. 
Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla 
prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel 

požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen 

mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět 
na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že 
práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud 

zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou 
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žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se 
ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně. 

4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení 
způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části 
díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených 
zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, 
doklady o likvidaci odpadů, originál geometrického zaměření stavby včetně platného 
kolaudačního souhlasu a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, 
bude-li se lišit od Přílohy č. 04 této smlouvy. 

4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě 
nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými 
postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a 
důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a 
objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu 
dokončení díla sjednaného dle čl.4.1.33. této smlouvy, může dojít pouze v případě souhlasu 

ze strany objednatele.  

4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních 
prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán 
dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má 
za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn. 

4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 

4.16. Zhotovitel před podpisem této smlouvy s objednatelem projednal a náležitě zpracoval časový 
harmonogram plnění díla, když tento dokument je přílohou této smlouvy. Časový 
harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu 

s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky. 

4.17. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních 
prací v této smlouvě neuvedených, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran 
sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, 
jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.  

 

5. Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona 
č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout 

veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich 
kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu 
orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů 
nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých 
poddodavatelů.  
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5.2. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.  

5.3. Každá faktura musí být označena názvem Komunitní centrum Strakonice a identifikačním 

číslem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015357. 

5.4. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

5.5. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána 
a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta 
objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis. 

5.6. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na 
zhotovitele. 

5.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, 

případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak 
stanoví jiný právní předpis. 

5.8. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení dotačních podmínek a dalších 
závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace, které byly zhotoviteli 
předloženy. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. O předání 
relevantních dokumentů bude sepsán písemný záznam. 

5.9. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož 
zhotovení je předmětem této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro 
poskytnutí podpory z dotačního programu, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady 
vyžádané kontrolním orgánem, a to i po ukončení splnění závazku založeného touto 

smlouvou.  

5.10. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné 
dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese 

odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy 
povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započetím 
konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci 
a zapracovat případné připomínky objednatele. 

5.11. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto 

kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný 
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. 

5.12. Zhotovitel je povinen k dodržení závazných údajů uvedených ve formuláři Rozhodnutí, který 
předal objednatel zhotoviteli při podpisu této smlouvy.  

 

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla 

6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho 

protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje 
zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci, ne však méně jak 24 měsíců. Po dobu 
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záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad 
a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy 
a DPS. 

6.2. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, jakmile je 

zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná 
na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných 
předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, 
nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným 
používáním díla. 

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich 
nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované 
vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této 
smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě 
nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, 
faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních 
vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, 
s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude 
reklamovaná vada v režimu „havárie“, pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel 
nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem. 

6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode 
dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady 
provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat 
tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, 
který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel 
s tímto souhlasí. 

7. Předání a převzetí díla 

7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 10 kalendářních dnů předem, 
a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla 
všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o 
shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu, originál geometrického zaměření stavby a další 
dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují 
podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních 
předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel 
se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, 
nejpozději však do 10 dnů. 

7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou 
uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou 
sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li 

termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. 
Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy. 

7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není 
povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však 
nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. 
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7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

7.5. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet 
záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl.4.1.33. této 
smlouvy. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.55. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní 
veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby 
samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do 

původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 

 

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této 
smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, 

v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována 
předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, 
v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do 
stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění 
případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k 
posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. 
Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je 
oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za 

zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží 
zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na 
stavbě. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem 

předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, 
dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS 

a položkovém rozpočtu. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, 
zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny 
a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se 
jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou 
podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně 
kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, 
mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání 
objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, 
kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to: 

8.6.1. Hlavní stavbyvedoucí: Petr Velhartický 

V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je zhotovitel 

povinen o této skutečnosti předem informovat objednatele. Nový člen realizačního týmu 
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musí splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami vztahujícími 

se k dané pozici. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby. 

8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání 
jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele 

8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci 
objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy. 

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo 

8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo 

8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo 

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí.  

8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. 

této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci 

kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky 
uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých 
prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této 
smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není 
dotčena povinnost vybraného dodavatele podle§ 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli 
identifikační údaje poddodavatelů, pokud jsou mu známy. 

8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 
odst. 1 zákona.  

8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za 
dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na 
plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli 
(ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele. 

8.12. Změna poddodavatele jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím 
řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží 
objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým 
poddodavatelem.  

8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož 
prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí 
objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením 
plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového 

poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany 

poddodavatelů.  

8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky 
a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku 
a použité technologie. 

8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze 

zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi. 
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8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle 
§ 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona 
č. 309/2006 Sb. 

8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje: 

8.24.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 5 pracovních dnů od 

obdržení platby od objednatele; 

8.24.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména 
odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy; 

8.24.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných 
registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR; 

8.24.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou 

životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby; 

8.24.5. na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující plnění shora 
uvedených závazků zhotovitele. 

 

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody 

9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem 
věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel 
okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány. 

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 
příčin k nim došlo. 
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9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí 
díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků. 

9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s 
tím spojené nese zhotovitel. 

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí jako poddodavatelé. 

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobě ve výši min. 10.000.000,-  Kč s platností minimálně po celou dobu 
realizace díla dle této smlouvy. V případě, že má v průběhu trvání této smlouvy dojít 
k automatické prolongaci pojištění, je zhotovitel povinen doložit objednateli doklad 
potvrzující skutečnost, že k prolongaci pojištění došlo, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy 
k prolongaci pojistné smlouvy došlo. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit 
doklad o platnosti pojištění. Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednáno pojištění stavebně 
montážních činností ve výši ceny díla. 

10.2. Veškeré náklady na pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo. 

10.3. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré 
úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen 
informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se 
zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost. 

 

11. Bankovní záruky 

11.1. Zhotovitel se zavazuje před uzavřením této smlouvy, nejpozději však při uzavření této 
smlouvy, předložit objednateli neodvolatelnou bankovní záruku za řádné provádění díla ve 
výši 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH dle čl. 3.32. této smlouvy (dále jen „bankovní 
záruka za dílo“). Tato bankovní záruka za dílo kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (veškeré zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli 
z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané 
kvalitě a smluvené lhůtě, či z důvodu porušení jiných smluvních povinností, které zhotovitel 
nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 

originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění stavby, kdy doba 
provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky za dílo dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a poskytnutím zádržného/bankovní 
záruky na řádné plnění záručních podmínek nebo teprve až dnem podpisu protokolu o 
odstranění poslední vady nebo nedodělku díla. 

11.2. Zhotovitel se zavazuje pro účely zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek 
předložit objednateli neodvolatelnou bankovní záruku za reklamace ve výši 3 % z celkové 
ceny za dílo včetně DPH dle čl. 3.32. této smlouvy (dále jen „bankovní záruka za reklamace“), 
a to nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Tato bankovní záruka kryje 

finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 
apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, 
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které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen 

poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční 
doby. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku složením peněžní jistoty. Objednatel 

pozbývá nárok z bankovní záruky za reklamaci uplynutím záruční doby. 

11.3. Vystavení neodvolatelných bankovních záruk uvedených v této smlouvě doloží zhotovitel 
objednateli originály záručních listin vystavených bankou, ve prospěch objednatele jako 
jediného oprávněného. Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a 
bezpodmínečné, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 
oprávněného. 

11.4. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši jakéhokoliv 
neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli vyplývajícího z této smlouvy. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel, jako oprávněný, písemně zhotoviteli 
výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit 
objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní 
výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky 
objednatele. 

11.5. O předložení bankovní záruky za dílo zhotovitelem objednateli se provede zápis ve stavebním 
deníku. Obdobně o předložení bankovní záruky za reklamace zhotovitelem objednateli se 
provede zápis v předávacím protokolu. 

 

12.  Sankce 

12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se 
považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran. 

12.2. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve 
prospěch zhotovitele, je povinen hradit úroky z prodlení stanovené obecně závazným 
právním předpisem 

12.3. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve 

prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý 
kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení. 

12.4. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existencí 
příslušných pojištění dle této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, 
kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením 
předmětných dokladů s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může 
smluvní pokuta dosáhnout) činí 1% z celkové ceny za dílo včetně DPH. 

12.5. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením bankovních záruk dle čl. 11 této 
smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý 
kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětné bankovní záruky s tím, že 
maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 1% 

z celkové ceny za dílo včetně DPH. 

12.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, si 

obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli, a to ve výši 0, 1 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní 
den zhotovitelova prodlení s plněním s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, 

kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 20 % z celkové ceny za dílo včetně DPH. 
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12.7. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně za každou vadu, u níž je zhotovitel 
v prodlení, a za každý den prodlení s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, 
kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH. 

12.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění 
reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 
% z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení 
s nástupem k odstranění reklamačních vad s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. 
limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH. 

12.9. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli smluvní pokutu: 

12.9.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo včetně 
DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý 
den prodlení s jejím odstraněním, 

12.9.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je 
zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

12.10. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve 
lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, 
kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo 

včetně DPH za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště. 

12.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek 
uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně 
objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku 
nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH 
PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z 

celkové ceny za dílo včetně DPH za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem 

s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta 
dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH. Zaplacením smluvní pokuty není 
zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat 
zboží v odpovídající kvalitě. 

12.12. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů dle čl. 8.9.  této smlouvy sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý 
započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů s tím, 
že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) 
činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH. 

 

12.13. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na 
náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na níž se 
sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně 
uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty. 

12.14. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje 
právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce 
objednatele vůči zhotoviteli. 
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12.15. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich 
vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou 
vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování 
povinné smluvní straně. 

12.16. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků 
z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může 
maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 
3.32. této smlouvy. 

13.  Odstoupení od smlouvy 

13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany 
odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany 
v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s 
likvidací. 

13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou 
peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny 
díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů. 

13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy 
a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem 
v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta 
k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dní; nebo 

13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém 
harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více jak 30 
kalendářních dní; nebo 

13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy; nebo 

13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. 

13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze 
smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté 
hospodářský význam. 

13.5. Důsledky odstoupení od smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě 
ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla 
odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor). 

13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel 
vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut. 

13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 
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14. Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran 

14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou smluvních stran. 

14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve 

stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných 
práv a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.5. této smlouvy se 
použije obdobně. 

15.  Závěrečná ustanovení 

15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen 
objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.   

15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět 
jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby. 

15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou 
formou. 

15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. 

V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu 

s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy. 

15.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami, účinnost pak jejím 
zveřejněním v registru smluv. 

15.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

15.7. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. Smlouva 

musí být opatřena elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a 
objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

15.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

15.9. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a 
s celým obsahem smlouvy souhlasí.  

15.10. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či 
obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této 
smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“). 

15.11. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení 
s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon 
o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením. 

15.12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních 
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní 
strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to 
včetně všech případných příloh a dodatků. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti, uvedené v 
této smlouvě nepovažuje za své obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.   
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15.13. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, 
rozhodla Rada města Strakonice na svém jednání dne 14.06.2023 číslo usnesení 1030/2023. 

15.14. Přílohami této smlouvy jsou: 

01. Příloha č. 01 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v elektronické 
podobě 

02. Příloha č.02 – Časový harmonogram plnění díla dle čl. 4.16 této smlouvy – v elektronické 

podobě 

 

 

Objednatel       Zhotovitel 

VeStrakonicích       V Prachaticích  

dne    dne  

 

 

………    ……
Město Strakonice      PV STAV eu s.r.o. 

Mgr. Břetislav Hrdlička      Petr Velhartický 

starosta města       jednatel společnosti 



Stavba: 2020/33

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 26070464

DIČ: CZ26070464

383 01

Vypracoval: Ing. Aleš Novotný

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

3 766 172,63

0,00

6 649 462,13

1 444 207,00

Rekonstrukce objektu bývalého Fezka č.p. 1415

PV STAV eu s.r.o.

Celkem

9 652 886,26

Menšíkova 1155
Prachatice

Za zhotovitele

0,00

0,00

51 200,00

17 934 155,39

21 700 328,02

17 934 155,39

136 400,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00

01_1 0,00 17 457 753,79 3 666 128,30 21 123 882,09 97

1101 0,00 14 562 762,45 3 058 180,11 17 620 942,56 81

1102 0,00 427 762,35 89 830,09 517 592,44 2

1103 0,00 679 539,23 142 703,24 822 242,47 4

1104 0,00 103 020,76 21 634,36 124 655,12 1

1105 0,00 1 684 669,00 353 780,49 2 038 449,49 9

01_2 0,00 476 401,60 100 044,34 576 445,94 3

1201 0,00 441 411,27 92 696,37 534 107,64 2

1203 0,00 27 824,93 5 843,24 33 668,17 0

1204 0,00 7 165,40 1 504,73 8 670,13 0

0,00 17 934 155,39 3 766 172,63 21 700 328,02 100

Stavební objekt

1. etapa - uznatelné náklady

Architektonické a konstrukční řešení

Vytápění

Zdravotechnické instalace

Vzduchotechnika

Celkem za stavbu

Zdravotechnické instalace

Vzduchotechnika

Elektroinstalace

1. etapa - neuznatelné náklady

Architektonické a konstrukční řešení
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 247 726,66 1,4

2 HSV 151 062,60 0,8

3 HSV 325 630,49 1,8

4 HSV 578 808,47 3,2

43 HSV 142 834,73 0,8

45 HSV 12 697,30 0,1

5 HSV 268 314,24 1,5

61 HSV 39 556,00 0,2

61 HSV 129 051,87 0,7

62 HSV 348 383,99 1,9

63 HSV 471 518,66 2,6

64 HSV 4 547 820,65 25,4

8 HSV 104 333,19 0,6

90 HSV 3 200,00 0,0

94 HSV 202 838,04 1,1

95 HSV 314 540,49 1,8

96 HSV 102 158,10 0,6

97 HSV 100 490,18 0,6

99 HSV 102 663,45 0,6

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Schodiště

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Přípočty

Lešení a stavební výtahy

Podkladní a vedlejší konstrukce

Komunikace

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 77



E1 HSV 507 164,00 2,8

E2 HSV 284 932,00 1,6

E3 HSV 85 400,00 0,5

E4 HSV 85 007,00 0,5

E5 HSV 102 461,00 0,6

711 PSV 27 093,50 0,2

712 PSV 73 569,61 0,4

713 PSV 612 394,90 3,4

721 PSV 125 903,52 0,7

722 PSV 139 984,80 0,8

725 PSV 221 222,68 1,2

728 PSV 94 563,35 0,5

731 PSV 88 000,00 0,5

732 PSV 1 415,48 0,0

733 PSV 100 030,69 0,6

734 PSV 43 669,45 0,2

735 PSV 194 646,73 1,1

762 PSV 1 528 575,57 8,5

764 PSV 140 550,28 0,8

766 PSV 221 644,24 1,2

767 PSV 2 190 936,10 12,2

Materiál - hrubá elektroinstalace

Materiál - rozváděče

Materiál - osvětlení

Materiál - spínače, zásuvky, ostatní

Izolace proti vodě

Materiál - zemnící a jímací soustava

Vzduchotechnika

Kotelny

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické
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771 PSV 11 517,03 0,1

776 PSV 244 903,86 1,4

777 PSV 12 556,68 0,1

781 PSV 124 570,78 0,7

783 PSV 365 656,96 2,0

784 PSV 69 355,92 0,4

786 PSV 16 700,00 0,1

M21.1 MON 96 316,00 0,5

M21.2 MON 174 733,00 1,0

M21.3 MON 39 400,00 0,2

M21.4 MON 26 520,00 0,1

M21.5 MON 78 638,00 0,4

M33 MON 1 010 000,00 5,6

M46 MON 18 600,00 0,1

D96 PSU 394 293,15 2,2

VN VN 136 400,00 0,8

ON ON 51 200,00 0,3

Cena celkem 17 934 155,39 100,0

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Elektromontáže - osvětlení

Elektromontáže - spínače, zásuvky, 
ostatní

Montáže dopravních zařízení a vah-
výtahy

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Malby

Zastiňující technika

Elektromontáže - zemnící a jímací 
soustava

Elektromontáže - hrubá elektroinstalace

Elektromontáže - rozváděče
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S: 2020/33

O: 01_1

R: 1101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 137 609,54
1 113106221R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných 

kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky
m2 227,00000 40,00 9 080,00 822-1 RTS 23/ I

zpevněné plochy : 70+120+37 227,00000

2 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 70,00000 38,00 2 660,00 822-1 RTS 23/ I

zpevněné plochy pochozí : 70 70,00000

3 113107640R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 400 mm

m2 157,00000 94,00 14 758,00 822-1 RTS 23/ I

zpevněné plochy pojížděné : 120+37 157,00000

4 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 27,98000 715,00 20 005,70 800-1 RTS 23/ I

22,88+9,95+4,5+0,65-10 27,98000

5 131301110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 27,51000 432,00 11 884,32 800-1 RTS 23/ I

výtah : 1,2*(2,95+2,05+1,0*2)/2*(5,55+1,0) 27,51000

6 132301401R00 Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4 m3 11,07525 3 345,00 37 046,71 800-1 RTS 23/ I

základy u RŠ a výtahové šachty : 0,75*(0,5*2,85+0,7*4,5) 3,43125

1,3*0,8*(2,85+4,5) 7,64400

7 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 10,56000 105,00 1 108,80 800-1 RTS 23/ I

výtah : 1,2*(2,05+5,55+0,6*2) 10,56000

8 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 10,56000 43,00 454,08 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,56000 10,56000

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu bývalého Fezka č.p. 1415

1. etapa - uznatelné náklady

Architektonické a konstrukční řešení

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
9 151101301R00 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 22,87800 70,00 1 601,46 800-1 RTS 23/ I

výtah : 1,2*(2,95+2,05+0,6*2)/2*(5,55+0,6) 22,87800

10 151101311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 22,87800 18,00 411,80 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 22,87800 22,87800

11 161101601R00 Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m m3 11,07525 472,00 5 227,52 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 11,07525 11,07525

12 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 47,30000 76,00 3 594,80 800-1 RTS 23/ I

na a ze staveništní skládky pro zásypy : 2*(19,91+3,74) 47,30000

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 14,94000 292,00 4 362,48 800-1 RTS 23/ I

přebytečný výkopek - výkopy : 27,51+11,08 38,59000

zásypy : -(19,91+3,74) -23,65000

14 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 3,74000 287,00 1 073,38 800-1 RTS 23/ I

vnitřní patka - zásyp : 3,74 3,74000

15 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m  z horniny 1 až 4, kolečkem m3 7,48000 254,00 1 899,92 800-1 RTS 23/ I

dalších 20 m : 
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 3,74000*2 7,48000

16 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 23,65000 300,00 7 095,00 800-1 RTS 23/ I

ze staveništní skládky pro zásypy : 19,91+3,74 23,65000

17 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 19,91460 140,00 2 788,04 800-1 RTS 23/ I

výtah : 1,2*(2,95+2,05+1,0*2)/2*(5,55+1,0) 27,51000

vytlačený objem : -1,2*(2,475*1,94+0,2*5,6+0,2*2,04) -7,59540

18 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 3,74400 532,00 1 991,81 800-1 RTS 23/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

s potřebným přepažováním,

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
vnitřní patka : 0,65*((1,0+0,8*2)*(1,0+0,8*2)-1,0*1,0) 3,74400

19 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 205,38556 15,00 3 080,78 800-1 RTS 23/ I

skladba V1n : 4,64 4,64000

skladba V9n - pod výtah : (2,125+1,67)/2*2,775 5,26556

pod schody : 1,2*0,75*3 2,70000

skladba V13n : 2,78 2,78000

skladba EP1 : 70 70,00000

skladba EP2 : 120 120,00000

20 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 14,94000 501,00 7 484,94 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14,94000 14,94000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 151 062,60
21 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 4,29415 3 435,00 14 750,41 801-1 RTS 23/ I

pod výtah, SH = -1,580 (skladba V9n) : 0,35*(0,6*(1,1+1,08+2,045)+2,775*(2,775+2,315)/2) 3,35908

základ pod schody, SH = -1,350 : 0,3*1,2*0,75*3 0,81000

Koeficient navýšení za betonáž do výkopu: 0,03 0,12507

22 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 11,67500 918,00 10 717,65 801-1 RTS 23/ I

SH = -1,580 : 0,5*(5,605+2,045+1,1+2,17+1,71+1,08+1,54) 7,62500

základ pod schody, SH = -1,350 : 0,5*(1,2+0,75*2)*3 4,05000

23 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 11,67500 143,00 1 669,53 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 11,67500 11,67500

24 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,47591 54 000,00 25 699,14 801-1 RTS 23/ I

výztuž R14 po 125 mm křížem při obou površích = 38,7 kg/m2 : 
pod výtah, SH = -1,580 (skladba V9n) : 0,0387*(0,6*(1,1+1,08+2,045)+2,775*(2,775+2,315)/2) 0,37142

základ pod schody, SH = -1,350 : 0,0387*1,2*0,75*3 0,10449

25 274272120RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 25/30 m2 10,86125 1 315,00 14 282,54 801-1 RTS 23/ I

ZB pasy SH = -1,230 : 1,0*(2,375+5,405+1,645) 9,42500

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

včetně distančních prvků

s výplní betonem, bez výztuže,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
0,75*1,915 1,43625

26 274272150RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 25/30 m2 3,64000 1 559,00 5 674,76 801-1 RTS 23/ I

ZB pasy SH = -0,500 : 0,25*(11,185+2,175+1,2) 3,64000

27 274272160RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 500 mm, výplň betonem C 25/30 m2 0,12500 2 780,00 347,50 801-1 RTS 23/ I

vnitřní patka, SH = -0,350 : 0,25*0,5 0,12500

28 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 5,49672 3 300,00 18 139,18 801-1 RTS 23/ I

základ pod schody, SH = -1,300 : 0,75*(2,0*0,4+2,1*1,02+2,1*1,0) 3,78150

0,65*2,75*0,87 1,55513

Koeficient navýšení za betonáž do výkopu: 0,03 0,16010

29 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 7,76500 701,00 5 443,27 801-1 RTS 23/ I

základ pod schody, SH = -1,300 : 0,5*((2,0+0,4*2)+(2,1+1,02*2)+(2,1+1,0*2)) 5,52000

0,5*(2,75+0,87*2) 2,24500

30 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 7,76500 143,00 1 110,40 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 7,76500 7,76500

31 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505,  ,  t 0,29003 54 000,00 15 661,62 801-1 RTS 23/ I

pasy zděné - předpoklad 20 kg/m2 pasů : 
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 10,86150*0,02 0,21723

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 3,64000*0,02 0,07280

32 279311115R00 Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25 m3 3,60281 5 250,00 18 914,75 801-4 RTS 23/ I

základy u RŠ a výtahové šachty : 0,75*(0,5*2,85+0,7*4,5) 3,43125

Koeficient navýšení za betonáž do výkopu: 0,05 0,17156

33 279351101R00 Bednění základových zdí jednostranné, zřízení m2 4,57500 790,00 3 614,25 801-1 RTS 23/ I

podbetonování základů 1-stranné : 
základy u RŠ a výtahové šachty : 0,5*2,85+0,7*4,5 4,57500

34 279351102R00 Bednění základových zdí jednostranné, odstranění m2 4,57500 288,00 1 317,60 801-1 RTS 23/ I

s výplní betonem, bez výztuže,

s výplní betonem, bez výztuže,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 4,57500 4,57500

35 R2701101 Zřízení prostupů v základech kpl 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní
36 R2701200 Provázání základů kpl 1,00000 9 520,00 9 520,00 Vlastní

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 325 630,49
37 311112120RT4 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C25/30 m2 56,73500 1 030,00 58 437,05 801-1 RTS 23/ I

výtahová šachta : 8,7*(2,035+1,5)*2 61,50900

-1,1*2,17*2 -4,77400

38 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,74142 54 000,00 40 036,68 801-1 RTS 23/ I

výtahová šachta: svisle 2xR12 po 250 mm = 7,1 kg/m2 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 56,73521*0,0071 0,40282

vodorovně 2xR10 po 250 mm = 5,0 kg/m2 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 56,73600*0,005 0,28368

Koeficient ztratné,přesahy: 0,08 0,05492

39 317314130R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm kus 2,00000 560,00 1 120,00 801-4 RTS 23/ I

překlad Prn.01 - 3x IPE120 : 2 2,00000

40 317314150R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 500 mm kus 2,00000 160,00 320,00 801-4 RTS 23/ I

překlad Prn.03 - 4x L60x60x5 : 2 2,00000

41 317314160R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 600 mm kus 6,00000 175,00 1 050,00 801-4 RTS 23/ I

překlad Prn.02 - 5x IPE140 : 2*3 6,00000

42 317321321R00 Beton překladů železový třídy C 20/25 m3 1,11360 3 590,00 3 997,82 801-1 RTS 23/ I

výtahová šachta - PM : 0,2*0,25*1,5*2 0,15000

překlad Prn.01 - 3x IPE120 : 0,30*0,20*1,5 0,09000

překlad Prn.02 - 5x IPE140 : 0,60*0,25*1,6*3 0,72000

překlad Prn.03 - 4x L60x60x5 : 0,48*0,20*1,6 0,15360

43 317351107R00 Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně  
zřízení

m2 15,28800 680,00 10 395,84 801-1 RTS 23/ I

výtahová šachta - PM : (0,20+0,25*2+0,25*2)*1,5*2 3,60000

překlad Prn.01 - 3x IPE120 : (0,30+0,25*2+0,20*2)*1,5 1,80000

překlad Prn.02 - 5x IPE140 : (0,60+0,25*2+0,25*2)*1,6*3 7,68000

překlad Prn.03 - 4x L60x60x5 : (0,48+0,25*2+0,20*2)*1,6 2,20800

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

včetně distančních prvků

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
44 317351108R00 Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně  
odstranění

m2 15,28800 219,00 3 348,07 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 15,28800 15,28800

45 317361821R00 Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,01883 54 000,00 1 016,82 801-1 RTS 23/ I

výtahová šachta - PM : 4*0,000888*1,5*2 0,01066

0,000394*0,860*1,5/0,150*2 0,00678

Koeficient ztratné,přesahy: 0,08 0,00139

46 317944311R00 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm t 0,07605 48 500,00 3 688,43 801-4 RTS 23/ I

překlad Prn.01 - 3x IPE120 : 0,0104*1,5*3 0,04680

překlad Prn.03 - 4x L60x60x5 : 0,00457*1,6*4 0,02925

47 317944313R00 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů výšky přes 140 do 220 mm t 0,30960 51 200,00 15 851,52 801-4 RTS 23/ I

překlad Prn.02 - 5x IPE140 : 0,0129*1,6*5*3 0,30960

48 319201311R00 Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou  do 30 mm m2 25,93350 230,00 5 964,71 801-4 RTS 23/ I

ostění s mříží: fasáda JV : 0,15*(1,48+2,65*2)*4+0,15*(1,48+3,35*2) 5,29500

0,15*(1,48+2,54*2)*5 4,92000

fasáda JZ : 0,15*(1,48+3,08*2)+0,15*(1,48+3,15*2)*2+0,15*(1,56+2,65*2) 4,50900

0,15*(1,48+2,54*2)*4+0,15*(1,56+2,54*2) 4,93200

fasáda S : 0,15*(1,45+3,1*2)+0,15*(1,06+3,1*2)*2 3,32550

0,15*(1,48+2,54*2)*3 2,95200

49 319202321R00 Vyrovnání nerovného povrchu přizděním  o tloušťce přes 30 do 80 mm m2 32,98920 370,00 12 206,00 801-4 RTS 23/ I

ostění bouraných otvorů : 
 2.NP: zvětšení otvorů - obv. stěny : 0,48*((2,54*2)*4+(3,3*2)+(3,14-2,3)*2) 13,72800

vnitřní stěny : 0,30*(3,325*2-2,11)+0,48*(2,75-1,98)*2 2,10120

 2.NP: nové otvory - obv. stěny : 0,48*2,25*2 2,16000

vnitřní stěny : 0,48*3,3 1,58400

1.NP : zvětšení otvorů - obv. stěny : 0,6*((3,4-2,6)*2+(2,6-2,1)*2*2+(3,28*2-2,11)) 4,83000

0,6*((3,28*2-1,99)+(2,6-2,09)*2+(2,6-1,58)*2+(3,05-2,4)*2) 5,35800

1.NP: nové otvory - vnitřní stěny : 0,48*2,1*2+0,30*2,02*2 3,22800

včetně distančních prvků

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,
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50 342013223R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 

příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární 
odolnost EI 60

m2 54,44700 1 350,00 73 503,45 801-1 RTS 23/ I

příčky 2.NP : 3,825*(3,98*3+1,65*2+1,52) 64,10700

-0,8*2,1*4-0,7*2,1*2 -9,66000

51 342017223R00 Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 75, 2x 
opláštění tloušťka příčky od 205 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 
80+80 mm, požární odolnost EI 60

m2 7,07625 1 850,00 13 091,06 801-1 RTS 23/ I

příčky 2.NP : 3,825*1,85 7,07625

52 342090122R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné 
konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho 
křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 2 x opláštěné

kus 6,00000 986,00 5 916,00 801-1 RTS 23/ I

příčky 2.NP : 6 6,00000

53 346991123R00 Izolace proti šíření zvuku polystyrénovými deskami o tloušťce 30 mm m2 18,21325 125,00 2 276,66 801-1 RTS 23/ I

dilatace výtahové šachty : 2,035*8,95 18,21325

54 347016133R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová 
konstrukce CW 100, jednoduše opláštěná, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka 
stěny 115 mm, požární odolnost EI 15

m2 3,86250 752,00 2 904,60 801-1 RTS 23/ I

instalační předstěna 2.NP : 1,5*(1,65+0,925) 3,86250

55 347051222R00 Stěny šachet opláštěné sádrokartonovými deskami, 2x CW 50 mm tloušťka stěny 75 mm, 2x 
opláštěná, tloušťka desky 12,5 mm, protipožární, tl. izolace 50 mm, požární odolnost EI 45

m2 49,54200 1 128,00 55 883,38 801-1 RTS 23/ I

skladba S3n : 8,1*(5,47+1,95)-1,1*2,4*4 49,54200

56 347211110VL1 Předstěna opláštěná vláknocementovými deskami, 1x CW 150, 1x opláštěná deskami tl. 12 mm m2 9,88000 1 480,00 14 622,40 Vlastní

skladba S4n : 3,8*2,6 9,88000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 565 923,54
57 342091043R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za 

nestandardní povrchovou úpravu Q3
m2 204,60000 130,00 26 598,00 801-1 RTS 23/ I

skladba V2n : 204,6 204,60000

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

prováděná do svislé mezery dvojitých příček současně při zdění polystyrénovými deskami,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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58 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30
m3 0,38665 3 685,00 1 424,81 801-1 RTS 23/ I

strop výtahové šachty : 0,10*2,035*1,9 0,38665

59 411351211R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m do 5 kPa, - zřízení m2 2,45250 980,00 2 403,45 801-1 RTS 23/ I

strop výtahové šachty : 1,635*1,5 2,45250

60 411351212R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m do 5 kPa, - odstranění m2 2,45250 280,00 686,70 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 2,45250 2,45250

61 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 7,87000 521,00 4 100,27 801-1 RTS 23/ I

strop výtahové šachty : (2,035+1,9)*2 7,87000

62 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 7,87000 107,00 842,09 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 7,87000 7,87000

63 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,13614 54 000,00 7 351,56 801-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu
  strop výtahové šachty : 2,035*1,9 3,86650

Konec provozního součtu
dolní výztuž: R14 po 100 mm : 0,001208*3,87/0,100 0,04675

R10 po 100 mm : 0,000617*3,87/0,100 0,02388

horní výztuž R10 po 100 mm křížem : 2*0,000617*3,87/0,100 0,04776

Koeficient ztratné,přesahy: 0,15 0,01776

64 416026222R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 
z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 60, bez 
izolace

m2 481,00000 995,00 478 595,00 801-1 RTS 23/ I

podhled 1.NP: skladba V2n : 204,6 204,60000

skladba V3n : 46,1 46,10000

podhled 2.NP: skladba V5n : 204,6+25,7 230,30000

s pomocným lešením

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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65 416026224R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost 
REI 60, bez izolace

m2 36,94000 1 189,00 43 921,66 801-1 RTS 23/ I

podhled 1.NP: skladba V4n : 9,2 9,20000

podhled 2.NP: skladba V5n : 3,28+2,69+3,28+1,38+3,42+2,96+1,53 18,54000

podhled 2.NP: skladba V7n : 9,2 9,20000

Díl: 43 Schodiště 142 834,73
66 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 

25/30

m3 1,65600 5 045,00 8 354,52 801-1 RTS 23/ I

vnější schodiště : 0,2*0,3*1,2*2 0,14400

(0,2*0,4+0,4*0,4)*2,1*3 1,51200

67 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 
10505

t 0,13248 66 230,00 8 774,15 801-1 RTS 23/ I

předpoklad 80 kg/m3 betonu : 
Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,65600*0,08 0,13248

68 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých zřízení m2 1,92000 1 567,00 3 008,64 801-1 RTS 23/ I

vnější schodiště - bočnice : 0,4*0,8*2*3 1,92000

69 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých odstranění m2 1,92000 195,00 374,40 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,92000 1,92000

70 434191423R00 Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku pemrlovaných nebo ostatních m 26,20000 675,00 17 685,00 801-1 RTS 23/ I

prvek KAM.1 - KAM.3 : 1,8*12+1,2*3+1,0 26,20000

71 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 6,48000 1 900,00 12 312,00 801-1 RTS 23/ I

vnější schodiště : 0,2*1,8*3*3 3,24000

vnější schodiště : 0,2*(0,3*2+1,2)*2 0,72000

0,2*2,1*2*3 2,52000

72 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 6,48000 120,00 777,60 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 6,48000 6,48000

73 M4341101 Stupeň schod. plný 165x330 mm, prvek KAM.1 m 21,81600 3 440,00 75 047,04 Vlastní
1,8*12 21,60000

Koeficient ztratné: 0,01 0,21600

74 M4341102 Stupeň schod. plný 250x350 mm, prvek KAM.2 m 3,63600 3 330,00 12 107,88 Vlastní

Včetně distančních prvků.

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m

s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny
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1,2*3 3,60000

Koeficient ztratné: 0,01 0,03600

75 M4341103 Stupeň schod. plný 250x350 mm, prvek KAM.3 m 1,01000 4 350,00 4 393,50 Vlastní
1,0 1,00000

Koeficient ztratné: 0,01 0,01000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 12 697,30
76 451459777R00 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z malty cementové  příplatek za další 1cm malty 

cementové nad 5 cm
m2 362,78000 35,00 12 697,30 822-1 RTS 23/ I

skladba V13n - celkem 6 cm : 1*2,78 2,78000

skladba EP2 - celkem 8 cm : 3*120 360,00000

Díl: 5 Komunikace 268 314,24
77 564761111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm m2 120,00000 205,00 24 600,00 822-1 RTS 23/ I

skladba EP2 : 120 120,00000

78 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 190,00000 161,00 30 590,00 822-1 RTS 23/ I

skladba EP1 : 70 70,00000

skladba EP2 : 120 120,00000

79 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 70,00000 575,00 40 250,00 822-1 RTS 23/ I

skladba EP1 : 70 70,00000

80 591241111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm m2 122,78000 928,00 113 939,84 822-1 RTS 23/ I

skladba V13n : 2,78 2,78000

skladba EP2 : 120 120,00000

81 58380120R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm t 24,55600 2 400,00 58 934,40 SPCM RTS 23/ I

0,2 t/m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 122,78000*0,2 24,55600

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 128 300,62
82 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 212,63000 42,00 8 930,46 801-1 RTS 23/ I

fasáda JV : (1,48+2,65*2)*4+(1,48+3,35*2) 35,30000

(1,48+2,54*2)*5 32,80000

fasáda JZ : (1,48+3,08*2)+(1,48+3,15*2)*2+(1,56+2,65*2) 30,06000

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

nalepení a odříznutí po dokončení omítek
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(1,48+2,54*2)*4+(1,56+2,54*2) 32,88000

fasáda S : (1,45+3,1*2)+(1,06+3,1*2)*2 22,17000

(1,0+2,35*2)+(1,2+2,5*2)*2+(1,13+1,74*2)+(1,07+1,74*2) 27,26000

(1,48+2,54*2)*3+(1,18+2,53*2)*2 32,16000

83 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 
stropů rovných štukové

m2 2,45250 500,00 1 226,25 801-1 RTS 23/ I

výtahová šachta : 1,635*1,5 2,45250

84 611481211RT2 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 10,10800 350,00 3 537,80 801-1 RTS 23/ I

překlad Prn.01 - 3x IPE120 : (0,30+0,20*2+0,15*2)*1,5 1,50000

překlad Prn.02 - 5x IPE140 : (0,60+0,25*2+0,15*2)*1,6*3 6,72000

překlad Prn.03 - 4x L60x60x5 : (0,48+0,20*2+0,15*2)*1,6 1,88800

85 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 28,90760 360,00 10 406,74 801-1 RTS 23/ I

pod obklad: 2.NP : 

2.01.11 - 2.01.15 : 2,8*(1,85*4+4,12) 32,25600

-0,9*2,8-1,18*(2,8-0,62)+0,40*2,18*2 -3,34840

86 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 201,07230 390,00 78 418,20 801-1 RTS 23/ I

2.NP: 2.01.01 : 3,85*(7,753+4,661+4,795+0,105) 66,65890

-2,0*2,25+0,30*(2,0+2,25*2)-1,18*2,53+0,30*(1,18+2,53*2) -3,66340

-1,8*3,325+0,20*(1,8+3,325*2)-1,47*2,59+0,30*(1,47+2,59*2) -6,10730

2.01.06, 2.01.08 : 3,6*(2,518+1,455+1,605) 20,08080

-1,3*3,3+0,40*(1,3+3,3*2)-1,48*3,14+0,40*(1,48+3,14*2) -2,67320

2.01.11 - 2.01.15 : (3,6-2,8)*(1,85*4+4,12) 9,21600

-0,9*(3,4-2,8)-1,18*(3,15-2,8)+0,40*(1,15+0,35*2) -0,21300

stěny 1.NP: 1.04.01 : 3,8*(1,42+4,29)*2 43,39600

-1,0*2,1+0,48*(1,0+2,1*2) 0,39600

1.04.02, 1.04.04 : 4,0*(2,518+1,46+1,605) 22,33200

-1,0*2,1 -2,10000

výtahová šachta : 8,85*(1,635+1,5)*2 55,48950

-0,9*2,1*2+0,20*(0,9+2,1*2)*2 -1,74000

87 612451082R00 Zatření spár zdiva z cihel nebo kamene m2 210,09545 117,00 24 581,17 801-1 RTS 23/ I

2.01.02 - 2.01.05 : 3,75*(26,415+10,15+15,195+13,225) 243,69375

-1,8*3,325+0,20*(1,8+3,325*2)-1,06*3,3+0,40*(1,06+3,3*2)-1,3*3,3-1,48*3,14 -13,66620

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

jakýmkoliv druhem malty použité pro zdění zdiva (do roviny líce),

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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Cen. 
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-1,48*2,54*7+0,30*(1,48+2,54*2)*7-0,99*2,75+0,40*(0,99+2,75*2) -12,66490

-1,56*2,46+0,30*(1,56+2,46*2)-1,48*2,54*3+0,30*(1,48+2,54*2)*3 -7,26720

88 622421493R00 Doplňky zateplovacích systémů dilatační lišta s tkaninou m 8,00000 150,00 1 200,00 801-1 RTS 23/ I

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 348 383,99
89 602021151RT2 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, lehčená, sanační, tloušťka 

vrstvy 3 mm,  

m2 55,10200 153,00 8 430,61 801-1 RTS 23/ I

sokl: fasáda JV : 1,2*16,59 19,90800

-1,32*0,7+0,20*0,7*2 -0,64400

fasáda JZ : (1,2+0,8)/2*(19,0+0,78) 19,78000

-1,32*0,7*3+0,20*0,7*2*3 -1,93200

fasáda SZ : 0,7*(14,14+4,61+1,16+9,36) 20,48900

-1,04*0,7*2-0,8*0,7-0,9*0,7*2-1,29*0,7+0,20*0,7*2*6 -2,49900

90 602021172R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 453,41020 178,00 80 707,02 801-1 RTS 23/ I

fasáda JV : (8,57-0,7)*16,59 130,56330

-1,48*2,65*4+0,33*(1,48+2,65*2)*4-1,48*(3,35-0,7)+0,33*(1,48+2,85*2) -8,29100

-1,48*2,54*5+0,33*(1,48+2,54*2)*5 -7,97200

fasáda JZ : (8,57-0,7)*(19,0+0,78) 155,66860

-1,48*(3,08-0,7)+0,33*(1,48+2,38*2)-1,48*(3,15-0,7)*2+0,33*(1,48+2,45*2)*2 -4,50440

-1,56*2,65+0,33*(1,56+2,65*2) -1,87020

-1,48*2,54*4+0,33*(1,48+2,54*2)*4-1,56*2,54+0,33*(1,56+2,54*2) -8,14880

fasáda S : (8,57-0,7)*(14,14+1,78+9,36)+(4,4-0,7)*(2,83+1,16) 213,71660

-1,45*(3,1-0,7)+0,33*(1,45+2,4*2)-1,06*(3,1-0,7)*2+0,33*(1,06+2,4*2)*2 -2,63790

-0,8*(2,35-0,7)+0,20*(1,0+1,65*2)-1,2*(2,5-0,7)*2+0,20*(1,2+1,8*2)*2 -2,86000

-1,13*1,74+0,20*(1,13+1,74*2)-1,07*1,74+0,20*(1,07+1,74*2) -1,99600

-1,48*2,54*3+0,33*(1,48+2,54*2)*3-1,18*2,53*2+0,20*(1,18+2,53*2)*2 -8,25800

91 602021191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  podkladní 
nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 453,41020 46,00 20 856,87 801-1 RTS 23/ I

pod štuk : 
Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 453,41020 453,41020

92 602021194R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  podkladní 
nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 55,10200 46,00 2 534,69 801-1 RTS 23/ I

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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Cen. 
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pod štuk - sokl : 
Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 55,10200 55,10200

93 620401162R00 Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních 
materiálů, 2 vrstvy nátěru

m2 55,10200 132,00 7 273,46 801-1 RTS 23/ I

sokl : 

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 55,10200 55,10200

94 620991004R00 Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta,  , pro omítku tl. 15 mm m 385,52000 74,00 28 528,48 801-1 RTS 23/ I

fasáda JV : 2*((1,48+2,65*2)*4+(1,48+3,35*2)) 70,60000

2*(1,48+2,54*2)*5 65,60000

fasáda JZ : 2*((1,48+3,08*2)+(1,48+3,15*2)*2+(1,56+2,65*2)) 60,12000

2*((1,48+2,54*2)*4+(1,56+2,54*2)) 65,76000

fasáda S : 2*((1,45+3,1*2)+(1,06+3,1*2)*2) 44,34000

(1,0+2,35*2)+(1,2+2,5*2)*2+(1,13+1,74*2)+(1,07+1,74*2) 27,26000

2*(1,48+2,54*2)*3+(1,18+2,53*2)*2 51,84000

95 622412212R00 Nátěr vnějsích omítek stěn silikátový, složitost 1-2, odstín I m2 508,51220 249,00 126 619,54 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 453,41020 453,41020

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 55,10200 55,10200

96 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 1 540,09220 27,00 41 582,49 801-1 RTS 23/ I

vnitřní omítky na stávajícím zdivu : 1031,58 1 031,58000

fasáda : 
Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 453,41020 453,41020

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 55,10200 55,10200

97 622425920VL1 Omítka vápenná ostění - hladká m2 65,00170 490,00 31 850,83 Vlastní
fasáda JV : 0,33*(1,48+2,65*2)*4+0,33*(1,48+3,35*2) 11,64900

0,33*(1,48+2,54*2)*5 10,82400

fasáda JZ : 0,33*(1,48+3,08*2)+0,33*(1,48+3,15*2)*2+0,33*(1,56+2,65*2) 9,91980

0,33*(1,48+2,54*2)*4+0,33*(1,56+2,54*2) 10,85040

fasáda S : 0,33*(1,45+3,1*2)+0,33*(1,06+3,1*2)*2 7,31610

0,20*(1,0+2,35*2)+0,20*(1,2+2,5*2)*2+0,20*(1,13+1,74*2)+0,20*(1,07+1,74*2) 5,45200

0,33*(1,48+2,54*2)*3+0,20*(1,18+2,53*2)*2 8,99040

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 261 516,00
98 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  m3 0,27644 4 205,00 1 162,43 801-1 RTS 23/ I

po jednotlivých vrstvách

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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Cen. 
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podkladní beton od výtah (skladba V9n) : 0,05*(2,125+1,67)/2*2,775 0,26328

Koeficient navýšení za betonáž na terén: 0,05 0,01316

99 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,  m3 0,27800 4 124,00 1 146,47 801-1 RTS 23/ I

skladba V13n : 0,10*2,78 0,27800

100 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,  m3 0,49050 4 005,00 1 964,45 801-1 RTS 23/ I

skladba V9n - roznášecí deska výtahu : 0,20*1,635*1,5 0,49050

101 631315711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,  m3 0,69600 4 115,00 2 864,04 801-1 RTS 23/ I

podkladní beton : 
skladba V1n, tl. 15 cm : 0,15*4,64 0,69600

102 631319165R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 0,49000 399,00 195,51 801-1 RTS 23/ I

skladba V9n - roznášecí deska výtahu : 0,49 0,49000

103 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 0,56000 215,00 120,40 801-1 RTS 23/ I

skladba V13n : 2*0,28 0,56000

104 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 2,87000 108,00 309,96 801-1 RTS 23/ I

skladba V1n : 2*0,70 1,40000

skladba V9n - roznášecí deska výtahu : 3*0,49 1,47000

105 631362021R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí t 0,04855 43 500,00 2 111,93 801-1 RTS 23/ I

síť KARI 6-150/150 : 
skladba V1n : 0,00303*4,64 0,01406

skladba V9n - roznášecí deska výtahu - 2x : 0,00303*1,635*1,5*2 0,01486

skladba V13n : 0,00303*2,78 0,00842

Koeficient ztratné,přesahy: 0,30 0,01120

106 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva  ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu m3 1,34500 1 454,00 1 955,63 801-1 RTS 23/ I

skladba V1n : 0,20*4,64 0,92800

skladba V13n : 0,15*2,78 0,41700

107 632451024R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 77,68400 197,00 15 303,75 801-1 RTS 23/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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pod stropní trámy : 2*0,40*(13,1+4,12+10,0+4,795+0,105) 25,69600

2*0,40*(26,415+10,15+15,195+13,225) 51,98800

108 635011002R00 Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm m2 190,58000 804,00 153 226,32 801-1 RTS 23/ I

skladba V2n : 106,49+37,52+21,44+25,13 190,58000

109 631312621VL1 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25, s polypropylénovými vlákny 2,5 kg / m3 m3 3,06760 4 230,00 12 975,95 Vlastní
skladba V1n, tl. 65 mm : 0,065*4,64 0,30160

skladba V3n, tl. 60 mm : 0,06*46,1 2,76600

110 632473106VL1 Podlahová stěrka s vlákny vhodná pro podklady na bázi dřeva tl. 6 mm m2 199,78000 322,00 64 329,16 Vlastní
skladba V2n : 106,49+37,52+21,44+25,13 190,58000

skladba V4n : 9,2 9,20000

111 R6301100 Doplnění podlahy nad novou patkou kus 1,00000 3 850,00 3 850,00 Vlastní

Díl: 64 Výplně otvorů 4 547 820,65
112 648991111R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky do 200 mm m 13,50000 194,00 2 619,00 801-1 RTS 23/ I

prvek T.2 : 1,5*9 13,50000

113 648991113R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm m 19,65000 231,00 4 539,15 801-1 RTS 23/ I

prvek T.1, T.3-T.6 : 1,5*4+1,5*6+1,1+1,15+1,2*2 19,65000

114 R6412101 DOD+MT okno hliníkové 1460x2680 mm, prvek O01 kus 4,00000 81 000,00 324 000,00 Vlastní

115 R6412102 DOD+MT okno hliníkové 1460x2640 mm, prvek O02 kus 1,00000 81 000,00 81 000,00 Vlastní

116 R6412103 DOD+MT okno hliníkové 1500x2660 mm, prvek O03 kus 1,00000 81 000,00 81 000,00 Vlastní

117 R6412104 DOD+MT okno hliníkové 1450x2515 mm, prvek O04 kus 10,00000 78 000,00 780 000,00 Vlastní

118 R6412105 DOD+MT okno hliníkové 1500x2490 mm, prvek O05 kus 1,00000 78 200,00 78 200,00 Vlastní

119 R6412106 DOD+MT okno hliníkové 1450x2515 mm, požární odolnost EI30, prvek O06 kus 2,00000 54 350,00 108 700,00 Vlastní

120 R6412107 DOD+MT okno dřevěné EUROprofil 1050x1720 mm, prvek O07 kus 2,00000 46 000,00 92 000,00 Vlastní

vč. podkladního profilu

vč. podkladního profilu

vč. podkladního profilu

vč. podkladního profilu

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 
dřevěným hladítkem,

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

vč. podkladního profilu

vč. podkladního profilu

vč. podkladního profilu
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121 R6412108 DOD+MT okno dřevěné EUROprofil 1180x2540 mm, prvek O08 kus 2,00000 50 200,00 100 400,00 Vlastní

122 R6413101 DOD+MT dveře hliníkové 1450x3540 mm, 2-kř. s nadsvětlíkem, prvek D01 kus 1,00000 107 800,00 107 800,00 Vlastní

123 R6413102 DOD+MT dveře hliníkové 1460x3275 mm, 2-kř. s nadsvětlíkem, prvek D02 kus 2,00000 104 000,00 208 000,00 Vlastní

124 R6413103 DOD+MT dveře hliníkové 1460x3205 mm, 2-kř. s nadsvětlíkem, prvek D03 kus 1,00000 100 800,00 100 800,00 Vlastní

125 R6413104 DOD+MT dveře hliníkové 1480x3290 mm, 2-kř. s nadsvětlíkem, prvek D04 kus 1,00000 104 000,00 104 000,00 Vlastní

126 R6413105 DOD+MT dveře hliníkové 1480x3225 mm, 1-kř. s nadsvětlíkem, prvek D05 kus 1,00000 92 000,00 92 000,00 Vlastní

127 R6413106 DOD+MT dveře hliníkové 1020x3225 mm, 1-kř. s nadsv., pož.odolnost EI30-C, prvek D06 kus 1,00000 101 700,00 101 700,00 Vlastní

128 R6413107 DOD+MT dveře hliníkové 1020x3010 mm, 1-kř. s nadsv., pož.odolnost EI30-C, prvek D07 kus 1,00000 95 000,00 95 000,00 Vlastní

129 R6413108 DOD+MT dveře hliníkové 1250x3450 mm, 1-kř. s nadsv., pož.odolnost EI30-C, prvek D08 kus 2,00000 125 000,00 250 000,00 Vlastní

130 R6413109 DOD+MT dveře hliníkové 1200x3450 mm, 1-kř. s nadsvětlíkem, prvek D09 kus 1,00000 82 000,00 82 000,00 Vlastní

131 R6413110 DOD+MT dveře hliníkové 1170x3470 mm, 1-kř. s nadsvětlíkem, prvek D10 kus 1,00000 80 000,00 80 000,00 Vlastní

132 R6413111 DOD+MT dveře hliníkové 995x2560 mm, 1-kř., pož.odolnost EI30-C, prvek D11 kus 1,00000 81 500,00 81 500,00 Vlastní

133 R6413112 DOD+MT dveře hliníkové 990x2880 mm, 1-kř. s nadsv., pož.odolnost EI30-C, prvek D12 kus 1,00000 89 000,00 89 000,00 Vlastní

134 R6413113 DOD+MT dveře dřevěné 1180x2630 mm, 1-kř. s nadsvětlíkem, prvek D13 kus 2,00000 81 000,00 162 000,00 Vlastní

135 R6413114 Dveře ocelové 1900x3400 mm, 2-kř. s nadsvětlíkem, se zárubní, prvek D14 kus 1,00000 99 500,00 99 500,00 Vlastní

136 R6413115 Dveře vnitřní 1-kř. 1100x3400 mm s nadsvětlíkem, se zárubní, prvek D15 kus 1,00000 36 000,00 36 000,00 Vlastní

137 R6413116 Dveře vnitřní 1-kř. 900x3400 mm s nadsvětlíkem, se zárubní, prvek D16 kus 1,00000 28 500,00 28 500,00 Vlastní

138 R6413117 Dveře vnitřní 1-kř. 900x2150 mm, se zárubní, prvek D17 kus 1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní

vč. podkladního profilu

vč. madla a podkladního profilu

vč. samozavírače a podkladního profilu

vč. podkladního profilu

vč. podkladního profilu

vč. samozavírače a podkladního profilu

vč. samozavírače a podkladního profilu

vč. podkladního profilu

vč. podkladního profilu

vč. podkladního profilu

vč. madla a podkladního profilu

vč. madla a podkladního profilu

vč. samozavírače a podkladního profilu

vč. samozavírače a podkladního profilu

vč. madla

vč. madla, větrací mřížky a piktogramu

vč. větrací mřížky a piktogramu
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139 R6413118 Dveře vnitřní 1-kř. 800x2150 mm, se zárubní, prvek D18 kus 1,00000 11 400,00 11 400,00 Vlastní

140 R6413119 Dveře vnitřní 1-kř. 800x2150 mm, se zárubní, prvek D19 kus 1,00000 11 400,00 11 400,00 Vlastní

141 R6413120 Dveře vnitřní 1-kř. 800x2150 mm, se zárubní, prvek D20 kus 1,00000 11 800,00 11 800,00 Vlastní

142 R6413121 Dveře vnitřní 1-kř. 1000x2150 mm, se zárubní, prvek D21 kus 1,00000 13 200,00 13 200,00 Vlastní
143 R6413201 DOD+MT vnitřní prosklená stěna s dveřmi 1-kř., 4830x3125 mm, prvek ZB1 kus 1,00000 190 000,00 190 000,00 Vlastní

144 R6413202 DOD+MT vnitřní prosklená stěna s dveřmi 1-kř., 4830x3125 mm, prvek ZB2 kus 1,00000 180 000,00 180 000,00 Vlastní

145 R6413203 DOD+MT vnitřní prosklená stěna s dveřmi 1-kř., 6960x2600 mm, prvek ZB3 kus 1,00000 203 000,00 203 000,00 Vlastní

146 R6413204 DOD+MT vnitřní prosklená stěna s dveřmi 1-kř., 6960x2600 mm, prvek ZB4 kus 1,00000 203 000,00 203 000,00 Vlastní

147 R6413205 DOD+MT vnitřní prosklená stěna s dveřmi 1-kř., 3035x3125 mm, prvek ZB5 kus 1,00000 122 000,00 122 000,00 Vlastní

148 R6413206 DOD+MT vnitřní prosklená stěna s dveřmi 1-kř., 3995x3125 mm, prvek ZB6 kus 1,00000 129 000,00 129 000,00 Vlastní

149 R6413207 DOD+MT vnitřní prosklená stěna s dveřmi 1-kř., 1050x3135 mm, prvek ZB7 kus 1,00000 39 500,00 39 500,00 Vlastní

150 R6421115 Renovace vjezdové brány a branky pro pěší, prvek X.15 kus 1,00000 41 200,00 41 200,00 Vlastní
151 M6481211 Parapet interiér MDF lakovaný, š. 365 mm, prvek T.1 m 6,12000 330,00 2 019,60 Vlastní

1,5*4 6,00000

Koeficient ztratné: 0,02 0,12000

152 M6481212 Parapet interiér MDF lakovaný š. 120 mm, prvek T.2 m 13,77000 230,00 3 167,10 Vlastní
1,5*9 13,50000

Koeficient ztratné: 0,02 0,27000

153 M6481213 Parapet interiér MDF lakovaný š. 235 mm, prvek T.3 m 9,18000 280,00 2 570,40 Vlastní
1,5*6 9,00000

Koeficient ztratné: 0,02 0,18000

154 M6481214 Parapet interiér MDF lakovaný š. 410 mm, prvek T.4 m 1,53000 350,00 535,50 Vlastní
1,5 1,50000

Koeficient ztratné: 0,02 0,03000

vč. madla, větrací mřížky a piktogramu

dveře vč. madla

dveře vč. madla

dveře vč. madla

dveře vč. madla

dveře vč. madla

vč. větrací mřížky a piktogramu

vč. větrací mřížky

vč. větrací mřížky

dveře vč. madla

dveře vč. madla
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155 M6481215 Parapet interiér MDF lakovaný š. 410 mm, prvek T.5 m 1,53000 350,00 535,50 Vlastní

1,5 1,50000

Koeficient ztratné: 0,02 0,03000

156 M6481216 Parapet interiér MDF lakovaný š. 290 mm, prvek T.6 m 2,44800 300,00 734,40 Vlastní
1,2*2 2,40000

Koeficient ztratné: 0,02 0,04800

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 202 838,04
157 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 606,23605 62,00 37 586,64 800-3 RTS 23/ I

fasáda J : (8,55*2+0,55+0,48)/2*(16,59+1,0*2) 168,51835

fasáda JZ : (8,55*2+0,48+0,05)/2*(19,0+0,78+1,0*2) 191,99070

fasáda S : 8,55*(14,14+2,0+9,6+1,0*3) 245,72700

158 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení  šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 1 212,47210 29,00 35 161,69 800-3 RTS 23/ I

předpoklad 2 měsíce : 
Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 606,23605*2 1 212,47210

159 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 606,23605 50,00 30 311,80 800-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 606,23605 606,23605

160 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 522,35000 89,00 46 489,15 800-3 RTS 23/ I

268,66+253,69 522,35000

161 943943221R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m m3 18,76875 35,00 656,91 800-3 RTS 23/ I

výtah šachta : (8,7-1,0)*1,625*1,5 18,76875

162 943943291R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek  za půdorysnou plochu do 6 m2 m3 18,76875 28,00 525,53 800-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 18,76875 18,76875

163 943943292R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek  za každý další i započatý měsíc 
použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) 

m3 37,53750 9,00 337,84 800-3 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu
  předpoklad 2 měsíce : 
Konec provozního součtu
Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 18,76875*2 37,53750

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

včetně kotvení

včetně kotvení

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
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164 943943821R00 Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m m3 18,76875 19,00 356,61 800-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 18,76875 18,76875

165 943955141R00 Montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo 
podélníky,  

m2 9,75000 73,00 711,75 800-3 RTS 23/ I

výtah šachta : 4*1,625*1,5 9,75000

166 943955198R00 Pronájem lešeňových podlážek za den použití m2 585,00000 39,00 22 815,00 800-3 RTS 23/ I

60 dnů : 
Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 9,75000*60 585,00000

167 943955841R00 Demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo 
podélníky,  

m2 9,75000 62,00 604,50 800-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 9,75000 9,75000

168 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 606,23605 16,00 9 699,78 800-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 606,23605 606,23605

169 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  z 
umělých vláken

m2 1 212,47210 10,00 12 124,72 800-3 RTS 23/ I

předpoklad 2 měsíce : 
Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 606,23605*2 1 212,47210

170 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 606,23605 9,00 5 456,12 800-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 606,23605 606,23605

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 307 074,25
171 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 522,35000 175,00 91 411,25 801-1 RTS 23/ I

268,66+253,69 522,35000

172 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 8,00000 90,00 720,00 801-1 RTS 23/ I

173 953943123R00 Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo 
k výztuži před zabetonováním  přes 5 kg do 15 kg/kus

kus 7,00000 259,00 1 813,00 801-1 RTS 23/ I

prvek Z.24 : 7 7,00000

174 953941331R00 Osazení drobných kovových výrobků železných rohoží s rámy  o ploše přes 1 m2 kus 1,00000 1 276,00 1 276,00 801-4 RTS 23/ I

prvek Z.21 : 1 1,00000

bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro prostorové lešení

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,
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175 954124206R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí  obklady ocelových 

nosníků do 500 x 500 mm  1x opláštění, speciální držák, třístranný, deska protipožární tloušťky 
15 mm

m 41,40000 1 380,00 57 132,00 801-1 RTS 23/ I

průvlak SP.01 : 5,7+5,15+4,75+5,05 20,65000

průvlak SP.02 : 5,8+5,15+4,75+5,05 20,75000

176 R9501100 DOD+MT informačních a výstražných tabulek dle PBŘS kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní
177 R9501101 DOD+MT potisk prosklených výplní, text a znak "FEZKO" kus 36,00000 1 740,00 62 640,00 Vlastní
178 R9501200 DOD+MT požárních ucpávek kpl 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní
179 R9511100 Repase prvků fasády kpl 1,00000 41 200,00 41 200,00 Vlastní
180 R9511212 DOD+MT dvířka fasádní 400x600 mm, prvek X.12 kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní
181 R9511213 DOD+MT dvířka fasádní 250x250 mm, prvek X.13 kus 1,00000 1 600,00 1 600,00 Vlastní
182 R9591105 DOD+MT háček na stěnu, ocelový, nátěr, prvek M.05 kus 19,00000 1 000,00 19 000,00 Vlastní
183 R9591106 DOD+MT zrcadlo bezrámové 80x60 cm, prvek M.06 kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 Vlastní
184 R9591107 DOD+MT zrcadlo bezrámové naklápěcí 80x60 cm, prvek M.07 kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní
185 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba 

činnosti 23 s
kus 8,00000 954,00 7 632,00 SPCM RTS 23/ I

186 M9531121 Rohož čisticí tahokov, pozink, vč. kotvení, prvek Z.21 kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní
187 M9531124 Montážní oko pro strop výtahové šachty, prvek Z.24 kus 7,00000 450,00 3 150,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 48 847,69
188 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 46,12788 142,00 6 550,16 801-3 RTS 23/ I

1.NP : 3,685*(4,895+2,34*2+1,2*2) 44,12788

0,6*2,0*3-0,8*2,0 2,00000

189 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 32,83930 189,00 6 206,63 801-3 RTS 23/ I

1.NP : 3,685*(7,44+2,34) 36,03930

-0,8*2,0*2 -3,20000

190 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 5,00000 19,00 95,00 801-3 RTS 23/ I

1.NP : 1*5 5,00000

191 968062455R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 6,80000 278,00 1 890,40 801-3 RTS 23/ I

1.NP : 0,6*2,0*3+0,8*2,0*2 6,80000

odolnost R45

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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192 974031666R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů  

do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm
m 27,00000 364,00 9 828,00 801-3 RTS 23/ I

překlad Prn.01 - 3x IPE120 : 1,5*2 3,00000

překlad Prn.02 - 5x IPE140 : 1,6*4*3 19,20000

překlad Prn.03 - 4x L60x60x5 : 1,6*3 4,80000

193 975021211R00 Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva do 450 mm m 3,10000 2 480,00 7 688,00 801-3 RTS 23/ I

překlad Prn.01 - 3x IPE120 : 1,5 1,50000

překlad Prn.03 - 4x L60x60x5 : 1,6 1,60000

194 975021311R00 Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm m 4,80000 2 735,00 13 128,00 801-3 RTS 23/ I

překlad Prn.02 - 5x IPE140 : 1,6*3 4,80000

195 979071121R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných,  s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým  

m2 80,50000 43,00 3 461,50 822-1 RTS 23/ I

pro plochu EP1 : 70 70,00000

Koeficient navýšení množství - ztratné: 0,15 10,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 77 248,00
196 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 388,18090 199,00 77 248,00 801-1 RTS 23/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 27 093,50
197 711111006R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou 

penetrační suspenzí, bez dodávky suspenze
m2 12,68556 13,00 164,91 800-711 RTS 23/ I

skladba V1n : 4,64 4,64000

skladba V9n - pod výtah : (2,125+1,67)/2*2,775 5,26556

skladba V13n : 2,78 2,78000

198 711112006R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, bez 
dodávky emulze

m2 10,34100 29,00 299,89 800-711 RTS 23/ I

skladba V1n : 0,10*(1,42+3,26+0,3)*2 0,99600

výtah : 1,0*(2,125+1,67+2*2,775) 9,34500

199 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 12,68556 250,00 3 171,39 800-711 RTS 23/ I

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného 
vynesení podchycené konstrukce,

nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného 
vynesení podchycené konstrukce,
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2x SBS asf.pás : 
Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 12,68556 12,68556

200 711142559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 10,34100 290,00 2 998,89 800-711 RTS 23/ I

2x SBS asf.pás : 
Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 10,34100 10,34100

201 711210020RA0 Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 
včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna

m2 9,83000 623,00 6 124,09 AP-PSV RTS 23/ I

sprcha 2.01.15 : 1,53+2,0*(1,6*2+0,95) 9,83000

202 11163230R emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 
1 g/cm3; bez rozpouštědel,netoxická,není požárně nebezpečná,rychleschnoucí; obsah vody a 
emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 
22 s

kg 7,94207 48,00 381,22 SPCM RTS 23/ I

spotřeba vodorovná 0,30 kg/m2 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 12,68557*0,3 3,80567

spotřeba svislá 0,40 kg/m2 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 10,34100*0,4 4,13640

203 62852252R Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 5,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: 
impregnovaná PES rohož; horní strana: separační posyp; spodní strana: separační PE fólie

m2 51,69253 262,00 13 543,44 SPCM RTS 23/ I

spotřeba vodorovná 2,2 m2/m2 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 12,68556*2,2 27,90823

spotřeba svislá 2,3 m2/m2 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 10,34100*2,3 23,78430

204 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,31465 1 302,00 409,67 800-711 RTS 23/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 73 569,61
205 712373121R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 

kotev/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie,  
m2 48,98000 519,00 25 420,62 800-711 RTS 23/ I

skladba V6n, V7n, V8n : 44,0 44,00000

svislé vytažení na stěny : 0,30*16,6 4,98000

206 712378003R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 14,75000 387,00 5 708,25 800-711 RTS 23/ I

skladba V6n, V7n, V8n : 12,1+2,65 14,75000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

  včetně dodávek výrobků
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207 712378004R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC
m 15,00000 400,00 6 000,00 800-711 RTS 23/ I

prvek K.7b : 15,0 15,00000

208 712378005R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 16,60000 205,00 3 403,00 800-711 RTS 23/ I

skladba V6n, V7n, V8n : 16,6 16,60000

209 712391171R00 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 48,98000 54,00 2 644,92 800-711 RTS 23/ I

skladba V6n, V7n, V8n : 

Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 48,98000 48,98000

210 71237800VL1 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, lišta z poplast.plechu rš 230 mm m 16,00000 272,00 4 352,00 Vlastní
prvek K.8 : 16,0 16,00000

211 712378101VL1 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC, pro DN 
110 mm

kus 4,00000 1 546,00 6 184,00 Vlastní

prvek X.9 : 4 4,00000

212 712378101VL3 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC, pro DN 
160 mm

kus 1,00000 1 606,00 1 606,00 Vlastní

prvek X.10 : 1 1,00000

213 712378104VL1 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, prostup pro kotvicí bod s manžetou PVC kus 1,00000 1 536,00 1 536,00 Vlastní
prvek X.11 : 1 1,00000

214 28322012R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m2; PVC-P, PES 
výztuž; µ = 15 000,0

m2 53,87800 277,00 14 924,21 SPCM RTS 23/ I

skladba V6n, V7n, V8n : 

Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 48,98000 48,98000

Koeficient ztratné,přesahy: 0,10 4,89800

215 69366197R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 53,87800 28,00 1 508,58 SPCM RTS 23/ I

skladba V6n, V7n, V8n : 

Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 48,98000 48,98000

Koeficient ztratné,přesahy: 0,10 4,89800

216 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,19847 1 421,00 282,03 800-711 RTS 23/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 595 176,42
217 713111125R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením,  m2 18,40000 239,00 4 397,60 800-713 RTS 23/ I

  včetně dodávek výrobků

  včetně dodávek výrobků

50 m vodorovně
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skladba V4n, V7n - heraklith tl. 15 mm : 9,2+9,2 18,40000

218 713111130R00 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,  m2 615,40000 75,00 46 155,00 800-713 RTS 23/ I

MV tl. 16 cm - skladba V2n : 204,6 204,60000

MV tl. 6 cm - skladba V2n : 204,6 204,60000

MV tl. 12 cm - skladba V3n : 46,1 46,10000

MV tl. 16 cm - skladba V4n : 9,2 9,20000

MV tl. 18 cm - skladba V7n, V8n - 2 vrstvy : 2*13,1 26,20000

MV tl. 15 cm - skladba V11n - 2 vrstvy : 2*25,4 50,80000

MV tl. 20 cm - skladba V12n : 43,3+30,6 73,90000

219 713111221R00 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, bez 
dodávky fólie

m2 474,42000 55,00 26 093,10 800-713 RTS 23/ I

skladba V2n : 204,6 204,60000

skladba V4n : 9,2 9,20000

skladba V5n : 204,6+46,1 250,70000

skladba V7n : 9,92 9,92000

220 713134211R00 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, bez dodávky fólie m2 115,24178 80,00 9 219,34 800-713 RTS 23/ I

skladba S3n : 8,1*(5,47+1,95)-1,1*2,4*4 49,54200

skladba S8n : 3,475*(1,66+9,4+8,675+3,47)-1,48*2,54-1,56*2,46-1,48*2,48*2 65,69978

221 713111271RS2 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související 
konstrukce oboustrannou páskou, s dodávkou materiálu

m 190,70000 30,00 5 721,00 800-713 RTS 23/ I

skladba V2n : 63,7 63,70000

skladba V4n : 15,4 15,40000

skladba V5n : 63,7+32,5 96,20000

skladba V7n : 15,4 15,40000

222 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 198,00000 43,00 8 514,00 800-713 RTS 23/ I

EPS100 tl. 6 cm : 

skladba V1n : 4,64 4,64000

MV kročejová tl. 2 cm : 
skladba V2n : 106,49+37,52+21,44+25,13 190,58000

EPS Perimetr tl. 10 cm : 

skladba V13n : 2,78 2,78000

223 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 46,10000 60,00 2 766,00 800-713 RTS 23/ I

2x desky EPS-T tl. 4 cm : 

skladba V3n : 46,1 46,10000
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224 713121118R00 Montáž tepelné izolace podlah  Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez 

dodávky materiálu,  
m 42,20000 27,00 1 139,40 800-713 RTS 23/ I

podlaha 1.NP: skladba V1n : 10,0 10,00000

podlaha 2.NP: skladba V3n : 32,2 32,20000

225 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 318,33828 80,00 25 467,06 800-713 RTS 23/ I

MV fasádní tl. 4 cm - skladba S3n : 8,1*(5,47+1,95)-1,1*2,4*4 49,54200

MV fasádní tl. 14 cm - skladba S3n : 8,1*(5,47+1,95)-1,1*2,4*4 49,54200

MV fasádní tl. 4 cm - skladba S4n : 3,8*2,6 9,88000

MV fasádní tl. 14 cm - skladba S4n : 3,8*2,6 9,88000

MV příčková tl. 14 cm - skladba S7n : 3,475*(0,74+5,38+3,65+3,45*2+3,65)-0,95*2,65 68,09450

MV příčková tl. 14 cm - skladba S8n : 3,475*(1,66+9,4+8,675+3,47)-1,48*2,54-1,56*2,46-
1,48*2,48*2

65,69978

MV příčková tl. 4 cm - skladba S8n : 65,7 65,70000

226 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 20,71875 200,00 4 143,75 800-713 RTS 23/ I

desky XPS tl. 6 cm : 

izolace pod terénem - výtah : 1,15*(2,375+5,405+1,645) 10,83875

MV tl. 8 cm : 

skladba S4n : 3,8*2,6 9,88000

227 713135114R00 Montáž tepelné izolace stěn Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) se samolepicím spojem, 
bez dodávky fólie

m2 54,88400 89,00 4 884,68 800-713 RTS 23/ I

skladba S3n : 8,2*(5,47+1,95)-1,2*3,3*4 45,00400

skladba S4n : 3,8*2,6 9,88000

228 713182213RT1 Izolace foukaná do střešních konstrukcí, celulózová m3 75,21000 1 400,00 105 294,00 800-713 RTS 23/ I

skladba V5n : 0,30*(204,6+46,1) 75,21000

229 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 53,52000 48,00 2 568,96 800-713 RTS 23/ I

skladba V1n : 4,64 4,64000

skladba V3n : 46,1 46,10000

skladba V13n : 2,78 2,78000

230 713511375RU3 Nátěr protipožární oceli třívrstvý požární odolnost R30, uzavřený kruhový sloup, podíl obvodu a 
plochy příčného průřezu Am/V do 120

m2 2,42782 1 077,00 2 614,76 800-713 RTS 23/ I

sloupy Z.22 : pi*0,168*4,0*1,15 2,42782

231 713511375RU5 Nátěr protipožární oceli třívrstvý požární odolnost R30, uzavřený kruhový sloup, podíl obvodu a 
plochy příčného průřezu Am/V do 150

m2 2,30643 1 403,00 3 235,92 800-713 RTS 23/ I

(vč. krycí vrstvy)
vč. krycí vrstvy

(vč. krycí vrstvy)
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sloupy Z.23 : pi*0,152*4,2*1,15 2,30643

232 713511385R00 Nátěr protipožární oceli dvouvrstvý požární odolnost R15, uzavřený kruhový sloup, podíl obvodu 
a plochy příčného průřezu Am/V do 230

m2 11,87522 549,00 6 519,50 800-713 RTS 23/ I

sloupy pr. 150 mm - 1.NP, 2.NP : pi*0,150*4,2*3*2 11,87522

233 28314030R páska dilatační kašírování fólií, PE; š = 100 mm; tl. 10 mm; l = 50 000 mm m 44,31000 20,00 886,20 SPCM RTS 23/ I

skladba V1n, V3n : 

Odkaz na mn. položky pořadí 224 : 42,20000 42,20000

Koeficient ztratné: 0,05 2,11000

234 28325090R fólie izolační fasádní hydroizolační, větrotěsná; paropropustná; tloušťka 0,48 mm; plošná 
hmotnost 270 g/m2; PES+PA; s lepicí páskou; sd do 0,02 m; 320 N/5cm; 200 N/5cm

m2 63,11200 141,00 8 898,79 SPCM RTS 23/ I

skladba S3n : 45,0 45,00000

skladba S4n : 9,88 9,88000

Koeficient ztratné,přesahy: 0,15 8,23200

235 28375635R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 40,0 
mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Lw = 28 dB; RtF: E

m2 96,81000 54,00 5 227,74 SPCM RTS 23/ I

skladba V3n - 2 vrstvy : 2*46,1 92,20000

Koeficient ztratné: 0,05 4,61000

236 28375766.AR Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda 
= 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E

m3 0,29232 1 500,00 438,48 SPCM RTS 23/ I

skladba V1n, tl. 6 cm : 0,06*4,64 0,27840

Koeficient ztratné: 0,05 0,01392

237 283763204R Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 
mm; OH = 33 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E

m2 11,38200 216,00 2 458,51 SPCM RTS 23/ I

izolace pod terénem - výtah : 10,84 10,84000

Koeficient ztratné: 0,05 0,54200

238 28376382.AR Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: Z; tloušťka d = 
100,0 mm; OH = 33 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa; RtF: E

m2 2,91900 257,00 750,18 SPCM RTS 23/ I

skladba V13n : 2,78 2,78000

Koeficient ztratné: 0,05 0,13900

239 631508591R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 21 
kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); RtF: A1

m2 26,67000 88,00 2 346,96 SPCM RTS 23/ I

skladba V11n - 2 vrstvy : 25,4 25,40000

vč. krycí vrstvy

(bez krycí vrstvy)
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Koeficient ztratné: 0,05 1,27000

240 631508592R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 21 
kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); RtF: A1

m2 26,67000 177,00 4 720,59 SPCM RTS 23/ I

skladba V11n - 2 vrstvy : 25,4 25,40000

Koeficient ztratné: 0,05 1,27000

241 631508593R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 120,0 mm; OH = 21 
kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); RtF: A1

m2 48,40500 212,00 10 261,86 SPCM RTS 23/ I

skladba V3n : 46,1 46,10000

Koeficient ztratné: 0,05 2,30500

242 6315085951R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 21 
kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); RtF: A1

m2 224,49000 280,00 62 857,20 SPCM RTS 23/ I

skladba V2n : 204,6 204,60000

skladba V4n : 9,2 9,20000

Koeficient ztratné: 0,05 10,69000

243 631508596R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 200,0 mm; OH = 21 
kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); RtF: A1

m2 77,59500 350,00 27 158,25 SPCM RTS 23/ I

skladba V12n : 43,3+30,6 73,90000

Koeficient ztratné: 0,05 3,69500

244 63150895R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 14 
kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); RtF: A1

m2 68,98500 179,00 12 348,32 SPCM RTS 23/ I

skladba S8n : 65,7 65,70000

Koeficient ztratné: 0,05 3,28500

245 63150901R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 14 
kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); RtF: A1

m2 140,47950 580,00 81 478,11 SPCM RTS 23/ I

skladba S7n, S8n : 68,09+65,7 133,79000

Koeficient ztratné: 0,05 6,68950

246 63150942R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 50 
kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); RtF: A1

m2 10,37400 318,00 3 298,93 SPCM RTS 23/ I

skladba S4n : 9,88 9,88000

Koeficient ztratné: 0,05 0,49400

247 631509691R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 60 
kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); RtF: A1

m2 62,39100 76,00 4 741,72 SPCM RTS 23/ I

skladba S3n : 49,54 49,54000

skladba S4n : 9,88 9,88000

Koeficient ztratné: 0,05 2,97100

248 631509696R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 60 
kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); RtF: A1

m2 62,39100 265,00 16 533,62 SPCM RTS 23/ I

skladba S3n : 49,54 49,54000
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skladba S4n : 9,88 9,88000

Koeficient ztratné: 0,05 2,97100

249 63151402R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; OH = 40 
kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1

m2 214,83000 145,00 31 150,35 SPCM RTS 23/ I

skladba V2n : 204,6 204,60000

Koeficient ztratné: 0,05 10,23000

250 63151404R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 40 
kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1

m2 13,75500 199,00 2 737,25 SPCM RTS 23/ I

skladba V7n, V8n - 2 vrstvy : 13,1 13,10000

Koeficient ztratné: 0,05 0,65500

251 63151406R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 40 
kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1

m2 13,75500 245,00 3 369,98 SPCM RTS 23/ I

skladba V7n, V8n - 2 vrstvy : 13,1 13,10000

Koeficient ztratné: 0,05 0,65500

252 63153799.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 20,0 mm; OH = 140 
kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 30 kPa; RtF: A1

m2 200,10900 161,00 32 217,55 SPCM RTS 23/ I

skladba V2n : 190,58 190,58000

Koeficient ztratné: 0,05 9,52900

253 67352295R fólie izolační střešní parotěsná; tloušťka 0,20 mm; plošná hmotnost 110 g/m2; PE; sd do 50,00 m m2 678,11105 19,00 12 884,11 SPCM RTS 23/ I

skladba V2n, V4n, V5n, V8n : 

Odkaz na mn. položky pořadí 219 : 474,42000 474,42000

skladba S3n, S8n : 

Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 115,24178 115,24178

Koeficient ztratné,přesahy: 0,15 88,44927

254 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 8,47430 1 142,00 9 677,65 800-713 RTS 23/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 36 000,00
255 722254231R00 Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box nerez, stálotvará hadice, průměr 19/20 kus 2,00000 18 000,00 36 000,00 800-721 RTS 23/ I

prvek X.14 : 2 2,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 528 575,57
256 762124110R00 Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných montáž  z fošen, hranolů a hranolků spojovaných 

ocelovými spojkami, průřezové plochy do 100 cm2
m 370,57400 135,00 50 027,49 800-762 RTS 23/ I

KVH 6/14 po 625 mm : 

 skladba S7n : 3,475*(0,74+5,38+3,65+3,45*2+3,65)/0,625 112,97920

skladba S8n : 3,475*(1,66+9,4+8,675+3,47)/0,625 129,01980

50 m vodorovně
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KVH 6/14 pohledový : 
prosklené stěny : 3,475*37 128,57500

257 762331931R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, 
délky vyřezané části krovu do 3 m

m 48,55000 243,00 11 797,65 800-762 RTS 23/ I

výměna prvků stropu nad 2.NP : 4,5+2,0+1,0+2,0+1,5 11,00000

5,25+5,3+2,0*9+3,0*3 37,55000

258 762332932R00 Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva  
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, včetně dodávky hranolů 120 x 140 mm

m 469,25000 360,00 168 930,00 800-762 RTS 23/ I

příložky stropu nad 1.NP : 5,25*49+5,3*40 469,25000

259 762332933R00 Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva  
průřezové plochy přes 224 do 288 cm2, včetně dodávky hranolů 140 x 200 mm

m 441,20000 520,00 229 424,00 800-762 RTS 23/ I

příložky stropu nad 2.NP : 4,5*15+5,25*25+5,3*23 320,65000

výměna prvků stropu nad 2.NP : 4,5+2,0+1,0+2,0+1,5 11,00000

5,25+5,3+2,0*9+3,0*3 37,55000

doplnění prvků krovu : 1,5*12+1,0*7+2,5*7+(0,75+5,0+5,0+4,0)*2 72,00000

260 762341220R00 Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů,  m2 44,00000 154,00 6 776,00 800-762 RTS 23/ I

desky OSB3 P+D tl. 25 mm : 

skladba V6n, V7n, V8n : 44,0 44,00000

261 762341630R00 Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně 
s okapem z desek tvrdých tloušťky do 8 mm,  

m2 3,60000 412,00 1 483,20 800-762 RTS 23/ I

nadřímsový žlab - vodovzd.překl. tl. 25 mm : 0,30*12,0 3,60000

262 762421130R00 Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž  deskou izolační z dřevité vlny s cementovým 
pojivem, tloušťky do 50 mm

m2 132,69000 106,00 14 065,14 800-762 RTS 23/ I

heraklith tl. 15 mm : 

skladba V4n : 9,2 9,20000

skladba V6n, V7n : 30,2+9,2 39,40000

heraklith tl. 25 mm : 

skladba V11n, V12n : 37,52+21,44+25,13 84,09000

263 762421220R00 Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž  dřevotřískou , tloušťky do 21 mm m2 539,39000 91,00 49 084,49 800-762 RTS 23/ I

deska OSB tl. 15 mm : 

skladba V2n : 204,6 204,60000

skladba V5n : 204,6+46,1 250,70000

skladba V11n, V12n : 37,52+21,44+25,13 84,09000

bednění

bednění
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264 762431130R00 Obložení stěn montáž  deskou izolační z dřevité vlny s cementovým pojivem, tloušťky do 50 mm m2 333,18410 122,00 40 648,46 800-762 RTS 23/ I

heraklit tl. 25 mm : 

skladba S3n : 8,2*(5,47+1,95)-1,2*3,3*4+0,10*(1,2+3,3*2)*4 48,12400

skladba S4n : 3,8*2,6 9,88000

skladba S5n : 4,4*2,6+8,2*1,95-1,1*2,17*2+0,10*(1,1+2,17*2) 23,20000

skladba S7n : (3,475+3,2)*(0,74+5,38+3,65+3,45*2+3,65)-0,95*2,65 133,11850

skladba S8n : 3,2*(1,66+9,4+8,675+3,47)-1,48*2,54-1,56*2,46-1,48*2,48*2 59,31840

0,26*(1,48+2,54+1,56+2,46+(1,48+2,48)*2)*2 8,29920

heraklit tl. 15 mm : 

skladba S3n : 8,2*(5,47+1,95)-1,2*3,3*4+0,20*(1,2+3,3*2)*4 51,24400

265 762431225R00 Obložení stěn montáž  deskou dřevoštěpkovou, tloušťky do 8 mm m2 133,79428 75,00 10 034,57 800-762 RTS 23/ I

desky OSB3 15 mm PD : 

skladba S7n : 3,475*(0,74+5,38+3,65+3,45*2+3,65)-0,95*2,65 68,09450

skladba S8n : 3,475*(1,66+9,4+8,675+3,47)-1,48*2,54-1,56*2,46-1,48*2,48*2 65,69978

266 762512125R00 Položení podlah pod PVC montáž  desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním m2 213,80000 282,00 60 291,60 800-762 RTS 23/ I

2x desky OSB3 PD tl. 15 mm : 

skladba V2n : 204,6 204,60000

2x desky OSB3 PD tl. 22 mm : 

skladba V4n : 9,2 9,20000

267 762512245R00 Položení podlah pod PVC montáž  šroubováním m2 25,40000 163,00 4 140,20 800-762 RTS 23/ I

deska HDF tl. 15 mm : 

skladba V11n : 25,4 25,40000

268 762526110R00 Položení podlah montáž  polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm m2 204,60000 158,00 32 326,80 800-762 RTS 23/ I

hranolek 8/10 cm - skladba V2n : 204,6 204,60000

269 762822110R00 Stropnice montáž  z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové 
plochy do 144 cm2

m 158,88000 71,00 11 280,48 800-762 RTS 23/ I

KVH 6/15 po 625 mm - skladba V11n, V12n : (43,3+25,4+30,6)/0,625 158,88000

270 762841812R00 Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou m2 501,20000 114,00 57 136,80 800-762 RTS 23/ I

strop nad 2.NP : 46,1+204,5 250,60000

strop nad 1.NP : 46,1+204,5 250,60000

271 762911111R00 Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 
hmyzu 

m2 1 266,24235 18,00 22 792,36 800-762 RTS 23/ I

KROV : 

pásky 12/14 : (0,12+0,14)*6,0*1,08 1,68480
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pásky 12/12 : 0,12*4*4,0*1,08 2,07360

krokve 10/18 : (0,10+0,18)*2*(198,0+75,6+30,9+18,3)*1,08 195,22944

roznášení kleštiny 8/20 : (0,08+0,20)*2*8,6*1,08 5,20128

pozednice 16/16 : 0,16*4*67,6*1,08 46,72512

sloupek 16/16 : 0,16*4*3,3*1,08 2,28096

nárožní a úžlabní krokve 12/20 : (0,12+0,20)*2*41,1*1,08 28,40832

sloupek 20/16 : (0,20+0,16)*2*7,8*1,08 6,06528

vrcholová vaznice 18/22 : (0,18+0,22)*2*21,95*1,08 18,96480

roznášecí práh 20/20 : 0,20*4*4,6*1,08 3,97440

doplnění prvků krovu : (0,14+0,16)*2*(1,5*12+1,0*7+2,5*7+(0,75+5,0+5,0+4,0)*2)*1,08 46,65600

STROP : 

příložky stropu nad 1.NP : (0,08+0,20)*2*(5,25*49+5,3*40)*1,08 283,80240

příložky stropu nad 2.NP : (0,14+0,20)*2*(4,5*15+5,25*25+5,3*23)*1,08 235,48536

výměna prvků stropu nad 2.NP : (0,14+0,24)*2*(4,5+2,0+1,0+2,0+1,5)*1,08 9,02880

(0,14+0,24)*2*(5,25+5,3+2,0*9+3,0*3)*1,08 30,82104

hranolek 8/10 cm - skladba V2n : (0,08+0,10)*2*204,6/0,625*1,08 127,27757

KVH 6/15 po 625 mm - skladba V11n, V12n : (0,06+0,15)*158,88*1,08 36,03398

STĚNY : 
KVH 6/14 -  skladba S7n : (0,06+0,14)*2*112,98*1,08 48,80736

latě 6/4 cm - skladba S7n : (0,06+0,04)*2*176,49*1,10 38,82780

KVH 6/14 - skladba S8n : (0,06+0,14)*2*129,02*1,08 55,73664

latě 6/4 cm - skladba S8n : (0,06+0,04)*2*(164,25+31,92)*1,10 43,15740

272 762895000VL1 Spojovací prostředky pro tesařské konstrukce m3 60,42390 349,00 21 087,94 Vlastní
doplnění a výměna prvků : 0,14*0,16*(1,5*12+1,0*7+2,5*7+(0,75+5,0+5,0+4,0)*2)*1,08 1,74182

0,08*0,20*(5,25*49+5,3*40)*1,08 8,10864

0,14*0,20*(4,5*15+5,25*25+5,3*23)*1,08 9,69646

0,14*0,24*(4,5+2,0+1,0+2,0+1,5)*1,08 0,39917

0,14*0,24*(5,25+5,3+2,0*9+3,0*3)*1,08 1,36261

nové prvky : 2,83+2,19+1,54+1,17+0,024*3,89 7,82336

0,015*27,94+0,015*1168,97+0,022*19,87+0,025*47,52 19,57879

0,015*109,82+0,025*402,63 11,71305

273 605152002R Hranolek dřevina: SM m3 2,82839 10 000,00 28 283,90 SPCM RTS 23/ I

hranolek 8/10 cm - skladba V2n : 0,08*0,10*204,6/0,625 2,61888

Koeficient ztratné: 0,08 0,20951

274 60515814R Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl. = 60,0 mm; šířka = 140 mm; nepohledové (NSi); 
tř. pevnosti C24

m3 2,19542 18 300,00 40 176,19 SPCM RTS 23/ I
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 skladba S7n : 0,06*0,14*112,98 0,94903

skladba S8n : 0,06*0,14*129,02 1,08377

Koeficient ztratné: 0,08 0,16262

275 60515815R Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl. = 60,0 mm; šířka = 160 mm; nepohledové (NSi); 
tř. pevnosti C24

m3 1,54431 18 300,00 28 260,87 SPCM RTS 23/ I

skladba V11n, V12n : 0,06*0,15*158,88 1,42992

Koeficient ztratné: 0,08 0,11439

276 606233007R překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 24,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet 
vrstev 17

m2 3,88800 1 030,00 4 004,64 SPCM RTS 23/ I

nadřímsový žlab - vodovzd.překl. tl. 25 mm : 3,6 3,60000

Koeficient ztratné: 0,08 0,28800

277 60715353R deska dřevovláknitá izolační; měkká; podlahová, stěnová, stropní; tl = 15,0 mm; š = 1 200 mm; l 
= 2 500 mm; hnědá; součinitel tepelné vodivosti 0,048 W/mK; R = 0,30 m2K/W

m2 27,94000 129,00 3 604,26 SPCM RTS 23/ I

skladba V11n : 25,4 25,40000

Koeficient ztratné: 0,10 2,54000

278 60726012.AR Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 15,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D; RtF: D m2 1 168,97040 168,00 196 387,03 SPCM RTS 23/ I

skladba S7n, S8n : 68,09+65,70 133,79000

skladba V2n - 2 vrstvy záklop : 204,6*2 409,20000

skladba V2n - podbití : 204,6 204,60000

skladba V5n - podbití : 204,6+46,1 250,70000

skladba V11n, V12n - podbití : 37,52+21,44+25,13 84,09000

Koeficient ztratné: 0,08 86,59040

279 60726016.AR Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D; RtF: D m2 19,87200 339,00 6 736,61 SPCM RTS 23/ I

skladba V4n - 2 vrstvy : 2*9,2 18,40000

Koeficient ztratné: 0,08 1,47200

280 60726017.AR Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 25,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D; RtF: D m2 47,52000 325,00 15 444,00 SPCM RTS 23/ I

skladba V6n, V7n, V8n : 44,0 44,00000

Koeficient ztratné: 0,08 3,52000

281 M7621101 Desky z dřevité vlny pojené magnezitem, s fazetou, přírodní, tl. 15 mm m2 109,82400 600,00 65 894,40 Vlastní
skladba S3n : 51,24 51,24000

skladba V4n : 9,2 9,20000

skladba V6n, V7n : 30,2+9,2 39,40000

Koeficient ztratné: 0,10 9,98400
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282 M7621102 Desky z dřevité vlny pojené magnezitem, s fazetou, přírodní, tl. 25 mm m2 402,63300 735,00 295 935,26 Vlastní

skladba S3n, S4n, S5n : 48,12+9,88+23,2 81,20000

skladba S7n, S8n : 133,12+(59,32+8,3) 200,74000

skladba V11n, V12n : 37,52+21,44+25,13 84,09000

Koeficient ztratné: 0,10 36,60300

283 M7621103 Hranol konstrukční masivní KVH Si  60x140 mm l=5 m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 
15%

m3 1,16648 20 000,00 23 329,60 Vlastní

prosklené stěny : 0,06*0,14*128,58 1,08007

Koeficient ztratné: 0,08 0,08641

284 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 36,26290 805,00 29 191,63 800-762 RTS 23/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 140 550,28
285 764813150R00 Lemování na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, z lakovaného 

pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž
m 16,14000 516,00 8 328,24 800-764 RTS 23/ I

zdi nad rovinou střechy : 4,3+11,84 16,14000

286 764813340R00 Lemování na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného 
plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž

m 15,00000 389,00 5 835,00 800-764 RTS 23/ I

prvek K.7a : 15,0 15,00000

287 764819212R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 
montáž

m 9,00000 631,00 5 679,00 800-764 RTS 23/ I

prvek K.9 : 9,0 9,00000

288 764815301R00 Žlaby nadřímsové čtyhranné, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a 
montáž

m 12,00000 694,00 8 328,00 800-764 RTS 23/ I

289 764814525R00 Závětrná lišta  , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž m 2,35000 384,00 902,40 800-764 RTS 23/ I

290 764816131R00 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 305 
mm, dodávka a montáž

m 4,80000 779,00 3 739,20 800-764 RTS 23/ I

prvek K.3 - K.5 : 1,13+1,19+1,24*2 4,80000

291 764816144R00 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 445 
mm, dodávka a montáž

m 29,42000 976,00 28 713,92 800-764 RTS 23/ I

prvek K.1, K.2 : 1,54*17+1,62*2 29,42000

292 764323830R00 Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm,  m 77,28000 47,00 3 632,16 800-764 RTS 23/ I

16,76+19,27+1,38+14,97+4,56+14,39+5,95 77,28000

293 764331830R00 Demontáž lemování zdí  na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 9,19000 26,00 238,94 800-764 RTS 23/ I

přístavba : 3,24+5,95 9,19000

50 m vodorovně

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně rohů

včetně rohů
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294 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 77,28000 43,00 3 323,04 800-764 RTS 23/ I

16,76+19,27+1,38+14,97+4,56+14,39+5,95 77,28000

295 764359810R00 Demontáž žlabů kotlíku kónického,  , sklonu do 30° kus 3,00000 58,00 174,00 800-764 RTS 23/ I

296 764391820R00 Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 15,55000 33,00 513,15 800-764 RTS 23/ I

6,15*2+3,25 15,55000

297 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 41,46000 58,00 2 404,68 800-764 RTS 23/ I

1.NP : 1,07+1,13+1,68+1,48*3+1,8+4,24+1,55+3,41+1,38 20,70000

2.NP : 1,18*6+1,17*4+1,48+1,56+1,49*4 20,76000

298 764454802R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm m 27,00000 43,00 1 161,00 800-764 RTS 23/ I

9,0*3 27,00000

299 764814760VL1 Ventilační nástavce,lak.Pz,falcovaná krytina,D 110 mm kus 1,00000 880,00 880,00 Vlastní
prvek X.5 : 1 1,00000

300 764814770VL1 Ventilační nástavce,lak.Pz, falcovaná krytina,D 125 mm kus 6,00000 990,00 5 940,00 Vlastní
prvek X.6 : 6 6,00000

301 764814775VL1 Ventilační nástavce,lak.Pz,falcovaná krytina,D 160 mm kus 2,00000 1 099,00 2 198,00 Vlastní
prvek X.7 : 2 2,00000

302 764814780VL1 Ventilační nástavce,lak.Pz,falcovaná krytina,D 200 mm kus 1,00000 1 210,00 1 210,00 Vlastní
prvek X.8 : 1 1,00000

303 764814820VL1 Zachytač sněhu tyčový, lak.Pz plech, dvoutrubkový m 71,00000 755,00 53 605,00 Vlastní
prvek X.4 : 71,0 71,00000

304 764865220VL1 Poklop střešní lak. Pz plech, hladká krytina, 60 x 60cm kus 1,00000 2 389,00 2 389,00 Vlastní
prvek K.6 : 1 1,00000

305 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 0,60381 2 245,00 1 355,55 800-764 RTS 23/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 221 644,24
306 766231111R00 Montáž schodů stahovacích půdních schodů kus 1,00000 2 060,00 2 060,00 800-766 RTS 23/ I

307 766417111R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn m 372,65569 92,00 34 284,32 800-766 RTS 23/ I

latě 6/6 po 40 cm : 
skladba S7n : (3,475*(0,74+5,38+3,65+3,45*2+3,65)-0,95*2,65)/0,400+(0,95+2,65*2) 176,48625

skladba S8n : (3,475*(1,66+9,4+8,675+3,47)-1,48*2,54-1,56*2,46-1,48*2,48*2)/0,400 164,24944

(1,48+2,54+1,56+2,46+(1,48+2,48)*2)*2 31,92000

308 R7661107 DOD+MT kuchyňské linky vč. spotřebičů, prvek T.7 kus 1,00000 155 000,00 155 000,00 Vlastní
309 60510055R Lať dřevina: SM; jakost: I; tl. = 40 mm; šířka = 60 mm m 409,92600 28,00 11 477,93 SPCM RTS 23/ I

skladba S7n : 176,49 176,49000

skladba S8n : 164,25+31,92 196,17000

50 m vodorovně
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Koeficient ztratné: 0,10 37,26600

310 M7661201 Půdní schody 90x60 cm, s požární odolností, zateplené, atyp, prvek X.3 kus 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní
311 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,64018 1 284,00 821,99 800-766 RTS 23/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 190 936,10
312 767843360R00 Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 600 mm, osazený do tenké 

dřevěného nosníku o min. rozměru 100x120 mm
kus 1,00000 7 505,00 7 505,00 800-767 RTS 23/ I

prvek X.11 : 1 1,00000

313 767896120R00 Montáž ostatních kovových doplňků staveb okopových plechů výšky do 50 cm m 7,68000 118,00 906,24 800-767 RTS 23/ I

prvek Z.20 : 2,65+2,15*2+0,41+0,32 7,68000

314 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 1 390,68800 30,00 41 720,64 800-767 RTS 23/ I

nosná kce přístavby : 
průvlak IPE200 : 22,4*(1,8*6+2,25) 292,32000

průvlak IPE180 : 18,8*(1,45+1,25*3+1,7+2,2+2,4+2,8+3,0) 325,24000

stropnice IPE120 : 10,4*(1,2*4+1,3*3+1,9+1,8+1,7+1,55+1,4+1,3+1,15+1,0) 213,20000

táhla : 2,5*(4,7*2*3+4,0*2*3+4,6*2+3,8*2+1,8*2*2+2,5+2,3+4,0+3,8+3,5+3,3) 239,00000

Koeficient doplňkový, spojovací a kotevní materiál: 0,30 320,92800

315 767995106R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 2 985,22900 29,00 86 571,64 800-767 RTS 23/ I

ocelový průvlak SP.02 - 2xU140 : 16,0*2*(5,8+5,15+4,75+5,05) 664,00000

nosná konstrukce přístavby : 
průvlak UPE200 : 22,8*(5,4+5,7) 253,08000

průvlak HEB200 : 61,3*(4,5+4,2+3,9+3,6+3,3+3,0) 1 379,25000

Koeficient doplňkový, spojovací a kotevní materiál: 0,30 688,89900

316 767995107R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 10 788,36070 30,00 323 650,82 800-767 RTS 23/ I

ocelový průvlak SP.01 - 2xI260 : (41,9*2+3,93*2)*(5,7+5,15+4,75+5,05) 1 892,77900

nosná kce přístavby : 
sloup HEB140 : 33,7*8,0*6 1 617,60000

sloup HEB200 : 61,3*8,2*8 4 021,28000

průvlak UPE240 : 30,2*(10,8+2,6+12,0) 767,08000

Koeficient doplňkový, spojovací a kotevní materiál: 0,30 2 489,62170

317 767584640VL1 Montáž podhledů ostatních  -  rošty, prvky UA po 50 cm m2 30,20000 300,00 9 060,00 Vlastní
skladba V6n : 30,2 30,20000

318 R7670101 DOD+MT ocel. tenkostěnných profilů "C" m 80,13600 380,00 30 451,68 Vlastní
skladba S3n vodorovně : 8,1*(5,47+1,95)/0,750 80,13600

319 R7670102 DOD+MT ocel. tenkostěnných profilů "OMEGA" 40 mm m 206,15500 380,00 78 338,90 Vlastní
skladba S3n svisle : 8,1*(5,47+1,95)/0,400+(1,2+3,3*2)*4 181,45500

50 m vodorovně
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skladba S4n svisle : 3,8*2,6/0,400 24,70000

320 R7670103 DOD+MT ocel. tenkostěnných profilů "OMEGA" 60 mm m 90,33500 380,00 34 327,30 Vlastní
skladba S5n svisle : (4,4*2,6+8,2*1,95)/0,400+(1,1+2,17*2)*4 90,33500

321 R7671100 DOD+MT ocel. vazniček Z100 m 62,85714 380,00 23 885,71 Vlastní
skladba V6n, V7n, V8n : 44,0/0,700 62,85714

322 R7671101 DOD+MT sloup ocelový TR186/10, prvek Z.22 kus 1,00000 16 000,00 16 000,00 Vlastní
323 R7671102 DOD+MT sloup ocelový TR152/7, prvek Z.23 kus 1,00000 11 000,00 11 000,00 Vlastní
324 R7671201 DOD+MT ocelové zábradlí schodiště, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.1 kus 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní
325 R7671202 DOD+MT ocelové zábradlí schodiště, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.2 kus 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní
326 R7671203 DOD+MT ocelové zábradlí schodiště, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.3 kus 2,00000 28 000,00 56 000,00 Vlastní
327 R7671204 DOD+MT ocelové zábradlí schodiště, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.4 kus 2,00000 32 000,00 64 000,00 Vlastní
328 R7671205 DOD+MT ocelové schodiště, stupně a podesty, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.17 kus 1,00000 130 000,00 130 000,00 Vlastní
329 R7671206 DOD+MT ocelové zábradlí schodiště, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.18 kus 1,00000 24 000,00 24 000,00 Vlastní
330 R7671207 DOD+MT ocelové madlo schodiště, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.19 kus 3,00000 2 200,00 6 600,00 Vlastní
331 R7671301 DOD+MT ocelové rámy stěnové s výplní tahokovem, pevné, vč. povrch.úpravy a kotvení, skladba 

S6n

m2 82,09000 1 750,00 143 657,50 Vlastní

prvky Z.5 - Z.10 : 1,6*1,0*44+1,6*1,0+2,0*1,0*1+2,0*0,3+2,14*0,5+2,14*1,0*3 82,09000

332 R7671302 DOD+MT ocelové rámy stěnové s výplní tahokovem, s dveřmi, vč. povrch.úpravy a kotvení, 
skladba S6n

m2 10,91600 2 750,00 30 019,00 Vlastní

prvky Z.11, Z.12 : 2,1*2,92+1,6*2,99 10,91600

333 R7671621 DOD+MT panel plechový se znakem, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.13 kus 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní
334 R7671622 DOD+MT panel plechový, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.14 kus 2,00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní
335 R7671701 DOD+MT zábradlí balkonu, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.15 kus 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní
336 R7671702 DOD+MT ocelové rámy podlahy s výplní tahokovem, vč. povrch.úpravy a kotvení, skladba V10n m2 8,41850 1 950,00 16 416,08 Vlastní

prvek Z.16 : (1,93+1,05)/2*5,65 8,41850

337 R7672101 DOD+MT mříž ocelová 1290x2380 mm, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek ZM.1 kus 7,00000 7 000,00 49 000,00 Vlastní

338 R7672102 DOD+MT mříž ocelová 1370x2385 mm, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek ZM.2 kus 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

339 R7672103 DOD+MT mříž ocelová 1290x2380 mm, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek ZM.3 kus 5,00000 10 000,00 50 000,00 Vlastní

340 R7672104 DOD+MT mříž ocelová 1290x2520 mm, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek ZM.4 kus 4,00000 10 000,00 40 000,00 Vlastní

341 R7672105 DOD+MT mříž ocelová 1290x2500 mm, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek ZM.5 kus 1,00000 11 000,00 11 000,00 Vlastní
nový rám, replika mříže

nový rám, replika mříže

nový rám, repasovaná mříž

nový rám, repasovaná mříž

nový rám, replika mříže
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342 R7672106 DOD+MT mříž ocelová 1370x2505 mm, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek ZM.6 kus 1,00000 11 500,00 11 500,00 Vlastní

343 R7672107 DOD+MT mříž ocelová 1290x3395 mm, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek ZM.7 kus 5,00000 14 000,00 70 000,00 Vlastní

344 R7672108 DOD+MT mříž ocelová 1290x3040 mm, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek ZM.8 kus 1,00000 13 000,00 13 000,00 Vlastní

345 R7672109 DOD+MT mříž ocelová 900x3040 mm, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek ZM.9 kus 2,00000 9 500,00 19 000,00 Vlastní

346 R7673108 DOD+MT sanitární příčky s dveřmi, dl. 1720 mm, prvek T.8 kus 1,00000 21 650,00 21 650,00 Vlastní
347 R7673109 DOD+MT sanitární příčky s dveřmi, dl. 1850 mm, prvek T.9 kus 1,00000 25 500,00 25 500,00 Vlastní
348 M7671101 Ocelové prvky - hl. materiál válcované profily kg 15 164,27770 39,00 591 406,83 Vlastní

stropní průvlaky, nosná konstrukce přístavby : 
Odkaz na mn. položky pořadí 314 : 1390,68800 1 390,68800

Odkaz na mn. položky pořadí 315 : 2985,22900 2 985,22900

Odkaz na mn. položky pořadí 316 : 10788,36070 10 788,36070

349 M7671208 Okopový plech v. 23 cm, nerez, prvek Z.20 m 7,83360 1 200,00 9 400,32 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 313 : 7,68000 7,68000

Koeficient ztratné: 0,02 0,15360

350 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 22,76317 1 400,00 31 868,44 800-767 RTS 23/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 11 517,03
351 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 6,17000 52,00 320,84 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 354 : 6,17000 6,17000

352 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 9,16000 143,00 1 309,88 800-771 RTS 23/ I

1.04.01 : (1,42+3,26)*2-0,8+0,30*2 9,16000

353 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 9,16000 102,00 934,32 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 352 : 9,16000 9,16000

354 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 6,17000 691,00 4 263,47 800-771 RTS 23/ I

1.04.01 : 4,64 4,64000

2.01.15 : 1,53 1,53000

355 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 6,17000 16,00 98,72 800-771 RTS 23/ I

1.04.01 : 4,64 4,64000

2.01.15 : 1,53 1,53000

nový rám, replika mříže

nový rám, replika mříže

nový rám, replika mříže

nový rám, replika mříže

50 m vodorovně
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356 M7711101 Dlaždice keramická m2 7,44030 600,00 4 464,18 Vlastní

podlaha : 

Odkaz na mn. položky pořadí 354 : 6,17000 6,17000

soklíky : 
Odkaz na mn. položky pořadí 352 : 9,16000*0,1 0,91600

Koeficient ztratné: 0,05 0,35430

357 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 0,17818 705,00 125,62 800-771 RTS 23/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 244 903,86
358 776411000R00 Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci m 161,03000 43,00 6 924,29 800-775 RTS 23/ I

2.01.01 : 21,2-1,9 19,30000

2.01.02 : 74,4+21,6-1,9-1,1-1,2-1,48+0,35*2*4-0,99-3,0-4,75*2-0,95-3,25-6,89*2 61,65000

2.01.03 - 2.01.05 : 23,9-0,95-4,75-3,25+3,04*2+22,4-0,95-4,75 37,73000

2.01.06, 2.01.08 : 7,6-1,2*2+0,35*2*2+6,7-1,48+0,35*2-1,1+0,265*2 11,95000

2.01.09 - 2.01.14 : 7,4-1,1-0,8*3-0,7+6,3-0,8*2-0,7+7,3-0,8+4,7-0,7+7,8-0,8+6,5-0,8 30,40000

359 776511000R00 Lepení povlakových podlah pryžových bez dodávky materiálu z pásů m2 242,51000 239,00 57 959,89 800-775 RTS 23/ I

skladba V2n, V3n, V4n : 25,7+106,49+37,52+21,44+25,13+3,65+2,63+2,94+3,28+2,69 231,47000

3,28+1,38+3,42+2,96 11,04000

360 776551830R00 Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 m2 250,60000 4,00 1 002,40 800-775 RTS 23/ I

podlaha 2.NP - papírová lepenka : 46,1+204,5 250,60000

361 M7761001 Podlahovina pryžová, tl. 5 mm m2 254,63550 650,00 165 513,08 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 359 : 242,51000 242,51000

Koeficient ztratné: 0,05 12,12550

362 M7761101 Lišta soklová pro pryžové podlahy m 169,08150 75,00 12 681,11 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 358 : 161,03000 161,03000

Koeficient ztratné: 0,05 8,05150

363 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 1,42157 579,00 823,09 800-775 RTS 23/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 12 556,68
364 777553010R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

penetrace savého podkladu podlah disperzí
m2 46,10000 43,00 1 982,30 800-773 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 365 : 46,10000 46,10000

365 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 
vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm

m2 46,10000 227,00 10 464,70 800-773 RTS 23/ I

skladba V3n : 46,1 46,10000

366 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m t 0,14061 780,00 109,68 800-773 RTS 23/ I

50 m vodorovně

vodorovně do 50 m
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Díl: 781 Obklady keramické 124 570,78
367 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 118,37760 45,00 5 326,99 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 368 : 118,37760 118,37760

368 781415016R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových  , nad 200 x 250 mm , lepených do 
flexibilního tmele

m2 118,37760 530,00 62 740,13 800-771 RTS 23/ I

2.01.01 : 1,5*(3,98+0,6*2) 7,77000

2.01.09, 2.01.10 : 2,8*(1,52*2+2,155+1,75)*2 38,89200

-0,7*2,1*2-0,8*2,1*5-1,18*(2,8-0,62)+0,4*(1,18+2,18*2) -11,69640

2.01.11, 2.01.13 : 2,8*(1,85*2+1,85+2,17)*2 43,23200

-0,8*2,1*2 -3,36000

2.01.12, 2.01.14, 2.01.15 : 2,8*(1,65*3+0,93+1,795+0,925)*2 48,16000

-0,7*2,1*2-0,8*2,1 -4,62000

369 781419707RT1 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně

m 59,14000 11,00 650,54 800-771 RTS 23/ I

podél okenních rámů a zárubní : 
2.01.09, 2.01.10 : (0,7+2,1*2)*2+(0,8+2,1*2)*5+(1,18+1,68*2) 39,34000

2.01.11, 2.01.13 : (0,8+2,1*2) 5,00000

2.01.12, 2.01.14, 2.01.15 : (0,7+2,1*2)*2+(0,8+2,1*2) 14,80000

370 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 118,37760 54,00 6 392,39 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 368 : 118,37760 118,37760

371 781497121R00 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 6 mm,  m 2,52500 275,00 694,38 800-771 RTS 23/ I

2.01.12, 2.01.14 : 0,925+1,6 2,52500

372 M7811101 Obkládačka pórovinová m2 124,29648 380,00 47 232,66 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 368 : 118,37760 118,37760

Koeficient ztratné: 0,05 5,91888

373 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 2,17544 705,00 1 533,69 800-771 RTS 23/ I

Díl: 783 Nátěry 365 656,96
374 783124120R00 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, dvojnásobné m2 51,94774 110,00 5 714,25 800-783 RTS 23/ I

ocelový průvlak SP.01 - 2xI260 : (0,260*2+0,226+0,110*2+0,326)*(5,7+5,15+4,75+5,05) 26,67980

ocelový průvlak SP.02 - 2xU180 : (0,140+0,180)*2*(5,8+5,15+4,75+5,05) 13,28000

Koeficient doplňkový a spojovací materiál: 0,30 11,98794

50 m vodorovně

na vzduchu schnoucí
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375 783124720R00 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, základní m2 51,94774 38,00 1 974,01 800-783 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 374 : 51,94774 51,94774

376 783181121R00 Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů m2 267,93572 325,00 87 079,11 800-783 RTS 23/ I

nosná konstrukce přístavby : 
Odkaz na mn. položky pořadí 379 : 267,93572 267,93572

377 783726300R00 Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak m2 228,48688 119,00 27 189,94 800-783 RTS 23/ I

viditelné konce krokví : ((0,10+0,18)*2*0,7+0,10*0,18)*67+((0,12+2,0)*2*1,0+0,12*0,20)*5 48,79000

okraj střechy : 49,98*2*1,15*1,08 124,15032

prosklené stěny - KVH 6/14 : (0,06+0,14)*2*128,58*1,08 55,54656

378 783825120R00 Nátěry betonových povrchů syntetické Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické betonové 
povrchy, trojnásobné

m2 56,85600 268,00 15 237,41 800-783 RTS 23/ I

výtahová šachta : 1,635*1,5*2+8,7*(1,635+1,5)*2-1,1*2,17*2+0,20*(1,1+2,17*2)*2 56,85600

379 R7831101 Nástřik ocelových konstrukcí práškovou barvou, vč. úpravy podkladu m2 267,93572 635,00 170 139,18 Vlastní
nosná kce přístavby : 
průvlak IPE200 : 0,768*(1,8*6+2,25) 10,02240

průvlak IPE180 : 0,698*(1,45+1,25*3+1,7+2,2+2,4+2,8+3,0) 12,07540

stropnice IPE120 : 0,475*(1,2*4+1,3*3+1,9+1,8+1,7+1,55+1,4+1,3+1,15+1,0) 9,73750

táhla : 0,062*(4,7*2*3+4,0*2*3+4,6*2+3,8*2+1,8*2*2+2,5+2,3+4,0+3,8+3,5+3,3) 5,92720

průvlak UPE200 : 0,697*(5,4+5,7) 7,73670

průvlak HEB200 : 1,150*(4,5+4,2+3,9+3,6+3,3+3,0) 25,87500

sloup HEB140 : 0,805*8,0*6 38,64000

sloup HEB200 : 1,150*8,2*8 75,44000

průvlak UPE240 : 0,813*(10,8+2,6+12,0) 20,65020

Koeficient doplňkový, spojovací a kotevní materiál: 0,30 61,83132

380 783220010RA0 Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním m2 223,34508 260,00 58 069,72 AP-PSV RTS 23/ I

stropní nosníky - skladba V6n, V7n, V8n : 1,38*(4,3+2,35)/2*11,84/1,000 54,32784

stropní nosníky IPE120 : 0,48*(1,93+1,05)/2*5,65 4,04088

nosné sloupy HEB200 : 1,38*8,2*8 90,52800

Koeficient pomocný, doplňkový a spojovací materiál: 0,5 74,44836

381 783900020RA0 Odstranění nátěrů z kovových doplňkových kostrukcí, oškrabáním m2 7,91681 32,00 253,34 AP-PSV RTS 23/ I

sloupy pr. 150 mm - 1.NP, 2.NP : pi*0,150*4,2*2*2 7,91681

technologie nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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Díl: 784 Malby 69 355,92
382 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 827,19673 21,00 17 371,13 800-784 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 383 : 670,33143 670,33143

Odkaz na mn. položky pořadí 384 : 156,86530 156,86530

383 784195312R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 88 %, dvojnásobné m2 670,33143 60,00 40 219,89 800-784 RTS 23/ I

podhledy 1.NP : 36,32+137,64+59,36+4,64 237,96000

podhledy 2.NP : 25,7+106,49+3,28+2,69+3,28+1,38+3,42+2,96+1,53 150,73000

stěny 2.NP: 2.01.01 : 3,75*(7,753+4,661+4,795+0,105) 64,92750

-2,0*2,25+4,0 -0,50000

-1,8*3,325-1,47*2,59+4,0*2 -1,79230

2.01.03 - 2.01.05 : 3,75*(8,675+4,395+9,305) 83,90625

2.01.06, 2.01.08 : 3,3*(2,518+1,455+1,605) 18,40740

-1,48*3,14+4,0 -0,64720

stěny 1.NP: 1.04.01 : 3,48*(1,42+4,29)*2 39,74160

1.04.02, 1.04.04 : 3,96*(2,518+1,46+1,605) 22,10868

výtahová šachta : 8,85*(1,635+1,5)*2 55,48950

384 784195313VL1 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 88 %, trojnásobné m2 156,86530 75,00 11 764,90 Vlastní
stěny: 2.01.02 : 3,75*(3,92+26,415+1,475+10,8) 159,78750

-1,8*3,325-1,3*3,3-1,48*3,14+4,0*3 -2,92220

Díl: 786 Zastiňující technika 16 700,00
385 786612200R00 Montáž zastiňujících rolet textilních,  m2 40,00000 105,00 4 200,00 800-786 RTS 23/ I

prvek M.04 : 2,5*1,6*10 40,00000

386 M7861101 Roleta vnitřní stínící 160x250 cm, prvek M.04 kus 10,00000 1 250,00 12 500,00 Vlastní

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 1 010 000,00
387 R3301100 DOD+MT výtahu, prvek X.1 kus 1,00000 695 000,00 695 000,00 Vlastní
388 R3301200 DOD+MT invalidní plošiny, prvek X.2 kus 1,00000 315 000,00 315 000,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 267 853,82
389 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 245,76604 220,00 54 068,53 801-3 RTS 23/ I

390 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 211,89434 18,00 39 814,10 801-3 RTS 23/ I

391 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 261,76512 260,00 68 058,93 801-3 RTS 23/ I

392 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 523,53024 38,00 19 894,15 801-3 RTS 23/ I

vč. příslušné elektroinstalace

dalších 9 km

dalších 10 m
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393 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů
t 245,76604 350,00 86 018,11 801-3 RTS 23/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 56 000,00
394 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 23/ I

395 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS 23/ I

396 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 23/ I

Díl: ON Ostatní náklady 44 000,00
397 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ I

398 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 23/ I

399 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 23/ I

400 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 23/ I

401 VRN001 Vzorkování materiálů a výrobků Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

402 VRN002 Geologický dozor Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní
403 VRN101 Ochranné prvky a konstrukce Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

Celkem 14 562 762,45

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

Náklady na provedení resp. předvedení vzorků materiálů a výrobků v rozsahu požadovaném objednatelem.

Ochrana prvků a konstrukcí před poškozním stavbou.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 
obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele, např. náklady na výrobní dokumentaci zhotovitele.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).
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Díl: 731 Kotelny 88 000,00
1 R7311100 DOD+MT elektrokotel výkon až 21 kW soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní

2 R7311200 DOD+MT ekvitermní regulace, vč. čidel kpl 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní
3 R7312100 Topné zkoušky, zaregulování systému, napuštění, ... kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

Díl: 732 Strojovny 1 415,48
4 732339101R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l soubor 1,00000 227,00 227,00 800-731 RTS 23/ I

5 48466201R Nádoba expanzní s membránou kus 1,00000 1 183,00 1 183,00 SPCM RTS 23/ I

6 998732102R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m t 0,00293 1 872,00 5,48 800-731 RTS 23/ I

Díl: 733 Rozvod potrubí 100 030,69
7 722181213RT5 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 

15 mm

m 125,00000 82,00 10 250,00 800-721 RTS 23/ I

8 722181213RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
18 mm

m 35,00000 86,00 3 010,00 800-721 RTS 23/ I

9 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 
22 mm

m 22,00000 101,00 2 222,00 800-721 RTS 23/ I

10 722181214RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 
28 mm

m 26,00000 107,00 2 782,00 800-721 RTS 23/ I

11 733163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 125,00000 337,00 42 125,00 800-731 RTS 23/ I

12 733163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 35,00000 391,00 13 685,00 800-731 RTS 23/ I

13 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 22,00000 450,00 9 900,00 800-731 RTS 23/ I

14 733163105R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 26,00000 607,00 15 782,00 800-731 RTS 23/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu bývalého Fezka č.p. 1415

1. etapa - uznatelné náklady

Vytápění

Elektrokotel, jm. top. Výkon 2,3-21 kW, plynulá regulace výkonu po 1 kW, kompaktní provedení  v dodávce EK: oběhové čerpadlo elektronicky regulované , 
tlaková EN 8 l, pojistný ventil, vestavěná řídící elektronika s e-Bus komunikací

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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15 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m t 0,19635 1 399,00 274,69 800-731 RTS 23/ I

Díl: 734 Armatury 43 669,45
16 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 105,00 105,00 800-731 RTS 23/ I

17 734209114RM1 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", včetně dodávky materiálu kus 1,00000 2 115,00 2 115,00 800-731 RTS 23/ I

18 734221672RT3 Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu kus 19,00000 386,00 7 334,00 800-731 RTS 23/ I

19 734235122R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 364,00 1 092,00 800-731 RTS 23/ I

20 734245423R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 591,00 591,00 800-731 RTS 23/ I

21 734266426R00 Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 
20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 20,00000 731,00 14 620,00 800-731 RTS 23/ I

22 734266422R00 Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, přímé, bronzové, DN EK 
20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 712,00 712,00 800-731 RTS 23/ I

23 734266446R00 Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, 
rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 1 406,00 1 406,00 800-731 RTS 23/ I

24 734266772R00 Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 44,00000 124,00 5 456,00 800-731 RTS 23/ I

25 734295321R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 239,00 478,00 800-731 RTS 23/ I

26 734291962R00 Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavic ovládání termostatických ventilů ruční V 4250 kus 2,00000 328,00 656,00 800-731 RTS 23/ I

27 734413134R00 Teploměr s jímkou D 80 mm, délka jímky 100 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 492,00 492,00 800-731 RTS 23/ I

28 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 2 060,00 2 060,00 800-731 RTS 23/ I

29 R7342301 Odkalovač R146C 1", s magnetickou vložkou kus 1,00000 4 726,00 4 726,00 Vlastní
30 M7342001 Ventil servisní k exp.nádobě 3/4" kus 1,00000 1 800,00 1 800,00 Vlastní
31 998734103R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 0,02502 1 057,00 26,45 800-731 RTS 23/ I

Díl: 735 Otopná tělesa 194 646,73
32 735151640R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, 

délka 400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska hladká, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 6 365,00 6 365,00 800-731 RTS 23/ I

33 735151660R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 
délka 400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska hladká, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 6 465,00 12 930,00 800-731 RTS 23/ I

34 735151661R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 
délka 500 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska hladká, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 6 650,00 6 650,00 800-731 RTS 23/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

přepouštěcí ventil DN20

Stránka 49 z 77Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
35 735151828R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 400 mm, 

délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska hladká, včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 9 190,00 27 570,00 800-731 RTS 23/ I

36 735151829R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 400 mm, 
délka 1100 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska hladká, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 9 440,00 9 440,00 800-731 RTS 23/ I

37 735151830R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 400 mm, 
délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska hladká, včetně dodávky materiálu

kus 8,00000 9 715,00 77 720,00 800-731 RTS 23/ I

38 735151834R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 400 mm, 
délka 1600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska hladká, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 10 780,00 10 780,00 800-731 RTS 23/ I

39 735151930R00 Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 400 mm, 
délka 1600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska hladká, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 13 150,00 13 150,00 800-731 RTS 23/ I

40 735151888R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, 
délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska hladká, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 12 970,00 12 970,00 800-731 RTS 23/ I

41 735157561R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 
délka 500 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 4 475,00 4 475,00 800-731 RTS 23/ I

42 735171330R00 Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 
mm, výška 1500 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 5,7 l, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 2 935,00 2 935,00 800-731 RTS 23/ I

43 735419101R00 Montáž konvektorové lavice soubor 1,00000 96,00 96,00 800-731 RTS 23/ I

44 M7351101 Otopná lavice konvektorová kus 1,00000 8 800,00 8 800,00 Vlastní

45 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m t 0,64401 1 189,00 765,73 800-731 RTS 23/ I

Celkem 427 762,35

Konvektorové  otopné těleso  stojánkové, výměník AL/Cu , opláštění ocelový pozinkovaný plech , natěr RAL9016, nebo dle výběru, AL mřížka nelakovaná 
stříbrná, stojánková konzola na čistou podlahu , vestavěný axiální  termostatický ventil
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Díl: 1 Zemní práce 83 884,51
1 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 24,00000 120,00 2 880,00 800-1 RTS 23/ I

2 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 73,02600 295,00 21 542,67 800-1 RTS 23/ I

Kanal.:67,9*0,6*0,9 : 

Vodovod:28,0*0,6*1,0 : 

Vodovod:27,5*0,6*1,0 : 

Vod. přípojka:3,0*0,6*1,7 : 
73,026 73,03000

3 131301110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 9,20000 467,00 4 296,40 800-1 RTS 23/ I

VM šachta:2,0*2,0*2,3 : 
9,2 9,20000

4 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 42,27256 139,00 5 875,89 800-1 RTS 23/ I

Kanal:67,9*0,6*0,4 : 

Vodovod:28,0*0,6*0,6 : 

Vodovod:27,5*0,6*0,6 : 

Vod. přípojka:3,0*0,6*0,6 : 
VM šachta:2,0*2,0*2,3-(2,15*1,5*1,5*3,14/4)-(1,8*1,8*0,15) : 
42,2725625 42,27000

5 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 25,30068 1 367,00 34 586,03 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu bývalého Fezka č.p. 1415

1. etapa - uznatelné náklady

Zdravotechnické instalace

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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Kanal:67,9*((0,6*0,4)-(0,125*0,125*3,14/4)) : 

Vodovod:28,0*((0,6*0,3)-(0,06*0,06*3,14/4)-(0,11*0,11*3,14/4)) : 

Vodovod:27,5*((0,6*0,3)-(0,06*0,06*3,14/4)-(0,11*0,11*3,14/4)) : 

Vod. přípojka:3,0*((0,6*0,3)-(0,06*0,06*3,14/4)) : 
25,3006763125 25,30000

6 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 38,69344 51,00 1 973,37 800-1 RTS 23/ I

Kanal:67,9*0,6*0,5 : 

Vodovod:28,0*0,6*0,4 : 

Vodovod:27,5*0,6*0,4 : 

Vod. přípojka:3,0*0,6*0,4 : 
VM šachta:(2,15*1,5*1,5*3,14/4)+(1,8*1,8*0,15) : 
38,6934375 38,69000

7 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 38,69344 298,00 11 530,65 800-1 RTS 23/ I

8 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 38,69344 31,00 1 199,50 800-1 RTS 23/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 11 795,27
9 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 7,58400 1 397,00 10 594,85 827-1 RTS 23/ I

Kanal:67,9*0,6*0,1 : 

Vodovod:28,0*0,6*0,1 : 

Vodovod:27,5*0,6*0,1 : 

Vod. přípojka:3,0*0,6*0,1 : 
7,584 7,58000

10 452321131RAA Desky podkladní z železobetonu C 20/25, vč. KARI sítě 5*100/100 m3 0,48600 2 470,00 1 200,42 Vlastní
VM šachta:1,8*1,8*0,15 : 
0,486 0,49000

Díl: 8 Trubní vedení 104 333,19
11 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 28,00000 21,00 588,00 827-1 RTS 23/ I

Vodovod:28,0 : 

28 28,00000

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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12 871211121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 31,00000 32,00 992,00 827-1 RTS 23/ I

Vod. přípojka:3,0 : 
Chránička:28,0 : 
31 31,00000

13 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 27,50000 95,00 2 612,50 827-1 RTS 23/ I

Chránička:27,5 : 
27,5 27,50000

14 286136743R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 32,0 mm; di = 26,0 
mm; s = 3,00 mm;  použití pro vodovody

m 28,56000 30,00 856,80 SPCM RTS 23/ I

28,0*1,02 : 

28,56 28,56000

15 286136752R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 63,0 mm; di = 51,4 
mm; s = 5,80 mm;  použití pro vodovody

m 31,62000 102,00 3 225,24 SPCM RTS 23/ I

(3,0+28,0)*1,02 : 

31,62 31,62000

16 286136761R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 110,0 mm; di = 
90,0 mm; s = 10,00 mm;  použití pro vodovody

m 28,05000 213,00 5 974,65 SPCM RTS 23/ I

27,5*1,02 : 

28,05 28,05000

17 891163111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 25  mm kus 2,00000 207,00 414,00 827-1 RTS 23/ I

18 28653253RAA Přechodka tlaková PE LD (rPE) dxG d 32/ 1" kus 2,00000 36,00 72,00 Vlastní
19 891213111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 50 mm kus 1,00000 316,00 316,00 827-1 RTS 23/ I

20 28653256RAA Přechodka tlaková PE LD (rPE) dxG d 63/ 2" kus 1,00000 69,00 69,00 Vlastní
21 879172199R00 Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm kus 1,00000 474,00 474,00 827-1 RTS 23/ I

22 891249111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm

kus 1,00000 1 775,00 1 775,00 827-1 RTS 23/ I

23 42273360RAA Pas navrtávací 3500 DN 80 - 50 závitový kus 1,00000 3 850,00 3 850,00 Vlastní
24 891211111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm
kus 1,00000 739,00 739,00 827-1 RTS 23/ I

25 42228258RAA Šoupátko 2800 DN 2"/63  pro dom.příp. - voda kus 1,00000 3 465,00 3 465,00 Vlastní
26 42291010RAA Souprava zemní teleskopická DN 50 1,5m kus 1,00000 1 335,00 1 335,00 Vlastní

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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27 42291360R poklop šoupátkový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro šoupata, vhodné i do litého 

asfaltu; h = 270,0 mm; vnitř.pr.D = 190 mm; D = 270,0 mm
kus 1,00000 783,00 783,00 SPCM RTS 23/ I

28 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 1,00000 273,00 273,00 SPCM RTS 23/ I

29 894414111R00 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových  o rozměrech 1000/1000/100 mm kus 1,00000 3 910,00 3 910,00 827-1 RTS 23/ I

30 AQ-1 TBZ-Q 0/1200- 780, VM šachta - dno kus 1,00000 7 775,00 7 775,00 Vlastní
31 894411311R00 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných  o rozměrech 800/1190/90 mm kus 1,00000 2 320,00 2 320,00 827-1 RTS 23/ I

32 AQ-2 TBS-Q 1200/1000/150 SP, VM šachta - skruž kus 1,00000 7 290,00 7 290,00 Vlastní
33 894412411R00 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových  o rozměrech 

1000/800/1200/100 mm

kus 1,00000 2 494,00 2 494,00 827-1 RTS 23/ I

34 AQ-3 TZK-Q 1650/250- 625, VM šachta - přechodová deska kus 1,00000 5 880,00 5 880,00 Vlastní
35 AQ-4 Poklop D 400 BEGU - s odv., s tlumící vložkou KDB0 kus 1,00000 2 980,00 2 980,00 Vlastní
36 AQ-5 Vyrovnávací prstenec T1 600/50 kus 1,00000 350,00 350,00 Vlastní
37 AQ-6 Průchodka trubní AQBET  100/66 kus 2,00000 1 200,00 2 400,00 Vlastní
38 AQ-7 Průchodka trubní AQBET  150/110 kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní
39 AQ-8 Demontovatelný úchyt pro vstup/výstup do šachty, , 100 mm nad terénem - atyp, nerez kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní
40 899311114R00 Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg kus 1,00000 824,00 824,00 Vlastní
41 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 58,50000 16,00 936,00 827-1 RTS 23/ I

28,0+27,5+3,0 : 

58,5 58,50000

42 460490013RAA Připevnění signalizačního vodiče CY4 zelenožlutý, Dodávka, Montáž m 58,50000 15,00 877,50 Vlastní
43 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 58,50000 34,00 1 989,00 800-721 RTS 23/ I

44 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 58,50000 23,00 1 345,50 827-1 RTS 23/ I

45 230194003R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 100 kus 2,00000 71,00 142,00 Vlastní
46 230194002R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 80 kus 2,00000 66,00 132,00 Vlastní
47 27344380R manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 32 mm; D chráničky = 63 mm; DN 25; DN 

chráničky 50
kus 2,00000 269,00 538,00 SPCM RTS 23/ I

48 27344387R manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 63 mm; D chráničky = 110 mm; DN 50; DN 
chráničky 100

kus 2,00000 453,00 906,00 SPCM RTS 23/ I

49 877375121RT2 Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů včetně specifikace odbočky D 315/160 mm, 
přesuvky D 315 x 7, 7mm

kus 4,00000 4 870,00 19 480,00 827-1 RTS 23/ I

50 837365121R00 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 250 mm kus 1,00000 9 450,00 9 450,00 827-1 RTS 23/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 040,00

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

na potrubí z kanalizačních trub z plastu,

na kameninovém potrubí, odsekání betonu a nového obetonování betonem B 10,
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51 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 20,00000 225,00 4 500,00 801-3 RTS 23/ I

52 969011121R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm m 10,00000 54,00 540,00 801-3 RTS 23/ I

Díl: 97 Prorážení otvorů 30 286,27
53 971028461R00 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu smíšeném plochy do 0,25 m2, 

tloušťky do 600 mm
kus 3,00000 1 155,00 3 465,00 801-3 RTS 23/ I

54 971028451R00 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu smíšeném plochy do 0,25 m2, 
tloušťky do 450 mm

kus 6,00000 863,00 5 178,00 801-3 RTS 23/ I

55 971042361R00 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm kus 3,00000 1 544,00 4 632,00 801-3 RTS 23/ I

56 971042261R00 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 600 mm kus 4,00000 1 225,00 4 900,00 801-3 RTS 23/ I

57 972012211R00 Vybourání otvorů  z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tloušťky přes 120 mm, plochy 
do 0,09 m2

kus 5,00000 163,00 815,00 801-3 RTS 23/ I

58 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 2,00000 148,00 296,00 801-3 RTS 23/ I

59 971033541R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm

m3 0,33750 2 155,00 727,31 801-3 RTS 23/ I

Hydranty:2*0,75*0,75*0,3 : 

0,3375 0,34000

60 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 4,92000 256,00 1 259,52 801-3 RTS 23/ I

61 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 4,92000 357,00 1 756,44 801-3 RTS 23/ I

62 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

t 4,92000 1 475,00 7 257,00 801-3 RTS 23/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 765,28
63 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu t 52,82164 81,00 4 278,55 822-1 RTS 23/ I

64 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 3,04208 160,00 486,73 827-1 RTS 23/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 5 457,58

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

základových nebo nadzákladových,

základových nebo nadzákladových,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

základovém nebo nadzákladovém,

vodorovně do 200 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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65 713552151R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop kus 5,00000 1 089,00 5 445,00 800-713 RTS 23/ I

66 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,01230 1 023,00 12,58 800-713 RTS 23/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 112 627,92
67 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 2,00000 871,00 1 742,00 800-721 RTS 23/ I

68 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 47,70000 1 021,00 48 701,70 800-721 RTS 23/ I

69 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 18,20000 1 046,00 19 037,20 800-721 RTS 23/ I

70 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 4,80000 285,00 1 368,00 800-721 RTS 23/ I

71 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 2,40000 320,00 768,00 800-721 RTS 23/ I

72 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 2,80000 1 015,00 2 842,00 800-721 RTS 23/ I

73 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 6,40000 727,00 4 652,80 800-721 RTS 23/ I

74 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 16,80000 833,00 13 994,40 800-721 RTS 23/ I

75 721176134R00 Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 5,20000 632,00 3 286,40 800-721 RTS 23/ I

76 721176135R00 Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 7,60000 923,00 7 014,80 800-721 RTS 23/ I

77 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 7,00000 83,00 581,00 800-721 RTS 23/ I

78 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 3,00000 92,00 276,00 800-721 RTS 23/ I

79 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 11,00000 138,00 1 518,00 800-721 RTS 23/ I

80 721273145R00 Ventilační hlavice DN 100, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 380,00 380,00 800-721 RTS 23/ I

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

50 m vodorovně

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
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81 721273150R00 Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační 

stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. 
, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 1 543,00 3 086,00 800-721 RTS 23/ I

82 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 67,90000 26,00 1 765,40 800-721 RTS 23/ I

83 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 m 46,00000 31,00 1 426,00 800-721 RTS 23/ I

84 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,24131 780,00 188,22 800-721 RTS 23/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 100 126,53
85 722130233R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343,  , včetně 

dodávky materiálu
m 26,00000 942,00 24 492,00 800-721 RTS 23/ I

86 722130234R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343,  , včetně 
dodávky materiálu

m 3,00000 1 031,00 3 093,00 800-721 RTS 23/ I

87 722172311R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 24,00000 377,00 9 048,00 800-721 RTS 23/ I

88 722172312R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 32,00000 463,00 14 816,00 800-721 RTS 23/ I

89 722172313R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 18,00000 578,00 10 404,00 800-721 RTS 23/ I

90 722181212RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
22 mm

m 24,00000 85,00 2 040,00 800-721 RTS 23/ I

91 722181212RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
25 mm

m 32,00000 87,00 2 784,00 800-721 RTS 23/ I

92 722181212RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
32 mm

m 18,00000 95,00 1 710,00 800-721 RTS 23/ I

93 722181212RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
35 mm

m 26,00000 97,00 2 522,00 800-721 RTS 23/ I

94 722181212RW2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
45 mm

m 3,00000 118,00 354,00 800-721 RTS 23/ I

95 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 17,00000 241,00 4 097,00 800-721 RTS 23/ I

96 722235113R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 543,00 543,00 800-721 RTS 23/ I

97 722235142R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00000 663,00 1 326,00 800-721 RTS 23/ I

98 722235143R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00000 971,00 1 942,00 800-721 RTS 23/ I

99 722235144R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 20, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00000 1 339,00 2 678,00 800-721 RTS 23/ I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
100 722235653R00 Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 20, mosaz kus 1,00000 1 294,00 1 294,00 800-721 RTS 23/ I

101 722235654R00 Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 20, mosaz kus 1,00000 1 947,00 1 947,00 800-721 RTS 23/ I

102 722269113RAA Příprava pro montáž vodoměru závitového  G1" kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní
103 722260813RAA Demontáž vodoměrů závitových G 1, demontáž stávající VM sestavy kus 1,00000 200,00 200,00 Vlastní
104 722239102R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4" kus 2,00000 115,00 230,00 800-721 RTS 23/ I

105 S-01 Bezpečnostní skupina k zásobníkům TV , IVAR.G 501, DN 20 kus 1,00000 619,00 619,00 Vlastní
106 S-02 Potrubní oddělovač BA295S-3/4A kus 1,00000 6 934,00 6 934,00 Vlastní
107 722264111R00 Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž 

horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 80 mm
kus 1,00000 929,00 929,00 800-721 RTS 23/ I

108 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 103,00000 15,00 1 545,00 800-721 RTS 23/ I

109 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 103,00000 34,00 3 502,00 800-721 RTS 23/ I

110 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,82860 697,00 577,53 800-721 RTS 23/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 221 222,68
111 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 337,00 1 348,00 800-721 RTS 23/ I

112 ZP U Sestava ZP - U, Dodávka, montáž, kompletace kpl 2,00000 8 700,00 17 400,00 Vlastní
113 ZP U-ZTP Sestava ZP - U-ZTP, Dodávka, montáž, kompletace kpl 1,00000 8 900,00 8 900,00 Vlastní
114 ZP WC Sestava ZP - WC kombi, Dodávka, montáž, kompletace kpl 3,00000 18 600,00 55 800,00 Vlastní
115 ZP WC-ZTP Sestava ZP - WC-ZTP Kombi, Dodávka, montáž, kompletace kpl 1,00000 26 800,00 26 800,00 Vlastní
116 ZP VL Sestava ZP - Výlevka, Dodávka, montáž, kompletace kpl 1,00000 8 600,00 8 600,00 Vlastní
117 ZP PIS Sestava ZP - Pisoár, Dodávka, montáž, kompletace kpl 1,00000 8 700,00 8 700,00 Vlastní
118 ZP S Sestava ZP - Sprcha, Dodávka, montáž, kompletace kpl 1,00000 31 800,00 31 800,00 Vlastní
119 ZP D Sestava ZP - Dřez, Montáž, kompletace kpl 1,00000 15 600,00 15 600,00 Vlastní
120 ZP VP Sestava ZP - Vpust podlahová, Dodávka, montáž, kompletace kpl 2,00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní
121 ZP K Sestava ZP - Sifon a napouštěcí ventil - Kotel, Dodávka, montáž, kompletace kpl 1,00000 900,00 900,00 Vlastní
122 ZP TUV Sestava ZP - Sifon TUV, Dodávka, montáž, kompletace kpl 1,00000 600,00 600,00 Vlastní
123 ZP VZT Sestava ZP - Sifon VZT, Dodávka, montáž, kompletace kpl 2,00000 1 200,00 2 400,00 Vlastní
124 ZP SCH Sestava ZP - SCH - Lapač splavenin, Dodávka, montáž, kompletace kpl 5,00000 2 900,00 14 500,00 Vlastní
125 ZP - H Sestava ZP - Hydrant D25/20m, Dodávka, montáž, kompletace kpl 1,00000 9 900,00 9 900,00 Vlastní
126 725534226R00 Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 152 l, příkon 2,0 kW, IP 45, 

včetně dodávky materiálu
soubor 1,00000 14 600,00 14 600,00 800-721 RTS 23/ I

127 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,45861 817,00 374,68 800-721 RTS 23/ I

Celkem 679 539,23

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 90 Přípočty 3 200,00
1 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 8,00000 400,00 3 200,00 Prav.M RTS 23/ I

Díl: 97 Prorážení otvorů 334,28
2 972012211R00 Vybourání otvorů  z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tloušťky přes 120 mm, plochy 

do 0,09 m2

kus 2,00000 163,00 326,00 801-3 RTS 23/ I

3 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,00400 256,00 1,02 801-3 RTS 23/ I

4 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,00400 357,00 1,43 801-3 RTS 23/ I

5 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

t 0,00400 1 457,00 5,83 801-3 RTS 23/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 10 004,09
6 713411111R00 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a 

staženými ocelovým drátem  jednovrstvá
m2 20,50000 159,00 3 259,50 800-713 RTS 23/ I

7 63153830R deska izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená 
mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 23,57500 284,00 6 695,30 SPCM RTS 23/ I

20,5*1,15 23,57000

8 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,04818 1 023,00 49,29 800-713 RTS 23/ I

Díl: 728 Vzduchotechnika 89 482,39
9 728112111R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 100 mm m 12,00000 161,00 1 932,00 800-728 RTS 23/ I

10 42981161R potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 100,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 4,00000 410,00 1 640,00 SPCM RTS 23/ I

11 728112112R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm m 21,50000 180,00 3 870,00 800-728 RTS 23/ I

12 42981162R potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 125,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 2,20000 524,00 1 152,80 SPCM RTS 23/ I

13 42981164R potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 160,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 4,00000 692,00 2 768,00 SPCM RTS 23/ I

50 m vodorovně

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu bývalého Fezka č.p. 1415

1. etapa - uznatelné náklady

Vzduchotechnika

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

bez povrchové úpravy
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
14 42981166R potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 200,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 

vzduchu

kus 1,00000 888,00 888,00 SPCM RTS 23/ I

15 728115411R00 Montáž kruhového ohebného potrubí izolovaného z Al laminátu nebo z Al fólie, do průměru d 100 
mm

m 2,50000 171,00 427,50 800-728 RTS 23/ I

16 4298150140R potrubí hadice ohebná, tepelně a zvukově izolovaná; hliníková laminát.fólie, izolace miner.vata s 
polyesterovým návlekem; pr. 102,0 mm; l = 10 000 mm; tepl. odolnost -30 až 140 °C; použití pro 
rozvody vzduchotechniky, tzv. husí krk

kus 0,25000 1 615,00 403,75 SPCM RTS 23/ I

17 728115412R00 Montáž kruhového ohebného potrubí izolovaného z Al laminátu nebo z Al fólie, do průměru d 200 
mm

m 3,00000 190,00 570,00 800-728 RTS 23/ I

18 4298150141R potrubí hadice ohebná, tepelně a zvukově izolovaná; hliníková laminát.fólie, izolace miner.vata s 
polyesterovým návlekem; pr. 127,0 mm; l = 10 000 mm; tepl. odolnost -30 až 140 °C; použití pro 
rozvody vzduchotechniky, tzv. husí krk

kus 0,20000 1 945,00 389,00 SPCM RTS 23/ I

19 4298150133R potrubí hadice ohebná, tepelně izolovaná; hliníková laminátová fólie, izolace z minerální rohože; 
pr. 160,0 mm; l = 10 000 mm; tepl. odolnost -30 až 250 °C; použití pro rozvody vzduchotechniky, 
tzv, husí krk

kus 0,10000 1 944,00 194,40 SPCM RTS 23/ I

20 728212111R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 100 mm, - oblouku kus 3,00000 141,00 423,00 800-728 RTS 23/ I

21 S01 OL 90° 100 oblouk lisovaný kus 3,00000 293,00 879,00 Vlastní
22 728212112R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - oblouku kus 2,00000 161,00 322,00 800-728 RTS 23/ I

23 S02 OL 90° 125 oblouk lisovaný kus 2,00000 322,00 644,00 Vlastní
24 728212212R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - osového nebo 

pravoúhlého přechodu
kus 2,00000 132,00 264,00 800-728 RTS 23/ I

25 S03 PRO 125/100 přechod osový kus 2,00000 251,00 502,00 Vlastní
26 S04 DFL 160 záslepka vnější kus 2,00000 161,00 322,00 Vlastní
27 S05 Vodotěsné dno s letovanými spoji , DN 160 kus 2,00000 800,00 1 600,00 Vlastní
28 728212312R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - jednostranné nebo 

oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu
kus 6,00000 171,00 1 026,00 800-728 RTS 23/ I

29 S06 OBJ 90° 125/100 odbočka jednostranná kus 3,00000 381,00 1 143,00 Vlastní
30 S07 OBJ 90° 160/160 odbočka jednostranná kus 1,00000 488,00 488,00 Vlastní
31 S08 OBD 90° 160/125 odbočka oboustranná kus 1,00000 422,00 422,00 Vlastní
32 S09 OBD 90° 200/125 odbočka oboustranná kus 1,00000 512,00 512,00 Vlastní
33 728212712R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - protidešťové střišky nebo 

výfukové hlavice do kruhového plechového potrubí
kus 3,00000 287,00 861,00 800-728 RTS 23/ I

34 S10 VHO 160 výfuková hlavice kus 2,00000 944,00 1 888,00 Vlastní
35 S11 VHO 200 výfuková hlavice kus 1,00000 1 041,00 1 041,00 Vlastní
36 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 200 mm kus 2,00000 180,00 360,00 800-728 RTS 23/ I

37 S12 KO 125 talířový ventil odvodní kus 2,00000 190,00 380,00 Vlastní
38 728616212R00 Montáž diagonálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 

200 mm

kus 6,00000 1 803,00 10 818,00 800-728 RTS 23/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
39 S13 TD 500/150-160 SILENT T IP44 , ultra tichý ventilátor s doběhem kus 1,00000 9 106,00 9 106,00 Vlastní
40 S14 SQA senzor kvality vzduchu kus 1,00000 7 773,00 7 773,00 Vlastní
41 S15 MCA 500/160 zpětná klapka násuvná kus 1,00000 1 519,00 1 519,00 Vlastní
42 S16 VBM 160 spojovací manžeta kus 2,00000 182,00 364,00 Vlastní
43 S17 SP 120/1 MALÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO PODHLEDU kus 4,00000 3 580,00 14 320,00 Vlastní
44 S18 BP 200/1 MALÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO PODHLEDU kus 1,00000 4 910,00 4 910,00 Vlastní
45 S19 DT 3 NASTAVITELNÝ DOBĚHOVÝ SPÍNAČ kus 5,00000 1 087,00 5 435,00 Vlastní
46 728415111R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,  kus 7,00000 268,00 1 876,00 800-728 RTS 23/ I

47 S20 PT 489 B dveřní mřížka kus 7,00000 356,00 2 492,00 Vlastní
48 728414611R00 Montáž digestoře vestavěné kus 1,00000 756,00 756,00 800-728 RTS 23/ I

49 S21 Digestoř kuchyňská podvěsná, nerez kus 1,00000 2 492,00 2 492,00 Vlastní
50 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m t 0,07952 3 885,00 308,94 800-728 RTS 23/ I

Celkem 103 020,76

vodorovně do 50 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: E1 Materiál - zemnící a jímací soustava 507 164,00
1 35441120R pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm kg 100,00000 112,00 11 200,00 SPCM RTS 23/ I

2 15615235R drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343 kg 18,00000 112,00 2 016,00 SPCM RTS 23/ I

3 34142157R vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované 
holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. 
izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene

m 90,00000 27,00 2 430,00 SPCM RTS 23/ I

4 pol_029 Podpůrná trubka GFK/Al 3,2 m+ 1 m jímač 105330 kus 8,00000 7 990,00 63 920,00 Vlastní
5 pol_030 Držák podpůrné trubky na stěnu s nastavitelnou, délkou 150-200mm 105344 kus 10,00000 4 980,00 49 800,00 Vlastní
6 pol_031 Držák podpůrné trubky do, krovu 105340 kus 6,00000 925,00 5 550,00 Vlastní
7 pol_032 Uzemňovací svorky/objímky na anténní stožáry kus 4,00000 65,00 260,00 Vlastní
8 pol_033 PA svorka 405020 kus 15,00000 202,00 3 030,00 Vlastní
9 pol_034 Vodič HVI šedý na kabelovém bubnu po 100 m m 130,00000 1 865,00 242 450,00 Vlastní

10 pol_035 Krabice litinová pro SZ svorku do země, vč. svorky kus 5,00000 2 099,00 10 495,00 Vlastní
11 pol_036 Sada pro upevnění vodičů HVI, 819294 kus 8,00000 5 068,00 40 544,00 Vlastní
12 pol_037a Sada pro připojení vodičů HVI, (propoj trubka - svod), uvnitř trubky, 819147 kus 1,00000 3 090,00 3 090,00 Vlastní
13 pol_037b Sada pro připojení vodičů HVI, (propoj trubka - svod), vně trubky, 819146 kus 4,00000 3 090,00 12 360,00 Vlastní
14 pol_037c Připojovací prvek pro připojení vodičů HVI, (propoj trubka - trubka), vně trubky 819196 kus 10,00000 2 000,00 20 000,00 Vlastní
15 35441986R svorka pro zemnicí pásku; provedení Fe/Zn kus 8,00000 30,00 240,00 SPCM RTS 23/ I

16 35441997R svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn kus 24,00000 34,00 816,00 SPCM RTS 23/ I

17 35441846R štítek označení, plast kus 5,00000 13,00 65,00 SPCM RTS 23/ I

18 pol_026 Umnělohmotná podložka bílá kus 67,00000 2,00 134,00 Vlastní
19 pol_027 Držák vodiče HVI na stěnu kus 67,00000 162,00 10 854,00 Vlastní
20 pol_025 Střešní držák vedení pro střechy s falcem 202850 kus 50,00000 425,00 21 250,00 Vlastní
21 11163111R Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; podklad: beton, keramika; 

ředidlo: organické
kg 1,00000 260,00 260,00 SPCM RTS 23/ I

22 pol_040 Spojovací krabice se, svorkovnicí Abox 40L kus 4,00000 1 600,00 6 400,00 Vlastní

Díl: E2 Materiál - hrubá elektroinstalace 284 932,00

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu bývalého Fezka č.p. 1415

1. etapa - uznatelné náklady

Elektroinstalace
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Cen. 
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23 34111620R kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu 

jádro,tvar jádraRMV-vícežilové lanové kulaté zhuštěné jádro; počet a průřez žil 4x35mm2; počet 
žil 4; teplota použití -35 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 
°C; průřez vodiče 35 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 190,00000 725,00 137 750,00 SPCM RTS 23/ I

24 34111102R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x16mm2; počet žil 5; teplota použití 
-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 23,00000 309,00 7 107,00 SPCM RTS 23/ I

25 34111094R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 257,00000 55,00 14 135,00 SPCM RTS 23/ I

26 341350158R kabel bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; 
Cu jádro; počet a průřez žil 5 x 2,5; počet žil 5; vnější průměr 13,3 mm; teplota použití -30 až 90 
°C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; samozhášivost; barva 
pláště hnědá

m 90,00000 129,00 11 610,00 SPCM RTS 23/ I

27 34111036R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 460,00000 39,00 17 940,00 SPCM RTS 23/ I

28 34111090R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 35,00000 32,00 1 120,00 SPCM RTS 23/ I

29 34111032R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 979,00000 27,00 26 433,00 SPCM RTS 23/ I

30 34121554R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 
mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 15,00000 26,00 390,00 SPCM RTS 23/ I

31 3457114704R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z 
LDPE; vnější pr.= 90,0 mm; vnitřní pr.= 75,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; 
teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího 
kroužku IP 67

m 190,00000 12,00 2 280,00 SPCM RTS 23/ I
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32 34142159R vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované 

holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr max 8,8 mm; izolace PVC; tl. 
izolace 1,0 mm; odolný proti šíření plamene

m 25,00000 81,00 2 025,00 SPCM RTS 23/ I

33 34140824R vodič CY H07 V-U; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; 
jmen.průřez jádra 2,50 mm2; vnější průměr max 3,9 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; 
odolnost proti šíření plamene

m 100,00000 49,00 4 900,00 SPCM RTS 23/ I

34 5531300031R žlab kabelový žárově zinkovaná ocel; drátěný; l = 3 000,0 mm; š = 60 mm; h = 60,0 mm; tl. 3,90 
mm

kus 40,00000 600,00 24 000,00 SPCM RTS 23/ I

35 34571051R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 28,5 mm; vnitřní pr.= 
22,9 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; 
stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku

m 300,00000 28,00 8 400,00 SPCM RTS 23/ I

36 34571050R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 
16,0 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; 
stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku

m 50,00000 22,00 1 100,00 SPCM RTS 23/ I

37 23170105R pěna PU; trubičková; montážní, výplňová; tepelná odolnost -40 až 90 °C; 0,50 l kus 2,00000 215,00 430,00 SPCM RTS 23/ I

38 23170126R pěna PU; montážní, výplňová, studnařská; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetíratelná; 0,75 l kus 2,00000 255,00 510,00 SPCM RTS 23/ I

39 pol_200a Kabel FTP 4x2x0,57, CAT.6e m 340,00000 26,00 8 840,00 Vlastní
40 pol_200b J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 15,00000 25,00 375,00 Vlastní
41 pol_261 Rozbočovací krabice - A-box 100 kus 10,00000 39,00 390,00 Vlastní
42 34571518R krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 

°C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 
pr.73x42 mm

kus 40,00000 35,00 1 400,00 SPCM RTS 23/ I

43 345715389R krabice elektroinstalační do dutých příček; univerzální; mat. PP; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno 
pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 73, 45 mm mm

kus 60,00000 36,00 2 160,00 SPCM RTS 23/ I

44 pol_260 Krabice univerzální z PH KPR68 hluboká kus 20,00000 39,00 780,00 Vlastní
45 pol_262 Kopos KO 250 HA krabice odbočná 250x250, HOP kus 2,00000 236,00 472,00 Vlastní
46 pol_263 Svorkovnice hlavního pospojení kus 2,00000 385,00 770,00 Vlastní
47 34145568R kabel H05RR-F (CGSG); ohebný, harmonizovaný, připojovací; volné; Cu jádro lanové 

pocínované, ohebné; počet žil 5; vnější průměr 16,0 mm; jmen.průřez jádra 2,50 mm2; teplota 
použití -40 až 60 °C

m 5,00000 82,00 410,00 SPCM RTS 23/ I

48 34145528R kabel H05RR-F (CGSG); ohebný, harmonizovaný, připojovací; volné; Cu jádro lanové 
pocínované, ohebné; počet žil 3; vnější průměr 13,0 mm; jmen.průřez jádra 2,50 mm2; teplota 
použití -40 až 60 °C

m 5,00000 60,00 300,00 SPCM RTS 23/ I
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49 34145572R kabel H05RR-F (CGSG); ohebný, harmonizovaný, připojovací; volné; Cu jádro lanové 

pocínované, ohebné; počet žil 5; vnější průměr 22,0 mm; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; teplota 
použití -40 až 60 °C

m 10,00000 290,00 2 900,00 SPCM RTS 23/ I

50 35442150R svorka uzemňovací; provedení Fe/Zn kus 30,00000 25,00 750,00 SPCM RTS 23/ I

51 35443118R pásek měděný 16 x 0,3 m 5,00000 40,00 200,00 SPCM RTS 23/ I

52 56284127R hmoždinka 1000 k 0,65000 1 500,00 975,00 SPCM RTS 23/ I

53 31141996R vrut se zápustnou hlavou a kříž.drážkou; ocelový; d = 5,0 mm; l = 40,0 mm; povrch. úprava žlutý 
zinek

1000 k 0,65000 2 400,00 1 560,00 SPCM RTS 23/ I

54 58541233R Sádra barva: šedá; počátek tuhnutí = 6 min; ukončení tuhnutí = 30 min; pevnost v tlaku = 2,0 
N/mm2

t 0,18000 14 000,00 2 520,00 SPCM RTS 23/ I

Díl: E3 Materiál - rozváděče 85 400,00
55 pol_300 Rozváděč RE1,  dozbrojení (2x přímé měření + 1x HDO) kpl 1,00000 17 500,00 17 500,00 Vlastní
56 pol_301 Rozváděč RH1, viz. výkres 3.1 kpl 1,00000 28 500,00 28 500,00 Vlastní
57 pol_302 Rozváděč RP1, viz. výkres 3.2 kpl 1,00000 39 400,00 39 400,00 Vlastní

Díl: E4 Materiál - osvětlení 85 007,00
58 pol_400 LED svítidlo, typ:A kus 12,00000 910,00 10 920,00 Vlastní
59 pol_401 LED svítidlo, typ:B kus 2,00000 995,00 1 990,00 Vlastní
60 pol_402 LED svítidlo, typ:C kus 6,00000 965,00 5 790,00 Vlastní
61 pol_403 LED svítidlo, typ:D kus 2,00000 490,00 980,00 Vlastní
62 pol_404 LED svítidlo, typ:E kus 1,00000 690,00 690,00 Vlastní
63 pol_405a LED svítidlo, typ:F kus 28,00000 890,00 24 920,00 Vlastní
64 pol_405b LED svítidlo, typ:G + rám pro přisazenou montáž kus 20,00000 790,00 15 800,00 Vlastní
65 pol_405c LED svítidlo, typ:H kus 3,00000 490,00 1 470,00 Vlastní
66 pol_405d LED svítidlo, typ:I kus 3,00000 520,00 1 560,00 Vlastní
67 pol_405e LED svítidlo, typ:J kus 6,00000 820,00 4 920,00 Vlastní
68 pol_405f LED svítidlo, typ:K kus 3,00000 619,00 1 857,00 Vlastní
69 pol_405g LED pásek včetně zdroje a lišty, typ:L kus 1,00000 400,00 400,00 Vlastní
70 pol_407a LED nouzové svítidlo, typ: NZ1 kus 9,00000 600,00 5 400,00 Vlastní
71 pol_407b LED nouzové svítidlo, typ: NZ2 (exit s piktogramem) kus 6,00000 1 385,00 8 310,00 Vlastní

Díl: E5 Materiál - spínače, zásuvky, ostatní 102 461,00
72 34535400R strojek pro jednopólový spínač; řazení 1, 1So; 10AX, 250VAC kus 14,00000 180,00 2 520,00 SPCM RTS 23/ I

73 34535444R strojek pro spínač střídavý; řazení 6, 6So; 10AX, 250VAC kus 30,00000 190,00 5 700,00 SPCM RTS 23/ I

74 34535446R strojek pro spínač křížový; řazení 7, 7So; 10AX, 250VAC kus 8,00000 200,00 1 600,00 SPCM RTS 23/ I

75 pol_500 Venkovní vypínač IP44 č.1, bílý, kompletní kus 2,00000 225,00 450,00 Vlastní
76 34536490R kryt spínače; jednoduchý; pro pro spínače řazení 1,6,7,1/0 kus 52,00000 14,00 728,00 SPCM RTS 23/ I

77 34536700R rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); jednonásobný kus 81,00000 48,00 3 888,00 SPCM RTS 23/ I
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78 pol_510 Bojlerová vývodka kus 10,00000 39,00 390,00 Vlastní
79 34551614R zásuvka jednonásobná s ochr.kolíkem; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC; IP 40 kus 29,00000 190,00 5 510,00 SPCM RTS 23/ I

80 34551622R zásuvka kompletní,dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); 
16A,250VAC; IP 40

kus 13,00000 220,00 2 860,00 SPCM RTS 23/ I

81 pol_520 Zásuvka datová RJ45, CAT.6 - kompletní kus 1,00000 85,00 85,00 Vlastní
82 pol_522a Tlačitko HLAVNí VYPíNAČ s aretací kus 1,00000 400,00 400,00 Vlastní
83 pol_522b Tlačitko TOTAL STOP zasklené kus 1,00000 430,00 430,00 Vlastní
84 pol_533a Floor box zásuvka 4x230V/16A, 2x RJ45 CAT6 kus 2,00000 2 650,00 5 300,00 Vlastní
85 pol_533b Floor box zásuvka 6x230V/16A, 2x RJ45 CAT6 kus 4,00000 3 400,00 13 600,00 Vlastní
86 345715388R krabice elektroinstalační přístrojová; mat. PPO bezhalogenový samozhášivý; teplot.rozsah -45 až 

105 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 81 
x 105 x 28 mm mm

kus 20,00000 65,00 1 300,00 SPCM RTS 23/ I

87 345715387R krabice elektroinstalační přístrojová; mat. PPO bezhalogenový samozhášivý; teplot.rozsah -45 až 
105 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 81 
x 81 x 28 mm

kus 20,00000 69,00 1 380,00 SPCM RTS 23/ I

88 pol_8006 Podložka izolační tepelná pod krabice kus 40,00000 72,00 2 880,00 Vlastní
89 pol_536 Odtahový ventilátor se žaluzií kus 6,00000 590,00 3 540,00 Vlastní
90 pol_537 Sada videotelefon 1ks +, 1ks zvonkové tablo kus 1,00000 14 600,00 14 600,00 Vlastní
91 34561406R svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva 

šedá, 5c svěrných míst
kus 100,00000 5,00 500,00 SPCM RTS 23/ I

92 pol_552 Rozvaděč slaboproudu 19", 18U, hloubka 495mm, šířka 600mm  (RACK) kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní
93 pol_553 Wifi na strop - acces point kus 3,00000 3 000,00 9 000,00 Vlastní
94 pol_555 Patch panel (např. SX24-6-STP-BK) kus 2,00000 1 350,00 2 700,00 Vlastní
95 pol_592 Ssplachovač pisoáru, s montážní krabicí kus 1,00000 2 650,00 2 650,00 Vlastní
96 pol_593 Instalační krabice vč., Nap. Zdroje 230 V - 24 V kus 1,00000 1 450,00 1 450,00 Vlastní
97 pol_568 Sada nouzové signalizace, kompletní kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní
98 pol_569 Svodič přepětí pro data BXT ML2 BD180, 920 247 kus 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 39 556,00
99 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  30 x 30 mm m 638,00000 62,00 39 556,00 801-4 RTS 23/ I

Díl: 97 Prorážení otvorů 69 542,00
100 974032121R00 Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel v ploše  do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm m 638,00000 109,00 69 542,00 801-3 RTS 23/ I

Díl: M21.1 Elektromontáže - zemnící a jímací soustava 96 316,00
101 210220021R00 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů 

ocelových pozinkovaných  (FeZn), průřezu do 120 mm2,  
m 100,00000 110,00 11 000,00 M21 RTS 23/ I

102 210220002R00 Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových 
pozinkovaných  (FeZn), průměru do 10 mm, bez nátěru

m 5,00000 130,00 650,00 M21 RTS 23/ I

jakékoliv šířky rýhy,
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103 210220022R00 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů 

ocelových pozinkovaných  (FeZn), průměru do 10 mm,  
m 20,00000 130,00 2 600,00 M21 RTS 23/ I

104 210800646R00 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého pevně,  m 90,00000 60,00 5 400,00 M21 RTS 23/ I

105 210220101R00 Montáž svodového vodiče  FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm, a 
podpěr,  

m 130,00000 480,00 62 400,00 M21 RTS 23/ I

106 210220301R00 Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů kus 5,00000 68,00 340,00 M21 RTS 23/ I

107 210220302R00 Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby kus 32,00000 68,00 2 176,00 M21 RTS 23/ I

108 210220010R00 Nátěr zemnicího pásku 1x  včetně svorek a vyznačení žlutých pruhů, do 120 mm2 m 2,00000 130,00 260,00 M21 RTS 23/ I

109 210220401R00 Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným,  kus 5,00000 14,00 70,00 M21 RTS 23/ I

110 210220221R00 Montáž jímací tyče na střešní hřeben na ocelovou konstrukci nebo beton, do 3 m délky tyče,  kus 8,00000 280,00 2 240,00 M21 RTS 23/ I

111 650111761R00 Uzemnění a hromosvod s držáky do zdiva,  kus 10,00000 180,00 1 800,00 M65 RTS 23/ I

112 pol_2005 Montáž uzemn. svorky kus 19,00000 120,00 2 280,00 Vlastní
113 pol_2006 Krabice do země se SZ kus 5,00000 480,00 2 400,00 Vlastní
114 pol_2007 Montáž připojení vodičů, (trubka-trubka/trubka-svod) kus 15,00000 180,00 2 700,00 Vlastní

Díl: M21.2 Elektromontáže - hrubá elektroinstalace 174 733,00
115 210810422R00 Montáž kabelu CYKYDY 1 kV, 3 x 35 mm2, pevně uloženého m 190,00000 47,00 8 930,00 M21 RTS 23/ I

116 210810057R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého m 23,00000 47,00 1 081,00 M21 RTS 23/ I

117 220280222R00 Zatažení bytového kabelu 2-20 žil do trubek/lišt m 190,00000 47,00 8 930,00 RTS 23/ I

118 210800116R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou m 347,00000 47,00 16 309,00 M21 RTS 23/ I

119 210800115R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou m 35,00000 47,00 1 645,00 M21 RTS 23/ I

120 210800106R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou m 460,00000 47,00 21 620,00 M21 RTS 23/ I

121 210800105R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou m 979,00000 47,00 46 013,00 M21 RTS 23/ I

122 210800648R00 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně,  m 25,00000 47,00 1 175,00 M21 RTS 23/ I

123 210860222R00 Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 4 x 1 mm, pevně uloženého m 15,00000 47,00 705,00 M21 RTS 23/ I

124 220270603R00 Mont vodiče ay,cy,cya 2,5 pevně m 100,00000 47,00 4 700,00 RTS 23/ I

125 210802428R00 Montáž šňůry H05RR-F (CGSG), 5 x 2,50 mm2, volně uložené m 5,00000 47,00 235,00 M21 RTS 23/ I

126 210802412R00 Montáž šňůry H05RR-F (CGSG), 3 x 2,50 mm2, volně uložené m 5,00000 47,00 235,00 M21 RTS 23/ I

127 210802431R00 Montáž šňůry H05RR-F (CGSG), 5 x 10 mm2, volně uložené m 10,00000 47,00 470,00 M21 RTS 23/ I

128 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 355,00000 47,00 16 685,00 RTS 23/ I

129 220260020R00 Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka kus 40,00000 62,00 2 480,00 RTS 23/ I

130 pol_2001a Krabice bezhalogen. do dutých příček kus 60,00000 62,00 3 720,00 Vlastní
131 pol_2001b Krabice KU 68 hluboká ve zdi včetně vysekání lůžka kus 20,00000 95,00 1 900,00 Vlastní
132 pol_2002 Osazení a zapojení HOP/POP kus 2,00000 290,00 580,00 Vlastní
133 211010002R00 Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, průměr 8 mm kus 650,00000 13,00 8 450,00 M21 RTS 23/ I
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134 210220321R00 Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně Cu pásku (bez vodiče a připoj. vod.) kus 30,00000 137,00 4 110,00 M21 RTS 23/ I

135 210010344R00 Montáž krabice plastové přístrojové, čtvercové, o rozměru 82 x 82 mm, hloubky 16 mm,  , pro 
lištové rozvody, bez zapojení,  

kus 2,00000 130,00 260,00 M21 RTS 23/ I

136 210010003R00 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm,  ,  m 350,00000 70,00 24 500,00 M21 RTS 23/ I

Díl: M21.3 Elektromontáže - rozváděče 39 400,00
137 210190001R00 Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 20 kg kus 2,00000 2 800,00 5 600,00 M21 RTS 23/ I

138 222111022R00 Skříň rozvaděče do 200 p. zasekání v cihl.zdivu kus 2,00000 4 900,00 9 800,00 RTS 23/ I

139 pol_3001 Zapojení, oživení, popis RE1 kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní
140 pol_3002 Zapojení, oživení, popis RH1 kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní
141 pol_3003 Zapojení, oživení, popis RP1 kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

Díl: M21.4 Elektromontáže - osvětlení 26 520,00
142 650101521R00 Svítidla LED, stropního, přisazeného kus 87,00000 260,00 22 620,00 M65 RTS 23/ I

143 650101921R00 Svítidla nouzového, stropního, přisazeného kus 15,00000 260,00 3 900,00 M65 RTS 23/ I

Díl: M21.5 Elektromontáže - spínače, zásuvky, ostatní 78 638,00
144 210110041R00 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, jednopólového,  , řazení 1 kus 14,00000 120,00 1 680,00 M21 RTS 23/ I

145 210110045R00 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, střídavého,  , řazení 6 kus 30,00000 130,00 3 900,00 M21 RTS 23/ I

146 210110046R00 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, křížového,  , řazení 7 kus 8,00000 170,00 1 360,00 M21 RTS 23/ I

147 210110021R00 Montáž spínače nástěnného pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení, jednopólového,  , 
řazení 1

kus 2,00000 120,00 240,00 M21 RTS 23/ I

148 pol_5003 Bojlerová vývodka kus 10,00000 120,00 1 200,00 Vlastní
149 210111012R00 Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, průběžné zapojení,  , provedení 2P+PE,  kus 29,00000 140,00 4 060,00 M21 RTS 23/ I

150 210111014R00 Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení,  , provedení 2x (2P+PE),  kus 13,00000 140,00 1 820,00 M21 RTS 23/ I

151 pol_5004 Podlahová krabice včetně silnoproud. a slp., zásuvek kus 6,00000 1 200,00 7 200,00 Vlastní
152 222290001R00 Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e pod omítku kus 1,00000 120,00 120,00 RTS 23/ I

153 pol_5001 Montáž a zapojení TOTAL, STOP kpl 1,00000 400,00 400,00 Vlastní
154 pol_5005 Montáž a zapojení hlavního vypínače dílny kpl 1,00000 400,00 400,00 Vlastní
155 pol_5006 Montáž sady nouzové singnalizace kpl 1,00000 2 899,00 2 899,00 Vlastní
156 pol_5007 Montáž RACKu kpl 1,00000 1 550,00 1 550,00 Vlastní
157 210290751R00 Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci 

nebo podklad, vyrovnání řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW
kus 6,00000 250,00 1 500,00 M21 RTS 23/ I

montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů,  kontroly a dotažení 
spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 
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158 pol_5009 Připojení a oživení, automatického splachovače pisoáru včetně nap. zdro kpl 1,00000 1 550,00 1 550,00 Vlastní
159 pol_5011 Připojení a oživení, rack + DAT rozvody kpl 1,00000 6 999,00 6 999,00 Vlastní
160 pol_5012 Připojení a montáž AP, (wifi na strop) kus 3,00000 240,00 720,00 Vlastní
161 pol_5013 Připojení a montáž sady videotelefonů a zvonkových, tabel kpl 1,00000 1 550,00 1 550,00 Vlastní
162 210010344R00 Montáž krabice plastové přístrojové, čtvercové, o rozměru 82 x 82 mm, hloubky 16 mm,  , pro 

lištové rozvody, bez zapojení,  
kus 40,00000 170,00 6 800,00 M21 RTS 23/ I

163 pol_5014 Připojení bojleru kus 1,00000 290,00 290,00 Vlastní
164 pol_5015 Připojení elektrokotle kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní
165 650011111R00 Montáž kabelového žlabu drátěného, šířky do 150 mm m 120,00000 260,00 31 200,00 M65 RTS 23/ I

166 222301441R00 Svodič přepětí na konektor kus 1,00000 200,00 200,00 RTS 23/ I

Díl: M46 Zemní práce při montážích 18 600,00
167 460200164RT1 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.4, strojní výkop rýhy m 50,00000 206,00 10 300,00 RTS 23/ I

168 460570164R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m 50,00000 112,00 5 600,00 RTS 23/ I

169 460420014RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 25 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm m 50,00000 54,00 2 700,00 RTS 23/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 76 400,00
170 005231010R Revize Soubor 1,00000 26 500,00 26 500,00 RTS 23/ I

171 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 12 600,00 12 600,00 RTS 23/ I

172 pol_6001 Plošina pro montáž jímací soustavy kpl 1,00000 21 500,00 21 500,00 Vlastní
173 pol_6002 Doprava kpl 1,00000 15 800,00 15 800,00 Vlastní

Celkem 1 684 669,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 18 198,96
1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 m3 46,66400 315,00 14 699,16 800-1 RTS 23/ I

pro novou podlahu: 1.01, 1.02, 1.03 : 0,20*(36,32+137,64+59,36) 46,66400

2 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 233,32000 15,00 3 499,80 800-1 RTS 23/ I

skladba V1n* - 1.01, 1.02, 1.03 : 36,32+137,64+59,36 233,32000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 751,25
3 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou  jakékoliv šířky m2 6,01000 125,00 751,25 801-4 RTS 23/ I

po vybouraných příčkách 1.NP : 0,20*(3,77*2+3,685*4+3,885*2) 6,01000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 210 002,66
4 631315711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,  , Beton čerstvý obyčejný;  C 

25/30;  prostředí: X0;  cement: CEM I;  Dmax = 22 mm;  S 2
m3 36,74790 3 450,00 126 780,26 801-1 RTS 23/ I

skladba V1n* - 1.01, 1.02, 1.03 : 0,15*(36,32+137,64+59,36) 34,99800

Koeficient navýšení za betonáž na štěrk: 0,05 1,74990

5 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 110,22000 120,00 13 226,40 801-1 RTS 23/ I

skladba V1n* - 1.01, 1.02, 1.03 : 3*36,74 110,22000

6 631362021R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí t 2,33320 21 000,00 48 997,20 801-1 RTS 23/ I

předpoklad 10 kg/m2 : 
skladba V1n* - 1.01, 1.02, 1.03 : 0,010*(36,32+137,64+59,36) 2,33320

7 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva  ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu m3 46,66400 450,00 20 998,80 801-1 RTS 23/ I

skladba V1n* - 1.01, 1.02, 1.03 : 0,20*(36,32+137,64+59,36) 46,66400

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 7 466,24

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu bývalého Fezka č.p. 1415

1. etapa - neuznatelné náklady

Architektonické a konstrukční řešení

s naložením výkopku na dopravní prostředek

jakékoliv šířky rýhy,

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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Cen. 
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8 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 233,32000 32,00 7 466,24 801-1 RTS 23/ I

1.01, 1.02, 1.03 : 36,32+137,64+59,36 233,32000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 48 270,41
9 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 28,40110 65,00 1 846,07 801-3 RTS 23/ I

1.NP : 3,77*3,83 14,43910

-0,8*2,0 -1,60000

3,685*(2,3+1,8+1,1) 19,16200

-0,6*2,0*3 -3,60000

10 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 62,77570 65,00 4 080,42 801-3 RTS 23/ I

1.NP : 3,685*(2,47+8,04+3,2) 50,52135

-0,8*2,0*2-1,0*2,0*2 -7,20000

3,885*(2,53+3,28) 22,57185

-1,45*2,15 -3,11750

11 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 5,88126 1 200,00 7 057,51 801-3 RTS 23/ I

1.NP : 0,20*3,685*(7,44+0,54) 5,88126

12 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 37,33120 230,00 8 586,18 801-3 RTS 23/ I

1.NP: teraco + mazanina : 

skladba V1s - 1.01, 1.02, 1.03 : (0,04+0,12)*(36,32+137,64+59,36) 37,33120

13 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 10,00000 55,00 550,00 801-3 RTS 23/ I

1.NP : 1*8+2*1 10,00000

14 968062455R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 12,40000 85,00 1 054,00 801-3 RTS 23/ I

1.NP : 0,6*2,0*3+0,8*2,0*3+1,0*2,0*2 12,40000

15 968062456R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 3,11750 85,00 264,99 801-3 RTS 23/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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1.NP : 1,45*2,15 3,11750

16 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 382,01902 65,00 24 831,24 801-3 RTS 23/ I

omítky 1.NP: 1.01 : 4,015*(6,018+2,955+4,9+4,895*2+3,95) 110,86620

1,2*2,57+0,45*(1,2+2,57*2)-1,13*1,74+0,45*(1,13+1,74*2)-1,07*1,58+0,45*(1,07+1,58*2) 6,25820

-1,2*2,7+0,45*(1,2+2,7*2)-1,38*2,6 -3,85800

1.02 : 3,685*(9,6+4,04+1,21+2,52+2,34+2,3+4,99+2,66+5,18+1,325+13,0) 181,17303

0,46*(2,0+1,6)*2 3,31200

-1,06*2,9+0,45*(1,06+2,9*2)-1,0*2,0-1,0*2,15 -4,13700

-1,48*2,6*3+0,45*(1,48+2,6*2)*3-1,55*2,6*2+0,45*(1,55+2,65*2)*2 -4,42100

1.03 : 3,84*(5,99+9,91)*2 122,11200

-1,06*3,05+0,6*(1,06+3,05*2)-1,48*3,05 -3,45100

-1,0*2,15-1,07*1,97-1,92*2,45-(3,35*2,45+0,8*3,49) -19,96140

-1,48*2,6+0,45*(1,48+2,6*2)-1,48*3,4 -5,87400

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 19 082,42
17 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 181,73736 105,00 19 082,42 801-1 RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 126 439,33
18 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 136,83911 220,00 30 104,60 801-3 RTS 23/ I

19 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 136,83911 18,00 2 463,10 801-3 RTS 23/ I

20 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 136,83911 260,00 35 578,17 801-3 RTS 23/ I

21 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 273,67821 38,00 10 399,77 801-3 RTS 23/ I

22 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

t 136,83911 350,00 47 893,69 801-3 RTS 23/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 4 000,00
23 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 23/ I

24 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 23/ I

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

dalších 9 km

dalších 10 m

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu 
součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický 
a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / 
výbušnin apod., fotodokumentace stavu
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Díl: ON Ostatní náklady 7 200,00
25 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00 RTS 23/ I

26 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 23/ I

27 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 23/ I

28 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 23/ I

29 VRN101 Ochranné prvky a konstrukce Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Celkem 441 411,27

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Ochrana prvků a konstrukcí před poškozním stavbou.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Díl: 1 Zemní práce 8 033,65
1 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 7,02000 295,00 2 070,90 800-1 RTS 23/ I

Kanal. : 13,0*0,6*0,9 7,02000

2 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 3,12000 139,00 433,68 800-1 RTS 23/ I

Kanal : 13,0*0,6*0,4 3,12000

3 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 2,96055 1 367,00 4 047,07 800-1 RTS 23/ I

Kanal : 13,0*((0,6*0,4)-(0,125*0,125*3,14/4)) 2,96000

4 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 3,90000 51,00 198,90 800-1 RTS 23/ I

Kanal : 13,0*0,6*0,5 3,90000

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 3,90000 298,00 1 162,20 800-1 RTS 23/ I

6 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 3,90000 31,00 120,90 800-1 RTS 23/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 089,66
7 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 0,78000 1 397,00 1 089,66 827-1 RTS 23/ I

Kanal : 13,0*0,6*0,1 0,78000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 567,75
8 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu t 5,91605 265,00 1 567,75 822-1 RTS 23/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 13 275,60
9 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 2,40000 871,00 2 090,40 800-721 RTS 23/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu bývalého Fezka č.p. 1415

1. etapa - neuznatelné náklady

Zdravotechnické instalace

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

v otevřeném výkopu,

vodorovně do 200 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

10 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 10,60000 1 021,00 10 822,60 800-721 RTS 23/ I

11 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 13,00000 26,00 338,00 800-721 RTS 23/ I

12 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,03154 780,00 24,60 800-721 RTS 23/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 3 858,27
13 722172312R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí
m 2,00000 463,00 926,00 800-721 RTS 23/ I

14 722181212RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
25 mm

m 2,00000 87,00 174,00 800-721 RTS 23/ I

15 722235142R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky 
materiálu

kus 4,00000 663,00 2 652,00 800-721 RTS 23/ I

16 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 2,00000 15,00 30,00 800-721 RTS 23/ I

17 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 2,00000 34,00 68,00 800-721 RTS 23/ I

18 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,01186 697,00 8,27 800-721 RTS 23/ I

Celkem 27 824,93

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

vodorovně do 50 m

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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S: 2020/33

O: 01_2

R: 1204

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 97 Prorážení otvorů 327,63
1 972012211R00 Vybourání otvorů  z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tloušťky přes 120 mm, plochy 

do 0,09 m2

kus 1,00000 163,00 163,00 801-3 RTS 23/ I

2 973031345R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm

kus 1,00000 160,00 160,00 801-3 RTS 23/ I

3 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,00224 256,00 0,57 801-3 RTS 23/ I

4 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,00224 357,00 0,80 801-3 RTS 23/ I

5 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

t 0,00224 1 457,00 3,26 801-3 RTS 23/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 1 756,81
6 713411111R00 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a 

staženými ocelovým drátem  jednovrstvá
m2 3,60000 159,00 572,40 800-713 RTS 23/ I

7 63153830R deska izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená 
mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 4,14000 284,00 1 175,76 SPCM RTS 23/ I

3,6*1,15 4,14000

8 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,00846 1 023,00 8,65 800-713 RTS 23/ I

Díl: 728 Vzduchotechnika 5 080,96
9 728112112R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm m 4,00000 180,00 720,00 800-728 RTS 23/ I

10 42981166R potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 200,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 1,40000 888,00 1 243,20 SPCM RTS 23/ I

11 728212212R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - osového nebo 
pravoúhlého přechodu

kus 3,00000 132,00 396,00 800-728 RTS 23/ I

12 S101 DFL 160 záslepka vnější kus 1,00000 161,00 161,00 Vlastní
13 S102 DFL 200 záslepka vnější kus 1,00000 181,00 181,00 Vlastní
14 S103 Vodotěsné dno s letovanými spoji , DN 200 kus 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

50 m vodorovně

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu bývalého Fezka č.p. 1415

1. etapa - neuznatelné náklady

Vzduchotechnika

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

bez povrchové úpravy
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
15 728212312R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - jednostranné nebo 

oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu
kus 6,00000 171,00 1 026,00 800-728 RTS 23/ I

16 S104 OBD 90° 200/160 odbočka oboustranná kus 1,00000 512,00 512,00 Vlastní
17 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m t 0,01075 3 885,00 41,76 800-728 RTS 23/ I

Celkem 7 165,40

vodorovně do 50 m
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PV STAV eu s.r.o., sídlo Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice, IČ 26070464, DIČ:CZ26070464

Harmonogram prací zakázky "Komunitní centrum Strakonice 2023"

popis činnosti

doba provádění prací - číslo týdne 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4

zemní práce

základy

svislé kce

vodor. Kce

komunikace

úpravy vnitřní

úpravy vnější

výplně otvorů

bourání

izolace

kce tesařské

kce truhlářské

kce zámečnické

krytiny

malby

ZTI, EI

za PV STAV eu s.r.o.

Vypracoval: Bc.Petr Velhartický

V Prachaticích dne 29.6.2023
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