
Smlouva o dílo
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Instalace Tornšů s.r.o.
Se sídlem: Litovelská 1349/2b, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 80748
IČ: 08769729
DIČ: CZ08769729
bankovní spojení: CSOB, a s.
číslo účtu: 1 0
Zastoupená: ' ““ ' " jednatelem

(dále jen „zhotovitel")

a

Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace
Se sídlem: Paseka 145, 783 97 Paseka
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl Pr, vložka 947
IC: 00849081
DIČ: CZ00849081
bankovní spojení: CSOB, a s.
číslo účtu :_____________l
Zastoupená:' , MBA, ředitelkou

(dále jen ’’objednatel”)

Zhotovitel a objednatel společně dále jako „smluvní strany" a každý samostatně jako „smluvní 
strana"

I.
Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn, na základě příslušných právních předpisů, 
k podnikání v oboru Stavebních prací pro vodovodní a kanalizační potrubí a instalace a 
montáže vodovodních a odpadních rozvodů, přičemž toto jeho oprávnění není žádným 
způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla 
dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k 
podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní 
straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejich 
prostudování prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této



smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za 
podmínek této smlouvy není plněním nemožným.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy 
s pojistnou částkou minimálně ve výši min. 5 mil. Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel 
povinen kdykoliv objednateli na jeho požádání předložit k nahlédnutí.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele, v souladu s jeho nabídkou podanou dne 
26.5.2023, v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, „OLU Paseka - rozvody TUV“ 
vedeném pod č. sp. zn. 202304 02, provést činnosti, v rozsahu dohodnutém touto 
smlouvou (dále jen také jako dílo) a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a 
předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou 
cenu díla.

2. Činnosti související s realizací stavebních prací:
• zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení předmětu díla,
• zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce 

technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi;

• zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
• zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla 

objednatelem;
• zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v j eho okolí;
• zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
• zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
• zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla -  zhotovitel zajistí a předá 

objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v lx digitálním vyhotovení;
• přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a 

ochrany životního prostředí;
• zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení 
nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.

• zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě 
a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.

3. Místo realizace díla: V sídle objednatele, budovy B, C a D.
4. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití 

je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. 
Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích 
na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb. o 
chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) 
je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.



5. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací 
písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a 
to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.

6. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených 
Změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud 
nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených 
Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.

7. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích 
přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné 
dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné 
funkčnosti díla, a to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

8. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této 
smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této 
smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. III. této smlouvy.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této 
smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel 
prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru 
včetně potřebného materiálu.

10. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré 
práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla.

11. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. 
Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup 
potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné 
dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

III.
Doba provádění díla

Termín zahájení prací: (předpokládaný) 1. 7. 2023 
Termín dokončení díla: (nejpozději do) 30. 11. 2023

IV.
Cena díla

1. Cena díla se sjednává dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, věznění 
pozdějších předpisů a činí:
cena bez DPH / modelová stupačka........................................................  Kč

21% DPH....................................................................................  Kč
cena vč. DPH / modelová stupačka.................................................  Kč
(slovy: šedesát osm tisíc sedm set jedenáct korun českých bez DPH)

2. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu modelové stupačky a v celkové 
výši bude odpovídat zadavatelem skutečně požadovanému rozsahu prací (počtu 
realizovaných stupaček). Položkový rozpočet (cenová nabídka) je přílohou číslo 1 této 
smlouvy a tvoří její nedílnou součást. Na základě vyplněného položkového rozpočtu a



dle něho bude před realizací každé jednotlivé stupačky tato zhotovitelem naceněna, bude 
vytvořen harmonogram realizace pro tuto stupačku a až po jejím dokončení bude moci 
být vyfakturována.

3. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle 
platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených 
prací. V případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, 
zhotovitel tuto skutečnost zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat 
smluvním dodatkem k této smlouvě o dílo.

4. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článkuje stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná 
pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Aplikace ust. § 2620 odst. 2 
Občanského zákoníku pro vztahy založené touto smlouvou je vyloučena.

5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla se zhotovitel zavazuje 
obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá media jsou 
zahrnuty v cenách uvedených v položkovém rozpočtu.

6. Jakékoli změny kupní ceny mohou být prováděny pouze po předchozí domluvě 
s písemným souhlasem objednatele, písemnými dodatky ktéto smlouvě, podepsanými 
oběma smluvními stranami.

7. Ke změně j ednotkových cen této smlouvy může být přikročeno pouze při prokazatelném 
navýšení cen výrobních surovin, PHM, energií, směnného kurzu české koruny vůči EUR 
o více než 20%, případně při změně celních či daňových sazeb, a to ve výši shodné s tímto 
navýšením a po písemném souhlasu objednatele.

8. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě 
změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle 
jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě s aktuální cenovou úrovní. Pokud 
se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné 
použit položky z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita 
individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Položkový 
rozpočet dodatečných prací musí být předložen ve stejné struktuře a formátu jako původní 
položkový rozpočet.

9. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k 
podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

V.
Fakturační a platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně podle 

převzatých realizací jednotlivých částí (jednotlivých stupaček).
3. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně lx měsíčně, přičemž 

datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou vystavené 
zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího 
protokolu. Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený 
technickým dozorem stavebníka a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol).



4. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném 
předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a 
převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.

5. Daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí 
obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
b) číslo dokladu,
c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní 

symbol,
e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
f) název díla, označení části díla,
g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu;
h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
i) seznam příloh,
j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis,

6. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k 
němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je Objednatel 
oprávněn vrátit jej Zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového dokladu 
(faktury). Právo vrátit tento doklad Zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej Objednatel do 14- 
ti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu Zhotovitelem.

7. Doba splatnosti daňových dokladů (faktur) je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení Objednateli.

8. Platby budou probíhat výhradně v české měně CZK a rovněž veškeré cenové údaj e budou 
v této měně.

9. Objednatel je osobou povinnou k dani - plátcem DPH ke dni zdanitelného plnění a práce, 
které jsou předmětem Smlouvy o dílo, mají místo plnění v tuzemsku a budou použity pro 
jeho ekonomickou činnost.

10. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění 
díla kdykoli fyzickou kontrolou na místě plnění prováděnou oprávněnými zástupci 
objednatele. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také 
poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.

11. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které 
neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou 
zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. 
Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury.

12. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce 
zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

13. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky 
z účtu smluvní strany, která provádí platbu -  plní svoji povinnost zaplatit.

14. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel 
bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění 
díla nebo dílo provádí v rozporu s ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami 
zadávacího řízení nebo písemnými pokyny objednatele.



15. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem připsání dané peněžní částky na účet zhotovitele
16. Platby budou provedeny bezhotovostně.

VI.
Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze 
kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:
a) Pracovní doba zhotovitele musí být mezi 6.00 a 15:30 hod. vč. dnů pracovního klidu a 

svátků, při splnění podmínky uvedené v bodě g) tohoto článku.
b) Veškeré práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz objektu musí 

zhotovitel projednat s uživatelem budovy a vždy zajistit odpovídající zakrytí vnitřního 
vybavení místností, zejména výpočetní a další techniky, nábytku apod.

c) V případě, že v rámci jednoho dne nebude možné provést zpětnou montáž celé 
původní výplně otvoru, je povinností zhotovitele dostatečně zabezpečit otvor, nebo 
jeho část, proti neoprávněnému vniknutí cizích osob a dále proti povětrnostním 
vlivům.

d) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen 
přístup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice 
staveniště musí být postaveny tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu.

e) Klíče od vyhrazených nebo společně s objednatelem užívaných prostor převezme 
zhotovitel výhradně písemnou formou. V případě ztráty klíče provede zhotovitel 
výměnu zámku (vložky) a nákup příslušného počtu klíčů na vlastní náklady.

f) Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu 
nadměrným hlukem, prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací 
a technických zařízení, apod.

g) Práce způsobující nadměrný hluk, zejména hluk roznášející se po konstrukci budovy 
(např. vrtání), mohou být prováděny pouze po předchozí dohodě a v termínech 
stanovených objednatelem

h) Při provádění prací za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, že provede úplný úklid 
přístupových cest do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti.

i) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit 
provoz v budovách, přístup do budov atd., zejména pak práce zasahující do vnitřních 
prostor a mající vliv na provoz, budou předem konzultovány a odsouhlaseny 
objednatelem.

2. Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k převzetí místa k provádění díla v termínu do 
10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany na termínu 
výzvy nedohodnou jinak.

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních 
dnů ode dne předání místa k provádění díla objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných 
termínech, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy -  Harmonogram prací. 
Harmonogram prací byl zhotovitelem vypracován a objednatelem odsouhlasen ke dni 
podpisu této smlouvy.

5. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že v případě, že realizace stavby bude 
zahájena déle než 5 dnů po předpokládaném termínu zahájení stavby dle odst. 1 tohoto 
článku, zavazuje se zhotovitel vypracovat ke dni skutečného zahájení realizace stavby 
této smlouvy aktuální harmonogram prací, ve kterém budou všechny
termíny harmonogramu prací dle odst. 5 této smlouvy posunuty o dobu (počet dnů), o



kterou byl překročen původní předpokládaný termín zahájení stavby dle odst. 1 tohoto 
článku (dále jen „Aktualizovaný Harmonogram prací“). Smluvní strany výslovně souhlasí 
s tím, že Aktualizovaný Harmonogram prací nahrazuje původní harmonogram prací dle 
odst. 4 tohoto článku.

6. Zhotovitel j e povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených 
v čl. II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou 
objednatelem v čl. XIII. této smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, 
aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové 
koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordinačních 
porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.

7. Pokud v důsledku okolností nezaviněných dodavatelem dojde k situaci, kdy termín 
ukončení plnění díla nebude možné dodržet z důvodu nevhodných klimatických či 
povětrnostních podmínek, během kterých nebude možné dodržet technologické podmínky 
na řádné provedení díla, posunuje se termín ukončení plnění zakázky o dobu (počet 
celých dnů) odpovídající délce trvání překážky, po kterou nebylo možné dílo plnit.

VII.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré 

nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen 
zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou 
objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce 
objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti 
zhotovitelem fakturované částce).

3. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního 
prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně 
(písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci 
předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před 
zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky 
staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele 
(stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění 
vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí 
práce ke zhotovení díla.

4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební 
deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti 
rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
vést stavební deník v souladu sust. §157 stavebního zákona; stavební deník musí 
obsahovat zejména tyto údaje:

5. Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi
6. Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
7. Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití
8. Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy.



9. Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí

10. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a 
převzetí díla.

11. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro 
věci technické uvedení v této smlouvě.

12. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor investora do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

13. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 
zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů

14. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku 
předá zhotovitel objednateli při předání díla.

15. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, 
v místě stavby, výhradně však za účelem provedení díla.

VIII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití 
standardních postupů a kvalitních materiálů a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této 
smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky 
příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky 
dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se 
stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil 
objednatel (TDI, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové 
dokumentace).

2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické 
také třetí strany -  TDI (technický dozor stavebníka). Objednatel se současně zavazuje určit 
a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

3. TDI je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti 
spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích 
prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, 
prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace 
stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém 
pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení 
činnosti TDI.

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich 
prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se 
týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o 
zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož 
i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla



podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která 
se týkají předmětného díla.

5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) 
objednatele seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.

6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické případně 
TDI oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv 
informace ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla 
organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne 
písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání 
kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce 
objednatele pro věci technické, TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní 
technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o 
postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a 
podněty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných 
opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně 
předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry 
do stavebního deníku.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním 
deníku, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj 
náklad.

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění 
díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pomůckami.

9. Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými 
pomůckami.

10. Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či 
psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni 
se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce 
jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, zástupci ve věcech 
technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce 
podrobit a zhotovitel j e povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.

11. Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz 
odpovědnému zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany 
objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen 
předložit objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke 
zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu 
s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České 
republiky schválen.

13. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy 
o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. 
Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy



svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, 
popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy 
a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou 
v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti 
a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel 
zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely 
v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením 
výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.

14. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná 
v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi 
dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a 
revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak 
obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost 
(například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, 
apod.).

15. Veškerá vozidla, stroje a zařízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém 
technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, 
strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

16. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen 
neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude 
třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, 
obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla.

17. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními 
předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, 
vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a 
protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením 
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

18. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla 
nepříznivý dopad na životní prostředí.

19. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

IX.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy 
bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nej později do 5 dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel 
k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka. 
Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které 
má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému



užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu 
v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen 
odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu 
odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto 
vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného 
protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí části díla.

3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu 
o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů 
odstranění.

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
5. Zhotovitel j e povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

• technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli 
v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých 
materiálů a dílů;

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
• zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách;
• originál stavebního (montážního) deníku;
• doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
• návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
• fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na 

CD;
• další doklady předem vyžádané objednatelem.
Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně 
dokončené a schopné k předání a převzetí.

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření 
funkčnosti díla zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených 
zaměstnanců pro obsluhu díla.

X.
Záruka a odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví 
po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho 
povinností.

3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce a dodávky v délce 60 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně 

oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel 
odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále 
jen ,,reklamaci“), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.



6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady 
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 3 kalendářních dní ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady do 12 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním 
uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je 
objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel 
je povinen vadu odstranit nejpozději do 2 pracovních dnů po započetí prací, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou 
smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro 
provádění prací.

9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně 

organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.
Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 
do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele 
se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události).

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, 
zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci 
a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností 
zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato 
škoda nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu článku I. odst. 4 této smlouvy, je 
zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XII.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i 
započatý den prodlení se splněním termínu dokončení a předáním díla bez vad 
a nedodělků. Za předání díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den podpisu 
předávacího protokolu.

2. V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v Protokolu, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den 
prodlení a každou neodstraněnou vadu.



3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i 
započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za vadu a den 
prodlení.

5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na 
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8. Vznikne-li objednateli porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této 
smlouvy škoda, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tuto škodu v plné výši vedle 
smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je 
povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta 
dle této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami 
zhotovitele, bude-li toto započtení možné.

9. Prodlení s úhradou ceny:
Pro případ pozdní úhrady faktury ze strany kupujícího je prodávající oprávněn požadovat 
po kupujícím úrok z prodlení ve výši dle platných a účinných právních předpisů.

XIII.

7. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele:
vedoucí strojní údržby, _ _____, ________ ________ .. __________

Za zhotovitele:

8. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

• na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné 
zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;

• kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, 
technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla apod.;

• provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele);
• provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické 

způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
• vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;



• vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů 
nebo ustanovení této smlouvy;

• zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných 
předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa 
plnění;

• vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních 
předpisů nebo ustanovení této smlouvy.

• odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se 
změn předmětu a rozsahu díla;

• odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není 
možné dílo převzít;

• vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této 
smlouvy, z místa plnění;

• provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se 
k zápisům zhotovitele.

9. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí 
montáží) zodpovídá za:

• vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
• vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení 

soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
• dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku ;

_! . L. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nej sou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními 
zástupci smluvních stran.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy v následujících případech:
a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek maj etku Zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupí do likvidace,
d) nastanou okolnosti, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu 

delší než 45 dnů znemožní zhotoviteli plnit své závazky ze smlouvy.

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, vznikla-li mu činností nebo nečinností 
zhotovitele škoda nebo vznik škody hrozí nebo bylo-li poškozeno dobré jméno 
objednatele.

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovený občanským 
zákoníkem, zejména, nikoliv však výhradně, v případě podstatného porušení smlouvy.



4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě neplnění dohodnutých termínů 
ze strany zhotovitele nebo v důsledku nespokojenosti s kvalitou prováděných prací 
v případě, kdy zhotovitel po písemném upozornění toto v dohodnutém termínu 
nenapravil.

5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno zhotoviteli, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení zhotovitelem. Plnil- 
li Zhotovitel zčásti, může objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, 
může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

6. Odstoupením od smlouvy nejsou nikterak dotčena ostatní práva objednatele, zejména, 
nikoliv však výhradně, právo objednatele na náhradu škody.

7. Smluvní strany mohou ukončit smlouvu písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí.
8. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět i bez udání důvodů. V takovém případě činí 

výpovědní doba 1 měsíc, přičemž tato doba začíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího měsíci, ve kterém byla doručena výpověď druhé smluvní straně.

XV.
Ostatní ujednání

1. Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost a 
zdraví pacientů, vznikla-li škoda nebo její vznik hrozí nebo jedná-li zhotovitel proti 
zájmům objednatele informovat a dohodnout sním podmínky, za kterých lze v díle 
pokračovat.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla překážky ovlivňující jeho provádění, je povinen o 
tom bez odkladu objednatel informovat a dohodnout s ním podmínky, za kterých lze 
v provádění díla pokračovat.

3. Obj ednatel se zavazuj e poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, aby zhotovitel mohl 
řádně dílo provést.

XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. V případě sporu se obě smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem, 
v případě soudního sporu bude věc projednávána soudem příslušným podle sídla 
objednatele.

3. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude 
pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny zavázat se způsobem uvedeným v této 
smlouvě. Pokud se toto prohlášení ukáže nepravdivým, zavazují se k náhradě veškeré 
škody, která by tak mohla vzniknout.

5. Tato smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž objednatele obdrží 1 vyhotovení 
a Zhotovitel rovněž 1 vyhotovení.

6. Objednatel má povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv zveřejnit 
tuto smlouvu v registru smluv. Objednatel se tímto zavazuje smlouvu uveřejnit v registru 
smluv do 15 dnů od jejího podpisu.

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bomrwhk6tonfvq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobwg4zlone
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boozsxe2lumvwa


7. Zhotovitel je povinen písemně před podpisem smlouvy sdělit Objednateli, které 
informace, obsažené v této Smlouvě považuje za Obchodní tajemství dle § 9 odst.l z. č. 
106/1999 Sb a dle § 504 občanského zákoníku v platném znění. Pokud tak neučiní, budou 
znečitelněny jen údaje v souladu se zákonem o registru smluv.

8. Tato smlouva nabývá platnosti od jejího podpisu.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.
10. Tato smlouvaje uzavřena na dobu do 30.11.2023.

Přílohy:

1. Cenová nabídka zhotovitele
2. Harmonogram prací
3. Plná moc zhotovitele -  pokud je relevantní
4. Technické požadavky

V Olomouci dne V Pasece dne

Digitálně 
podepsal MUDr.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.07.20 
09:40:56 +02'00'

Datum: 
2023.07.24 
10:16:49 + 02'00'

za Zhotovitele za Objednatele



Příloha č. 1 Sm louvy o dílo - Cenová nabídka zhotovitele

V eřejná  zak;202304_02 - OLU Paseka - rozvod y  TU V V ZMR III

Položka Název MJ počet cena/M J bez DPH|celkem  bez DPH
1 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 1 3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3
5
l
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
5
3
3
3
3
3
3

5

5

3

3
3

3

— ___________ ^

2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku t 1

3
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného t 1

4
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdivá bez 
odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm m2 1

5
Přizdívky z  pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 
kq/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 125 mm m2 1

6
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 1

7 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 1

8
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na 
plném podkladu skiovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 1

9
Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na 
stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 1

10

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn m2

1

11
Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky 
do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 1

12
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, 
obkladů apod. m 1

13

Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním 
hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních 
mazaninách

m3
1

14

Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových 
podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo 
ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 10 mm

m2
1

15
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm m 1

16
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s 
betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 100 mm m 1

17
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky 
přes 50 do 100 mm m 1

18

Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo 
rohožemi s  povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými 
ocelovým drátem ohybů, tloušťka izolace do 50 mm

m
1

19 Demontáž rozvodů vody z  plastů přes 25 do 0  50 mm m 1
20 trubka Cu 28 m 17
21 trubka Cu 18 m 17
22 90 Cu koleno 18x90 ks 20
23 90 Cu koleno 28x90 ks 20
24 Cu T  kus reduk. 28x18x29 ks 1
25 Cu nátrubek 28 ks 4
26 Cu nátrubek 18 ks 4
27 objímka dvoušroubá 1/2 ks 10
28 objímka dvoušroubá 1 ks 10
29 pasta - AG 250g se stříbrem ks 1
30 cín - Pájka měkká S-Sn97AG se stříbrem - 250g ks 1
31 izolace minerální vlnou pro 18 mm m 17
32 izolace minerální vlnou pro 28 mm m 17
33 kul. Kohout 3/4 voda ks 1
34 kul. Kohout 5/4 voda ks 2
35 sroubení top. 3/4 mosaz ks 3
36 sroubení top. 5/4 mosaz ks 4
37 přechod 18x3/4 vnější závit ks 5
38 přechod 28x5/4 vnější závit ks 6
39 nosník 2m (Koňank 27x18 mm) ks 7
40 závitová tyč 0,8 mm / lm ks 8
41 DG PPR 40/5/4 závit vnější ks 9
42 DG PPR 32/3/4 závit vnější ks 10
43 Montáž potrubí, propojení soubor 1

44
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky 
těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 soubor 1

45

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo 
deskami potrubními pouzdry s  povrchovou úpravou hliníkovou 
fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící 
hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

m

1

46

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 
ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 
m, opláštěný deskou impreqnovanou H2, tl. 12,5 mm

m 1

47
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační 
na stěnu m2 1

48 Demontáž obkladů z  dlaždic keramických kladených do malty m2 1

49

Montáž obkladů vnitřních stěn z  dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 
ks/m2

m2
1

50

Přesun hmot materiálů stanovený z  hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 m do 12 m

t 1

CELKEM bez DPH
% sazba DPH 
CELKEM  vč. DPH

Datum: 2023.07.20 
__________ 09:41:10+02'00'

Digitálně podepsal

za Zhotovitele



Příloha č. 2: Harmonogram prací
Harmonogram postupu výstavby - VZOROVÉ STOUPACÍ POTRUBÍ
Akce: Chlazení 1. a2.NP pavilonu M l 1. - 5. pracovních dnů 6. - 10. pracovních dnů 11. -1 5 . pracovních dnů 16. - 20. pracovních dnů

ID Popis prací
rH Psi ro Ln X X d cd CT) d

T—\
X X s—1T—1 rvi

T—\
ro
T—\

dr—1 LQ
T—\

X X dT—1 T—\
cdT—1 d̂—i dPsi X X

1 Bourací práce
2 Montáž nového stoupacího potrubí
3 Propojení stoupacího potruní na stávající rozvody
4 Hrubé zednické zapravení
5 Finální zednické zapravení
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Příloha č. 4 smlouvy o dílo

Technické požadavky

Veřejná zakázka: OLU Paseka - rozvody TUV

Bližší technická specifikace záměru je stanovena na modelové stupačce potrubí TUV v budově D, která 
je hlavním přívodem pro prádelenský a stravovací provoz. Musí zde být zajištěn chod těchto provozů 
s jeho minimálním omezením.

Na základě nabídnuté ceny bude vybrán dodavatel, který bude realizovat výměny všech rozvodů 
v rozdělení veřejné zakázky na dvě části. První částí bude realizace 3 stupaček v budově D a druhou 
realizace až 17 dalších stupaček v budovách B a C, až do výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
(Kč 1 600 000,--), v cenách dle nabídky.

Naceněny budou jak stavební práce a materiál (bourání stěn a zpětné uvedení do původního stavu) tak 
vodo-instalatérské práce a materiál v rámci výběru dodavatele pro modelovou stupačku.

Dodavatelem bude jeden vysoutěžený dodavatel. S vysoutěženým dodavatelem, na základě jím 
nabídnutých cen modelové stupačky, budou individuálně naceňovány jednotlivé realizované stupačky.

Jakékoliv omezení provozu bude dopředu s jednotlivými úseky domluveno.

Bude požadován časový harmonogram prací a jeho odsouhlasení před zahájením prací na jednotlivých 
stupačkách.

Bude umožněna průběžná fakturace po jednotlivých celcích (jednotlivých zrekonstruovaných 
stupaček), na základě odsouhlasení a převzetí díla zadavatelem.

POŽADAVKY

Instalace nových potrubí a armatur do rozvodů TUV včetně vyzkoušení (tlakovou zkouškou) bude 
provedena (s využitím prefabrikace) v maximální míře za provozu stávající technologie tak, aby byla 
minimalizována doba technologicky vynucené odstávky na následné přepojení a uvedení do provozu.

Rozvody teplé vody budou rekonstruovány systémem letovaných spojů měděného potrubí. Montáž 
musí být prováděna prokazatelně proškolenými pracovníky, vhodným nástrojem odpovídajícím 
systému výrobce tvarovek. Konce trubek musí být po řezání odhrotovány (zevnitř i vně).

Systém Cu potrubí bude dodán od jednoho z renomovaných výrobců v EU (např. Viega, Comap, KAN- 
therm,...).

Potrubí je třeba provést se spádem potřebným pro spolehlivý provoz, tzn. alespoň 2 %o při spádu ve 
směru toku média a 5 %o proti toku média. Části potrubí musí být namontovány ve shodě se skutečným 
směrem proudění pracovní látky.

Nebude -li zadavatelem uvedeno jinak, je obecně požadováno následující:
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- ovládací členy armatur orientovat tak, aby byly dostupné obsluze a manipulovatelné v plném 
provozním rozsahu,

- armatury instalovat ve shodě s požadovaným směrem proudění (směr proudění udává šipka na 
tělese armatury s výjimkou uzavíracích klapek),

- uzavírací klapky instalovat v souladu s požadovaným směrem těsnosti (směr těsnosti udává šipka 
na tělese klapky),

- zpětné klapky instalovat do vodorovného potrubí nebo do svislého potrubí se směrem proudění 
nahoru,

- síta a filtry instalovat do vodorovného potrubí nebo do svislého potrubí se směrem proudění 
dolů.

Rekonstruované části rozvodu teplé vody z mědi budou po montáži podrobeny tlakové zkoušce vodou 
při tlaku ptest= 10 bar(g) po dobu 60 minut, netěsnost není přípustná.

Potrubní prvky z mědi nebudou povrchově upravovány.

Uchycení rekonstruovaných rozvodů teplé vody bude provedeno nově nebo uzpůsobením stávajících 
míst uchycení ve stoupačkových šachtách pomocí dvoudílných objímek s gumou. Objímky budou 
dodány, závitové tyče mohou být využity stávající.

Izolace potrubních tras rozvodu teplé vody bude kompletně vyměněna za izolační potrubní pouzdra z 
minerální vlny s AI fólií o tloušťce dle Tabulky 1 níže. Potrubní tvarovky, uzavírací armatury (zejména 
kulové kohouty) a místa uchycení potrubí objímkou mohou být (pokud nebude proveditelné izolačními 
pouzdry) opatřeny izolací z vhodně upraveného lamelového pásu z minerální vlny na AI fólii. Takto 
vytvořená izolace bude připevněna hliníkovou lepící páskou. Materiál izolačních pouzder a lamelových 
pásů z minerální vlny bude mít součinitel tepelné vodivosti při 50°C nejvýše Áref=0,040 W/mK (např. 
Isover, Rockwool, Tubex,...).

Vnější
průměr
trubky
[mm]

Max. součinitel tepelné 
vodivosti izolačního 

materiálu \ref při 50°C 
[W/mK]

Tloušťka izolace 
[mm]

> 0 ,0 4 0 6 0

8 8 ,9 0 ,0 4 0 5 0

7 6 ,1 0 ,0 4 0 5 0

5 4 0 ,0 4 0 4 0

4 2 0 ,0 4 0 4 0

3 5 0 ,0 4 0 4 0

2 8 0 ,0 4 0 3 0

2 2 0 ,0 4 0 3 0

Tabulko 1 - Požadované tloušťky izolace z minerální vlny
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Před započetím montážních a instalačních prací musí být pracovníci prokazatelně seznámeni s riziky 
vyplývajícími z jejich činnosti. Zhotovitel zajistí pro své zaměstnance vybavení osobními ochrannými 
pracovními prostředky a prostředky pro poskytování první pomoci.

Bezpečnost a hygienu práce je nutno zajistit v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., s vyhláškou č. 
48/1982 Sb., nařízeními vlády 378/2001 Sb., 361/2007 Sb., 272/2011 Sb., 591/2006 Sb. a dalšími 
souvisejícími předpisy k uvedeným vyhláškám a nařízením vlády.

Svařovací práce a rozřezávací práce mohou být prováděny pouze na odstaveném zařízení. Při těchto 
pracích je nutno dodržovat požadavky požární bezpečnosti a bezpečnosti práce při svařování dle 
vyhlášky 87/2000 Sb., ČSN 05 0600, 05 0601, 05 0610, 05 0630.

Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci, zaměstnanci jeho subdodavatelů, jakož i osoby samostatně 
výdělečně činné, které pro něho jakoukoli činnost v rámci realizace díla vykonávají, dodržovali a plnili 
povinnosti stanovené v závazné dokumentaci (interní dokumentaci) Objednatele. V místech, kde nelze 
pracovat z podlahy nebo stávající konstrukce, bude použito k vyvýšení místa práce odpovídající 
pracovní lešení.

Záruka na zařízení a montáž je požadována minimálně 60 měsíců.

V Pasece dne 9. 5. 2023.

za Zhotovitele


