
SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1

uzavřený dle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dle zákona
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů (autorský zákon], ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň

Sídlo: Jírova 2609/2, 628 00, Brno-Líšeň

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zastoupeno: Mgr. Břetislav Štefan

Kontaktní osoba: Mgr. Břetislav Štefan

Tel.: 544 424 810

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

GaREP, spol. s r.o.

Sídlo: Nám. 28. října 3, 602 00 Brno

IČ: 60702672

DIČ: CZ60702672

Registrována: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14816

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Šilhaném, Ph.D., jednatelem

Kontaktní osoba Ing. Zdeněk Šilhán, Ph.D.

Tel.: 728 304 382

E-mail:

(dále jen „zhotovitel")

garep@garep.cz
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I. PREAMBULE

1) Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
uzavřené dne 2. 5. 2022 na zpracování trategického plánu rozvoje městské části 
Brno-Líšeň na období 2024-2033 (dále jen mlouva).

2) Důvodem pro zpracování tohoto dodatku mlouvy jsou následující okolnosti:
a. Došlo k delší potřebné době k diskuzi a finalizaci strategického plánu.
b. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla a objednatel není v prodlení 

s převzetím díla. Obě smluvní strany se dohodly k prodloužení doby potřebné 
k diskuzi a finalizaci strategického plánu.

II. ZMĚNA DÍLČÍCH ČÁ TÍ DÍLA A TERMÍNU PLNĚNÍ DÍLA

1) mluvní strany se dohodly na úpravě dílčích částí díla a termínu dokončení všech sjednaných 
prací, kdy dojde k rozdělení díla na 3 části a k prodloužení termínu do 30. 9. 2023.

2) Článek II., bod 1) mlouvy se upravuje do následující podoby:

.

Termín plnění díla
.Plnění díla bude zahájeno dnem podpisu smlouvy. Dílo je rozděleno na tři dílčí části:

- Analytická část bude zhotovena nejpozději do 3 . 2. 2022.

- Návrhová část bude zhotovena nejpozději do 30. 6. 2023.

- Představení díla obyvatelům a finalizace celého díla bude zhotoveno nejpozději do 30. 9. 
2023

Celkové dokončení všech sjednaných prací na zhotovení díla je stanoveno nejpozději do 30. 9.
2023.

III. ZMĚNA PLATEBNÍCH PODMÍNEK

1) mluvní strany se dohodly na úpravě platebních podmínek za dílčí části díla. Celková cena za 
dílo zůstává zachována na stejné hodnotě.

2) Článek III., bod 1) mlouvy se upravuje do následující podoby:

.

Cena za dílo a platební podmínky

. Cena za realizaci celého předmětu díla činí245 000 Kč bez DPH; 296 450 Kč s DPH.

Z toho:
- cena za zhotovení dílčí části „Analytická část" činí 45 000 Kč bez DPH; 75 450 Kč s DPH.

- cena za zhotovení dílčí části „Návrhová část" činí 85 000 Kč bez DPH; 02 850 Kč s DPH.

- cena za zhotovení dílčí části „Představení díla obyvatelům a finalizace celého díla" činí 
5 000 Kč bez DPH; 8 50 Kčs DPH.

IV. ZÁVĚREČNÁ U TANOVENÍ

1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 b. o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
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2} Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
3) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel

obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4] Uzavření této smlouvy bylo schváleno v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek

malého rozsahu, účinnou dne 27. 8. 2020.

V Brně dne ’02
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