
SPRÁVA
ŽE L E Z N IC

SMLOUVA NA ZHOTOVENI PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE A NA DODÁVKU A INSTALACI 

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
Souboru staveb:
Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v 
lokalitě ul. Ústecká, Děčín"
Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v 
lokalitě Děčín, Dělnická (provozní budova)"
Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v 
lokalitě Ústí nad Labem, Nový Svět (dílny)"
Stavba 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v 
lokalitě Ústí nad Labem, Pětidomí"

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ"), (dále jen „Smlouva")

Smluvní strany:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě

Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:.​.......​.........​.................​......​......​......​......
. . ​........​.........................................

b) ve věcech technických:.​........​...................................​........​......​......​......
. . ​........​.............................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Datová schránka: uccchjm
E-mailová adresa: ePodatelnassz@spravazeleznic.cz

■  Financováno
Evropskou unií
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Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
Datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2850/2023
číslo jednací: 14787/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

ISPROFOND/Sub. ISPROFIN 
ISPROFOND/Sub. ISPROFIN 
ISPROFOND/Sub. ISPROFIN 
ISPROFOND/Sub. ISPROFIN

(dále jen „Objednatel")

5003520139 / 5423540006 
5003520139 / 5423540007 
5003520139 / 5423540008 
5003520139 / 5423540009

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.
se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 254 29 949 DIČ: CZ25429949
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka . B 1370 
zastoupená Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Kontaktní zaměstnanci:
ve věcech smluvních: .........​..............​......​......​......​........​. . ​........​.......................................... 
b) ve věcech technických: ......​.....​..........​......​......​......​...... . ​. . ​........​.................................

Bankovní spojení: ...​........​..........................​...........​..​.....................​......

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
Datová schránka: 9vbgv95

číslo smlouvy: 1-01-23-006-GAEZ

(dále jen „Zhotovitel")

Pream bule

Objednatel požaduje zajistit od Zhotovitele dodávku a montáž fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE") vč. 
vypracování příslušné projektové dokumentace a získání společného povolení popř. vydání souhlasu 
s ohlášením stavby, s tím, že FVE bude instalována na střechu budov SŽ a následně zajistí kolaudaci a 
připojení k elektrické síti u příslušného distributora. Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka je vypisována 
pro vybrané objekty v územní působnosti Stavební správy západ a vzhledem k tomu, že hlavním 
předmětem je veřejná zakázka na dodávku podle kritérií uvedených v § 15 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ"), jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku 
na dodávku. V případě této smlouvy se jedná o smlouvu smíšenou, kdy v jedné listině je zahrnuta jak 
smlouva o dílo ve vztahu k projekčním pracím, tak kupní smlouva pokud jde o samotnou dodávku a montáž. 
Současná úprava OZ nezmiňuje montáž jako výslovný případ díla a pro posouzení, zda půjde o smlouvu 
kupní, nebo o smlouvu o dílo, záleží na rozsahu montáže v porovnání s dodávaným materiálem. V daném

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


případě převažuje hodnotou dodávaný materiál. Pokud tato Smlouva používá pojem Objednatel a 
Zhotovitel, vystupuje v případě dodávky FVE a její montáži Objednatel jako kupující a Zhotovitel jako 
prodávající. Pokud se v této Smlouvě používá pojem Dílo, je tento pojem používán souhrnně jak pro 
projekční práce, tak pro dodávku a instalaci FVE, jak jsou definovány níže. Část Díla spočívající v dodávce 
a instalaci FVE je stavbou ve smyslu zák.č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

I. Účel a předm ět sm louvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného podle ZZVZ, v jehož rámci 
byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka ekonomicky nejvhodnější. Projekt je spolufinancován 
Evropskou unií - Fondem RRF (Recovery and Resilience Facility) a Státním fondem dopravní 
infrastruktury. Účelem smlouvy je realizace předmětu veřejné zakázky metodou Design & Build.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením veškeré 
odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro Objednatele dílo 
s názvem Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Ústecká, Děčín"; 
Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Děčín, Dělnická (provozní 
budova)"; Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, Nový 
Svět (dílny)"; Stavba 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, 
Pětidomí" (dále jen „Dílo"). Dílem se dle této Smlouvy rozumí zhotovení příslušné projektové 
dokumentace vč. obstarání všech potřebných veřejnoprávních povolení pro stavbu i pro užívání 
(„projekční práce"), dále pak úplné, funkční a bezvadné dodání fotovoltaických panelů a provedení 
všech souvisejících stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, 
konstrukcí a zařízeních nezbytných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny 
(„dodávka a instalace FVE"). Dle dohody smluvních stran jsou součástí Díla rovněž činnosti, práce a 
dodávky, které nejsou v této Smlouvě výslovně uvedeny, ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo podle 
svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení 
funkčního Díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného 
charakteru; tyto součásti Díla jsou zahrnuty v ceně za Dílo.

3. Plnění Zhotovitele dle této Smlouvy zahrnuje zejména:

- zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení/ohlášení stavby

- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

- zajištění vydání společného povolení vč. nabytí právní moci/souhlasu s provedením ohlášené stavby

- dodávka fotovoltaických panelů, střídačů, konstrukcí, elektroinstalačního materiálu

- elektroinstalační práce a montážní práce

- dokumentace skutečného provedení stavby

- zajištění vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí

- úkony nezbytné k zajištění příslušných dokladů, povolení, souhlasů, vyjádření či licencí, revizí, 
provedení ověřovacího a zkušebního provozu včetně zaškolení obsluhy, výchozí revize

- statické posouzení zvolené typové nosné konstrukce pro podmínky dané instalace

- ve vazbě na instalaci FVE zajistí dodavatel aktualizaci Dokumentace zdolávání požáru ve formě 
operativní karty a nechá schválit HZS

- zajištění připojení Díla k elektrické síti u příslušného distributora.

4. Bližší specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

5. Zhotovitel garantuje Objednateli, že Dílo je možné realizovat podle zadání Objednatele. Dále Zhotovitel 
garantuje Objednateli, že dokumentace vytvořená podle této Smlouvy bude v souladu s účelem, k 
němuž dokumentace podle této Smlouvy slouží, a že faktické provedení dodávky a instalace FVE bude 
v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy a/nebo správců sítí nezbytných k vydání 
kolaudačního souhlasu a ostatních speciálních povolení nutných ke kompletnímu a komplexnímu 
zahájení řádného provozu (umožňujícího funkčně i legislativně užívání fotovoltaických systémů).



6. Zhotovitel se dále zavazuje provádět Plnění v souladu s dotačními pravidly, které jsou dostupné na 
následující webové adrese https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/mpo- 
vvhlasuie-i--vvzvu-fotovoltaicke-svstemv-s-bez-akumulace-z-komponentv-2-3-prechod-na-cistsi- 
zdroie-energie-z-narodniho-planu-obnovv--266243/ . Pro Zhotovitele platí dle dotačních pravidel 
pouze ty povinnosti, které se podle povahy věci mají Zhotovitele dotýkat.

7. Uzavřením této Smlouvy přenáší Objednatel na Zhotovitele odbornou, stavební, technickou, 
ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci Díla včetně provádění prací a dodávek.

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude 
poskytovat na základě této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
pro zhotovení Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle 
této Smlouvy nezbytné.

II. M ísto p lněn í

1. Místem předání projekčních prací je Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín.

2. Dodávka a instalace FVE bude prováděna na střeše existující stavby provozního objektu:
- OŘ Ústí nad Labem - umístění FVE na střeše objektu na p. č. st. 800/30 v k.ú. Podmokly, Děčín, 
adresa místa Ústecká 1805/88, 405 02 Děčín;
- OŘ Ústí nad Labem - umístění FVE na střeše objektu p. č. st. 800/29, k. ú. Podmokly, Děčín, adresa 
místa Dělnická 1949/75, 405 02, Děčín;
- OŘ Ústí nad Labem - umístění FVE na střeše objektu na p. č. st. 1168/11 a 1168/13 v k. ú. Krásné 
Březno, adresa místa Podmokelská 222, Krásné Březno, 400 07, Ústí nad Labem;
- OŘ Ústí nad Labem - umístění FVE na střeše objektu p. č. st. 4306/127, k. ú. Ústí nad Labem, adresa 
místa Pětidomí 6, 400 01, Ústí nad Labem.

III. Doby p lněn í

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách pro realizaci Díla:

a) Lhůty pro projekční práce jsou stanoveny v harmonogramu, který je Přílohou č. 2 této Smlouvy
b) Lhůty pro dodávku a instalaci FVE jsou stanoveny v harmonogramu, který je Přílohou č. 2 této 

Smlouvy

2. Lhůta podle odst. 1 tohoto článku může být přiměřeně prodloužena v případě, že dojde ke změně 
sjednaného rozsahu Díla postupem předpokládaným touto Smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou 
k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z 
této Smlouvy. Takové prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu dle § 100 odst.1 ZZVZ .

3. Veškeré termíny mohou být přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran této Smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a to 
o dobu trvání takových překážek. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí 
o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. Takovým prodloužením 
nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této Smlouvy. Takové prodloužení se považuje za 
vyhrazenou změnu dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

IV. Cena d íla

1. Celková cena Díla je stanovena částkou ve výši 7 598 787,40,- Kč bez DPH.

Celková cena projekčních prací je stanovena částkou ve výši ......​........​... bez DPH. K ceně Díla bude 
připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Celková cena dodávky a instalace FVE je stanovena částkou ve výši . . ​......​............ Kč bez DPH. 
Poskytnuté zdanitelné plnění spočívající v dodávce a montáži FVE odpovídá číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"). Příslušná 
sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti 
na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH"), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 
zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění - Objednatel.
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Cena Díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. Cena Díla se sjednává částkou a vychází z rozpisu ceny Díla, ve kterém jsou uvedeny 
jednotkové ceny u jednotlivých položek (dále jen „rozpis ceny díla"). Rozpis ceny Díla je nedílnou 
součástí této Smlouvy jako Příloha č. 3 této Smlouvy.

2. Cena Díla za jednotlivé stavby je uvedena v Příloze č. 3.

3. Sjednaná cena Díla je platná po celou dobu provádění Díla, a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele 
spojené s provedením Díla, v rozsahu zřejmém z rozpisu ceny Díla, a ze zadávací dokumentace v 
dohodnutém termínu a kvalitě. V případě změn rozsahu nebo objemu Díla se pro kalkulaci ceny Díla 
vždy použijí jako prioritní ceny uvedené v nabídce Zhotovitele.

4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu 
protokolárního předání Díla dle této Smlouvy.

5. Pro případ, že by došlo ke změnám, které nelze podle položek uvedených v rozpise ceny Díla použít, 
bude cena stanovena pomocí cenové soustavy ÚRS.

6. Objednatel si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu ukončit kdykoli plnění Díla 
písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty, která nabývá účinnosti doručením, které bude zasláno do 
datové schránky Zhotovitele nebo doporučeným dopisem nebude-li možné doručení do datové 
schránky. Zhotovitel má nárok požadovat úhradu skutečně provedených prací na Díle podle míry 
rozpracovanosti ke dni ukončení této Smlouvy a podle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 3 této 
Smlouvy.

7. Objednatel si vyhrazuje právo tuto Smlouvu vypovědět v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat 
dle § 223 ZZVZ, a to písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty, které nabývá účinnosti doručením. 
Výpověď bude zaslána do datové schránky Zhotovitele nebo doporučeným dopisem nebude-li možné 
doručení do datové schránky. Zhotovitel má nárok požadovat úhradu skutečně provedených prací na 
Díle podle míry rozpracovanosti ke dni ukončení této Smlouvy a podle jednotkových cen uvedených 
Příloze č. 3 této Smlouvy.

V. P la tebn í podm ínky

1. Úhrada ceny Díla bude provedena na základě daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem. 
Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti pro tento druh dokladu vyžadované obecně 
závaznými právními předpisy. V případě, že daňový doklad - faktura nebude mít všechny náležitosti 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli a 
nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový 
daňový doklad - fakturu a doručit ji na adresu pro doručování daňových dokladů uvedenou v záhlaví 
této Smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá 
lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu - faktury.

2. V návaznosti na plnění termínů pro zpracování Díla dle Přílohy č. 2 této Smlouvy, bude Zhotovitel 
fakturovat cenu takto:

I) Rozpis fakturace za stavbu 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. 
Ústecká, Děčín"

a) 1. dílčí etapa plnění - fakturace ceny ve výši ... % ceny za projekční práce tj. ....​.........- Kč bez 
DPH
b) 2. dílčí etapa plnění - fakturace ceny ve výši ... % ceny za projekční práce tj. ......​.........- Kč bez 
DPH
c) 3. dílčí etapa plnění - fakturace ceny ve výši ..... % ceny za dodávku a instalaci FVE, tj. 
​. .​......​...........Kč bez DPH

II) Rozpis fakturace za stavbu 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Děčín. 
Dělnická (provozní budova)"

a) 1. dílčí etapa plnění - fakturace ceny ve výši ... % ceny za projekční práce, tj. .................Kč bez 
DPH
b) 2. dílčí etapa plnění - fakturace ceny ve výši ... % ceny za projekční práce, tj. ................ Kč bez 
DPH
c) 3. dílčí etapa plnění - fakturace ceny ve výši ..... % ceny za dodávku a instalaci FVE, tj. 
​.................... Kč bez DPH



III) Rozpis fakturace za stavbu 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí 
nad Labem, Nový Svět (dílny)"

a) 1. dílčí etapa plnění - fakturace ceny ve výši ... % ceny za projekční práce, tj. .................Kč bez 
DPH
b) 2. dílčí etapa plnění - fakturace ceny ve výši ... % ceny za projekční práce, tj. .................. Kč bez 
DPH
c) 3. dílčí etapa plnění - fakturace ceny ve výši ..... % ceny za dodávku a instalaci FVE, tj. 
​.....................Kč bez DPH

IV) Rozpis fakturace za stavbu 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad 
Labem, Pětidomí"

a) 1. dílčí etapa plnění - fakturace ceny ve výši ... % ceny za projekční práce, tj. ................ Kč bez 
DPH
b) 2. dílčí etapa plnění - fakturace ceny ve výši ... % ceny za projekční práce, tj. ................ Kč bez 
DPH
c) 3. dílčí etapa plnění - fakturace ceny ve výši ..... % ceny za dodávku a instalaci FVE, tj. 
​.................... Kč bez DPH

3. Splatnost daňových dokladů je s ohledem na povahu závazku 60 dnů od data doručení řádného 
daňového dokladu Objednateli. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu 
Objednatele. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen vystavit daňový doklad do 
15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat DPH, nebo přiznat uskutečnění plnění, a doručit jej 
neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit.

4. Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu. Na poskytnutí zálohy však nemá Zhotovitel nárok. 
Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, 
splatnost a ostatní podmínky zálohy je Objednatel oprávněn jednostranně stanovit v souladu s jeho 
možnostmi takovou zálohu poskytnout.

5. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad 
Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

6. Vystavovat daňové doklady - faktury je povinen vůči Objednateli pouze vedoucí Zhotovitel (v případě, 
že je Zhotovitel představován společností ve smyslu § 2716 Občanského zákoníku), tj. na daňovém 
dokladu - faktuře bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 
poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH).

7. Na daňových dokladech - fakturách je nutno uvádět jako plátce:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou a uvedení čísla projektu:

• Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Ústecká, Děčín"; 
CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003170

• Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Děčín, Dělnická 
(provozní budova)"; CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006353

• Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, Nový 
Svět (dílny)"; CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006354

• Stavba 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, 
Pětidomí"; CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006355

8. Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla a 
jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
Smlouvě. V případě zjištění porušení povinnosti dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny Díla (bez DPH) za každý případ, minimálně však 5 000 
Kč a maximálně 200 000 Kč za každý případ.



9. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od doručení výzvy 
smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými 
ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího 
odst. 8. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje 
či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé 
splnění povinnosti dle předchozího odst. 8. této Smlouvy. Za každý, byť i započatý den prodlení, se 
splněním povinnosti předložit každou jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto odstavce se 
Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.

V I. Podm ínky p rováděn í Díla

1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn 
kontrolovat provádění Díla a sdělit Zhotoviteli své případné připomínky k provádění Díla a 
k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s Objednatelem neprodleně 
projednat.

2. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické 
normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy), připojovací podmínky distributora a zadávací 
podmínky vztahující se k předmětu Díla tak, aby jakost Díla odpovídala běžnému standardu a 
požadavkům sjednaným touto Smlouvou.

3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu 
Objednatelem k provádění Díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit 
funkčnost Díla či způsobit vadu. V případě, že Zhotovitel neupozorní Objednatele na nevhodnost jeho 
pokynů vztahujících se k provádění Díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo 
ohrozit funkčnost Díla, případně způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která 
tímto vznikla.

4. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu Díla je Zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě 
písemného dodatku k této Smlouvě. V případě, že Zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu 
sjednaného rozsahu Díla bez písemného souhlasu Objednatele, je povinen v případě požadavku 
Objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést nerealizované práce. 
V žádném případě však Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na náhradu nákladů ani jakékoliv 
ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah Díla i tehdy, pokud by mu tato Smlouva jinak nárok 
na jejich úhradu přiznávala.

5. Nebezpečí škody na Díle nese až do protokolárního předání a převzetí Díla Zhotovitel, a to i v případě, 
došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na jeho 
vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené na dokončených 
pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci, zařízení pracoviště, skládkách materiálu, 
přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice až do předání Díla Objednateli, včetně 
újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné 
souvislosti s prováděním Díla i v souvislosti s činností Zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem 
této Smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil svou činností.

6. V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude Objednateli a jím 
pověřeným pracovníkům technického dozoru stavby přístupný, a zapisovat do něho všechny stanovené 
skutečnosti; Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen 
se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem, pokud nejsou nahrazeny zápisy 
z kontrolních dnů stavby. Pokud se nejpozději do 7 dnů ode dne provedení zápisu Objednatel nevyjádří, 
má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7. Při provádění dodávky a instalace FVE je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby neomezil provoz v 
místě plnění; v případě nezbytného požadavku Zhotovitele na omezení provozu v objektu Objednatele 
(např. z důvodu vypnutí elektrického proudu), musí Zhotovitel tento požadavek sdělit Objednateli 
nejpozději 5 dní předem.

8. Veškeré materiály, výrobky a technologie musí být nové, nerepasované a musí odpovídat veškerým 
technickým normám a právním předpisům platným v České republice. Tuto skutečnost doloží Zhotovitel 
příslušnými doklady.



9. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci plnění této Smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel na základě svých odborných 
znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k plnění této Smlouvy nepoužije materiály 
a věci, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů.

V II. Poddodavate lé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí Díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel odpovídá 
za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.

2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce (uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy), musí Zhotovitel 
písemně oznámit Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v 
Příloze č. 4 této Smlouvy, které má provádět daný poddodavatel. Změna poddodavatele musí být 
Objednatelem odsouhlasena před zahájením příslušných prací.

3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část Díla poddodavateli v jiném rozsahu než uvedeném v Příloze č. 4 této 
Smlouvy nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce (uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy), musí 
Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných 
prací. Změna musí být Objednatelem odsouhlasena před zahájením příslušných prací.

4. Pokud Zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele, musí se tento poddodavatel podílet na plnění části Díla dle této Smlouvy v tom rozsahu, 
v jakém prokázal část kvalifikace.

5. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový 
poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v 
rozsahu shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.

6. Požadavek na Poddodavatele:

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy) 
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v 
příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla poddodavatele, 
přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li poddodavatelem právnická osoba, musí tuto 
podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 
statutárního orgánu poddodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická 
osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou 
osobu ve statutárním orgánu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobočka závodu zahraniční 
právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; v 
případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato právnická osoba, 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve 
statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

6.2 Přestane-li některý z poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy) splňovat výše 
uvedené podmínky dle Čl. VI. odst. 6.1 této Smlouvy, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy poddodavatel přestal 
splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

6.3 Objednatel může požadovat nahrazení poddodavatele, který přestal splňovat podmínky dle Čl. VI. 
odst. 6.1 této Smlouvy.

6.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle Čl. VI. odst. 6.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší- 
li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle Čl. VI. odst. 6.2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle Čl. VI. odst. 6.2 této 
Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé 
jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle Čl. VI. odst. 6.2, smluvní pokutu ve výši 50.000 
Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.



V III. S taven iště

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektovou dokumentací 
a touto Smlouvou. Předáním staveniště se pro účely této Smlouvy rozumí řádné předání staveniště 
Objednatelem a jeho bezvýhradné převzetí Zhotovitelem. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli 
staveniště do 15 dní od nabytí právní moci společného povolení, popř. vydání souhlasu s ohlášením 
stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis - protokol. Předání staveniště 
bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, 
při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást Díla:

- vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů 
potřebných médií, jejich připojení a odběr z Objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a 
bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto Smlouvou a platnými 
právními předpisy. Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací Díla,

- zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k 
podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků,

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,

- provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a 
k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených 
provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti 
Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

5. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště v čistotě, odvážet odpad a provádět pravidelný úklid, 
zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu v průběhu plnění Díla. Jestliže Zhotovitel přes výzvu 
Objednatele k zajištění úklidu tak, jak stanoví tato Smlouva, úklid neprovede, má Objednatel právo 
zajistit jej na náklady Zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba 
věcně, správně a odborně zlikvidovat, a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, 
místními podmínkami, platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů na náklady Zhotovitele.

6. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů 
týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo poddodavatelů Zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání Díla Objednateli, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto 
jinak.

8. Vzhledem ke spolufinancování stavby Evropskou unií - Fondem RRF bude „publicita" (vyvěšení plakátu 
ve formátu A3 na dobře viditelném místě) zajišťována Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
Objednateli za tímto účelem potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit část staveniště, kde má být 
plakát vyvěšen.

IX. Kontro la  p rováděn í dodávky a insta lace  FVE

1. Objednatel vykonává na staveništi technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu 
sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu s touto Smlouvou a příslušnou projektovou 
dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

2. Technický dozor Objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků Zhotovitele. Je však 
oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník Zhotovitele 
není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděného Díla, život nebo zdraví pracovníků na Díle, 
případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem Zhotovitele je osoba uvedená v záhlaví této 
Smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz k přerušení prací bude učiněn 
prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto



pokynu Objednatele a zastavit práce do doby projednání připomínek Objednatele s osobou oprávněnou 
jednat za Zhotovitele ve věcech technických.

3. Technický dozor Objednatele je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště Zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému 
dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal 
do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Technický dozor Objednatele je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků použitých pro provádění Díla.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor Objednatele ke kontrole provedení částí Díla, které budou 
dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole 
musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením se současným zápisem do 
stavebního deníku nebo jiným odpovídajícím způsobem, a to nejméně tři pracovní dny před 
požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do stavebního 
deníku. Nereaguje-li technický dozor Objednatele na výzvu Zhotovitele, může Zhotovitel po marném 
uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. Technický dozor Objednatele je však oprávněn 
požadovat na Zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části Díla. Pokud se dodatečně zjistí, že Dílo má 
vadu, hradí náklady na odkrytí Zhotovitel, v případě, že Dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí 
Objednatel.

X. P ředán í a p řevze tí dodávky a insta lace  FVE

1. Zhotovitel splní svou povinnost uskutečnit dodávku a instalaci FVE řádným a včasným dokončením a 
předáním Objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků. O předání a převzetí bude 
vyhotoven protokol o předání, který bude podepsán oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele.

2. Předání dodávky a instalace FVE předchází komplexní vyzkoušení FVE. Zhotovitel hradí náklady spojené 
s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné 
individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.

3. Přejímací řízení:

- Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 5 pracovních dnů předem písemně 
oznámí datum dokončení dodávky a instalace FVE a současně vyzve písemně Objednatele k 
převzetí. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dodávka a instalace FVE není dokončena, je 
Zhotovitel povinen dodávku a instalaci FVE dokončit v náhradní lhůtě stanovené Objednatelem a 
Objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním.

- O předání dodávky a instalace FVE bude vyhotoven protokol o předání. Odstranění vad a nedodělků 
proběhne ve stanovené lhůtě na základě potvrzení protokolu o kontrole odstranění vad a nedodělků 
oběma smluvními stranami. Jestliže nebude dodávka a instalace FVE řádně dokončena, není 
Objednatel povinen ji převzít. Za nedokončené se dodávka a montáž FVE považují i v případě, že 
dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, 
platným právním předpisům včetně technických norem dle této smlouvy. Objednatel nepřevezme 
dodávku a instalaci FVE obsahující vady. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 
OZ.

4. Nedohodnou-li se Smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání 
Zhotovitel.

5. Odmítne-li Objednatel řádně a včas zhotovenou dodávku a instalaci FVE převzít nebo nedojde-li k 
dohodě o předání, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska.

6. Současně s předáním dodávky a instalace FVE předá Zhotovitel Objednateli veškerou dokumentaci 
související s provedením Díla, kterou se rozumí zejména:

- Projektová dokumentace vč. pravomocného společného povolení

- Realizační dokumentace

- Veškeré relevantní dokumenty potřebné k řádnému provozování FVE.



1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá této Smlouvě, 
zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou, 
Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

2. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo část Díla v okamžiku jeho předání a převzetí 
Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v době 60 měsíců od předání poslední části 
Díla. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo část Díla má 
vady a požadovat jejich odstranění kdykoliv v průběhu záruční doby.

3. Nad rámec odst. 2 tohoto článku a Dotačních pravidel uvedených v Čl. I. odst. 6 této Smlouvy poskytuje
Zhotovitel:

• na fotovoltaické moduly - 20 letou lineární záruku na výkon s max. poklesem na 80% původního 
výkonu

• na fotovoltaické moduly - 15 letá produktová záruka

• na měniče - 15 let na bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození

• na elektrické akumulátory - záruka s maximálním poklesem na 60 % nominální kapacity po 10 
letech provozu nebo dosažení min. 2 400 násobku nominální energie (Energy Throughput)

• na elektrické akumulátory - 15 letá produktová záruka

4. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady FVE, které brání jejímu provozu nebo vedou či 
mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, jedná se o havarijní stav.

Zhotovitel je povinen oznámení vad posoudit a havarijní stav odstranit nejpozději:

a) do 24 hodin od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud bude oznámení odesláno Zhotoviteli v 
pracovní den v době od 8.00 do 16.00 hodin,

b) do 3 dnů od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud je důvodem havarijního stavu závada ve 
střídači nebo v solárním panelu,

c) do 48 hodin od odeslání oznámení o havarijním stavu v ostatních případech.

5. Mimo zvláštní úpravy stanovené v odst. 4 tohoto článku se Zhotovitel zavazuje započít s odstraňováním 
vad Díla nebo části Díla bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele 
nebo jiné oprávněné osoby, že Dílo nebo část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V 
odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky 
a technologicky možné lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů, nedojde-li mezi smluvními stranami 
k jiné dohodě. V případě vzniklých vad Díla budou tyto bezplatně řešeny v rámci záruční doby 
Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, 
za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně 
použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou 
neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění 
vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.

6. V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. Objednatelem určené 
lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit odstranění této vady vlastními 
kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Zhotovitel souhlasí, že tímto postupem 
Objednatele nebude žádným způsobem dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla nebo dotčené 
části Díla včetně jejího případného prodloužení, a to bez ohledu na to, zda odpovědnost za vady vyplývá 
z této Smlouvy nebo ze zákona. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli 
na základě výzvy k úhradě.

7. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které Objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění 
Díla porušením svých smluvních nebo zákonných povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli 
veškeré finanční částky, které byly Objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy 
jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za Zhotovitelem způsobené porušení smluvních nebo 
zákonných povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré finanční částky, které na 
Objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za Zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. 
Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty 15 let, počítané ode dne, 
kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.



8. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu v penězích do 30 
kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní strany k náhradě škody.

X II. U tvrzen í závazků

1. Na základě dohody smluvních stran se zavazuje Zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty v případech a 
ve výši jak je dále uvedeno.

2. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu takto:

a) ve výši 0,1 % z příslušné ceny Díla - celkové ceny projekčních prací (bez DPH) uvedené v Čl. IV. 
odst. 1 této Smlouvy za každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním 1. a/nebo 2. dílčí 
etapy v termínech dle Přílohy č. 2 této Smlouvy;

b) ve výši 0,1 % z příslušné ceny Díla - celkové ceny dodávky a instalace FVE (bez DPH) uvedené v 
Čl. IV. odst. 1 této Smlouvy za každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním 3. dílčí 
etapy v termínech dle Přílohy č. 2 této Smlouvy;

c) ve výši 0,1 % z příslušné ceny Díla - celkové ceny projekčních prací (bez DPH) uvedené v Čl. IV. 
odst. 1 této Smlouvy za každý započatý den prodlení, nebude-li nedostatek (týkající se projekčních 
prací) vytknutý dle Čl. XI. odst. 5 této Smlouvy odstraněn v termínu určeném Objednatelem, s tím, 
že v takovém případě prodlení počíná běžet od okamžiku uplatnění vady až do doby jejího odstranění;

d) ve výši 0,1 % z příslušné ceny Díla - celkové ceny dodávky a instalace FVE (bez DPH) uvedené v 
Čl. IV. odst. 1 této Smlouvy za každý započatý den prodlení, nebude-li nedostatek (týkající se dodávky 
a instalace FVE) vytknutý dle Čl. XI. odst. 5 této Smlouvy odstraněn v termínu určeném Objednatelem 
s tím, že v takovém případě prodlení počíná běžet od okamžiku uplatnění vady až do doby jejího 
odstranění;

e) ve výši 1 % z příslušné ceny Díla - celkové ceny projekčních prací (bez DPH) uvedené v Čl. IV. 
odst. 1 této Smlouvy za každou zjištěnou vadu, neuplatní-li se smluvní pokuta dle Čl. XII. odst. 2 
písm. c) této Smlouvy;

f) ve výši 1 % z příslušné ceny Díla - celkové ceny dodávky a instalace FVE (bez DPH) uvedené v Čl. 
IV. odst. 1 této Smlouvy za každou zjištěnou vadu, neuplatní-li se smluvní pokuta dle Čl. XII. odst. 2 
písm. d) této Smlouvy;

g) pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů, zjištěného koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti (bude-li určen) nebo technikem BOZP Objednatele 
při realizaci Díla činí 5.000,- Kč za každý případ;

h) pro případ závažného a opakovaného porušení povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu 
s touto Smlouvou, činí 1.000,- Kč za každý případ;

i) 50.000 Kč,- jako jednorázovou smluvní pokutu, pokud Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného 
poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce Zhotovitele, bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele;

j) ve výši 5.000,- Kč za každé další porušení této Smlouvy, pokud se v daném případě jedná o prodlení, 
platí se smluvní pokuta vždy za každý započatý den prodlení;

k) ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti podle ustanovení Čl. XIV. této Smlouvy.

3. Maximální celková výše všech smluvních pokut uložených Zhotoviteli dle této Smlouvy je stanovena ve 
výši 50% z celkové ceny Díla (bez DPH).

4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z prodlení ve 
výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze požadovat.

5. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, 
kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

6. Objednateli je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku z této Smlouvy proti pohledávce Zhotovitele z 
této Smlouvy za Objednatelem v případě, že Zhotovitel neuhradí smluvní pokutu ve stanoveném 
termínu.

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok 
Objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno 
smluvní pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu i tehdy, jestliže porušení smluvní 
povinnosti nezavinil.



8. Článkem XII. není dotčeno právo na uplatňování smluvních pokut uvedených v jiných ustanoveních této 
Smlouvy.

X III . O sta tn í u jednán í

1. Případné změny, týkající se provádění Díla je možné projednat jen s kontaktními zaměstnanci 
Objednatele uvedenými v této Smlouvě, kteří však nejsou oprávněni tuto Smlouvu měnit ani doplňovat.

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na všechny zjištěné závažné 
skutečnosti týkající se předmětu Díla, které jsou plně v odbornosti Zhotovitele a brání řádnému 
pokračování nebo dokončení Díla nebo jeho části.

3. Pokud tak stanoví zadávací dokumentace, zavazuje se Zhotovitel nejpozději ke dni uzavření této 
Smlouvy uzavřít a posléze udržovat po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění a kdykoli na výzvu 
Objednatele pojistnou smlouvu předložit.

4. Zhotovitel oznámí Objednateli, nejméně 10 dní před jednáním s orgány veřejné moci, předmět 
projednávaných skutečností a vyzve Objednatele k případné účasti.

5. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

a) Porady, které Zhotovitel svolá, budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. 
MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.

b) Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s plněním Díla provedení 
studentské exkurze, a to v kancelářích Zhotovitele nebo při provádění prací přímo na staveništi. Pokud 
Zhotovitel neumožní provedení exkurze, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
100 000,- Kč.

c) Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní před 
požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před Objednatelem požadovaným 
termínem konání exkurze potvrdí možnost uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný 
termín uskutečnění exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného 
termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí 
věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi.

d) Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských škol stavebního, 
elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. 
Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v 
pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.

e) Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle podmínek a omezení 
stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným 
činnostem.

f) O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou zprávou nejpozději do 
14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání a 
počtu účastníků. V případě nepředložení písemné zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle první 
věty tohoto odstavce je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.

g) Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v Čl. XIII. odst. 5 této Smlouvy není dotčeno 
uplatňování smluvních pokut uvedených v Čl. XII. této Smlouvy.

X IV . Zpracován í osobn ích  údajů

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro Objednatele za účelem 
provedení Díla dle této Smlouvy a v jejím rozsahu.

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za uvedeným 
účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi tak, jak 
vyplývají z této Smlouvy.

3. Zhotovitel bude na základě této Smlouvy pro Objednatele zpracovávat následující kategorie subjektů 
osobních údajů:

zaměstnanci Objednatele; fyzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou nutná pro 
provedení Díla, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány smlouvy nezbytné pro provedení Díla (dále jen 
„subjekty údajů").

4. Zhotovitel bude na základě této Smlouvy u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat pro 
Objednatele následující typy osobních údajů:



U zaměstnanců Objednatele identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová 
adresa, titul), údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní zařazení).

U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, 
telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt - kontaktní adresa, titul, číslo a typ účtu, bankovní 
instituce) - (dále jen „osobní údaje").

5. Osobní údaje budou Zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných v sídle zhotovitele.

6. Pokud Zhotovitel zpracovává na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které tato 
Smlouva v odst. 4 tohoto článku výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za 
stejných podmínek.

7. Ustanovení tohoto článku této Slouvy jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislosti s 
ukončením zpracování osobních údajů dle této Smlouvy.

8. Povinnosti Zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR"), které se na něj jako na Zhotovitele 
vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli;

- Zhotovitel neprodleně informuje Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny 
Objednatele v rozporu s účinnými právními předpisy;

- Zhotovitel může předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve smyslu GDPR 
pouze na základě zvláštního pokynu Objednatele. Je-li takovéto předání založena na povinnosti 
vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na Objednatele vztahuje, informuje 
Zhotovitel

- Objednatele o tomto právním požadavku před předáním, ledaže by tyto právní předpisy toto 
informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly 
zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává na základě této 
Smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 
osobních údajů;

- Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu Objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a 
povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti 
osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních 
opatření poddodavatelem;

- Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy 
povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů údajů dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 
32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V 
případech, kdy povaha věci vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje 
Zhotovitel Objednatel bez zbytečného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní doby 
Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování 
osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení;

- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat všechny 
zpracovávané osobní údaje ze všech svých systému nebo databází, včetně vymazání všech 
záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný 
souhlas Objednatel.

9. V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený touto Smlouvou/doloženými
pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce. Pokud tímto
zpracováním nad rámec vymezený touto Smlouvou/doloženými pokyny Objednatele vznikne
Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.



1. Vlastnické právo k jednotlivým částem Díla a veškerým dokumentům, předaným Zhotovitelem 
Objednateli na základě této Smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání Zhotovitelem Objednateli 
Česká republika a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodaření ve smyslu zákona 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

2. K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy, které jsou autorským dílem ve 
smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve 
smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k 
jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít - licenci, 
a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění 
účelu této Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto 
účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem 
omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu 
do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci 
převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na 
základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni 
licenci využít.

3. V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na význam a způsob použití 
výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku a práva 
odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského zákoníku.

XVI. Z rušen í Sm louvy a odstoupen í od Sm louvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků 
a pohledávek.

2. Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je Objednatel oprávněn odstoupit od této 
Smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy, za které se považují následující případy:

a) Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo části Díla delším než 30 dní;

b) Zhotovitel porušuje jakoukoliv svou povinnost dle této Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu na 
straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění Objednatele na tuto skutečnost;

c) z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla nebo Zhotovitel 
písemně vyrozumí Objednatele v rozporu s touto Smlouvou, že nebude pokračovat v provádění Díla;

d) Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad Díla;

e) Zhotovitel poruší závazek, že poddodavatelé budou poskytovat plnění dle této Smlouvy pouze v 
rozsahu dle Čl. VII odst. 3 této Smlouvy nebo postoupí práva či povinnosti z této Smlouvy bez 
písemného souhlasu Objednatele;

f) Nastane u Zhotovitele některá z níže uvedených skutečností:

- úpadek nebo hrozící úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon)

- podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení

- byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů

- bylo proti Zhotoviteli zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí

- byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace

- dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli z 
uvedených úkonů nebo událostí.

g) Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se souvislosti s plněním této 
Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku;

h) Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle této Smlouvy se ukáže nepravdivým;

i) Zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení;

j) Zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty vzorky nebo modely, které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.



3. Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 2 tohoto článku, může Objednatel 
odstoupit od této Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem doručení 
Zhotoviteli.

4. Rozhodnutí Objednatele odstoupit od této Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv Objednatele 
podle této Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení.

5. Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od této Smlouvy:

a) přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel pokyn pro ochranu života, 
zdraví nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla,

b) předá veškeré zhotovené části Díla,

c) vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla převzal.

6. Pro případ odstoupení od této Smlouvy je Objednatel oprávněn převzít nedokončené Dílo do 15 
kalendářních dní ode dne ukončení této Smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli na jeho výzvu 
nedokončené Dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného Díla sepíší smluvní strany 
zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této Smlouvě se vztahuje v plném rozsahu i na vady 
nedokončeného Díla.

7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo zařídit, 
aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít zhotovené části Díla zhotovené 
Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.

8. Ke dni účinnosti odstoupení od této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu těch částí Díla, které byly 
realizovány do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za část Díla v 
rámci jiné dílčí etapy, přičemž se použijí jednotkové ceny uvedené v této Smlouvě. Zhotovitel nemá 
právo na úhradu za ty části Díla, které byly provedeny vadně.

XV II. M eziná rodn í sankce

1. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu 
evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) 
č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále 
plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o 
zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 
12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 
2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a 
čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC,

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu 
evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a 
dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy"),

c) Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto článku také jednotlivě pro všechny
osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

d) Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky 
dle tohoto článku, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních 
dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

e) Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 
765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení 
Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů 
k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.

f) Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani 
hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 
nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi 
spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.



g) Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce a), b) nebo c) tohoto článku jako nepravdivá nebo poruší- 
li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce d) tohoto článku nebo některou z povinností dle 
odstavců e) nebo f) tohoto článku, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je 
dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací 
povinnosti dle odstavce d) tohoto článku smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč. Zhotovitel je dále 
povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce d) tohoto článku 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 
Občanského zákoníku se nepoužijí.

X V III. Kontro ly

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli či osobám pověřeným Objednatelem a dalším 
pověřeným kontrolním orgánům veškerou součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících s 
plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele, Zhotovitele či poddodavatelů ze strany 
kontrolních orgánů ČR (OIP, DI, DÚ, NKÚ, SFDI, FÚ, MD, MF aj.) v případě úhrady nákladů z národních 
zdrojů a v případě úhrady nákladů z rozpočtu Evropské unie kromě výše uvedených kontrolních orgánů 
ČR i kontrolních evropských orgánů - Evropská komise, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) 
a Evropský účetní dvůr, případně další agentury dle příslušného dotačního programu a zavazuje se 
respektovat Objednatelem, nebo jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a 
metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro 
ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem (v případě 
úhrady nákladů z rozpočtu Evropské unie).

2. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního fondu 
dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části Díla, která je 
financována a placena z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato kontrolní činnost musí 
probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní 
infrastruktury, v platném znění.

3. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly podle 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), v platném znění.

4. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky a není oprávněn postoupit 
jakoukoliv pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě této Smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. Finanční prostředky poskytované na základě této 
Smlouvy Zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.

X IX . U veře jněn í

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále 
jen „ZRS").

2. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není 
žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, 
která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu této Smlouvy, 
jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí 
označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná ani o 
informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ust. § 3 odst. 1 ZRS.

5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění této smlouvy v Registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by tato Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran tuto Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S 
částmi této Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením 
této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí 
věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí této Smlouvy, včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství



považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je 
vymezeno v ust. § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

6. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které 
jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu s touto Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na 
dobu neurčitou.

XX. Závěrečná ustanoven í

1. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení 
obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.

2. Tuto Smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tuto Smlouvu je možné měnit, 
doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato Smlouva uzavřena, nebo ve formě přísnější, 
a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které mohou navrhnout obě smluvní strany. 
Vylučuje se ujednání, které by změnilo ustanovení o zákazu změny závazku v jiné než písemné formě. 
Změnu tohoto ustanovení lze provést jen písemně.

3. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje 
a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout 
kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského 
zákoníku.

4. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v této Smlouvě, a to 
doporučeným dopisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky s tím, že k tomuto oznámení 
musí být přiložena kopie listiny dokládající odbornou způsobilost, v případě, že byla zadávací 
dokumentací vyžadována, aniž by bylo potřeba uzavírat dodatek k této Smlouvě.

5. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se 
přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle 
ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a 
povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést jakákoliv 
práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

7. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření této Smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu 
na uzavření této Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této 
Smlouvy souhlasí.

8. Pokud se kterékoli ujednání této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, 
platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či 
nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

9. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této Smlouvy sjednávají 
promlčecí lhůtu v délce trvání 6 let, pokud není touto Smlouvou stanoveno v některých případech jinak.

10. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá Zhotovitel podpisem této 
Smlouvy nebezpečí změny okolností.

11. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a 
zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze 
smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a 
etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a 
jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této Smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran a každá ze 
smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této Smlouvy.

13. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným 
na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, 
každý elektronický obraz této Smlouvy má platnost originálu.



14. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace Díla - ZTP 

Příloha č. 2 Harmonogram plnění 

Příloha č. 3 Rozpis ceny Díla 

Příloha č. 4 Poddodavatelé 

Příloha č. 5 Oprávněné osoby

V Praze V Ústí nad Labem

Objednatel: Zhotovitel:

......​..........​............... 
21,07,2023 06:52 
Po dep sán o elektronicky

......​.........​............

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva 
STRABAG Rail a.s.

..............
Digitálně podepsal 
​.........​............ 
Datum: 2023.07.17 
09:17:59 +02'00'

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva 
STRABAG Rail a.s.



Předmětem Díla souboru následujících staveb:

Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Ústecká, Děčín"

Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Děčín, Dělnická (provozní budova)" 

Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, Nový Svět (dílny)" 

Stavba 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, Pětidomí"

(dále jen „Soubor staveb FVE OŘ Ústí") 

je:

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje předmět 
Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném stavebním a územním 
řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění 
výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a manuálu údržby.

b) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., 
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech 
vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení včetně nabití 
právní moci. Poplatek za vydání povolení platí Zhotovitel.

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí 
požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla se zohledněním 
konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek 
Zhotovitele stavby.

d) Zhotovení stavby dle schválené Projektové dokumentace a pravomocného společného 
povolení.

Cílem Díla je vybudování nových FVE na střechách budov, a tím nahrazení spotřeby elektrické energie, 
dodávané z distribuční soustavy (z tradičních zdrojů) elektrickou energií, vyrobenou v rámci instalovaného 
obnovitelného zdroje.

Předmět Díla musí být kladně projednán s orgány státní správy, samosprávy a dalšími předpokládanými 
účastníky společného řízení a jejich požadavky musí být v Projektové dokumentaci přiměřeně zohledněny.

Vlastní zhotovení stavby lze zahájit až po projednání a schválení Projektové dokumentace Objednatelem 
a nabytí právní moci společného povolení.



Harmonogram plnění je totožný pro jednotlivé stavby souboru staveb.

Část Díla Doba plnění Popis činností 
prováděných v Dílčí etapě

Podmínky dokončení 
Dílčí etapy

Termín
zahájení
prací

ihned po nabytí 
účinnosti této Smlouvy - -

1. Dílčí etapa 
- projektová 
část

Do 2 měsíců od nabytí 
účinnosti této Smlouvy

DUSP k připomínkám vč. 
ekonomické rozvahy

Předávací protokol 
podepsaný oběma 
stranami

2. Dílčí etapa 
- projektová 
část

Do 5 měsíců od nabytí 
účinnosti této Smlouvy

DUSP v podrobnosti PDPS 
čistopis vč. položkového 
rozpočtu, rozdělení na 
způsobilé a nezpůsobilé 
náklady

Předávací protokol 
podepsaný oběma 
stranami

3. Dílčí etapa 
- dodávka a 
instalace FVE

Do 30.4. 2024

Ukončení dodávky a 
instalace FVE včetně 
odevzdání dokumentace dle 
SO 98-98 1, SO 98-98 2, 
SO 98-98_3, SO 98-98_4

Předávací protokol 
podepsaný oběma 
stranami, kolaudační 
souhlas/rozhodnutí



Příloha  č. 3 - Rozp is ceny D íla za jedno tlivé  S tavby

Cena díla za Stavbu 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Ústecká, Děčín"

Celková cena za Stavbu 1 je stanovena částkou ve výši 2.555.055,- Kč bez DPH.

Celková cena projekčních prací u Stavby 1 je stanovena částkou ve výši . ............ Kč bez DPH. K uvedené 
ceně bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Celková cena dodávky a instalace FVE u Stavby 1 je stanovena částkou ve výši .................Kč bez DPH. 
Poskytnuté zdanitelné plnění spočívající v dodávce a montáži FVE odpovídá číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"). Příslušná sazba 
daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH"), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92 a odst. 2 zákona o DPH a výši 
daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.

Cena díla za Stavbu 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Děčín, Dělnická 
(provozní budova)"

Celková cena za Stavbu 2 je stanovena částkou ve výši 1.551.720,- Kč bez DPH.

Celková cena projekčních prací u Stavby 2 je stanovena částkou ve výši ............. Kč bez DPH. K uvedené 
ceně bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Celková cena dodávky a instalace FVE u Stavby 2 je stanovena částkou ve výši .................Kč bez DPH. 
Poskytnuté zdanitelné plnění spočívající v dodávce a montáži FVE odpovídá číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"). Příslušná sazba 
daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH"), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92 a odst. 2 zákona o DPH a výši 
daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.

Cena díla za Stavbu 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, Nový 
Svět (dílny)"

Celková cena za Stavbu 3 je stanovena částkou ve výši 1.720.741,- Kč bez DPH.

Celková cena projekčních prací u Stavby 3 je stanovena částkou ve výši ............. Kč bez DPH. K uvedené 
ceně bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Celková cena dodávky a instalace FVE u Stavby 3 je stanovena částkou ve výši .................Kč bez DPH. 
Poskytnuté zdanitelné plnění spočívající v dodávce a montáži FVE odpovídá číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"). Příslušná sazba 
daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH"), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92 a odst. 2 zákona o DPH a výši 
daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.

Cena díla za Stavbu 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, 
Pětidomí"

Celková cena za Stavbu 4 je stanovena částkou ve výši 1.771.270,- Kč bez DPH.

Celková cena projekčních prací u Stavby 4 je stanovena částkou ve výši ..............Kč bez DPH. K uvedené 
ceně bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.



Celková cena dodávky a instalace FVE u Stavby 4 je stanovena částkou ve výši ................ Kč bez DPH. 
Poskytnuté zdanitelné plnění spočívající v dodávce a montáži FVE odpovídá číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"). Příslušná sazba 
daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH"), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92 a odst. 2 zákona o DPH a výši 
daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.



Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo 
a IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY

HODNOTA PODDODÁVKY 
V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA

WATTOontrol s.r.o.

Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem 

IČO: 082 31 931

- prokázáním odborné způsobilosti -
předložením osvědčení o získání 
profesní kvalifikace 
Elektromontér fotovoltaických 
systémů dle § 10d zákona č. 
406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, v platném znění (26-014- 
H) -  prokázání kvalifikace včetně 
výkonu části plnění

- předložením dokladu o autorizaci
v oboru technika prostředí staveb 
-  specializace elektrotechnická 
zařízení

- prokázáním odborného personálu
na pozici specialista na 
elektrotechnická zařízení a 
elektromontér fotovoltaických 
systémů - prokázání kvalifikace 
včetně výkonu části plnění

- doložením seznamu významných
zakázek spočívající v dodávce a 
montáži fotovoltaické elektrárny

....​..

Celkem ....​..



Za Objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení ......​.........​..............

Adresa
....​...........​..........​......​....​........​..​..​....... 

​................​...........​............ ​......​....​.......

E-mail ........................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení ........​...............

Adresa ...................​............ ​......​....​......​......​.........

E-mail .............................................

Telefon ........​......​......​.....

Koordinátor BOZP na staveništi

Stavba 1: Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Ústecká, Děčín

Jméno a příjmení ........​..........

Adresa ....​...........​......... ​......​....​........​. .​..​........

E-mail .......................................

Telefon ........​......​......​.....

Stavba 2: Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Děčín, Dělnická (provozní budova)

Jméno a příjmení ........​..........

Adresa ....​...........​......... ​......​....​........​. .​..​........

E-mail .......................................

Telefon ........​......​......​.....

Stavba 3: Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, Nový Svět (dílny)

Jméno a příjmení ........​..........

Adresa ....​...........​......... ​......​....​........​. .​..​........

E-mail .......................................

Telefon ........​......​......​.....



Stavba 4: Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ústí nad Labem, Pětidomí

Jméno a příjmení ........​..........

Adresa ....​...........​......... ​......​....​........​. .​..​........

E-mail .......................................

Telefon ........​......​......​.....

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení ......​.........​...........

Adresa
....​...........​..........​......​....​........​..​..​....... 

​................​..​...........​........... ​......​....​......​......​.........

E-mail ........................................

Telefon

Za Zhotovitele

........​......​......​.....

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení .........​............

Adresa ...................​............ ​............​......​....​......​......​.........

E-mail ..........................................

Telefon ......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení ...........​........

Adresa ...................​............ ​............​......​....​......​......​.........

E-mail .................................

Telefon ......​......​.....

Projekt manažer - specialista na pozemní stavby

Jméno a příjmení ......​..........​.......

Adresa ...................​............ ​............​......​....​......​......​.........

E-mail .....................................

Telefon ......​......​.....



Jméno a příjmení ............​........

Adresa ...........​.... ​......​....​......​......​.........

E-mail ...........................................

Telefon ......​......​.....

Elektromontér fotovoltaických systémů

Jméno a příjmení ............​........

Adresa ...........​.... ​......​....​......​......​.........

E-mail ...........................................

Telefon ......​......​.....
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