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Změnový list č. 1 ze dne 17.7.2023

Název stavby: FK Baník Most - Souš - odstranění buněk + oprava základu

Číslo smluvního vztahu: 679/01/2023

Název části stavby (PS, SO):
Objednatel:
Statutární město Most 
Radniční 1/2 
43401 Most

Zhotovitel:

ZPS Stavební s.r.o. 
Dolní Jiřetín č.p. 13 
434 01 Most 1 
IČO: 08012202

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu ebjednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/43r5/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
1. Provedení základu 42 m2 včetně výstuže a bedněni.
2. Ponechání původního zábradlí.

Nové řešení:
1. Provedení základu 60 m2 včemě výstuže a bednění.
2. Dodání a montáž nového zábradlí 9m.

Zdůvodnění změny:
1. Z důvodu nerovnosti terénu bylo nutné rozšíření plochy základu a její částečné zasvahování.
2. Původní zábradlí je zkorodované a hrozí nebezpečí úrazu.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH: 304 197,64 Kč

Navýšení ceny díla včetně DPH: 103 158,24 Kč

Nová cena díla včetně DPH: 407 355,88 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: ane/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 24.7.2023

Nový termín dokončení díla:
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení) ZP

417. 07, 2025 Podpis:Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): ZP

43
I17. 07. 2025 Podpis:Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmenQ: Z

1 7. 07 2025Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Podpis:Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Podpis:Datum: 2 1 07. 2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

2 a 07, 2025 Podpis:Datum:

Příloha změnového listu: -

F_OI_013E platí od: 18. 1. 2021


