
 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

„ŠTERNBERK – SANACE ZŠ“ 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

Smlouva č.: 317/22/S/OPŠK uzavřená dne 19.07.2022 

 
Smluvní strany: 
 

1. Objednatel: Město Šternberk  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Orságem, starostou 
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČO:  00299529 
DIČ: CZ 00299529 
číslo účtu: 19-1801688399/0800 
ID datové schránky: ud7bzn4 
  
dále jen „objednatel“  

a 
2. Zhotovitel: MOPED s.r.o. 

zastoupený ve věcech smluvních: Petr Doseděl 
sídlo: Wellnerova 451/8, 779 00 Olomouc – Nová Ulice 
IČO: 26832771 
DIČ: CZ26832771 
číslo účtu: 35-1797490207/0100 
ID datové schránky: xvwnkdi 
  
dále jen „zhotovitel“  

 

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o dílo: 
 

 

1.  

Čl. III. Lhůty a termíny, odst. 1, písm. c) se mění následovně: 

Podle čl. 4.4 Obchodních podmínek k této smlouvě došlo ke změnám v průběhu stavby, které 

mají vliv na termín dokončení díla. 

Na základě upraveného harmonogramu prací se termín dokončení díla mění následovně: 

c) dokončení díla … 20.12.2023 

 

2. 
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
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Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů: 

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka 

dne 28.06.2023 usnesením č. 553/13. 

 

 

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží jeho originální 
vyhotovení podepsané zaručeným elektronickým podpisem obou stran.  

 
 

Za objednatele:  12.7.2023  Za zhotovitele: 25.7.2023 

 

 
 
 
 
 


