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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"III/18624 Pačejov - úprava před školou" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 
číslo tohoto dodatku objednatele č. 1:  8510001028 

číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:       

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele č.1:   8500007603 

číslo smlouvy objednatele č.2:         

číslo smlouvy zhotovitele:         

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití 

ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:   Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119   

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

(dále jen jako „objednatel č. 1“) 

1.2. Objednatel č. 2: 

Obec Pačejov 

sídlo:    Pačejov nádraží 199, 341 01 Pačejov   

zastoupená:  Ing. Jan Vavřička, starosta obce 

IČO: 00255963  DIČ: CZ00255963  

e-mail:      

datová schránka:  hbtb2xb 

telefon:     

kontaktní osoba:   Ing. Jan Vavřička, tel.:   

(dále jen jako „objednatel č. 2“) 

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 

1.3. Zhotovitel: 

COLAS CZ, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:    Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany   

zastoupená:   Ing. Josef Ředina, na základě plné moci  

IČO: 261 77 005  DIČ: CZ26177005   

telefon:     

e-mail:     

datová schránka:  4indfqd 



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/18624 Pačejov – úprava před školou“ 

Stránka 2 z 4 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Josef Ředina, tel.  

  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 23.03.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení 

díla (stavby) s názvem: III/18624 Pačejov - úprava před školou (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena 

v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli 

v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ. 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a 

služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto 

dodatku. 

3.2. Změny se týkají navýšení rozsahu prací v souvislosti s dodatečným požadavkem objednatele č. 1 

na doplnění podkladních vrstev v úseku úpravy a navýšení výměry obrusné vrstvy vzniklým na 

základě nepředvídatelných okolností dle zaměření skutečného provedení stavby. Další změny se 

týkají doplnění odvodňovacích prvků dle požadavku objednatele č. 2.  

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový 

list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému  listu 

tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 372 056,35 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 115 900,85 Kč bez DPH 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD 

bez DPH:  1 990 000,00  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 256 155,50 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  2 246 155,50 Kč 

3.5.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD 

bez DPH:  775 000,00 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 249 458,25 Kč bez DPH. 

3.5.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  1 024 458,25 Kč 

3.5.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD 

bez DPH:  1 215 000,00 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 6 697,25 Kč bez DPH 

3.5.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 

bez DPH:  1 221 697,25 Kč 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
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IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců 

a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní 

číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 

se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 

námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 

souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. 

Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, 

jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 

zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady 

stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 

osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 

smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na 
webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-
a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy 
v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit 
prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 
předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 
a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku 
(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 
zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona 
o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 
340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i 
v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 
objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.  

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo 
případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho 
účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto 
dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 1 

- rozpočet ke změnovému listu č. 1 

- plná moc Ing. Josefa Řediny 

 

objednatel č. 1 :      zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________   ________________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. COLAS CZ, a.s. 

Ing. Miroslav Doležal     Ing. Josef Ředina, na základě plné moci 

generální ředitel     manažer regionu 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

 

objednatel č. 2 :  

 

 

 

 

___________________________ 

Obec Pačejov 

Ing. Jan Vavřička  

starosta obce 

podepsáno elektronicky 

 
Návrh dodatku vyhotovil:  dne 11. 7. 2023 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ  

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

T
e
rm

ín

Objednatel č. 2: Obec Pačejov, Pačejov nádraží 199, 341 01 Pačejov, IČ 00255963

Objednatel č. 1: 

Celková hodnota změny bez DPH

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 256 155,50 Kč

Výše DPH 53 792,66 Kč

náklady na změnu vč. DPH 309 948,16 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Přílohy Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

O
d

s
o

u
h

la
s
e
n

í 
z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:

TDS: d

Projektant

Objednatel č. 2: I

Z
m

ě
n

y
 

Méněpráce celkem bez DPH -115 900,85 Kč
256 155,50 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 372 056,35 Kč

1 990 000,00 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 2 717 848,16 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  2 246 155,50 Kč

Popis změny:

Méněpráce: 

SO 202209021 - Chodníky 

- pol. č. 22, 23 - snížení výměry u položek dle skutečného stavu 

- pol. 53, 54 - nerealizované položky související s D+M betonové přídlažby

- pol. 64, 65 - nerealizované položky související s provedením povechové úpravy zábradlí (syntetický nátěr)

SO 202209022 - Komunikace

- pol. č. 9 - nerealizovaná položka 

ú
d

a
je

 o

z
m

ě
n

ě Na základě skutečného stavu na stavbě; dle požadavků objednatele

Jedná se o změnu:

Vícepráce:

SO 202209021 - Chodníky 

- pol. č. 2, 4, 5, 6, 7, NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, 24, 25, 26, 28, 29, 30 - doplnění 1 ks uliční vpusti, vč. napojení na stávající kanalizaci a napojení  

2 ks lapačů střešních splavenin na stávající kanalizaci

- pol. č. NP6, NP7 - doplnění podélného odvodňovacího žlabu před prodejnou

- pol. č. NP8, NP9 - doplnění D+M 2 ks lapačů střešních splavenin u školy a prodejny

- pol. č. NP10, NP11, 63 - doplnění odvodňovacího betonového žlábku u parkoviště před prodejnou

SO 202209022 - Komunikace

- pol. č. 1, 3, 4, 10, 11 - navýšení výměry položek související z nutností doplnění asfaltové podkladní vrstvy komunikace

- pol. č. 5, 6 - navýšení výměry dle zaměření skutečného provedení stavby  

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rudeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČ 26177005

TDS: GPL - INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, IČ 26070766

Projektant: S - pro servis s.r.o., Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, IČ 06016910

Předmět díla: III/18624 Pačejov - úprava před školou

Objekt: SO 202209021 - Chodníky, SO 202209022 - Komunikace

Objednatel č. 1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

22 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl 

do 300 m2
m2 191,500 169,900 -21,600 224,00 42 896,00 38 057,60 -4 838,40

23 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 201,075 178,950 -22,125 392,00 78 821,40 70 148,40 -8 673,00

53 916132113
Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 216,600 0,000 -216,600 224,00 48 518,40 0,00 -48 518,40

54 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 22,740 0,000 -22,740 392,00 8 914,08 0,00 -8 914,08

64 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 14,175 0,000 -14,175 112,00 1 587,60 0,00 -1 587,60

65 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 14,175 0,000 -14,175 168,00 2 381,40 0,00 -2 381,40

-74 912,88

9 997221551
Vodorovná doprava a likvidace nebezpečného odpadu (asf. směsi 

kvalitativní třídy ZAS-T4)
t 121,988 0,000 -121,988 336,00 40 987,97 0,00 -40 987,97

-40 987,97

-40 987,97

-74 912,88

-115 900,85

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

2 122552204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 

třídy těžitelnosti III objem do 500 m3 strojně   
m3 101,520 126,000 24,480 224,00 22 740,48 28 224,00 5 483,52

4 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   
m3 101,520 126,000 24,480 224,00 22 740,48 28 224,00 5 483,52

5 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m   
m3 609,120 756,000 146,880 5,60 3 411,07 4 233,60 822,53

6 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 177,660 209,160 31,500 134,40 23 877,50 28 111,10 4 233,60

7 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 101,520 126,000 24,480 22,40 2 274,05 2 822,40 548,35

NP 1 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m   m3 0,000 24,480 24,480 222,00 0,00 5 434,56 5 434,56

NP 2 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4   t 0,000 48,960 48,960 251,00 0,00 12 288,96 12 288,96

NP 3 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 

160   
m 0,000 21,000 21,000 515,00 0,00 10 815,00 10 815,00

NP 4 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-

systém KG 2000 jednoosé DN 160   
kus 0,000 5,000 5,000 200,00 0,00 1 000,00 1 000,00

NP 5 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45°   kus 0,000 5,000 5,000 240,00 0,00 1 200,00 1 200,00

24 895941302 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm kus 1,000 2,000 1,000 6 160,00 6 160,00 12 320,00 6 160,00

25 592238520
dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 

cm
kus 1,000 2,000 1,000 560,00 560,00 1 120,00 560,00

26 59222802600 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/570/5d kus 1,000 2,000 1,000 560,00 560,00 1 120,00 560,00

27 592238620
skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 

45x29,5x5 cm
kus 1,000 2,000 1,000 560,00 560,00 1 120,00 560,00

28 899211111 Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg kus 1,000 2,000 1,000 1 680,00 1 680,00 3 360,00 1 680,00

29 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 1,000 2,000 1,000 3 920,00 3 920,00 7 840,00 3 920,00

30 592238750 koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300 kus 1,000 2,000 1,000 1 120,00 1 120,00 2 240,00 1 120,00

NP 6 935113111
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového 

šířky do 200 mm
m 0,000 3,500 3,500 530,00 0,00 1 855,00 1 855,00

NP 7 59227210
žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem Pz 

š 100mm a spodním odtokem DN 100
m 0,000 3,500 3,500 1 550,00 0,00 5 425,00 5 425,00

NP 8 877265271

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin 

DN 100

kus 0,000 2,000 2,000 550,00 0,00 1 100,00 1 100,00

NP 9 28341110
lapače střešních splavenin okapová vpusť s klapkou+inspekční poklop 

z PP
kus 0,000 2,000 2,000 750,00 0,00 1 500,00 1 500,00

NP 10 935112111

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z 

betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm

m 0,000 8,500 8,500 650,00 0,00 5 525,00 5 525,00

NP 11 59227001 žlabovka příkopová betonová 250x210x60mm m 0,000 8,500 8,500 400,00 0,00 3 400,00 3 400,00

63 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 601,751 685,241 83,490 11,20 6 739,61 7 674,70 935,09

81 610,13

Rozpočet ke změnovému listu č.1

Název díla:  III/18624 Pačejov - úprava před školou

MÉNĚPRÁCE

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 20220921 - Chodníky

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Méněpráce celkem Kč:

SO 20220921 - Chodníky

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Méněpráce SÚS PK Kč:

Méněpráce Obec Pačejov Kč:

SO 20220922 - Komunikace
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1 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 313,060 594,748 281,688 44,80 14 025,09 26 644,71 12 619,62

3 565171111
Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem 

ACP (OK) tl 100 mm
m2 479,632 761,320 281,688 622,00 298 331,10 473 541,04 175 209,94

4 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 479,632 761,320 281,688 16,80 8 057,82 12 790,18 4 732,36

5 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 784,160 898,500 114,340 16,80 13 173,89 15 094,80 1 920,91

6 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 761,320 872,330 111,010 300,00 228 396,00 261 699,00 33 303,00

10 997221571-R1
Vodorovná doprava a likvidace nebezpečného odpadu (asf. směsi 

kvalitativní třídy ZAS-T3)
t 121,989 305,949 183,960 336,00 40 988,30 102 798,86 61 810,56

11 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 212,024 287,902 75,878 11,20 2 374,67 3 224,50 849,83

290 446,22

290 446,22

81 610,13

372 056,35

249 458,25

6 697,25

256 155,50

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SOD celkem Kč:

Vícepráce celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Vícepráce SÚS PK Kč:

Vícepráce Obec Pačejov Kč:

SO 20220922 - Komunikace

Rozdíl oproti SOD celkem pro SÚS PK Kč:

Rozdíl oproti SOD celkem pro Obec Pačejov Kč:
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COLAS
2023/047/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ. a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 100 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka č. 6556 
(dále jen .Společnost*1)

kterou zastupuji předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje

plnou moc

Zaměstnanci Společnosti - manažerovi regionu Plzeňského
Josefu Ředinoví

(dále jen .Zmocněnec')

k řízení regionu Plzeňského. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže 
specifikované, k nimž při řízeni organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v ráma předmětu 
podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu 
s touto plnou mocí;

b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, 
zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společnosti 
uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a 
dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč 
bez DPH; limit se rozumí projeden obchodní případ;

d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž 
smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační 
jednotky do výše 500 tis.Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a 
předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve zněni pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc 
k jednáni za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod 
písm. g) této plné moci, tedy k zastupováni ve správních řízeních;

COLAS CZ, W.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1,190 OO Praha 9
Tel.rw.colas.cz
Zaps, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, violka 655 
wwwxolasxz



COLAS
2023/047/G/CCZ

h) zastupovat Společnost při uplatňováni nároků na náhradu škody v trestním či správním řízeni 
(vyjma zastupováni před příslušným soudem), pokud se tato správní řízeni týkají 
Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Plzeňského, a celková výše škody 
nepřesahuje částku 15 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2023

V Praze dne 1.4.2023

COLAS CZ. a.s. 
Ing. Tomáš Krones 
předseda představenstva

COLAS CZ, a.s. 
Amaud Martin 
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne

JosefŘ

COLAS CZ, 33.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1,190 00 Praha 9_______________
Tel.: www.colas.cz
Zaps, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 655
www.colas.cz



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby - na žádost

Dokument lS6324464-119190-230411081004.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým Číslem 156324484-
119190230411081004. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plné přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká počta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Plzeň 26

Datum vyhotovení: 11.042023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi prove

Poznámka:

Konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu 
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci dolože 
na adrese i.^sý.bwnv.czeehpoint.czýoverovacidolozky

156324464-119190-230411081004


	X:\_SUSPK\_Obchodní úsek\interní OÚ\Zakázka\2023\Radek\Dodatek č. 1 k SOD (VZMR) Pačejov.pdf
	X:\_SUSPK\_Obchodní úsek\interní OÚ\Zakázka\2023\Radek\Změnový list č.1_III-18624_Pačejov_úprava_před_školou.pdf
	X:\_SUSPK\_Obchodní úsek\interní OÚ\Zakázka\2023\Radek\Rozpočet ke změnovému listu č.1_III-18624_Pačejov_úprava.pdf
	X:\_SUSPK\_Obchodní úsek\interní OÚ\Zakázka\2023\Radek\Plná moc ing. Ředina.pdf

		2023-07-24T09:01:30+0200
	Ing. Josef Ředina


		2023-07-24T16:09:59+0200
	Ing. Jan Vavřička


		2023-07-25T07:56:47+0000
	Not specified




